

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 21933/2026-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 245/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 12.02.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2026

Dne 29.01.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2026
- Příloha č. 5 Plán měření – 1. cyklus 2026 (Diagnostika trakčního vedení)
- Příloha č. 6 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aa3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3pggib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ, s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Osoblažská úzkorozchodná dráha, o. p. s.	kprjpuj
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- PARI CZ Servis, s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Falcon Rail CZ, s. r. o.	frmyz43
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o. q4ijrry
- Rail systém, s. r. o. gi34itt
- Railway Capital, a. s. c9d5mdw
- RegioJet, a. s. 285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s. iidmjms
- REKOP, s. r. o. 7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o. iq8k69r
- RM LINES, a. s. 9w9f3zh
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s. fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s. x77f79p
- Skanska, a. s. d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s. a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s. dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s. qccshx3
- SOFISTIK SERVIS, s. r. o. 5tyh7ph
- Správa Ústecké dráhy, s. r. o. cgi3dn6
- S-Rail CZ, s. r. o. b25bynd
- STRABAG Rail, a. s. 9vbgv95
- SUAS Transportation Service, s. r. o. ynhwpq3
- S u b t e r r a, a. s. jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o. zun5p2d
- Tessta, s. r. o. ckf62hg
- TOMI-REMONT, a. s. h3gch66
- TORAMOS, s. r. o. jiu7uw9
- TRAMO RAIL, a. s. 7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o. hbby6uv
- Traťová strojní společnost, a. s. ucysdk6
- TSS GRADE, a. s. 6u9e9a3
- Valenta Rail, s. r. o. tzz3cxj
- VIAMONT Servis, a. s. tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a. s. 5qbcifu
- Východočeská dráha, s. r. o. 8j6g3tn
- Zubačka provoz s. r. o. 2dq5in7
- Zug agency, s. r. o. eyd8hrk

- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA simlovic@inter-cargo.pl
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o. vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o. tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH michal.tocev@rts-rail.com
- CER Cargo Traction GmbH kristian.fisl@wlc.at

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2026

Datum konání 29.01.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – květen 2026
5. Projednání změn MP – březen 2026
6. Projednání změn SUP – duben 2026
7. Projednání změn SP – květen 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Ředitel SŽ GR O12, Ing. Tomáš Rolník, MBA, přivítal zúčastněné a:

- Sdělil, že dne 17.02.2026 od 10:00 hod. se uskuteční v prostorách Centrálního dispečerského pracoviště Praha (CDP Praha), V Trianglu 2474, 18000 Praha 9 – Libeň, workshop Správy železnic, státní organizace, s dopravci k rozvoji CSV a k nové podobě plánů a ROV, a to v kontextu Nařízení o kapacitě v roce 2031. Stávající podoba je přežitá. Správa železnic by proto ráda jejich podobu konzultovala s dopravci a případně společně upravila. V současné době se plánuje konání workshopu pouze prezenčně na CDP Praha. Pozvánka již byla odeslána. Účast je třeba potvrdit nejpozději do 03.02.2026 prostřednictvím odkazu uvedeného v pozvánce. V případě velkého zájmu, s ohledem na kapacitní možnosti prostor CDP Praha, může dojít k situaci, že bude workshop uskutečněn také prostřednictvím aplikace MS Teams. Odkaz pro připojení by byl všem dopravcům následně zaslán.

Průběh porady řídil vedoucí oddělení O12/2, pan Jiří Novák, který během jednání:

- Informoval o změně způsobu prezentování staveb jednotlivých Stavebních správ, jak bylo avizováno na prosincové CMVP. Materiály k projednání byly v pondělí 26.01.2026 zveřejněny na Portále provozování dráhy ve složce s podklady (Portál provozování dráhy / Provozování dráhy / Výluky na tratích provozovaných Správou železnic / Podklady na MVP / Plány výluk před MVP / 2026 / MVP 01 2026) a jejich aktualizovaná verze je součástí zápisu v bodě 3: Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb.
- Upozornil na množství změn ve výlukách, které byly způsobeny dvěma faktory:
 1. finanční důvody – dosud není schválen státní rozpočet,
 2. nepříznivé počasí, kvůli kterému nemohou probíhat některé práce a dochází ke skluzům v harmonogramech.
- Informoval, že na základě požadavku zhotovitele na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše bude vydán ZAN k přepravě mimořádných zásilek s překročenými rozměry do šířky, a to z důvodu demontáže kolejových polí pokladačem, který nelze rozebrat. ZAN bude platit v termínu od 17.02.2026, 12:00 hod., do 19.02.2026, 19:00 hod. Depeše bude vydána.

Zástupce SŽ GR O15 pan František Novák, během jednání:

- Společně se zástupci OŘ Ostrava informoval o změnách ve výlukách.

Dojde k opětovnému překročení nepřetržité výluky dle ROV 23079, etapy A, v úseku Mikulovice – Písečná, zavedené pro odstranění povodňových škod. Výluka měla být ukončena dne 01.03.2026. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude nutné některé práce odložit. Ukončení výluky bude dále řešeno v rámci krátkodobého plánování.

Předpoklad ukončení ostatních etap dle ROV 23079 (etapy B až G) v úsecích Vápenná – Žulová (včetně) – Velká Kraš (včetně) – Javorník ve Slezsku (včetně) je dne 31.03.2026.

Dodatečně po poradě:

Na základě kontrolního dne ředitele OŘ Ostrava, který se konal 04.02.2026, upřesňujeme závazný termín prodloužení výluk z důvodu nepříznivého zimního počasí:

- Trať Vápenná – Velká Kraš – Javorník: výluka bude prodloužena **do 15.04.2026**.
- Trať Jeseník – Mikulovice: výluka bude prodloužena **do 31.03.2026**.

Za prodloužení termínu a komplikace se SŽ omlouvá.

Na základě jednání OŘ Ostrava se zhotovitelem došlo k doplnění výluk na odstranění závady ve výhybce č. 29 v dopravně Výhybna Dluhonice, zjištěné dne 13.01.2026. V současné době je výhybka č. 29 uzamčena do přímého směru.

Doplněné výluky:

VR 309 – ROV 23201 A

Vyloučený úsek / doprava:

Brodek u Přerova – Výhybna Dluhonice: 2. TK + TV.

Výhybna Dluhonice: záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Brodek u Přerova.

Výhybna Dluhonice: koleje 2., 4., 6., 8., 10. bez TV;

koleje 2., 2a, 4., 6., 6a, 8., 8a, 10., 10a pouze TV.

Datum: 21.–23.03.2026

Čas: 08:00–17:00 hod.

Poznámka: VNJR, ND, NVÚ, odstranění havarijního stavu.

VR 309 – ROV 23201 B

Vyloučený úsek / doprava:

Výhybna Dluhonice: výhybka č. 29.

Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD po 2. TK v úseku Výhybna Dluhonice – Brodek u Přerova ve směru z Výhybna Dluhonice.

Datum: 23.–25.03.2026

Čas: 17:00–19:00 hod.

Poznámka: VNJR, ND, odstranění havarijního stavu.

VR 309 – ROV 23201 C

Vyloučený úsek / doprava:

Výhybna Dluhonice: kolej 1c bez TV; koleje 1a, 1., 1b, 1c, 3. pouze TV.

Záhlaví a zhlaví 1. TK směr Brodek u Přerova.

Datum: 23.03.2026

Čas: 00:00–04:30 hod.

Poznámka: ZP, ND, odstranění havarijního stavu, souběh A + C.

VR 309 – ROV 23201 D

Vyloučený úsek / doprava:

Výhybna Dluhonice: kolej 1c bez TV; záhlaví a zhlaví 1. TK směr Brodek u Přerova.

Datum: 23.03.2026

Čas: 10:20–10:50 hod.

Poznámka: ZP, odstranění havarijního stavu, souběh A + D.

VR 309 – ROV 23201 E

Vyloučený úsek / doprava:

Výhybna Dluhonice: kolej 1c bez TV; záhlaví a zhlaví 1. TK směr Brodek u Přerova.

Datum: 24.03.2026

Čas: 11:20–11:50 hod.

Poznámka: ZP, odstranění havarijního stavu, souběh B + E.

VR 309 – ROV 23201 F

Vyloučený úsek / doprava:

Výhybna Dluhonice: kolej 1c bez TV; záhlaví a zhlaví 1. TK směr Brodek u Přerova.

Datum: 24.03.2026

Čas: 12:20–12:50 hod.

Poznámka: ZP, odstranění havarijního stavu, souběh B + F.

- Na základě informací od Moravskoslezského kraje dochází ke zpoždění soutěže na výluky CPS pro opravu silničního mostu v Bohumíně. Výluky měly být zahájeny dne 13.04.2026. Předpoklad nového termínu zahájení je na konci měsíce května 2026.

Vzhledem k této skutečnosti budou z plánů vyjmuty výluky dle ROV 23030, etapy A a B, a výluky dle ROV 23055, etapy A a B. Nové termíny konání daných výluk budou dále upřesňovány.

Zástupce SŽ OŘ Praha, Ing. Lukáš Kalousek, během jednání:

- Informoval o zrušení denních výluk dle ROV 63034, etap A, ve dnech 31.01.2026 a 01.02.2026 v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice a v dopravních Praha-Radotín a Dobřichovice, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:

- Vzněl dotaz, zda bude v měsíci dubnu 2026 konána výluka pro CPS dle ROV 33034, etapa A1 na demolici nadjezdu II/432 v úseku Hodonín – Rohatec.

Vyjádření SŽ: Ano, projednaný termín konání nepřetržité výluky je platný.

- Požádal o doplnění zkratky ND u výluky dle ROV 55008, etapy E, v úseku Svitavy – Opatov dne 23.03.2026 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod., a to z důvodu, že v současné době ještě není znám požadavek objednatele na obsluhu zastávky.

Vyjádření SŽ: Požadavku dopravce bude vyhověno a zkratka ND bude doplněna.

- K doplněné výluce v Kolíně dle ROV 63005, etapy J4, zopakoval stanovisko z regionální výlukové porady, kde dopravce, ROPID i IDSK upozornili na nevhodný souběh výluk generující nutnost zavedení ND za osobní vlaky směrem do Kutné Hory, které je velmi problematické. Bylo požadováno o přesunutí výluky do měsíce května 2026.

Vyjádření SŽ: Možnost přesunu byla prověřována. Vzhledem ke skutečnosti, že je výluka požadována pro práce na fyzické vložení mostního provizoria a práce na sebe technologicky navazují, její přesun není možný a výluka zůstává v požadovaném termínu. Do plánů bude doplněna zkratka ND.

Zástupce ROPID, Ing. Miroslav Valenta, během projednávání:

- Vzněl dotaz na SSZ oblast Praha ke stavbě Praha Masarykovo nádraží. Probíhají jednání mezi ROPID, Magistrátem hlavního města Prahy a SŽ o tom, že SŽ má zpracovat technologické posouzení k možné změně HMG. Dotaz směřoval na to, v jaké fázi se dokument nachází a kdy bude předložen.

Vyjádření SŽ, SSZ oblast Praha: V současné době se dané posouzení zpracovává.

Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana, během jednání:

- Vzněl dotaz k výlukám dle ROV 63089, etapám C a D, zda musí probíhat v souběhu nebo zda by bylo možné jejich konání samostatně.

Vyjádření SŽ: Požadavek byl prověřen. Výluky musí probíhat ve vzájemném souběhu.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV p. Jiří Kocich informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Doplnění situace k poradě v Praze 29.01.2026:

- Havířov **od 30.01.2026 od 08:00 hod. do 20.02.2026 do 17:00 hod.** přivyloučení napětí nad Sk 8+10 důvod bezpečnost práce, souhlas Metrans.
- ŽUO, 0. etapa **most Hlučínská** je rozhodnutí o vydání zhotovitele na podpis.
- **Žádost o zákaz jízdy PLM do šířky** po dobu práce pokladače kolejových polí. Zakazuje jízdu PLM do šířky v úsek **Lipník nad Bečvou – Drahotuše po 1. traťové koleji**. V době: od 19.02.2026 od 12:00 hod do 20.02.2026 do 19:00 hod.
Důvod demontáž kolejových polí pokladačem PKP 25/20
- **most Bubeníčkova** se posouvá na rok 2027;
- **Dne 12. 2. 2026 Žďár nS** – Sázava nepředpokládaná výluka na přípravné práce pro překládku vedení EGD v blízkosti budoucí stavby.
- Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – probíhají jednání ohledně termínů výluk pro dokončovací práce (3. podbití, ad.). Na příští regionální a celostátní poradě budou doplněn termín 11 – 14.05. pro nepřetržitou výluku ZP v úseku Jihlava – Rantířov pro úpravy TV a 3. podbití. Dále budou následovat 3denní výluky ve dnech 15., 16. a 17.05. v části liché kolejové skupiny v žst. Jihlava město, které negenerují zastavení provozu. OŘ Brno zruší dne 10.05. plánovanou denní výluku dle ROV 33069 A+B+C pro údržbu a 3. podbití úseku Jihlava – Jihlava město a využije výluk pro stavbu.

Trať 301

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),**

- Změna označení výluk pro změnu technologie prací z **ROV 23134 T** na **ROV 23209 A** (březen 2026).

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice,**

- Bez kolejových výluk.

>Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) (stavba v režimu BIM),

- Setrvalý stav.

>Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo) (stavba v režimu BIM),

- Setrvalý stav.

Trať 302

Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST F. Místek**

- Setrvalý stav (Připraveno rozhodnutí o výběru dodavatele).

Trať 305

Stavba **Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmárovice,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín,**

- Prodloužit výluku dle ROV 23001 A do konce června 2026.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**

- Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitele

- Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**
- Upravení vymezení v **ROV 23047 A** SK 1 v celé délce v ŽST Studénka, důvod vymezení v ETCS (březen-červenec 2026).
- Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**
- Odvolání výluky ke konci ledna měly být využívány i pro zajištění stability šterkového lože při pracích na železničním spodku. S ohledem na stávající klimatické podmínky nelze provádět záporové pažení. Práce budou provedeny v již zavedených výlukách od 21.02.2026. Práce na pažení v ose os u mostu v km 201,171 budou dokončeny v neděli 18.01.2026.
- zavedení dočasné pomalé jízdy (PJ) v období 01.02. – 12.02.2026, rychlost 50 km/hod. Důvod zavedení: bezpečnostní pomalá jízda kolem pracovního místa.
- Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova,**
- Bez kolejových výluk.
- Trať 306
Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy,**
- Bez kolejových výluk.
- Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B),** Krnov + Budišov,
- Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení.
- Trať 307
Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,**
- Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitel ... **projekt P+R**
- Trať 308
Stavba **St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**
- Setrvalý stav.
Stavba **Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,**
- Setrvalý stav.
- Trať 311
Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Uničov – Šumperk,**
- Setrvalý stav.
Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Olomouc – Uničov,**
- Setrvalý stav. Další výluky na TNS Šternberk cca v září 2026.
- Trať 315
Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),**
- Setrvalý stav.
Stavba **Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B),**
- Přeložka 110kV od EGD **od 16.05. do 01.06.2026**, omezení TNS Nezamyslice.
Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,**
- **25008 A+B** požadovaná změna omezení není zadána v CSV (duben 2026).
- Změna datumů **ROV 23041 O do/od 27.02.2026 ROV 23041 P.**
- Trať 316
Stavba **Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice,**
- přípravné práce – SO 90-00-02 N.2 Demolice budovy prodejny v km 10,350, Datum zahájení 22.12.2025, Nabídky podát do 08.01.2026.
Stavba **Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,**
- Setrvalý stav. Výluky cca v červenec 2026. První jednání SŽ a zhotovitel ke konci ledna 2026.
Stavba **Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,**
- Bez kolejových výluk.
- Trať 320
Stavba **TNS B.Černovice (D&B),**
- Setrvalý stav. Výluky květen a dál dle hmg výstavby.

Trať 326

Stavba **Modernizace trať. úseku Brno-Židenice (mimo) – odbočka Brno-Černovice**

- Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitele.

Stavba **Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**

- 20.01.2026 MD vydalo rozhodnutí o odvolání, bude vyvěšeno na úředních deskách, poté vrátí spis na DESÚ. Probíhá aktualizace dokumentace všech profesí pod mostem a návazností na dokončovanou investici města Brna "Úprava tramvajové tratě Šámalova" a stavbou kabelového vedená B-KOM. Časové zdržení je způsobeno napadením stavebního řízení spolky Děti Země a Voda z Tetčic.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“** – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, atd.).

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“** – hlavní stavební práce od konce 02/2026, od 03/2026 nepřetržitě výluky 2. TK Přibyslav – Pohled a SKS ŽST Pohled.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“** – stavební povolení nabylo právní moci. Námitka proti Rozhodnutí o výběru dodavatele je v řešení. Dosud není schválen rozpočet SFDI. V aktuální situaci jsou:

- zrušeny všechny výluky v období 19.01.-11.02.2026 (dle ROV 33004);
- zrušen 7denní ZP Žďár n. S. – Sázava u Ž. (ROV 33031 A + E), souběžný ZP v úseku Sázava u Ž. (včetně) – Havlíčkův Brod (mimo) pro stavbu Přibyslav – Pohled a práce OŘ dle ROV 33019 **zůstává zachován.**

Vlivem neuskutečnění prací stavby Žďár n. S. – Sázava u Ž. v uvedeném 7denním ZP dojde k posunu stavebních prací (mj. na nadjezdech) – ZP pro stavbu Žďár n. S. – Sázava bude výhledově žádán samostatně v návaznosti na zahájení stavby a z toho plynoucí úpravy HMG;

- termín zahájení jednokolejného provozu (ROV 33031 B) je zatím předpokládán od 23.02.2026, dle vývoje situace může dojít k upřesňování výluky (termíny, délka, důvod konání, atd.);
- prověřuje se využitelnost nočních ZP v 03/2026 (ROV 33031 C, D) s ohledem na plánované práce narušené skutečností, že zatím nedošlo k zahájení stavby.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** – s ohledem na klimatické podmínky došlo po místním šetření k pozastavení prací na zemních tělesech železničního spodku – z časového hlediska je na kritické cestě realizace prací ve výluce 98. spojovací koleje s plánovaným termínem ukončení k 07.04.2026, která podmiňuje výluky navazujících stavebních postupů.

Probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, výluka 98. spojovací koleje a kolejí 25 a 29 v odjezdové skupině, dále postupná aktivace MPZZ v oblasti odjezdové skupiny a následně osobního nádraží – 18.-23.02.2026 výluka TZZ všech TK z osobního nádraží směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“** – s ohledem na klimatické podmínky nebylo možné zrealizovat vybrané základy TV na záhlaví směr HK-Slezské Předměstí. Průběžně konány přípravné práce profese TV.

Probíhají jednání ohledně koncepce, rozsahu a termínu výluk pro přepojování kabelizace ZZ severního zhlaví (směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, Předměřice n. L. a Věstary).

Stavba **„Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa“** (ŽST Týniště n. O.) – v ZP Týniště n. O. – Třebechovice p. O. v 01/2026 nelze provést přeložky kabelizace kritické infrastruktury z důvodu klimatických podmínek. Přeložky jsou podmínkou pro betonáž základů TV, budou přesunuty do nejbližších plánovaných výluk (přeskupení prací), z čehož plyne potřeba náhradních výluk pro navazující práce profese TV – noční ZP Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a Týniště n. O. celá jen TV, termíny a počet výluk jsou předmětem jednání, bude řešeno na následující regionální výlukové poradě.

Stavba **„Modernizace ŽST Jihlava město“** – probíhají jednání ohledně termínů výluk pro dokončovací práce (3. podbití, atd.).

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8, 9 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsících březnu, dubnu a květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV. nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026; a nepřetržitá výluka 112. koleje pro vložení mostního provizoria, která poběží do poloviny března roku 2026.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – pokračuje bez výluk a bude v květnu ukončená výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu 12denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená na konci dubna 4denní nepřetržitou výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu denní výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v průběhu roku 2026 výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. staniční koleje v ŽST Hrádek nad Nisou pro dokončení rekonstrukce podchodu v ŽST, která poběží do konce dubna. V měsíci březnu a dubnu proběhnou 3 celovíkendové výluky pro montáž přístřešků na nástupištích, které znemožní křižování vlaků v ŽST Hrádek nad Nisou.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- Leden

- ROV 73003 etapa A, překročená nepřetržitá výluka 2. TK v úseku Vých Kyjice – Odb Vrskmaň, překročena do 16.01.2026, důvodem překročení je nesplnění podmínek pro udělení Hlavní mostní prohlídky – vlivem klimatických podmínek nedošlo k dostatečnému vytvrzení nadlití ložisek na estakádě Vrskmaň.
- ROV 73003 etapa D, nepřetržitá výluka 2. SK vč. záhl. a zhl., v termínu 10.-16.01.2026 zařazena jako nepředpokládaná výluka do souběhu s koncem etapy A, výluka pro práce na TV související s končící etapou A a odstavování mechanizace.

- Ostatní výluky dle ROV 73026 A, B platí, jak byly hlášeny na dřívějších poradách.
 - Překročená výluka dle ROV 73003 A a nepředpokládaná výluka dle ROV 73003 D byly ukončeny ve stanoveném termínu.
 - Z důvodu provedení prací v předstihu nebyly zmocněny výluky ROV 73026 A ve dnech 26.-30.01.2026
- **Únor, Březen, Duben**
 - Platí výluky tak jak byly hlášeny na předchozích poradách
 - **Květen**
 - ROV 73038 etapa A, nepřetržitá výluka 1. TK v úseku Odb Vrskaň – Výh Kyjice a 3. SK ve Výh Kyjice, výluka pro práce na 2. části estakády Vrskaň, pokračuje do 30.10.2026
 - ROV 73038 etapy B1 až L1 (11 etap), noční výluky se ZP a NAD ve termínech 11./12.-14./15. a 18./19.-21./22.05.2026 a časech 23:30-04:25. Jedná se o výluky pro pažení mezi TK, výstavbu nosných bran a podpěr TV, demontáž příčných propojí.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- **Leden**
 - Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly zrušeny výluky dle ROV 73004 etapa A ve dnech 07./08-09./10. a 13./14.-18./19.01.2026. Tyto výluky generovaly ZP+ND.
 - V návaznosti na výše zrušené výluky byly ještě zrušeny noční výluky se ZP+ND v termínu 19./20.-20./21.01.2026
 - Z důvodu nedokončení prací při snášení lávky v km 131,383. bude nutno zařadit nepředpokládanou výluku ve dnech 24.-25.01.2026. Na základě tohoto bude provedeno následující:
 - ROV 73004 etapa G, noční výluka se ZP+ND se ruší ve termínu 24./25.01.2026
 - ROV 73004 etapa C, denní výluka se ruší v termínu 25.01.2026
 - ROV 73004 etapa C, denní výluka bude ve dne 24.01.2026 ukončena v 16:00
 - Bude objednána nepředpokládaná denní výluka dne 24.01.2026 16:00-21:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa B1
 - Bude objednána nepředpokládaná noční výluka se ZP+ND v termínu 24./25.01.2026 21:00-06:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa G1.
 - Bude objednána nepředpokládaná denní výluka dne 25.01.2026 06:00-13:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa B2.
- **Únor**
 - Na základě závěrů celostátní výlukové rady z 18.12.2025 a pokynu ředitele O12, Ing. Tomáše Rolníka, MBA byla na 8.1.2026 svolána schůzka za účelem koordinace výluk zabezpečovacího zařízení dle ROV 75008 s dalšími výlukami stavby. Výsledkem schůzky je, že se bude v celém dotčeném úseku jezdit dvoukolejně, mezistaničně na telefonické dorozumívání. Pro dotčený přejezd P73 v km 132,465 se projednává možnost uzavření přejezdu pro silniční dopravu, na přejezdu P72 v km 130,672 Málkov bude zavedeno opatření k opatrné jízdě.
 - nově vložené; ROV 75008 etapa A; denní výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kláštere n. O., ve dnech 14. a 15.01.2026 07:00-16:00; výluka určena pro přípravné práce na přeložku kabelizace
 - nově vložené; ROV 75008 etapa C; nepřetržitá výluka TZZ 1. a 2. TK v úseku Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov, vč. PZZ P72 a P73 (tyto PZZ byly původně plánovány jako samostatné v květnu) ve dnech 17.-N-22.01.2026
 - nově vložené; ROV 75008 etapa B; nepřetržitá výluka TZZ 1. a 2. TK v úseku Chomutov – Odb Dubina ve dnech 27.02.-01.03.2026
 - úprava výluky ROV 73079 D na 17.-22.02.2026 (pův. 11.-16.02), čas zůstává
 - úprava výluky ROV 73079 E na 11.-16.02.2026 (pův. 17.-22.02), čas též upraven na 08:30-17:30, generuje ZP+ND směr Kadaň
 - Zrušení výluky ROV 73039 B2; ve dnech 17.-22.02.2026
 - Zrušení výluky ROV 75008 B; dne 26.02.2026.

- Ostatní výluky platí, jak byly hlášeny na předchozích poradách.
 - ROV 73079 etapa A; denní výluky 01.-10.02.2026 07:00-16:00
 - ROV 73079 etapa B; noční výluky se ZP+ND v žst. Kadaň-Prunéřov, TK Kadaň-Prunéřov – Kadaň platí v termínu 01./02.-03./04 a 10./11.02.
 - ROV 73079 etapa C; noční výluky se ZP+ND Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. platí v termínu 03./04.02.2026
 - ROV 73039 etapa C; nepřetržitá výluka 23.-N-26.02.2026; 2. TK Chomutov – Kadaň-Prunéřov
 - ROV 73039 D1, K1, E1; noční výluky se ZP+ND ve dnech 23./24.-28.02./01.03.2026 v Kadani-Prunéřově plus TK sm. Kadaň
 - ROV 73039 B1; noční výluka se ZP+ND 1. TK Kadaň-Prunéřov – Chomutov
 - ROV 73039 E, H; nepřetržitá výluka 27.02.-N-01.03.2026; 2. TK Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. vč. záhl. a zhl.
- Zrušení výluk dle ROV 73079 B v termínu 04./05.-09./10.02.2026 a ROV 73079 C v termínu 04./05.-06/07.02.2026. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci lednu a tím způsobená nepřipravenost prací pro tyto výluky.
- **Březen**
 - ROV 75008 etapa B, 01.03.2026 v 16:00 končí nepřetržitá výluka z února (27.02.-01.03.2026).
 - Ostatní výluky platí, jak byly hlášené na předchozích poradách
 - 73039 A, B; 02.03.-N-18.07.2026 04:25-17:00
 - 73039 E, H; 01.03.2026 v 17:00 končí nepřetržitá výluka z února
 - 73039 D1, E1, F1, G1, C1, C2; noční výluky 22:00-04:25 se ZP+ND
 - 73039 J, G, F, I; denní výluky 07:00-16:00, ve dnech 02., 03., 04.03.2026
 - Na základě požadavku ČD a.s., provést konverzi trakčních soustav o víkend, byly termíny ukončení etap ROV 73039 A, B, F2, G2, I1 posunuty na sobotu 18.07.2026.
 - Od 2.3.2026 do 18.07.2026 bude dle ROV 75012 vyloučeno PZZ v km 130,672 (P72) Málkov a přejezd bude dočasně zrušený. Přejezd bude uzavřený pro uživatele pozemních komunikací, aby nebylo nutno zavádět na tomto přejezdu opatření k pomalé jízdě. Doprovody vlaků budou zpravovány.
- **Duben**
 - Platí výluky, jak byly hlášeny na předchozích poradách.
 - 73039 A, B; 02.03.-N-16.07.2026 04:25-17:00
 - 73039 C1, D1, E1, F1, G1; noční výluky 22:00-04:25 se ZP+ND
 - Doplněny 4 noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 C1, 2. TK v úseku Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov v termínu 03./04., 04./05., 10./11. a 15./16.04.2026. Výluky navazují na již plánované výlukové bloky.
- **Květen**
 - ROV 73039 A, B; nepřetržitá výluka pokračující z předchozích měsíců
 - ROV 73039 F2, G2, I1; nepřetržitá výluka 1. TK vč. záhl. a zhl. sm. Klášterec n. O.; TK Kadaň-Prunéřov – Kadaň; Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. sm. Kadaň; 1.TK Klášterec n. O. – Kadaň-Prunéřov. Termín konání 23.05.2026-Ne-18.07.2026. Využití pro SP1 (rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ)
 - ROV 73039 C1, D1, E1, F1, G1, H1; noční ZP+ND; termín konání 08./09.-20./21., 24./25-28./29.; čas 21:35-04:00

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:

- **Březen**
 - ROV 73061 etapa A, nepřetržitá výluka od 03.03.2026, vylučuje se TK Petrohrad – Kryry, záhlaví a zhlaví směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1,3, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1 a L3 v dopravně Petrohrad. Výluka je určena pro práce na žel. spodku, svršku a kabelizaci související s výstavbou nového žel. mostu nad dálnicí D6 v km 164,103. Výluka pro CPS.
 - ROV 73061 etapa B, výluka části SK č. 3 v žst. Petrohrad (od náv. S3 po náv. L3) pro rekonstrukci mostu v km 163,233.
 - Po dobu výluk bude zastavený provoz a zavedena náhradní doprava. Obě etapy mají předpoklad ukončení 03.08.2026
 - ROV 75006, noční výluka zab. zař., termín je 03./04.03.2026 čas 21:00-05:00. Výluka je určena pro přeložku dálkového kombinovaného kabelu do provizorní polohy, je vydáno vyjádření CTD, že tato výluka neovlivňuje ETCS.

- **Duben, Květen**
 - o ROV 73061 etapy A, B, pokračující nepřetržité výluky s termínem ukončení 03.08.2026.

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- vybrán zhotovitel akce (EUROVIA CZ a.s.), probíhají úkony spojené s podepisováním SOD – SOD u podpisu u náměstka pro modernizaci.
- 12.01.2026 padl dotaz z přípravy na možnost přesunu stavby do roku 2027. Začátek roku nelze z důvodu ochrany přírody, ve druhé polovině roku nutná koordinace s výlukami OŘ PHA v úseku Lužná u Rakovníka – Krupá, ŽST Krupá celá, Krupá – Měcholupy, 48d 04.09.-21.10.2027.
- Dle nejnovější informace od vedení SSZ z 23.01.2026 se bude most realizovat a výluková činnost bude probíhat dle původního plánu již v roce 2026 v souladu s RPV.

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- do 25.2.2026 běží překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Následovat bude dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přílehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3. Nově budou do ROV 93024 doplněny odtahy TV nad vyloučenými kolejemi a operativní výluky 1. a 4. SK v pauzách mezi vlaky pro přesuny materiálu.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v květnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
- Od 11.05.2026, začíná 65denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v ŽST Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v ŽST Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
- Je připraven ROV 93007 na operativní výluky pro zásobování stavby, tyto ale budou objednávány až dle potřeby.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- V současné době je vydáno stavební povolení, běží lhůta pro nabytí právní moci.
- SOD zatím není podepsána, byl avizován možný posun výluk v čase (doprojektovává se ETCS a s ním spojené záležitosti).
- V tuto chvíli ale výluky platí tak jak byly původně plánovány, v měsíci květnu tedy pokračují nepřetržité výluky dle ROV 93027 etap B a C v Nýřanech a Vejprnicích do 29.06.2026.
- Byl stanoven posun všech plánovaných výluk v čase o dva měsíce, takže začátek hlavních výluk vychází a 31.08.2026, začátek výluk na přípravné práce je posunut na 20.duben 2026 s pokračováním v dalších měsících do 31.08.2026.
- Prohození termínů výluk etap ROV 93027 A a E, časy a rozsahy vyloučení zůstávají stejné. Důvodem je potřeba zajištění dostatečně dlouhé nástupištní hrany pro jízdy dlouhých souprav vlaků v pracovních dnech.

„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:

- Předpoklad vydání SP do konce ledna 2026
- V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, soutěž na zhotovitele bude vypsána během února 2026
- Připravena žádost o ROV 93059 etapa A, noční výluky 1TK, vč. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 1. TK v úseku Plzeň – Ejpovice

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“:

- výluková činnost v tuto chvíli beze změn, platí jak byla hlášena na předchozích poradách, plánované ukončení 30.04.2026.

„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:

- V únoru proběhnou 4 noční výluky se ZP v termínu 16./17. - 19./20.02.2026 v čase 22:15 – 04:30.
- Na duben plánované podbíjení po investiční akci (1 noční) se na žádost zhotovitele posune do měsíce září, předpokládaný termín v tuto chvíli 01.-03.09.2026 a plánovány jsou 3 dny nepřetržitě. Důvodem je nárůst objemu prací a dle zhotovitele podbíjení nemožnost podbíjet v noci.

„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“:

- Stavba bude přesunuta do roku 2027, výluky budou realizovány v koordinaci se ST ČB

„Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor – Bechyně“:

- Následné podbíjení po investiční akci.
- Dle ROV 93026 denní výluka se ZP+ND dne 11.05.2026
- Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB

„Rekonstrukce mostu v km 47,811 trati Strakonice – Volary“:

- Následné podbíjení po investiční akci.
- Dle ROV 93018, denní výluka se ZP+ND dne 21.05.2026
- Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB

„Rekonstrukce přejezdu P424 v km 7,017 trati Pňovany – Bezručice“:

- *Následné podbíjení po investiční akci*
- *Dle ROV 93057, denní výluka ze ZP+ND ve dnech 28. a 29.04.2026 07:00-15:00*
- *Silniční uzavírka přejezdu P424 proběhne pouze dne 29.04.2026 09:00-15:00*

„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:

- Žádost o ROV 93040, nepřetržitá výluka se ZP+ND v termínu 11.05.-09.06.2026
- Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
- Bude probíhat výkop kabelové trasy v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úprava přejezdové konstrukce a vozovky u přejezdu P6134, vč. doplnění závor a aktivace přejezdu a osvětlení zastávky Loučovice

„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:

- Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026
- SSZ provede práce v dopravně Velešín. Bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EO), úprava přejezdu P5566 v km 94,086 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upravené SZZ

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:

- Březen: beze změn.
- Duben: byla doplněna nepřetržitá výluka SK 7 v ŽST Karlštejn dle ROV 63015 O (13.04.-24.05.). Byl doplněn noční ZP dle ROV 63066 H (11./12.04.). Byly doplněny denní výluky dle ROV 63015 (postupně dle etap 14.-21.04.) pro regulaci TV.
- Květen: pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 65001 A (do 11.12.). O12 požaduje noční ZP dle ROV 63015 X2 konat v zákrytu se ZP dle ROV 63030 C2. Na termín 26./27.05. doplněn noční ZP s výlukou ZZ dle ROV 65001: etapa B ŽST Beroun + Karlštejn SZZ celá 23:20-04:00 hod., etapa C DOZ P. Smíchov – Rudná – Beroun 22:00-04:00 hod.

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- Březen, duben: beze změn.
- Květen: pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 63030 A (do 01.07.), určená pro výstavbu opěrné zdi. Byly odsouhlaseny noční ZP dle ROV 63030 C2 s opatřením ND (11./12.-15./16.05.) na montáž napájecích převěsů.

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“:

- Březen: byly doplněny denní výluky dle ROV 63116 B1 a C1 (03. a 04.03., bez opatření na dopravu) pro přípravné práce na úpravu technologie PZZ P2444.
- Duben a květen platí výluky hlášené na předchozích poradách.

„Modernizace ŽST Rakovník“:

- Dle informace z jednání vedení SSZ a vedení GR ze dne 27.01.2026 tato stavba nebude realizována v roce 2026 ani v roce 2027.

4. Projednání výluk nad RPV – květen 2026

Květnové výluky projednané na lednové celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23134 J	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV,	13.05.2026	07:40 - 11:50	optimalizace ŽST Havířov – Zkoušky kódování ve 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice	Nad RPV.
301	Z-25010 A	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové úseky. kolejové úseky 1zaK, 2zaK, 101K, 102K, 1aK, 2aK, 1bK, 2bK, 1cK, 1Pza1, 1Pza2, V1,4, V3, V5,6, V8,10, V7-15, V14-20, V12-24, V13, V18,22, V19, V23, V25 v dopravně Havířov	15.05.2026-04.06.2026	07:50 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 B	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návestidla. návestidla 1L, 2L v dopravně Havířov	15.05.2026	07:50 - 12:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 C	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návestidla. návestidla S101, S102 v dopravně Havířov	15.05.2026	07:50 - 15:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 D	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návestidla. návestidla Lc101, Lc102, OPřLc101, OPřLc102, S1, S2, S5a, Sc5, Lc6 v dopravně Havířov	15.05.2026	07:50 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 E	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návestidla. návestidla PŘPL, PL, Sc6, Sc6a, Lc5a, S8, S10, S12, S14, S16, S18 v dopravně Havířov	15.05.2026-18.05.2026	07:50 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 F	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návestidla. návestidla Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S20, S22 v dopravně Havířov	15.05.2026-04.06.2026	07:50 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.

301	Z-25010 G	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – výhybky. výhybky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ab, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a výkolejka Vk1 v dopravě Havířov Havířov, zab. zař.: SZZ částečně. PSt.1, Pst.2 v dopravě Havířov	15.05.2026-04.06.2026	07:50 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 K	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové úseky. kolejové úseky 5aK, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K, 6aK, 6K, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 22K v dopravě Havířov	15.05.2026-18.05.2026	07:50 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25010 H	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji.	15.05.2026-04.06.2026	08:15 - 16:15	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-23134 U	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV,	23.05.2026-24.05.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov	Nad RPV.
301	Z-23134 U	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV,	30.05.2026-31.05.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov	Nad RPV.
301	Z-23134 I	Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. + TV,	12.05.2026	07:30 - 11:00	optimalizace ŽST Havířov – Zkoušky kódování v 1. TK Havířov – Ostrava-Bartovice	Nad RPV.
301	23038 B	Ostrava střed – Ostrava-Kunčice, 1., 2. + TV,	09.05.2026	07:15 - 19:05	CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145 A) montáž nosníků nosné konstrukce (10ks)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
304	23060 B	Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí, zab. zař.: PZZ v km 6,069 (P7418); PZZ v km 6,241 (P7419).	15.05.2026-26.05.2026	08:00 - 17:00	Aktivace PZZ v km 6,069 (P7418), PZZ v km 6,241(P7419)	Nad RPV. Souběh s ROV 23060 A
304	Z-23158 A	Zborovice, celá bez TV, Zborovice – Zdounky, traťová bez TV, Zdounky, celá bez TV, Zdounky – Kroměříž, traťová bez TV, Kroměříž, záhl. směr Zdounky.	19.05.2026-21.05.2026	07:40 - 17:30	Podbití koleje v mezistaničním úseku Kroměříž – Zdounky a výhybky č. 11 v dopravě Zdounky. Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin, údržba žel. svršku a spodku.	Nad RPV. ZP+ND.

304	Z-23170 A	Velké Karlovice , celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov , traťová bez TV, Halenkov , celá bez TV, Halenkov – Hovězí , traťová bez TV, Hovězí , celá bez TV, Hovězí – Vsetín-Bečva , traťová bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	07:25 - 14:50	Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění šterkového lože, zřízení BK.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23177 A	Bohumín-Vrbice , 622., 634 jen TV, 624., 626., 628. + TV, zhl. od nám. výh. č. 627 po nám. výh. č. 629.	13.05.2026-26.05.2026	07:00 - 19:00	trhání kolejových a pokládka polí, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava GPK	Změna od RPV. V RPV 07.05.-20.05.2026 14N, přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení
305	Z-23177 D	Bohumín-Vrbice , 616a bez TV,	22.05.2026-26.05.2026	07:00 - 19:00	úprava GPK, úprava kolejového lože	Změna od RPV. V RPV 07.-20.05.2026 14N, etapizace pol., přesun termínu, využití 5N
305	Z-23141 B	Ostrava hlavní nádraží , 2., 2b, 4., 6., 8., 10. bez TV, 2., 2b, 4., 4v, 6., 6a, 8., 10., 10b jen TV,	02.05.2026	08:00 - 13:00	Uzel Ostrava, 0. etapa – most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu – úprava TV (vlození izolace)	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23141 A	Ostrava hlavní nádraží , 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od UO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800 Ostrava hlavní nádraží , 12. bez TV, 4v jen TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a hrot výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží , 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47.	02.05.2026-24.09.2026	13:00 - 17:00	Uzel Ostrava, 0. etapa – most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu	Změna od RPV. V RPV 01.03.-24.07.2026 146N, přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení. NVÚ.
305	Z-23175 A	Hranice na Moravě , 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom – od námezníku výh. 8 po návěstidlo 1L.	01.05.2026-03.05.2026	07:30 - 20:00	Demontáž výměnové části výhybky č. 6, vyčištění blátivého místa, následná pokládka a montáž výměnové části, strojní ASP, následné svařování do BK, oprava a seřízení čelistových závěrů, odpojení/připojení přestavníku	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.

308	Z-23150 B	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město, 2. + TV,	11.05.2026-20.05.2026	07:30 - 16:00	Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV	Změna od RPV. V RPV 11. - 20.04.2026 10N, přesun termínu. VNJŘ.
308	Z-23150 A	Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou, 1. + TV,	05.05.2026-07.05.2026	07:30 - 16:00	Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV	Změna od RPV. V RPV 08. - 10.04.2026 3N, přesun termínu. VNJŘ.
308	Z-23150 C	Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou, 1. + TV,	11.05.2026-20.05.2026	23:30 - 04:00	Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV	Změna od RPV. V RPV 11. - 20.04.2026, přesun termínu ZP. Souběh s ROV 23150 B.
308	Z-23147 C	Hranice na Moravě město, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Hranice na Moravě město, 2., 4. bez TV,	12.05.2026-13.05.2026	07:00 - 17:00	Oprava výhybek č. 1 a č. 2, výměna výhybkových součástí, svařování do BK, cyklická výměna jazyků	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s ROV 23150 B.
309	Z-23148 A	Zábřeh na Moravě, 1. bez TV, lichá jen TV,	09.05.2026-13.05.2026	08:00 - 18:00	Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť – nedostatečné uložení střešní krytiny – hrozí pád.	Nad RPV. Havarijní stav. NVÚ.
309	Z-23148 B	Zábřeh na Moravě, 2. bez TV, sudá jen TV,	16.05.2026-20.05.2026	08:00 - 18:00	Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť – nedostatečné uložení střešní krytiny – hrozí pád.	Nad RPV. Havarijní stav. NVÚ.
309	Z-23148 C	Zábřeh na Moravě, 5a, 5b bez TV, lichá jen TV,	23.05.2026-27.05.2026	08:00 - 18:00	Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť – nedostatečné uložení střešní krytiny – hrozí pád.	Nad RPV. Havarijní stav. NVÚ.
309	Z-23148 D	Zábřeh na Moravě, 6., 6d bez TV, sudá jen TV,	30.05.2026-03.06.2026	08:00 - 18:00	Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť – nedostatečné uložení střešní krytiny – hrozí pád.	Nad RPV. Havarijní stav. NVÚ.
310	Z-23006 E	Valšov – Břidličná, traťová bez TV, Břidličná, celá bez TV, Břidličná – Rýmařov, traťová bez TV, Rýmařov, celá bez TV,	18.05.2026-29.05.2026	08:00 - 17:00	výměna kolejnic, svařování odstranění def. vad, čištění příkopů	Nad RPV. ZP+ND.

311	21H04004	Olomouc hlavní nádraží , napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc – Šternberk Šternberk – Olomouc	11.05.2026-22.05.2026	08:00 - 14:00	výměna kabelu LDSŽ	Nad RPV.
315	Z-23193 A	Přerov přednádraží – Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky – Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá jen TV, Chropyně – Kojetín , traťová jen TV, Kojetín , 1., 2., 2a, 2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou.	23.05.2026-01.06.2026	07:40 - 17:00	Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
315	Z-23193 B	Chropyně , celá bez TV, Chropyně – Kojetín , traťová bez TV, Kojetín , záhl. směr Chropyně – od náv. L po náv. Se1.	23.05.2026-26.05.2026	07:40 - 17:00	Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23193 C	Chropyně , celá bez TV, Chropyně – Kojetín , traťová bez TV, Kojetín , záhl. směr Chropyně – od náv. L po náv. Se1.	27.05.2026-28.05.2026	07:40 - 17:00	Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23193 B	Chropyně , celá bez TV, Chropyně – Kojetín , traťová bez TV, Kojetín , záhl. směr Chropyně – od náv. L po náv. Se1.	29.05.2026-01.06.2026	07:40 - 17:00	Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23193 D	Kojetín – Němčice nad Hanou , traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	07:40 - 17:00	Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23193 E	Nezamyslice , TNS Nezamyslice Němčice nad Hanou – Nezamyslice , traťová + TV, Němčice nad Hanou , celá + TV,	23.05.2026-01.06.2026	07:40 - 17:00	Vypnutí napájení kabelu 110kV od EGD	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33076 F	Ivanovice na Hané , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice – Ivanovice na Hané , traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	08:30 - 17:15	oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 01.-07.05.2026. 7N, přesun termínu, navýšení délky na 10N ZP+ND.
315	Z-23193 F	Pivín – Nezamyslice , traťová jen TV, Nezamyslice , celá jen TV,	25.05.2026	09:00 - 16:00	Postavení stožáru č. 5.	Nad RPV. LNT+ND.

315	Z-23193 G	Pivín – Nezamyslice, traťová jen TV, Nezamyslice, celá jen TV,	26.05.2026-27.05.2026	09:00 - 13:00	Demontáž a následná instalace vodičů.	Nad RPV. LNT+ND.
315	Z-33076 E	Vyškov na Moravě, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	08:30 - 17:15	oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna pražců údržba odvodnění odstranění vegetace výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 26 výměna srdcovky ve výhybce č. 26 údržba přejezdu v km 50,735 (P7194) údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 01.-07.05.2026 7N, přesun termínu, navýšení délky na 10N. ZP+ND.
315	Z-33076 D	Luleč, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě – Luleč, traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	08:30 - 17:15	oprava GPK ASP výměna pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 6 výměna srdcovky ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 01.-07.05.2026 7N, přesun termínu, navýšení délky na 10N. ZP+ND.
315	Z-33076 C	Komořany u Vyškova, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč – Komořany u Vyškova, traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	08:30 - 17:15	oprava GPK ASP výměna pražců údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 01.-07.05.2026 7N, přesun termínu, navýšení délky na 10N. ZP+ND.
315	Z-33076 B	Rousínov – Holubice, traťová + TV, Rousínov, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova – Rousínov, traťová + TV,	23.05.2026-01.06.2026	08:30 - 17:15	oprava GPK ASP odstranění vegetace výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 01.-07.05.2026 7N, přesun termínu, navýšení délky na 10N. ZP+ND.
315	Z-33076 A	Holubice – Křenovice horní nádraží, traťová + TV, Holubice – Blažovice, traťová + TV, Holubice, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	30.05.2026-31.05.2026	08:30 - 17:00	oprava GPK ASP výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-23174 A	Napajedla , záhl. 1. traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla – Huštěnovice , 1. + TV, Huštěnovice , záhl. 1. traťové koleje směr Napajedla.	23.05.2026-25.05.2026	08:00 - 17:00	Propracování GPK, výměna pražců, výměna LIS km 148,645; 148,315; 147,836; 144,235; 143,832 Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu km 147,556 (P8165).	Nad RPV. VNJR.
316	Z-23174 C	Napajedla , záhl. 2. traťové koleje směr Huštěnovice. Huštěnovice – Napajedla , 2. + TV, Huštěnovice , záhl. 2. traťové koleje směr Napajedla.	26.05.2026-28.05.2026	08:00 - 17:00	Propracování GPK, výměna pražců, výměna LIS km 148,645; 148,315; 147,836; 144,235; 143,832 Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu km 147,556 (P8165).	Nad RPV. NVU.
318	Z-33062 A	Bzenec – Veselí nad Moravou , 1. bez TV,	04.05.2026-15.05.2026	08:10 - 15:00	výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 82,286; v km 83,804; km 84,053; v km 85,556 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 82,286 v km 83,804; v km 84,053; svažování, odstranění def. závad, čištění ŠL, vým. pražců	Nad RPV. VNJR.
318	Z-33062 B	Veselí nad Moravou – Bzenec , 2. bez TV,	15.05.2026-01.06.2026	15:00 - 15:00	výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 svažování, odstranění def. závad, čištění ŠL, vým. pražců	Nad RPV. VNJR.
318	Z-33082 A	Hodonín – Mutěnice kolej 90S H , traťová bez TV,	13.05.2026-22.05.2026	08:55 - 13:05	údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
318	Z-33082 B	Mutěnice , celá bez TV, Mutěnice – Čejč , traťová bez TV,	13.05.2026-22.05.2026	08:55 - 13:05	údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.

318	Z-33082 C	Čejč, celá bez TV, Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě, traťová bez TV,	13.05.2026-22.05.2026	08:55 - 13:05	údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
318	Z-33082 D	Kobylí na Moravě, celá bez TV, Kobylí na Moravě – Velké Pavlovice, traťová bez TV,	13.05.2026-22.05.2026	08:55 - 13:05	údržba železničního svršku, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 11,955	Nad RPV. ZP+ND.
318	Z-33082 E	Velké Pavlovice, celá bez TV, Velké Pavlovice – Zaječí, traťová bez TV,	13.05.2026-22.05.2026	08:55 - 13:05	údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
322	Z-33046 C	Luka nad Jihlavou – Jihlava, traťová bez TV,	07.05.2026-09.05.2026	07:00 - 18:15	3. podbití, zřízení BK	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53082 G	Třebovice v Čechách, 4. + TV, kolejově: její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Třebovice v Čechách, záhl. 4. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 4 od návěstidla L4 po IS v km ... (mezi výhybkami číslo 18 a 24).	19.05.2026-21.05.2026	07:00 - 18:00	modernizace, odstavení mechanizace (práce na 4. TK)	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53082 A	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV,	01.05.2026-13.05.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-53082 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. + TV, Třebovice v Čechách, záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od IS v km..... (mezi výhybkami číslo 18 a 24) po návěstidlo 4S.	14.05.2026-25.11.2026	07:00 - 18:00	modernizace SP2C, 2e	Nad RPV. V termínu 15.05.2026 nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.
326	Z-53082 J	Odb Zádulka, Kolejově a napětově záhlaví a zhlaví směr Opatov v dopravně Odb. Zádulka Další jeho část od návěstidla 2OS po návěstidlo 2L Napětově: ÚO 412, 402 Odb. Zádulka, ÚO 102 Č. Třebová	24.05.2026	07:00 - 17:00	výškové napojení výhybky č. 3	Nad RPV.

326	Z-53082 L	Odb Zádulka – Česká Třebová, 2. + TV, Další popis: kolejově její část od námezvníku výhybky číslo 3 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 2ZL v ŽST Česká Třebová napětově od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 402 v ŽST Česká Třebová	14.05.2026-28.05.2026	07:00 - 18:00	modernizace SP2C, 2e	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53082 I.
326	Z-53082 I	Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina, 102., 104., 104a, 104b, 104c, 106., 106a, 106b, 112a, 112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina, napětově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina	14.05.2026-25.11.2026	07:00 - 18:00	modernizace SP2C, 2e	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53082 H.
501	Z-53082 K	Česká Třebová – Odb Zádulka, 1. + TV, Odb Zádulka, Kolejově část 1. TK na Odbočce Zádulka od návěstidla 1L po návěstidlo 1OS v dopravně Odbočka Zádulka Odb Zádulka, Napětově od ÚO 411 po 401 v dopravně Odbočka Zádulka	19.05.2026-23.05.2026	23:00 - 04:00	sypání šterku, skládka materiálu, pokládka výhybky č. 5	Nad RPV. ZP+ND. Zahájení po průjezdu vlaku 1051. V souběhu s výlukou 53082 L.
501	Z-53056 L	Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 101a, 101b, 103., 105., 107., 109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 101a, 101b, 103., 105., 107., 109., 109a jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se108 a hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezvníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117.	01.05.2026	08:00 - 18:00	Úpravy trakčního vedení.	Nad RPV. Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny!
501	Z-53082 E	Česká Třebová vjezdová skupina, 102. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, lichá jen TV,	04.05.2026-13.05.2026	07:30 - 17:00	úpravy TV	Nad RPV. LNT.

501	Z-53082 M	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 104a, 104b, 104c, 106b bez TV, 104c SK, její část od námezvníku výhybky číslo 104bXS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezvníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4Tza, 4Tzb .</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezvníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezvník výhybky číslo 104aXS.</p>	14.05.2026-31.05.2026	07:00 - 17:00	modernizace SP2C, 2e	Nad RPV.
501	Z-53082 F	Česká Třebová vjezdová skupina, 101-109., 108., 110 jen TV,	14.05.2026-31.05.2026	08:00 - 18:00	úpravy TV – brány	Nad RPV. LNT.
501	Z-53082 B	Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 2. + TV, Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV,	16.05.2026-20.05.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53082 D	Odb Parník – Česká Třebová, 3. + TV, Česká Třebová, 439b, 439c, 3Za + TV, kolejově 439b SK, její část od námezvníku kolejové křižovatky 903d po námezvník výhybky číslo 480XS Napětově od ÚO437 po ÚO433 Česká Třebová, výh.: 480XS, 485XS,	26.05.2026-30.05.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV.
501	Z-53082 C	Dlouhá Třebová – Česká Třebová, 1. + TV, Odb Parník – Česká Třebová, 3. + TV,	21.05.2026-25.05.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 A	Zámorsk – Uhersko, 2. bez TV, Zámorsk, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Zámorsk, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidla L2	18.05.2026-19.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 280,000 - 284,000	Nad RPV. VNJŘ.

501	Z-53077 B1	Uhersko – Zámrsk , 1. bez TV, Zámrsk , záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Zámrsk , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	18.05.2026-19.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 A. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 A1	Zámrsk – Uhersko , 2. bez TV, Zámrsk , záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Zámrsk , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidla L2	19.05.2026-20.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 B. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 B	Uhersko – Zámrsk , 1. bez TV, Zámrsk , záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Zámrsk , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	19.05.2026-20.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 280,000 – 284,000	Nad RPV. VNJR.
501	Z-53077 C	Zámrsk – Uhersko , 2. bez TV, Uhersko , záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	20.05.2026-21.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 282,000 – 287,000	Nad RPV. VNJR.
501	Z-53077 D2	Uhersko – Zámrsk , 1. bez TV, Uhersko , záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Uhersko , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	20.05.2026-21.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejnic	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 C. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 C2	Zámrsk – Uhersko , 2. bez TV, Uhersko , záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	21.05.2026-22.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejnic	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 D. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.

501	Z-53077 D	<p>Uhersko – Zámrsk, 1. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L.</p> <p>Uhersko, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p>	21.05.2026-22.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 282,000 – 287,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 C1	<p>Zámrsk – Uhersko, 2. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6.</p> <p>Uhersko, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2</p>	22.05.2026	19:00 - 22:00	broušení kolejnic 282,000 – 287,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 E	<p>Uhersko – Moravany, 2. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S.</p> <p>Uhersko, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2</p>	22.05.2026-23.05.2026	22:00 - 05:00	broušení kolejnic 286,400 – 290,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 F1	<p>Moravany – Uhersko, 1. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3.</p> <p>Uhersko, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p>	22.05.2026-23.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 E. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 D1	<p>Uhersko – Zámrsk, 1. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L.</p> <p>Uhersko, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p>	23.05.2026	19:00 - 22:00	broušení kolejnic 282,000 – 287,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 E1	<p>Uhersko – Moravany, 2. bez TV, Uhersko, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S.</p> <p>Uhersko, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2</p>	23.05.2026-24.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 F. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.

501	Z-53077 F	Moravany – Uhersko , 1. bez TV, Uhersko , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Uhersko , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	23.05.2026-24.05.2026	22:00 - 05:00	broušení kolejnic 286,400 – 290,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 G	Uhersko – Moravany , 2. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Moravany , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	25.05.2026-26.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 288,000 – 292,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 H1	Moravany – Uhersko , 1. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Moravany , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	25.05.2026-26.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 G. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 G1	Uhersko – Moravany , 2. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Moravany , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	26.05.2026-27.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 H. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 H	Moravany – Uhersko , 1. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Moravany , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	26.05.2026-27.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 288,000 – 292,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53069 A	Uhersko – Zámorsk , 1. + TV, Uhersko , záhl. 1. TK směr Zámorsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámorsk , záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.	28.05.2026-29.05.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	Změna od RPV. Přesun z března. VNJŘ. PJ 100 km/h ve 2. TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600.

501	Z-53069 B	<p>Uhersko – Zámrsk, 1. + TV, Uhersko, záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L.</p> <p>Zámrsk, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3.</p> <p>Zámrsk, 1., 3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3</p> <p>Zámrsk, lichá jen TV,</p>	30.05.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	<p>Změna od RPV. Přesun z března. VNJR. PJ 100 km/h ve 2. TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600.</p>
501	Z-53069 C	<p>Uhersko – Zámrsk, 1. + TV, Uhersko, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla S1 a S3 po návěstidlo 1L.</p> <p>Uhersko, 1., 3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3</p> <p>Uhersko, lichá jen TV,</p> <p>Zámrsk, záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.</p>	31.05.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	<p>Změna od RPV. Přesun z března. NVÚ+VNJR. PJ 100 km/h ve 2. TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840.</p>
501	Z-53077 I	<p>Moravany – Kostěnice, 2. bez TV, Moravany, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S.</p> <p>Moravany, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2</p>	27.05.2026-28.05.2026	19:00 - 01:00	broušení kolejnic 291,200 – 294,400	Nad RPV.
501	Z-53077 J1	<p>Kostěnice – Moravany, 1. bez TV, Moravany, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1.</p> <p>Moravany, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p>	27.05.2026-28.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	<p>Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 I. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.</p>

501	Z-53077 K	Moravany – Kostěnice , 2. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidlo S2, S4 a S6. Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	28.05.2026	01:00 - 05:00	broušení kolejnic 292,400 – 295,700	Nad RPV.
501	Z-53077 L1	Kostěnice – Moravany , 1. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1., 3., 5 od návěstidel S1, S3, S5, Se9 po návěstidlo 1L. Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	28.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 K. Operativně, v čase od 01:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 I1	Moravany – Kostěnice , 2. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Moravany , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	28.05.2026-29.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejnic	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 J. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 J	Kostěnice – Moravany , 1. bez TV, Moravany , záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Moravany , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	28.05.2026-29.05.2026	19:00 - 01:00	broušení kolejnic 291,200 – 294,400	Nad RPV.
501	Z-53077 K1	Moravany – Kostěnice , 2. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidlo S2, S4 a S6. Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	29.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 L. Operativně, v čase od 01:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 L	Kostěnice – Moravany , 1. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1., 3., 5 od návěstidel S1, S3, S5, Se9 po návěstidlo 1L. Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	29.05.2026	01:00 - 05:00	broušení kolejnic 292,400 – 295,700	Nad RPV.

501	Z-53077 M	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4. L6 po návěstidlo 2S. Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	29.05.2026-30.05.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 295,000 – 299,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53077 N1	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3, L5. Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	29.05.2026-30.05.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 M. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 M1	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4. L6 po návěstidlo 2S. Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	31.05.2026-01.06.2026	operativně	broušení spojek a kolejí	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53077 N. Operativně, v čase od 19:00 do 05:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.
501	Z-53077 N	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. bez TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3, L5. Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1	31.05.2026-01.06.2026	19:00 - 05:00	broušení kolejnic 295,000 – 299,000	Nad RPV. VNJŘ.
501	Z-53053 J	Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo Se4.	03.05.2026	00:00 - 04:00	podbíjení spojek výhybek	Změna od RPV. Změna data konání. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53053 F, P.
501	Z-53053 T	Kostěnice , zab. zař.: SZZ. přehrání SW	10.05.2026	00:00 - 04:00	přehrání SW	Změna od RPV. Změna termínu. ZP+ND.

501	Z-53053 O	Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, Se12 po návěstidlo Se15.	12.05.2026	00:00 - 04:00	ASP výhybek a spojek	Změna od RPV. Změna termínu. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53053 M.
501	Z-53053 K	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. + TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2.,4, 6 od návěstidel L2, L4 a Se12 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží , záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6.	04.05.2026-10.05.2026	18:00 - 04:00	výměna kolejnic, ASP, GPK, broušení	Změna od RPV. Změna termínu. VK+VNJR+ND. PJ 80 km/h v 1. TK Kostěnice-Pardubice km 296,060-304,270 – 8210 m/čas 7:00-19:00 PJ 50 km/h v 1.TK Kostěnice-Pardubice km 297,300-297,900 – 600 m trvale + zákaz PLM cca 12 hod. PJ 60 km/h v 1. STK zhl. a záhlaví Kostěnice km 295,710-296,060 – 350 m.
501	Z-53053 L	Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a jen TV,	05.05.2026-09.05.2026	08:00 - 18:00	zachování bezpečnosti při výluce dle ROV 53053 K	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53053 K.
501	Z-53053 S	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. výměna SW	10.05.2026	00:00 - 04:00	výměna SW	Změna od RPV. Změna termínu. ZP+ND.
501	Z-53053 M	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. Kostěnice , 1., 3., 5. bez TV, 1. SK, její část od námezničku výhybky číslo 18 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od námezničku výhybky číslo 16 po návěstidlo S3; 5. SK, její část od námezničku výhybky číslo 14 po návěstidlo S5 Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jejich část od návěstidla 1S po námezničky výhybek číslo 14, 16, 18.	10.05.2026-15.05.2026	04:00 - 18:00	výměna kolejnic, ASP, GPK, broušení	Změna od RPV. Změna termínu. VK+VNJR+ND. PJ 80 km/h v 2. TK Kostě-PCE km 296,060-304,270 – 8210 m 07:00-19:00 PJ 50 km/h v 2. TK Kostě-PCE km 297,300-297,900 – 600 m trvale + zákaz PLM cca 12 hod. PJ 60 km/h v 2. STK zhlaví a záhl Kostěnice km 295,710-296,060 – 350 m PJ 80 km/h v 2. STK.
501	Z-53053 N	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a jen TV,	10.05.2026-15.05.2026	08:00 - 18:00	dodržení bezpečnosti při ROV 53053 M	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53053 M.

505	Z-53080 A	<p>Hradec Králové hlavní nádraží – Odb Plačice, traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Odbočka Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL a námezvníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S3a, S4a, S5, S6, S7, S8, S9, S11, S13, S15, S17, námezvníky výhybek č. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Hradec Králové hlavní nádraží, 19c bez TV,</p>	18.05.2026-27.05.2026	08:15 - 18:15	přepojování kabelů SZZ + stavba TZ	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53080 B.</p>
505	Z-53080 B	<p>Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hlavní nádraží, traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezvníky výhybek č. 13, 16, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží, 10a, 10c, 10d, 12a, 14a bez TV, výh.: č. 40 v přímém směru, Hradec Králové hlavní nádraží, 10a, 10c, 10d, 12a, 14a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43)</p>	18.05.2026-27.05.2026	08:15 - 18:15	přepojování kabelů SZZ + stavba TZ	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53080 A.</p>
505	Z-53080 C	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po námezvník výhybky č. 73 Hradec Králové hlavní nádraží, 19., 21., 23. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezvníku výhybky č. 76a po námezvníky výhybek č. 58, 66, 73. Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV,</p>	08.05.2026-10.05.2026	08:15 - 16:15	stavba TZ	<p>Nad RPV. NVÚ.</p>

505	Z-53080 D	<p>Hradec Králové-Slez. Předměstí – Hradec Králové hlavní nádraží, traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Hradec Králové hlavní nádraží, 4a, 6., 6s, 8., 8a jen TV, od ÚO 411 po ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43)</p>	16.05.2026-17.05.2026	08:15 - 16:15	stavba stožárů	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
505	Z-53080 E	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 6s bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 54 Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 52. Hradec Králové hlavní nádraží, 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo S6 Hradec Králové hlavní nádraží, 8. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 43 v přímém směru, Hradec Králové hlavní nádraží, 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zarážedlo v km 22,293</p>	14.05.2026-15.05.2026	08:15 - 16:15	stavba krakorců	Nad RPV. ND. V souběhu s výlukou 53080 F.
505	Z-53080 F	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 4a, 6., 6s, 8., 8a jen TV, od vloženého děliče P2 v km 23,059 (v úrovni náv. L6) a ÚD 13 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10</p>	14.05.2026-15.05.2026	04:15 - 16:15	stavba krakorců	Nad RPV. NVÚ.

505	Z-53080 G	Hradec Králové hlavní nádraží, 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 19c, 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 33a, 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 33. bez TV, vlečka 4268 (část 2 – jižní zhlaví)	11.05.2026-13.05.2026	08:15 - 16:15	stavba stožárů	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53080 H	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové– Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Hradec Králové hlavní nádraží, 4a, 6., 6s, 8., 8a jen TV, od ÚO 411 po ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43)	14.05.2026	02:00 - 04:15	rozklemování děliče P2	Nad RPV. ZP. ZP směr Hradec Králové Slezské Předměstí.
505	Z-53080 I	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové– Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. napětově od ÚO 411 po vložený dělič P2 v km 23,059 (v úrovni návěstidla L6)	15.05.2026	14:15 - 16:15	proklemování děliče P2	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53080 E, F. ZP směr Hradec Králové– Slezské Předměstí.

505	Z-53089 A	<p>Odb Plačice, celá + TV, Odb Plačice – Praskačka, traťová + TV, Praskačka, celá + TV, Praskačka – Dobřenice, traťová + TV, Dobřenice, celá + TV, Dobřenice – Káranice, traťová + TV, Káranice, celá + TV, Káranice – Nové Město nad Cidlinou, traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou, celá + TV, Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou, celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou – Převýšov, traťová + TV, Převýšov, celá + TV, Převýšov – Choťovice, traťová + TV, Choťovice, celá + TV, Choťovice – Dobšice nad Cidlinou, traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou, celá + TV, Dobšice nad Cidlinou – Velký Osek-Kanín, traťová + TV,</p>	18.05.2026-22.05.2026	07:55 - 16:30	oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování; oprava SK č. 1 v dopravně Praskačka a Nové Město n/C.	Změna od RPV. Změna a zkrácení termínu – původně 23.05.-01.06.2026. ZP+ND.
506	Z-53075 A	<p>Police nad Metují – Teplice nad Metují, traťová bez TV, Police nad Metují, záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9.</p>	01.05.2026-06.05.2026	08:00 - 14:35	3. podbití po prosté rekonstrukci, doplnění šterku, broušení kolejnic, výměna pražců a kolejnic v km 77,325 - 77,966, ojedinělá výměna pražců v km 78,280 - 78,460	Změna od RPV. Navýšení – původně 01.-03.05.2026. ZP+ND.
506	Z-53075 B	<p>Teplice nad Metují – Meziměstí, traťová bez TV, Teplice nad Metují, záhl. TK směr Meziměstí.</p>	04.05.2026-06.05.2026	08:00 - 14:35	oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, oprava přejezdu v km 84,547 (P5122)	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s vylukou 53075 A, C. Přejezd v km 84,547 (P5122) - na trase NAD.

506	Z-53075 C	Meziměstí – Broumov, traťová bez TV, Broumov, celá bez TV,	04.05.2026-06.05.2026	08:00 - 14:35	3. podbití po opravné práci, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění blátivých míst	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53075 A, B.
-----	-----------	--	-----------------------	------------------	--	---

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63005 H2	Kolín, 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114	21.05.2026-24.05.2026	21:50 - 03:55	vyjmutí pažení	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, K9, R, S2.
501	63005 S2	Kolín, 114., 114a, 116., 116a, 116b, 116c, 118. jen TV,	21.05.2026-24.05.2026	21:50 - 03:55	práce pod TV	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, K9, R, H2.
501	63005 J8	Kolín, 112. bez TV, kolejově část od náv. Sc112 po km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112)	27.05.2026-15.06.2026	08:00 - 18:00	montáž přístřešků	Nad RPV.
501	63005 P8	Kolín, 108., 108a, 110., 110a, 110b, 112, 112a jen TV,	27.05.2026-15.06.2026	08:00 - 18:00	montáž přístřešků, stavba podchodu	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-33092 A	Světlá nad Sázavou, záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Světlá nad Sázavou, sudá jen TV, Světlá nad Sázavou – Leština u Světlé, 2. + TV,	01.05.2026-03.05.2026	07:45 - 17:10	výměna bočně ojetých kolejnic v km 240,200 - 240,850, demontáž a montáž přejezdové konstrukce přejezdu v km 240,276 (P3690), výměna def. vadných kolejnic v přejezdu v km 240,276 (P3690), výměna prahové vpusti v přejezdu v km 240,276 (P3690)	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
502	Z-33092 B	Leština u Světlé – Světlá nad Sázavou, 1. + TV, Světlá nad Sázavou, záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Světlá nad Sázavou, lichá jen TV,	08.05.2026-10.05.2026	07:45 - 17:10	výměna bočně ojetých kolejnic v km 240,200 - 240,850, demontáž a montáž přejezdové konstrukce přejezdu v km 247,933 (P3696), výměna defektoskopicky vadných kolejnic v přejezdu v km 247.933 (P3696), svařování kolejnic, odstranění vegetace	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

502	Z-63077 A	Kutná Hora hlavní nádraží , zhl. směr Kolín, od námeznicu výhybky 24 po námeznic výhybky 31.	04.05.2026-06.05.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. V RPV 31.03.2026.
502	Z-63077 D	Kutná Hora hlavní nádraží , 1., 3. + TV, od námeznicu výhybky 5 a 8 po námeznic výhybky 32 a 26	06.05.2026-08.05.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63077 F	Kutná Hora hlavní nádraží , zhl. směr Čáslav, část od návěstidla Se8 po námeznic výhybky 5 a 8.	10.05.2026-11.05.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. V RPV 31.03.2026.
502	Z-63077 C	Kutná Hora hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Kolín, od návěstidla 1S po námeznic výhybky 32.	27.05.2026-29.05.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. V RPV 18.05.2026.
502	Z-63077 E	Kutná Hora hlavní nádraží , zhl. směr Čáslav, od návěstidla Se10 po námeznic výhybky 7. Kutná Hora hlavní nádraží , 2., 4. + TV, od námeznicu výhybky 6A a 7 po námeznic výhybky 25 a 29B Kutná Hora hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Kolín, od námeznicu výhybky 29B po návěstidlo Se34. Kutná Hora hlavní nádraží , výh.: spojka výhybek 35/36,	29.05.2026-01.06.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63128 A	Velký Osek – Velký Osek-Kanín , 90., 91., 92., 93. bez TV, Velký Osek , 201., 202. bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	07:55 - 14:25	Odstranění defektoskopických vad, vyčištění zbahnělého lože, doplnění šterkového lože, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 53089 A.
515	Z-63079 A	Pečky – Plaňany , traťová bez TV, Plaňany , celá bez TV, Plaňany – Bošice , traťová bez TV, Bošice , celá bez TV, Bošice – Kouřim , traťová bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	08:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců, upevňovadel, úprava odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND.
515	Z-63079 B	Bošice – Zásmyky , traťová bez TV, Zásmyky , celá bez TV, Zásmyky – Bečváry , traťová bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	08:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců, upevňovadel, úprava odvodnění.	Nad RPV. ZP.

520	63096 A	Odb Jeneček – Rudná u Prahy, traťová bez TV,	16.05.2026	09:00 - 16:00	amatérské běžecké závody	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
521	63030 C2	Praha-Radotín – Odb Tunel, 3. bez TV, kolejově – včetně 3. koleje v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Tunel, 3. jen TV, napětově – včetně TV nad 3. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 413 Praha-Radotín (km 8,540) Praha-Smíchov – Praha-Radotín, 1., 2. + TV, kolejově a napětově – včetně 1., 2. koleje v dopravně Odb Závodiště	12.05.2026-16.05.2026	23:40 - 04:20	montáž napájecích převěsů	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
524	Z-63044 A1	Čelákovice, 1., 3. + TV, kolejově od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9 Čelákovice, záhl. a zhl. směr Mstětice od hrotů výh. č. 9 a námezníku výh. č. 11 po náv. 1S.	01.05.2026-02.05.2026	08:00 - 18:00	regulace TV, laníčkování	Změna od RPV. V RPV 02. - 03.03.2026. Souběh s etapou B1.
524	Z-63044 B1	Mstětice – Čelákovice, 1. + TV, Mstětice, 1za jen TV,	01.05.2026-02.05.2026	08:00 - 18:00	regulace TV, laníčkování	Změna od RPV. V RPV 02. - 03.03.2026 VNJŘ. Souběh s etapou A1.
525	Z-60001 A	Praha hlavní nádraží, 9b bez TV,	16.05.2026	09:30 - 21:00	zajištění bezpečnosti	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
529	Z-65009 A	Kralupy nad Vltavou předměstí, zab. zař.: PZS P2100.	11.05.2026-18.05.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZS P2100	Nad RPV. Jízda vlaků na PN + OP.

537	Z-63111 A	<p>Mladá Boleslav hlavní nádraží, 2. bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží, výh.: 27, 28, 30, 31, Mladá Boleslav hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Mladá Boleslav-Debř, část od námezníku výhybky 24 po návěstidlo S. Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav-Debř, traťová bez TV, Mladá Boleslav-Debř, celá bez TV, Mladá Boleslav-Debř – Bakov nad Jizerou, traťová bez TV, Bakov nad Jizerou, záhl. a zhl. směr Mladá Boleslav-Debř, část od námezníku výhybky 2 po návěstidlo L.</p>	11.05.2026-17.05.2026	07:30 - 17:40	výměna pražců, výměna výhybkový dílů ve výhybce 27, 28, 30, 31, výměna srdcovky na výhybce 1 a 2, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK, svařování.	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	--	----------------------------------

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
520	65001 C	Praha-Smíchov – Výh Prokopské údolí , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Výh Prokopské údolí , zab. zař.: celé pouze DOZ. Výh Prokopské údolí – Praha-Řeporyje , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Řeporyje , zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Řeporyje – Rudná u Prahy , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Rudná u Prahy , zab. zař.: celé pouze DOZ. Rudná u Prahy – Nučice , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Nučice , zab. zař.: celé pouze DOZ. Nučice – Loděnice , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Loděnice , zab. zař.: celé pouze DOZ. Loděnice – Vráž u Berouna , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Vráž u Berouna , zab. zař.: celé pouze DOZ. Vráž u Berouna – Beroun-Závodí , zab. zař.: traťové pouze DOZ. Beroun-Závodí , zab. zař.: celé pouze DOZ. Beroun-Závodí – Beroun , zab. zař.: traťové pouze DOZ.	26.05.2026-27.05.2026	22:00 - 04:00	výměna software	Nad RPV. ZP+ND.
521	Z-63015 X2	Karlštejn , 1., 5., 2., 4. jen TV, Karlštejn – Beroun , 2. + TV, včetně 2. koleje na Odb. Lom Beroun – Karlštejn , 1. + TV, včetně 1. koleje na Odb. Lom Beroun , celá jen TV,	11.05.2026-12.05.2026	23:20 - 04:30	napěťové zkoušky	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.

521	65001 B	Karlštejn , zab. zař.: SZZ. Beroun , zab. zař.: SZZ. Karlštejn – Beroun , zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. Beroun seřadovací nádraží , zab. zař.: SZZ.	26.05.2026-27.05.2026	23:20 - 04:00	přehrávání software	Nad RPV. ZP+ND.
702	Z-93026 A	Tábor , kolejově a napětově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor – Slapy , traťová + TV, Slapy , celá + TV, Slapy – Malšice , traťová + TV, Malšice , celá + TV, Malšice – Sudoměřice u Bechyně , traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně , celá + TV, Sudoměřice u Bechyně – Bechyně , traťová + TV, Bechyně , celá + TV,	11.05.2026-14.05.2026	07:50 - 16:40	následné podbíjení v oblasti mostu v km 1,279 (investice SSz), následné podbíjení v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 9,324-9,629; 10,450-10,760; 17,877-17,995; 18,226-18,406; 19,780-19,880; 21,330-21,823 vč. žel. přejezdu P 6308 v km 10,449	Nad RPV. ZP+ND.
704	Z-93043 E	České Budějovice , 906a bez TV, její část od návěstidla Sc906a ke hrotům jazyka výhybky č. 44 České Budějovice , 906. bez TV, České Budějovice , zhl. mezi kolejemi 906a a 906.	30.05.2026	18:00 - 23:00	zajištění bezpečnosti během běžického závodu Run Czech 2026 na žel. přejezdu P1126 v km 214,273 v ulici Pekárenská (CPS na SOD), údržbové práce OŘ Plzeň	Nad RPV.

705	Z-93043 A	<p>České Budějovice seřadovací nádraží, zhl. v části od hrotů jazyka výhybky č. 136 k námezníkům výhybek č. 136XA, 138, 141, 142, 144 a 145.</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 101., 102., 104. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. 136XA, 138, 142 k návěstidlům Lc101, Lc102, Lc104</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 106. bez TV,</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 101. jen TV, v části k děliči TV č. 72</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 101a, 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116. jen TV, od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 78, 77, 74</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146. jen TV,</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, napěťově 2. výtažná kolej v dopravě České Budějovice seřadovací nádraží</p>	04.05.2026-15.05.2026	02:00 - 22:00	oprava výhybek č. 136XA, 138, 141, 142 včetně přípojných polí, údržbové práce na žel. svršku a TV	Nad RPV. NVÚ.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	--------------------------

705	Z-93043 B	<p>České Budějovice seřadovací nádraží, zhl. v části od hrotů jazyka výhybky č. 135 k námezníkům výhybek č. 135XA, 137, 139, 140, 143 a ke hrotům jazyka výhybky č. 143.</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 103., 105., 107. bez TV, v částech od námezníků výhybek 135XA, 137, 139 k návěstidlům Lc103, Lc105 a Lc107</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 109, 111a, 111b bez TV,</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 103a, 103., 105., 107. jen TV, v částech od děličů TV č. 56, 58 k děličům TV č. 59, 69, 70, 71</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 111. jen TV, v části od děliče TV č. 30 k děliči TV č. 99</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 109., 111a, 111b jen TV, napěťové kolej č. 320a od děliče TV č. 30 k děliči TV č. 31 v obvodu SOKV Č. Budějovice</p>	16.05.2026-31.05.2026	02:00 - 22:00	oprava výhybek č. 135XA, 137, 139, 140; 143 včetně přípojných polí, údržbové práce na žel. svršku a TV	Nad RPV. NVÚ.
705	Z-93043 C	<p>České Budějovice seřadovací nádraží, výh.: č. 147, její část od námezníku ke hrotům jazyka v.,</p> <p>České Budějovice seřadovací nádraží, 111. bez TV, v části od hrotů jazyka výhybky č. 147 do km 212,780</p>	16.05.2026-20.05.2026	02:00 - 18:00	oprava výhybky č. 147 včetně přípojných polí, oprava části SK č. 111, úprava parametrů GPK strojně	Nad RPV.
706	Z-93040 A	<p>Rybník – Rožmberk nad Vltavou, traťová + TV,</p> <p>Rožmberk nad Vltavou, celá + TV,</p> <p>Rožmberk nad Vltavou – Vyšší Brod klášter, traťová + TV,</p> <p>Vyšší Brod klášter, celá + TV,</p> <p>Vyšší Brod klášter – Loučovice, traťová + TV,</p> <p>Loučovice, celá + TV,</p> <p>Loučovice – Lipno nad Vltavou, traťová + TV,</p> <p>Lipno nad Vltavou, celá + TV,</p>	01.05.2026-09.06.2026	09:00 - 18:40	rekonstrukce PZZ P 6134 v km 20,530 Loučovice – Lipno n. Vlt. - doplnění závor, výměna přejezdové konstrukce, úpravy TV (investice SSz), SVK a SVP koleje v km 20,600-21,500; TSO žel. přejezdu v km 21,166 (P6135), běžná údržba žel. svršku a TV	Změna od RPV. V RPV v termínu 15.05 - 09.06.2026, navýšení o 14 dní. ZP+ND.

707	Z-93018 A	Lipka – Kubova Huť, traťová bez TV, Kubova Huť, celá bez TV, Kubova Huť – Lenora, traťová bez TV, Lenora, celá bez TV, Lenora – Volary, traťová bez TV, Volary, záhl. a zhl. směr Lenora.	04.05.2026-24.05.2026	08:00 - 18:00	následné podbíjení v km 54,600-57,500 a 62,178- 70,364; TSO koleje v km 61,156-62,178 + TSO žel. přejezdů P1031 (km 61,171); P1032 (61,796) a P1033 (62,124), výstavba a aktivace PZZ P 1011 v km 46,240 a P 1032 v km 61,796 (investice OŘ PLZ)	Změna od RPV. V RPV v úseku Lipka – Kubova Huť v termínu 21. - 29.05.2026, posun a navýšení o 12N, v úseku Lenora – Volary v termínu 09. - 29.05.2026, posun o 5N, v dopravně Lenora navýšení vymezení, ostatní dopravní a úsek Kubova Huť – Lenora nad RPV. ZP+ND.
708	Z-93047 A	Bavorov – Strunkovice nad Blanicí, traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí, záhl. směr Bavorov.	26.05.2026-04.06.2026	08:20 - 17:30	oprava mostu v km 13,475 - oprava nosné konstrukce a spodní stavby (SMT Plzeň), doplnění závor na žel. přejezdu P1446 v km 18,474 (investice OŘ PLZ – globál. Kontrola mostu v km 16,120 DMJ, údržbové práce na železničním svršku	Změna od RPV. V RPV v termínu 01. - 10.06.2026, posun a doplnění výluky v dopravně Strunkovice nad Blanicí. ZP+ND.
713	Z-63091 B	Beroun – Zdice, 2. + TV,	01.05.2026-05.05.2026	17:30 - 17:30	cyklické podbíjení, oprava přejezdů P279 a P280	Změna od RPV. V RPV ve dnech 01. - 03.04.2025, posun a navýšení o 2 dny. VNJR.
713	Z-63091 C	Zdice, záhl. směr Beroun, část od náv. 1L po náv. Se4. Zdice – Beroun, 1. + TV,	06.05.2026-08.05.2026	07:30 - 17:30	cyklické podbíjení ASP, oprava přejezdu P281	Nad RPV. VNJR.
713	Z-63091 H1	Zdice, 1. jen TV,	06.05.2026-08.05.2026	07:30 - 17:30	práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 D	Zdice, záhl. směr Beroun, část od náv. 2L po náv. Se3. Beroun – Zdice, 2. + TV,	08.05.2026-11.05.2026	17:30 - 17:30	cyklické podbíjení ASP, oprava přejezdu P281	Nad RPV. VNJR.
713	Z-63091 I	Zdice, 2. jen TV,	08.05.2026-09.05.2026	17:30 - 17:30	práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 I1	Zdice, 2. jen TV,	10.05.2026-11.05.2026	07:30 - 17:30	práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.

717	Z-93049 A	Bor, celá bez TV, Bor – Staré Sedliště, traťová bez TV, Staré Sedliště, celá bez TV, Staré Sedliště – Tachov, traťová bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	07:25 - 17:00	následné podbití, odstranění vegetace	Změna od RPV. V úseku Staré Sedliště – Tachov dle RPV, v úseku Bor – Staré Sedliště a v dopravně Bor v termínu 18. - 20.05.2026, navýšení o 2 dny. ZP+ND.
717	Z-93049 B	Svojšíň – Bor, traťová bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	07:25 - 17:00	odstranění vegetace, následné podbití	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-63062 A	Mělník – Mělník Labe, traťová bez TV, od námezničku výhybky 42 po hroty výhybky 101	06.05.2026-10.05.2026	10:00 - 16:00	Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, výměna a dotažení upevňovadel.	Nad RPV. ZP. ZP pouze na spojovací kolej vleč.
503	63065 A1	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	01.05.2026-02.05.2026, 07.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Změna od RPV. Přidáno záhlaví ve Dřísech, v souběhu s 63065 et. G
503	63065 A1	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	03.05.2026-06.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Změna od RPV. Přidáno záhlaví ve Všetatech, v souběhu s 63065 et. G
503	63065 A1	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	25.05.2026-29.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Nad RPV. V souběhu s 63065 et. G
503	63065 A2	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	25.05.2026-29.05.2026	22:20 - 05:00	stavba TB	Změna od RPV. Přidáno záhlaví ve Dřísech ZP. V souběhu s 63065 et. G a B2

503	63065 A2	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	29.05.2026-01.06.2026	22:20 - 05:00	stavba TB	Nad RPV. ZP. V souběhu s 63065 et. G a B2
503	63065 B1	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	11.05.2026-14.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Změna od RPV. Přidáno záhlaví ve Všetatech v souběhu s 63065 et. G
503	63065 B1	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	15.05.2026-18.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Změna od RPV. Přidáno záhlaví ve Dřísech v souběhu s 63065 et. G
503	63065 B1	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	19.05.2026-22.05.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ + TP	Nad RPV. V souběhu s 63065 et. G
503	63065 B2	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	25.05.2026-29.05.2026	22:20 - 05:00	stavba TP	Změna od RPV. Navýšení délky výluky +3 hod nad RPV ZP. v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP)
503	63065 B2	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	29.05.2026-01.06.2026	22:20 - 05:00	stavba TP	Nad RPV. ZP. V souběhu s 65065 et. G A A2 (ZP)
503	Z-73087 A	Hoštka, záhl. směr Polepy – část mezi návěstidly Se8 – 2S. Hoštka – Polepy, 2. + TV, Polepy, 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Hoštka. kolejově po návěstidla L2, L4	11.05.2026-22.05.2026	07:00 - 17:00	výměna nosného lana, trolejového drátu a zesilovacího vedení	Nad RPV. NVÚ.

503	Z-73116 A	Ústí nad Labem-Střekov , 16. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 16 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 23 po námeznyky výhybek č. 23, 24. napětově mezi ÚO 238 a ÚD 7A, kolejově 16.SK po návěstidlo S16	18.05.2026-22.05.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců a šterkového lože ve výh. č. 23, 24	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73116 B	Ústí nad Labem-Střekov , 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 14 v úseku mezi návěstidly L14 a Se4. napětově mezi ÚO 238 a ÚD 7A	25.05.2026-29.05.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců a šterkového lože, strojní úprava GP ve výh.č. 29, 30	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73134 B	Ústí nad Labem-Střekov , záhl. směr UL západ – část mezi návěstidly Se8 - 2US. Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ stavědlo 1 , 2. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1 , 3b, 5b, 9a, 13. jen TV, záhl. a zhl. směr UL Střekov - část od návěstidla ML po námeznyk výhybky č. 111b a návěstidlo Se113. napětově část od ÚO 402, ÚO 414 po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10	11.05.2026-14.05.2026	07:10 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění šterkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování	Nad RPV. LNT+ND.
504	Z-73134 C	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 406., 406b bez TV, 3a, 401., 406., 406b, 407., 408., 603., 603c jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 406 a 406b v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 313 a 322. kolejově 406. SK po námeznyk výhybky č. 305, 406b SK po návěstidlo Se809; napětově od ÚD 80, ÚO 222, ÚO 434 po ÚO 453	18.05.2026-21.05.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění šterkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73134 D	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 407., 407b bez TV, 5a, 101., 406., 407., 407b, 408., 409., 409b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 407 a 407b v úseku od námezníku výhybky č. 315 po hroty jazyků výhybky č. 319. kolejově 407. SK po návěstidlo Sc407, 407b SK po návěstidlo Se811, napětově od ÚO 427, ÚO 423 po ÚO 445, ÚO 455	25.05.2026-29.05.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění šterkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73144 D	Bílina , 4a, 6., 8., 10., 12., 14. jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky část mezi návěstidly Se14, L6, L8, L10, Se12 - Se16.	18.05.2026-19.05.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 31, ruční úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73095 B	Odb České Zlatníky , záhl. 2. traťové koleje směr Most – část od izol. styku v km 42,330 po návěstidlo 2S. Odb České Zlatníky – Most , 2. + TV, Most , záhl. a zhl. směr odb. České Zlatníky – část mezi návěstidly L - Se5 (výhybka č. 1).	01.05.2026-03.05.2026	07:00 - 20:00	SVK v km 42,850 - 43,590, výměna LIS ve výhybce č. 1, svařování	Nad RPV.
504	Z-73165 A	Most , záhl. a zhl. směr Most nové nádraží – část od návěstidla MS po námezník výhybky č. 49. Most – Most nové nádraží odjezd , traťová bez TV, Most nové nádraží odjezd , 1., 1a, 2., 18a jen TV, záhl. a zhl. směr Most - část mezi návěstidly Se102 – Se203 a zhlaví kolejí č. 1–5. 1. SK po návěstidlo Lc1	25.05.2026-05.06.2026	07:00 - 16:00	oprava výh. č. 49 v ŽST Most, výh .č. 2, 5ab, 9, 12 + 1. SK - výměna pražců v ŽST Most n.n.	Nad RPV. ZP+ND. Původně jako ROV 73068 F

504	73038 B1	<p>Vých Kyjice, záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20–24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3.</p> <p>Vých Kyjice, 1. bez TV,</p> <p>Vých Kyjice, záhl. a zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3.</p> <p>Vých Kyjice, 1.,3. jen TV,</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 L1	<p>Vých Kyjice, záhl. směr Třebušice – část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15.</p> <p>Vých Kyjice, 2.,4. + TV,</p> <p>Vých Kyjice, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň – část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10.</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 C1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. směr Odb Vrskmaň – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).</p> <p>Odb Dolní Rybník – Odb Vrskmaň, 1. + TV,</p> <p>Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Vrskmaň, napěťově zhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A – ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.

504	73038 G1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezvníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město, 2. + TV,</p> <p>Odb Chomutov město, záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 H1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. a zhl. 2. traťové koleje – část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezvníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezvníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Dolní Rybník, napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 F1	<p>Odb Chomutov město, záhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezvníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník, 1. + TV,</p> <p>Odb Dolní Rybník, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3).</p> <p>Odb Dolní Rybník, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.

504	73038 K1	<p>Odb Chomutov město, záhl. a zhl. směr Chomutov – část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.</p> <p>Odb Chomutov město, napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město</p> <p>Odb Chomutov Chomutov – část, 2. + TV,</p> <p>Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námeznicu výhybky č. 9.</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 J1	<p>Odb Chomutov město, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od izolovaného styku v km 63,000 (u námeznicu výhybky č. 2) po izolovaný styk u námeznicu výhybky č. 4 a po návěstidlo NS.</p> <p>Odb Chomutov město, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město</p> <p>Chomutov seřadovací nádraží – Chomutov město, traťová jen TV,</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 I1	<p>Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6.</p> <p>Chomutov – Odb Chomutov město, 1. + TV,</p> <p>Odb Chomutov město, záhl. směr Chomutov – část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námeznicu výhybky č. 4.</p>	11.05.2026-15.05.2026, 18.05.2026-22.05.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
527	Z-73109 F1	<p>Bohušovice nad Ohří, zhl. směr Lovosice – část od návěstidla Se15 po námeznicu výhybky č. 27.</p> <p>Bohušovice nad Ohří, lichá jen TV,</p>	20.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV, navaření srdcovky výhybky č. 27	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73109 H1	<p>Bohušovice nad Ohří, sudá jen TV,</p>	23.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.

527	Z-73109 C	Bohušovice nad Ohří – Lovosice , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. směr Lovosice po návěstidlo Se16. Lovosice , záhl. směr Bohušovice nad Ohří po návěstidlo Se104.	04.05.2026-06.05.2026	07:00 - 17:00	následné podbití po rekonstrukci, úprava GPK	Změna od RPV. V RPV 26.05. - N - 28.05. VNJR.
527	Z-73109 C1	Bohušovice nad Ohří – Lovosice , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. směr Lovosice po návěstidlo Se16. Lovosice , záhl. směr Bohušovice nad Ohří po návěstidlo Se104.	22.05.2026-24.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV	Nad RPV. VNJR.
527	Z-73109 D	Lovosice – Bohušovice nad Ohří , 1. + TV, Lovosice , záhl. směr Bohušovice nad Ohří po návěstidlo Se103. Bohušovice nad Ohří , záhl. směr Lovosice po návěstidlo Se15.	07.05.2026-09.05.2026	07:00 - 17:00	následné podbití po rekonstrukci, úprava GPK	Změna od RPV. V RPV 29.5. - N - 31.5.2026 VNJR.
527	Z-73109 D1	Lovosice – Bohušovice nad Ohří , 1. + TV, Lovosice , záhl. směr Bohušovice nad Ohří po návěstidlo Se103. Bohušovice nad Ohří , záhl. směr Lovosice po návěstidlo Se15.	19.05.2026-21.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV	Nad RPV. VNJR.
527	Z-73109 E1	Lovosice , 101., 101a jen TV, mezi ÚO 401 a ÚO 411	19.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73109 G1	Lovosice , 100., 102., 102a jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412	22.05.2026	07:00 - 17:00	úprava a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73134 A	Ústí nad Labem západ , 134.,159. jen TV, záhl. směr UL jih – část mezi návěstidly Se111 - 1JL. Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih , 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih , záhl. směr UL jih – část mezi návěstidly 1ZS - Se107.	04.05.2026-07.05.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění šterkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování	Nad RPV. NVÚ.
527	73069 B1	Ústí nad Labem sever – Povrly , 2. + TV, Ústí nad Labem sever , záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se238.	18.05.2026-19.05.2026	21:00 - 04:50	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

527	73069 A1	Povrly – Ústí nad Labem sever , 1. + TV, Ústí nad Labem sever , záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se237.	17.05.2026-18.05.2026	21:00 - 04:50	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
530	Z-73135 A	Roudnice nad Labem – Straškov , traťová bez TV,	11.05.2026-14.05.2026	08:30 - 14:30	odstranění blátivých míst, výměna pražců, svařování, odstranění porostu, strojní propracování přejezdů	Nad RPV. ZP+ND.
531	Z-73146 E	Počerady , záhl. a zhl. směr Obrnice - část od návěstidla 2S po hroty jazyků výhybky č. 47. Počerady – Obrnice , 2. + TV, Obrnice , 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Počerady – část mezi návěstidly Se2 - S2. NTV po ÚO 10 Obrnice , záhl. a zhl. směr Bečov u Mostu – část mezi návěstidly Se3 – S4.	15.05.2026-18.05.2026	07:00 - 17:00	přípojné pole mezi KV 21A - 25ab - zřízení zesílené konstrukce pražc. podloží, výměna pražců, vložení přech. kolejnic, zřízení BK, propracování výh. č. 21A, 21B, výměna pražců ve výh.č. 49 Počerady, 2.TK - porost, defektoskopie, oprava GPK	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
531	Z-73146 G	ObrTK – porost a zhl. směr výh. Odolice – část od návěstidla Se4 po návěstidla S6, S8.	18.05.2026	07:00 - 11:00	propracování výh. č. 27ab, 34	Nad RPV. ZP+ND. ZP+ND směr Libčeves
531	Z-73146 H	Obrnice , zhl. směr Počerady – část od návěstidla Se5 po návěstidla S12, S14, Sc16.	18.05.2026	07:00 - 17:00	propracování výh. č. 30ab, 35, 45	Nad RPV.
533	73039 C1	Chomutov , záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina , 2. + TV, Odb Dubina , kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov , 2. + TV, Kadaň-Pruněřov , záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	08.05.2026-18.05.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO	Nad RPV. ZP+ND.

533	73039 C1	<p>Chomutov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72).</p> <p>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p>Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. + TV, Kadaň-Pruněřov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	18.05.2026-19.05.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO	Změna od RPV. Změna data konání výluky, původní datum 21./22.05.2026 ZP+ND.
533	73039 C1	<p>Chomutov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72).</p> <p>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p>Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. + TV, Kadaň-Pruněřov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	19.05.2026-20.05.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO	Změna od RPV. Změna data konání výluky, původní datum 22./23.05.2026 ZP+ND.
533	73039 C1	<p>Chomutov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72).</p> <p>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p>Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. + TV, Kadaň-Pruněřov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	20.05.2026-21.05.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO	Změna od RPV. Změna data konání výluky, původní datum 23./24.05.2026 ZP+ND.

533	73039 D1	<p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 2., 4., 6., 6a, 6b bez TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, sudá jen TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.</p>	08.05.2026-21.05.2026, 24.05.2026-29.05.2026	21:35 - 04:00	demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 E1	<p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12.</p> <p>Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Pruněřov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	08.05.2026-21.05.2026, 24.05.2026-29.05.2026	21:35 - 04:00	demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 H1	<p>Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. bez TV,</p> <p>Kláštrec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Pruněřov - část mezi návěstidly 2L – Se2.</p> <p>Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	24.05.2026-29.05.2026	21:35 - 04:00	demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, demont. kolej. polí a výhybek, výst. podchodu, pažení MO	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 F1	<p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Pruněřov</p> <p>Kláštrec nad Ohří – Kadaň-Pruněřov, 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Pruněřov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	08.05.2026-21.05.2026	21:35 - 04:00	demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.

533	73039 F2	<p>Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24.</p> <p>Kadaň-Prunéřov, napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov</p> <p>Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov, 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	23.05.2026-18.07.2026	07:00 - 17:00	SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV.</p> <p>Navýšení počtu dnů z 28 na 57 výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1</p>
533	73039 I1	<p>Klášterec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly Se1 - 1L.</p> <p>Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov, 1. bez TV,</p> <p>Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov, 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	23.05.2026-18.07.2026	07:00 - 17:00	SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV.</p> <p>navýšení počtu dnů z 28 na 57 VNJR. Výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1</p> <p>PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23.</p>
533	Z-73128 B	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu / Schirndin, jeho část včetně části staniční koleje č. 14, 16 od námezníku výhybky č. 18 po návěstidla S14, S16.</p> <p>Cheb, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22a jen TV, sekce E/8 (zelená) a sekce E/16 (červená)</p>	18.05.2026-23.05.2026	06:00 - 18:00	TSO výhybky č. 20	<p>Změna od RPV.</p> <p>Změna vymezení TV. NVÚ.</p>
533	Z-73128 C	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu / Schirndin, jeho část včetně části staniční koleje č. 8, 10, 12 od námezníku výhybky č. 18 po návěstidla S8, S10, S12.</p> <p>Cheb, zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část včetně části staniční koleje č. 8, 10, 12 od námezníku výhybky č. 67 po návěstidla L8, L10, L12.</p> <p>Cheb, 8., 10., 12. bez TV,</p> <p>Cheb, 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená)</p>	24.05.2026-10.06.2026	06:00 - 18:00	TSO výhybek č. 24, 26, 58	<p>Změna od RPV.</p> <p>Změna vymezení. NVÚ.</p>

533	Z-73127 A	<p>Cheb, 154. bez TV, v části od návěstidla Se115 po návěstidlo Se134</p> <p>Cheb, 156. bez TV, v části od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 141</p> <p>Cheb, výh.: 141, její část od hrotů jazyků po námezník,</p> <p>Cheb, 146., 148., 150., 152., 154. jen TV, sekce E/12 - zelená</p> <p>Cheb, 156. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050</p> <p>Cheb, 158. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050</p>	01.05.2026-06.05.2026	07:30 - 17:30	dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
533	Z-73127 B	<p>Cheb, 154. bez TV, její část od návěstidla Se115 po námezník výhybky č. 122</p> <p>Cheb, 156. bez TV, její část od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 122</p> <p>Cheb, 158. bez TV, její část od návěstidla Se111 po námezník výhybky č. 120</p> <p>Cheb, kolejově staniční kolej Malý výtah v dopravně Cheb</p> <p>Cheb, staniční kolej Výtah v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Sp1 po námezník výhybky č. 115</p> <p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníků výhybek č. 111, 115 po námezníky výhybek č. 117, 118, 119, 120, 122.</p> <p>Cheb, 91., 104., 106. jen TV, sekce E/10 (žlutá)</p> <p>Cheb, napětově staniční kolej Výtah, Malý výtah v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá)</p>	01.05.2026-02.05.2026	07:30 - 17:30	dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73127 A + ROV 73106 A.

533	Z-73127 C	<p>Cheb, 154. bez TV, její část od návěstidla Se134 po námezník výhybky č. 139</p> <p>Cheb, kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Se148 po námezník výhybky č. 152</p> <p>Cheb, zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 139, 142, 143, 144, 149, 152, 153 po návěstidlo Se151.</p>	05.05.2026-06.05.2026	07:30 - 17:30	dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV	<p>Nad RPV.</p> <p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73127 A + ROV 73106 A + ROV 73107 B.</p>
534	73039 G1	<p>Kadaň, celá jen TV,</p> <p>Kadaň, 91. jen TV,</p> <p>Kadaň, celá jen TV,</p> <p>Kadaň – Kadaň-Pruněřov, traťová + TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Pruněřov</p>	08.05.2026-21.05.2026	21:35 - 04:00	demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND.</p>
534	73039 G2	<p>Kadaň, celá jen TV,</p> <p>Kadaň, 91. jen TV,</p> <p>Kadaň, celá jen TV,</p> <p>Kadaň – Kadaň-Pruněřov, traťová + TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Pruněřov</p>	23.05.2026-18.07.2026	07:00 - 17:00	SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV.</p> <p>navýšení počtu dnů z 28 na 57</p> <p>ZP+ND. Výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1</p>

534	Z-73153 A	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice , traťová bez TV, Kaštice , záhl. a zhl. směr Krásný Dvůr – část od návěstidel VL, Lc3 směr kolej č. 3a. Kaštice kolej 3a , 3a bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV,	18.05.2026-22.05.2026	08:00 - 15:00	svařování, výměna pražců	Nad RPV. ZP.
534	Z-73152 A	Křimov – Vejprty , traťová bez TV,	04.05.2026-29.05.2026	07:30 - 14:00	oprava propustku km 16,639	Změna od RPV. Pův. 12.10.- 06.11.2026 ZP+ND.
536	Z-73130 A	Nejdek , záhl. a zhl. směr Nové Hamry, jejich část od návěstidla S po námeznicí výhybek č. 7, 8, 10. Nejdek , 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námeznicí výhybky č. 8 Nejdek , 5. bez TV, její část od km 19,380 po námeznicí výhybky č. 7 Nejdek , 7. bez TV,	11.05.2026-22.05.2026	08:20 - 17:30	výměna pražců a kolejnic, oprava nástupiště	Změna od RPV. Změna vymezení a prodloužení, v RVP do 20.05. současně s ROV 73130 B.
536	Z-73130 B	Nejdek – Nové Hamry , traťová bez TV, Nové Hamry , celá bez TV, Nové Hamry – Pernink , traťová bez TV, Pernink , celá bez TV, Pernink – Potůčky , traťová bez TV,	11.05.2026-22.05.2026	08:20 - 17:30	Následné a dokončovací práce po výluce v roce 2025 (TSO, oprava MO) - strojní propracování, úprava ŠL, BK	Změna od RPV. Změna vymezení ZP+ND. Současně s ROV 73130 A.

536	Z-73130 C	<p>Nejdek, zhl. směr Nová Role, jeho část od námeznicu výhybky č. 2 po námeznicu výhybky č. 4.</p> <p>Nejdek, 3. bez TV, její část od námeznicu výhybky č. 4 po návěstidlo S3</p> <p>Nejdek, 5. bez TV, její část od námeznicu výhybky č. 4 do km 19,380</p>	11.05.2026-22.05.2026	operativně	souvislá výměna pražců a kolejnic na 3. koleji	Nad RPV. Současné s ROV 73130 A, B.
539	Z-73119 A	Žalhostice – Litoměřice horní nádraží , traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží , záhl. směr Žalhostice – část po návěstidlo Se4.	04.05.2026	08:00 - 17:00	následné podbití po rekonstrukci přejezdu P3340 v km 43,596	Nad RPV. ZP+ND.
539	Z-73057 A	Čížkovice , záhl. - část od návěstidla Se3 směr Libochovice. Čížkovice – Chotěšov pod Hazmburkem , traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem , celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem – Libochovice , traťová bez TV, Libochovice , záhl. traťové koleje směr Čížkovice – část po návěstidlo Se1.	18.05.2026-22.05.2026	07:30 - 17:00	výměna pražců, úprava GPK, úprava UT v BK, svařování, odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.
720	Z-73128 A	Cheb , záhl. a zhl. směr Schirnding, jejich část včetně části staniční koleje č. 3 „jih“ od návěstidla Se10 a námeznicu výhybky č. 301 po námeznicu kolejového křížení K10, námeznicu výhybky č. 17 a návěstidlo Se24.	10.05.2026-15.05.2026	06:00 - 18:00	TSO výhybek č. 9, 13	Změna od RPV. Změna vymezení TV. ZP+NVÚ+ND. Nelze od/do směr Schirnding pro os. vlaky. Současné s ROV 73128 E.

720	Z-73128 D	<p>Cheb, záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305.</p> <p>Cheb - Schirnding, traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800</p> <p>Cheb, 307a + TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená)</p> <p>Cheb, 303., 305., 307., 309., 311., 313., 317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá)</p>	01.05.2026	10:00 - 18:00	stavba a výstroj TP, přípravné práce	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ+ND.
720	Z-73128 E	<p>Cheb, záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305.</p> <p>Cheb - Schirnding, traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800</p> <p>Cheb, 307a + TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená)</p> <p>Cheb, 303., 305., 307., 309., 311., 313., 317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá)</p>	08.05.2026-15.05.2026	08:00 - 18:00	úprava TV	Nad RPV, CPS, ZP+NVÚ+ND. Současně s ROV 73128 A.
720	Z-73128 F	<p>Cheb - Schirnding, traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800</p> <p>Cheb, 307a jen TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená)</p>	15.05.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	stavba lávky v km 150,458	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.

5. Projednání změn MP – březen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23201 etapa A** v úseku **Brodek u Přerova – Výhybna Dluhonice** a v dopravně **Výhybna Dluhonice** v termínu 21.03.2026 (od 08:00 hod.) – 23.03.2026 (do 17:00 hod.) pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23201 etapa B** v dopravně **Výhybna Dluhonice** v termínu 23.03.2026 (od 17:00 hod.) – 25.03.2026 (do 19:00 hod.) pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23201 etapa C** v dopravně **Výhybna Dluhonice** dne 23.03.2026 v čase od 00:00 hod. – do 04:30 hod. pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23201 etapa D** v dopravně **Výhybna Dluhonice** dne 23.03.2026 v čase od 10:20 hod. – do 10:50 hod. pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23201 etapa E** v dopravně **Výhybna Dluhonice** dne 24.03.2026 v čase od 11:20 hod. – do 11:50 hod. pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23201 etapa F** v dopravně **Výhybna Dluhonice** dne 24.03.2026 v čase od 12:20 hod. – do 12:50 hod. pro opravu výhybky č. 29.

VR 309 – Z důvodu konání výluk pro opravu výhybky č. 29 v dopravně **Výhybka Dluhonice**, došlo ke změnám termínů konání denních výluk dle **ROV 12H02051 SpS Štěpánov**. Výluky budou konány ve dnech 18.03.2026 a 19.03.2026 (původně 25.03.2026, 26.03.2026).

VR 309 – Z důvodu konání výluk pro opravu výhybky č. 29 v dopravně **Výhybka Dluhonice**, došlo ke změnám termínu konání denní výluky dle **ROV 23094, etapy F** v úseku **Olomouc přednádraží – Štěpánov**. Výluka bude probíhat dne 25.03.2026 v čase od 07:40 hod. – do 13:30 hod (původně 21.03.2026).

VR 309 – Z důvodu konání výluk pro opravu výhybky č. 29 v dopravně **Výhybka Dluhonice**, došlo ke změnám termínu konání denní výluky dle **ROV 23094, etapy E** úseku **Olomouc přednádraží – Štěpánov**. Výluka bude probíhat dne 26.03.2026 v čase od 07:40 hod. – do 13:30 hod (původně 22.03.2026).

VR 326 – Viz úvod zápisu. Na žádost dopravce České dráhy, a. s. byla prozatím do vyřešení problematiky obsluhy zastávky doplněna zkratka ND u denní výluky dle **ROV 55008, etapy E** v úseku **Svitavy – Opatov** dne 23.03.2026 v čase od 08:00 hod. – do 13:00 hod.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nově požadovaných nepřetržitých napěťových výluk dle **ROV 53097, etapy A a B** v dopravních **Zámorsk a Uhersko**. Výluky byly požadovány v termínu 05.03.2026 – 30.04.2026. Jedná se o trvale napěťově vyloučené staniční koleje.

VR 502 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 63041, etapy B** v dopravně **Velký Osek** z důvodu nevhodného souběhu se ZP na VR 501 na žádost dopravců. Výluka bude probíhat v termínu 06./07.03.2026 v čase od 23:15 hod. – do 05:40 hod. pro výměnu opornice výhybky č. 2.

VR 503 – OŘ Praha v březnu **ruší** denní výluky dle **ROV 63065, etapy A1**, v úseku **Dřísy – Všetaty** a v dopravních **Dřísy a Všetaty**, v období 03.–11.03.2026, a dále denní výluky dle **ROV 63065, etapy B1**, v období 18.–27.03.2026. Nepřetržitá výluka dle **ROV 63065, etapy G**, v dopravně **Dřísy** bude přesunuta na období 08.04.–N–31.10.2026 (původní termín byl 03.03.–N–31.08.2026). Změny jsou provedeny z důvodu nevysoutěžení dané akce. Vzhledem k tomu, že tyto změny nebyly zapracovány do sestav po poradě dne 29.01.2026, budou doplněny v krátkodobých plánech.

VR 504 – Došlo ke změně času konce konání denní výluky dle **ROV 73110, etapy C1** v úseku **Řehlovice – Úpořiny**. Výluka bude probíhat dne 05.03.2026 v čase od 19:00 hod. – do 24:00 hod.

VR 504 – Došlo ke změně času konání noční výluky dle **ROV 73110, etapy E2** v úseku **Ohnič – Úpořiny**. Výluka bude probíhat v termínu 09./10.03.2026 v čase od 19:00 hod. – do 03:00 hod.

VR 504 – Došlo k úpravě termínu konání výluky dle **ROV 73110, etapy F** v dopravně **Úpořiny**. Výluka bude probíhat dne 06.03.2026 v čase od 00:00 hod. – do 01:30 hod.

VR 504 – Došlo k úpravě termínu konání výluky dle **ROV 73110, etapy G** v úseku **Úpořiny – Ohnič**. Výluka bude probíhat dne 06.03.2026 v čase od 00:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 504 – Došlo k úpravě termínu konání výluky dle **ROV 73110, etapy H** v dopravně **Ohnič**. Výluka bude probíhat dne 10.03.2026 v čase od 01:00 hod. – do 03:00 hod.

VR 504 – Došlo k úpravě termínu konání výluky dle **ROV 73110, etapy I** v **Světec – Ohnič**. Výluka bude probíhat dne 10.03.2026 v čase od 03:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 504 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 73110, etapa A** v úseku **Úpořiny – Řehlovice** v termínu 01./02. 03. 2026 v čase od 19:00 hod. – do 05:00 hod. pro strojní broušení kolejnic

VR 515 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63067, etapa B** v dopravně **Třemošnice** dne 20.03.2026 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod. pro snesení výhybky č. 6 a úprava GPK.

VR 522 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63061, etapy A** v celém úseku **Rakovník – Blatno u Jesenice, včetně mezilehlých dopraven**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.03.2026, 07.03.2026, 08.03.2026, 09.03.2026 v časech od 08:00 hod. – do 16:00 hod. na žádost dopravce (původně 10.-13.03.2026). Výluky jsou požadovány pro výřez a odvoz vegetace.

VR 522 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63061, etap B** v úseku **Kralovice u Rakovníka – Rakovník**. Výluky budou probíhat ve dnech 10.03.2026, 11.03.2026, 12.03.2026, 13.03.2026 v časech od 08:00 hod. – do 16:00 hod. na žádost dopravce (původně 06.-09.03.2026). Výluky jsou požadovány pro výřez a odvoz vegetace.

VR 528 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63038, etapa G** v úseku **Rakovník – Lužná u Rakovníka**. Výluka byla požadována v termínu 05.03.2026 (od 08:30 hod.) – 07.03.2026 (do 17:00 hod.).

VR 528 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63068, etapa H** v dopravně **Rakovník**. Výluka byla požadována v termínu 05.03.2026 (od 08:00 hod.) – 15.04.2026 (do 17:00 hod.).

VR 537 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63011, etapa B** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 01.03.2026 (od 18:00 hod.) – 31.03.2026 (do 18:00 hod.) pro rekonstrukci výpravní budovy.

VR 537 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63011, etapa A1** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 31.03.2026 (od 18:00 hod.) – 30.06.2026 (do 18:00 hod.) pro rekonstrukci výpravní budovy.

VR 537 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63011, etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** Výluka probíhá od 14.12.2026 (18:00 hod.) a bude ukončena 01.03.2026 (původně do 30.06.2026).

6. Projednání změn SUP – duben 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u celosíťových výluk ETCS dle **ROV 87007, etapa A** o úsek **Praha-Vysočany – Milovice**: zab. zař.: ETCS L2.

VR 302 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 23144 etapa G** v dopravně **Hnojník**.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** výluk dle **ROV 23030, etap A, B** v úseku **Bohumín – Bohumín st. hr.** a v dopravně **Bohumín**. Výluky byly požadovány pro CPS – Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) – (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran.

VR 501 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s., došlo k doplnění zkratky ZP a ND u denní výluky dle **ROV 53053, etapa T** v dopravně **Kostějnice**. Výluka bude probíhat dne 25.04.2026 v čase od 00:00 – do 04:00 hod. a je požadována pro výměnu SW.

VR 501 – Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana požádal, aby bylo sledováno konání doplněných denních výluk dle **ROV 63099 etap D a E** v dopravně **Kolín** v souběhu s výlukami v úseku **Ratboř – Bečváry – Leděčko**.

Vyjádření SŽ: V současné době jsou dané výluky v zákrytu.

VR 502 – Zástupce SŽ GR O12 Ing. Petr Kuník opakovaně upozornil na nevhodný souběh výluk dle **ROV 63078** generující výluky traťových kolejí ve dvou úsecích. S daným souběhem nesouhlasí i dopravce České dráhy, a. s., který současně požádal o etapizaci zavedených pomalých jzd.

Vyjádření SŽ OŘ Praha: Probíhá místní šetření OŘ Praha se zhotovitelem, následně bude provedena etapizace. Bude řešeno v rámci následujících výlukových porad.

Na základě jednání s PO Kolín je možné, že dojde i k dalším úpravám výluk dle ROV 63078.

VR 503 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63062, etapa A** v úseku **Mělník – Mělník Labe** v termínu 03.04.2026 (od 08:00 hod.) – 06.04.2026 (do 14:00 hod.). K dané výluce upozornil zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský, že je třeba danou výluku projednat i s provozovatelem terminálu.

Vyjádření SŽ: Výluka byla s provozovatelem projednána.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** doplněných výluk dle **ROV 63088 etapy B** v úseku **Mělník – Liběchov**. Výluky byly požadovány v denních výlukách v termínu 03.04. - 06.04.2026

VR 520 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63038, etapa I** v úseku **Rakovník – Lašovice**. Výluka byla požadována v termínu 15.04.2026 – 20.05.2026.

VR 520 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090, etapa A** v úseku **Lašovice – Roztoky u Křivokláta** a v dopravně **Lašovice**. Výluka byla požadována v termínu 15.04.2026 – 24.05.2026.

VR 537 – Došlo ke zkrácení nepřetržitě výluky dle **ROV 63011, etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** Výluka probíhá od 14.12.2026 (18:00 hod.) a bude ukončena 01.03.2026 (původně do 30.06.2026).

VR 537 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63011, etapa A1** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 31.03.2026 (od 18:00 hod.) – 30.06.2026 (do 18:00 hod.) pro rekonstrukci výpravní budovy.

VR 528 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63068, etapa H** v dopravně **Rakovník**. Výluka byla požadována v termínu 05.03.2026 (od 08:00 hod.) – 15.04.2026 (do 17:00 hod.).

VR 712 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u nočních výluk dle **ROV 93054, etap A** o 92. staniční kolej v dopravně **Domažlice**.

7. Projednání změn SP – květen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. dojde k přesunu výluky dle **ROV 63164, etapy H** do souběhu s výlukami pro CPS pro opravu silničního nadjezdu v dopravně **Bohumín**. Termín konání bude dále upřesňován.

VR 502 – Zástupce SŽ GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na nevhodné souběhy výluk generující výluky traťových kolejí ve dvou úsecích ve dnech 10.05.2026, 28.05.2026 a 29.05.2026 a požádal OŘ Brno a Praha o úpravy termínů jejich konání.

Vyjádření SŽ – Bude prověřeno a řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 515 – Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana vznesl dotaz kdy budou konány přesouvané výluky v úseku Kolín – Ratboř?

Vyjádření SŽ – Výluky budou konány v souběhu s výlukami na opravu viaduktu. Bude řešeno v rámci dalších výlukových porad.

VR 520 – Došlo ke **zrušení** výluk stavby Modernizace ŽST **Rakovník**.

VR 520 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090, etapa A** v úseku **Lašovice – Roztoky u Křivoklátu** a v dopravně **Lašovice**. Výluka byla požadována v termínu 15.04.2026 – 24.05.2026.

VR 537 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63011, etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** Výluka probíhá od 14.12.2026 (18:00 hod.) a bude ukončena 01.03.2026 (původně do 30.06.2026).

VR 537 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63011, etapa A1** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 31.03.2026 (od 18:00 hod.) – 30.06.2026 (do 18:00 hod.) pro rekonstrukci výpravní budovy.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce CTD Ing. Petr Kluz zaslal Plán měření – 1. cyklus 2026 (Diagnostika trakčního vedení), který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy se uskuteční v únoru 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	9.							10.							11.							12.							13.							14.							Důvod konání výluky	Objednatel	Schválovatel	Druh akce	Omez. rychl. OVDP	Odklon trasy	Odklon	Výč. kapacita jiné	Odklonění tras			Zpoždění	Stav vůči RPV																																								
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNÚŠ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	9.							10.							11.							12.							13.															14.							Poznámka																																					
																	ne 1	po 2	ú 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	ú 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	ú 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	ú 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	ú 31																																																									
501	55003 F	Česká Třebová: zab. zaf.: SZZ. od návestidel L16, L14 po návestidlo Se490	S				Ne	2d	17.03.2026	09:00	18.03.2026	16:00																																																																																												
501	55003 G	Česká Třebová: zab. zaf.: SZZ. od návestidel L12, L8, L6, Se56, L2 po námezník výhybky č.45	S				Ne	2d	19.03.2026	09:00	20.03.2026	16:00																																																																																												
501	55003 H	Česká Třebová: zab. zaf.: SZZ. od návestidel L1, Se58, L5 po návestidlo Se486	S				Ne	2d	21.03.2026	09:00	22.03.2026	16:00																																																																																												
501	53037 E	Česká Třebová: 7.,9.,9a,9b bez TV, 7. SK, její část od návestidla Sc7 po návestidlo L7; 9. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433XS po návestidlo L9 Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od návestidla Sc7 po hrotů jazyků výhybky číslo 9XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezniku výhybky číslo 3aXS po návestidlo Se415. Česká Třebová: výh.: 433XS,	S				D	9x10h	23.03.2026	08:00	31.03.2026	18:00																																																																																												
501	53037 F	Česká Třebová: 7.,9.,9a,9b jen TV, jejich brněnská část	S	N			Ne	16d	23.03.2026	08:00	07.04.2026	18:00																																																																																												
501	55003 I	Česká Třebová: zab. zaf.: SZZ. od návestidla L7 po návestidlo Se65 Česká Třebová: zabezpečovací zařízení výhybky číslo 484a, 486 v dopravné Česká Třebová	S				D	7h	23.03.2026	09:00	23.03.2026	16:00																																																																																												

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení		Ukončení		9.							10.							11.							12.							13.							14.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras				Zpoždění				Stav vůči RVP
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	ú 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	ú 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	ú 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	ú 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	ú 31	Omez. rychl.	ODDP	Odřeknutí trasy	Odřekn.	Vyč. kapacita jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální						Dálková	Nákladní												
504	73038 E1	Odb Vrškaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrškaň: napětové záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrškaň Odb Vrškaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrškaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60.449 (u námezniku výhyby č. 1).	X	T+S			X	N	18x5h	11.03.2026	23:30	29.03.2026	04:25										()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			X				X	X	X	0	0	0	0	N																	
504	73038 G1	Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60.673 (u námezniku výhyby č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.	X	T+S			X	N	18x5h	11.03.2026	23:30	29.03.2026	04:25										()	()	()	()	()	()	()	()	()			X				X	X	X	0	0	0	0	N																			
504	73038 H1	Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60.449 (u námezniku výhyby č. 1) po izolovaný styk v km 60.673 (u námezniku výhyby č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napětové záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník	X	S	X		X	N	18x5h	11.03.2026	23:30	29.03.2026	04:25										()	()	()	()	()	()	()	()	()			X				X	X	X	0	0	0	0	N																			
504	73038 G	Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60.673 (u námezniku výhyby č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.		T+S		V	D	2x10h	15.03.2026	07:30	16.03.2026	17:30																																									5	5	30	Z																	
504	75007 A	Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zar.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T			Ne	272d	16.03.2026	09:00	12.12.2026	24:00																																								5	5	30	N																		
504	73038 F1	Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63.000 (u námezniku výhyby č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60.502 (u námezniku výhyby č. 3). Odb Dolní Rybník: napětové záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník	X	T+S			X	N	18x5h	11.03.2026	23:30	29.03.2026	04:25										()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			X				X	X	X	0	0	0	0	N																	
504	73038 J1	Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezniku výhyby č. 2) po izolovaný styk u námezniku výhyby č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřadovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napětové záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřadovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV.	X	T+S	X		X	N	18x5h	11.03.2026	23:30	29.03.2026	04:25										()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			X				X	X	X	0	0	0	0	N																	

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení	9.							10.							11.							12.							13.							14.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření	Odréknuti tras				Zpoždění				Stav vůči RPV
			Zast. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LMT / NW / E	VNUŠ	Nahr. dop.			Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	úť 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	úť 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	úť 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	úť 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	úť 31	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková							Nákladní								
535	D	73006 B	Chlumeck u Chabařovic: 2. 5. bez TV, Chlumeck u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4						Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00																														O				X	X	X	0	0	0	N													
535	D	73067 C	Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV,						X	T												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	O		X				X	X	X	0	0	0	N												
535	D	73067 D	Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV,						X	T+S																			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne												O		X				X	X	X	0	0	0	N										
535	D	73067 D	Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV,						X	T+S																																		O		X				X	X	X	0	0	0	N											
537 - Praha-Vysočany - Turnov																																																																			
537	D	63112 B	Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, Měšice u Prahy: celá bez TV,						X	T+S																					9	9												O				X			X	X	X	0	0	0											
537	D	63112 A	Praha-Satalice - Praha-Čakovice: traťová bez TV, Praha-Čakovice: celá bez TV,						X	T+S																						9	9												O		X				X	X	X	0	0	0											
537	D	63112 C	Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. směr Měšice u Prahy,						X	T+S																							9	9												O		X				X	X	X	0	0	0										
537	Zm	63011 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4., 4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. stanici koleje,						S		Ne	78d	14.12.2025	00:00	01.03.2026	18:00	Ne																											I				X					0	0	0												
537	D	63011 B	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. stanici koleje,						S		Ne	31d	01.03.2026	18:00	31.03.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				I					X				0	0	0													
537	D	63011 A1	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4., 4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. stanici koleje,						S		Ne	92d	31.03.2026	18:00	30.06.2026	18:00																						Ne					I				X					0	0	0													
537		63047 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debf: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav-Debf, Mladá Boleslav-Debf: celá bez TV, Mladá Boleslav-Debf - Bakov nad Jizerou: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: záhl. směr Mladá Boleslav-Debf, Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV,						X	T+S																																			O		X				X	X	X	0	0	0											
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Retenice; Zaihostice - Velké Žernoseky																																																																			
539		75004 A	Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072),						T		Ne	38d	24.03.2026	04:00	30.04.2026	16:00																											O		X							10	10	10	N												

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení	Ukončení	14.							15.							16.							17.							18.							Poznámka	Důvod konání výluky	Dopr. omezení a opatření													Odkrenutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV					
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání			Den	Čas	Den	Čas	st 1	čt 2	pá 3	so 4	ne 5	po 6	út 7	st 8	čt 9	pá 10	so 11	ne 12	po 13	út 14	st 15	čt 16	pá 17	so 18	ne 19	po 20	út 21	st 22	čt 23	pá 24	so 25	ne 26	po 27	út 28	st 29	čt 30	Objednatel			Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odkrenutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Nákladní	Regionální	Nákladní	Regionální	Nákladní	Regionální	Nákladní						
																																																																						Den	Čas	st 1	čt 2	pá 3
501	53001 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, koleje 114a SK od námezniku výhybky 130XS po návestidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návestidla Se115A po námezniky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezniku výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS.	S							Ne	324d	14.12.2025	00:00	02.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne									X						0	0	0													
501	53001 E	Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, koleje 98c její část od návestidla Sc98c po návestidlo Lc98c	S							Ne	115d	14.12.2025	00:00	07.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X						0	0	0												
501	53001 F	Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, koleje 112a SK, její část od návestidla Se118 po hrotu jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotu jazyků výhybky číslo 148XS po hrotu jazyků výhybky číslo 801.	S							Ne	115d	14.12.2025	00:00	07.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0											
501	53001 G	Česká Třebová: koleje J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezniku výhybky číslo 866 po námeznik výhybky číslo 863.	S							Ne	138d	14.12.2025	00:00	30.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0										
501	53001 I	Česká Třebová: 29 + TV, (staré značení) koleje její část od návestidla Sc29 (staré značení) po návestidlo Lc29 (staré značení) napětově od vložené izolace v km 245,495 (u návestidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návestidla Lc29, staré značení)	S						Ne	352d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0	N									
501	53001 J	Česká Třebová: 118. bez TV. Česká Třebová: výh.: 139XS.	S						Ne	115d	14.12.2025	00:00	07.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0										
501	53001 M	Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návestidla Lc98c po návestidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová: napětově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezniku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina	S						Ne	115d	14.12.2025	00:00	07.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0							
501	53007 O	Česká Třebová: koleje J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námeznik výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotu jazyků výhybky číslo 865A po návestidlo Se286.	S						Ne	109d	12.01.2026	08:00	30.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0	N	
501	53037 F	Česká Třebová: 7.,9.,9a,9b jen TV, jejich brněnská část	S	N					Ne	16d	23.03.2026	08:00	07.04.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							X					0	0	0	N	
501	Z-53056 F	Česká Třebová - Odb Parník: 4 + TV, koleje její část od návestidla 4S po IS v km (u hrotu jazyků výhybky číslo 1) Česká Třebová: 433e bez TV. Česká Třebová: zhl. 4ZA směr Odbočka Parník.	T+S						D	2x10h	01.04.2026	07:00	02.04.2026	17:00	10	10																																							X						0	0	30	N										
501	53037 K	Česká Třebová: 214. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezniku výhybky číslo 277 po námeznik výhybky číslo 285XB. Česká Třebová: 97. jen TV, Česká Třebová: 211.-222. jen TV.	S	L					D	9h	01.04.2026	08:00	01.04.2026	17:00	9																																						X						0	0	0	N												
501	Zm 53070 B	Česká Třebová: výh.: 408abXS, od námezniku výhybky číslo 408aXS po námeznik výhybky číslo 408bXS	S						D	8h	07.04.2026	08:00	07.04.2026	16:00																																													X						0	0	0							

Plán měření – 1. cyklus 2026

Diagnostika trakčního vedení

Měřicí vůz - MVPTZ

9. týden 2026

23. 02.	Po	>Údržba	km 000+000
24. 02.	Út	>Napěťová zkouška MV – SEE Ostrava	km 000+000
25. 02.	St	>Údržba	km 000+000
26. 02.	Čt	>Údržba	km 000+000
27. 02.	Pá	>Údržba	km 000+000
28. 02.	So	>Prohlídka MV – depo Bohumín	km 000+000
01. 03.	Ne	>Prohlídka MV – depo Bohumín	km 000+000

10. týden 2026

02. 03.	Po	>Zkušební jízda Bohumín – Břeclav - Bohumín	km 000+000
03. 03.	Út	>Bohumín – Brno Královo Pole - návoz na TBZ	km 000+000
04. 03.	St	>TBZ Brno Královo Pole	km 000+000
05. 03.	Čt	>TBZ Čadca – Čadca st. hr.	km 000+000
06. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
07. 03.	So	>Údržba	km 000+000
08. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

11. týden 2026

09. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
10. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
11. 03.	St	>Údržba	km 000+000
12. 03.	Čt	>Bohumín – Praha – na vlaku ČD návoz na Koridory 2026 >uzel Praha – zkušební jízda	km 000+000
13. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
14. 03.	So	>Údržba	km 000+000
15. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

12. týden 2026

16. 03.	Po	> Koridory 2026 >Praha Holešovice – Ševětín >Ševětín – Praha hl. n. >Praha hl. n. – Praha Vršovice >Praha Vršovice – Plzeň	km 000+000
17. 03.	Út	> Koridory 2026 >Plzeň – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Františkovy Lázně >Františkovy Lázně – Cheb >Cheb – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Kralupy nad Vltavou	km 000+000
18. 03.	St	> Koridory 2026 >Kralupy nad Vltavou – Havlíčkův Brod – Kúty >Kúty – Hranice na Moravě - Vsetín	km 000+000
19. 03.	Čt	> Koridory 2026 >Vsetín – Drahotuše >Drahotuše – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Karviná >Karviná – Dětmárovice >Dětmárovice – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. - Bohumín	km 000+000
20. 03.	Pá	> Koridory 2026 >Bohumín – Čadca >Čadca – Brodek u Přerova >Brodek u Přerova – Lipník nad Bečvou >Lipník nad Bečvou - Přerov	km 000+000
21. 03.	So	>Údržba	km 000+000

22. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

13. týden 2026

23. 03.	Po	> Koridory 2026 >Přerov – Uničov >Uničov – Grygov >Grygov – Dlouhá Třebová >Dlouhá Třebová – Lipník nad Bečvou >Lipník nad Bečvou – Brodek u Přerova >Brodek u Přerova – Břeclav >Břeclav – Břeclav st. hr. - Břeclav	km 000+000
24. 03.	Út	> Koridory 2026 >Břeclav – Brno dolní – Česká Třebová >Česká Třebová – Brno dolní – Modřice >Modřice – Havlíčkův Brod – Kolín – Kanín >Kanín – Velký Osek >Velký Osek - Kolín	km 000+000
25. 03.	St	> Koridory 2026 >Kolín – Praha Holešovice – ÚNL sever >ÚNL sever – ÚNL jih >ÚNL jih – Nové Sedlo u Lokte >Nové Sedlo u Lokte – Chodov >Chodov – Cheb - Plzeň	km 000+000
26. 03.	Čt	> Koridory 2026 >Plzeň – Praha – Česká Třebová >Česká Třebová – Hradec Králové >Hradec Králové – Praskačka >Praskačka - Pardubice	km 000+000
27. 03.	Pá	> Koridory 2026 >Pardubice – Praha >Praha – Bohumín	km 000+000
28. 03.	So	>Údržba	km 000+000
29. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

14. týden 2026

30. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
31. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
01. 04.	St	>Údržba	km 000+000
02. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000

03. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
04. 04.	So	>Údržba	km 000+000
05. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

15. týden 2026

06. 04.	Po	>Svátek	km 000+000
07. 04.	Út	>Bohumín – Česká Třebová – bez měření na vlaku ČD >Česká Třebová 100. kolej >Česká Třebová 200. kolej >Česká Třebová – Choceň – Hradec Králové >Hradec Králové – Jaroměř	km 000+000
08. 04.	St	>Jaroměř – Hradec Králové – Kanín – Nymburk – Poříčany >Poříčany – Ústí nad Orlicí – Lichkov st. hr. >Lichkov st. hr. – Lichkov >Lichkov – Hanušovice – Zábřeh na Moravě	km 000+000
09. 04.	Čt	>Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou >Kouty nad Desnou – Šumperk >Šumperk – Uničov – Olomouc >Olomouc – Bohumín – bez měření na vlaku ČD	km 000+000
10. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
11. 04.	So	>Údržba	km 000+000
12. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

16. týden 2026

13. 04.	Po	>Údržba	km 000+000
14. 04.	Út	>Údržba	km 000+000
15. 04.	St	>Údržba	km 000+000
16. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000
17. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000

18. 04.	So	>Údržba	km 000+000
19. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

17. týden 2026

20. 04.	Po	>Bohumín – Praha – bez měření na vlaku ČD >Praha hl. n. – Čelákovice – Milovice >Milovice – ÚNL Střekov – Dolní Žleb st.hr. >Dolní Žleb st.hr. – Děčín východ - ÚNL Střekov	km 000+000
21. 04.	Út	>ÚNL Střekov – Ohnič – Most – Kadaň >Kadaň – Třebušice – Oldřichov u Litvínova >Oldřichov u Litvínova – Litvínov >Litvínov – Louka u Litvínova >Louka u Litvínova – Most	km 000+000
22. 04.	St	>Most – Obrnice – Žatec západ >Žatec západ – Březno u Chomutova >Březno u Chomutova – Odb. české Zlatníky – Ohnič – ÚNL jih >ÚNL jih – ÚNL západ >ÚNL západ – ÚNL sever >ÚNL sever – ÚNL Střekov	km 000+000
23. 04.	Čt	>ÚNL Střekov – Kolín >Kolín – Lysá nad Labem – Praha Vysočany – Praha Libeň >Praha Libeň – Praha Čakovice >Praha Čakovice – Praha Masarykovo >Praha Masarykovo – Praha Vysočany >Praha Vysočany – Praha hl. n. – Praha ONJ	km 000+000
24. 04.	Pá	>Praha – Bohumín – bez měření na vlaku ČD	km 000+000
25. 04.	So	>Údržba	km 000+000
26. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

18. týden 2026

27. 04.	Po	>Údržba	km 000+000
28. 04.	Út	>Údržba	km 000+000
29. 04.	St	>Údržba	km 000+000
30. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000

01. 05.	Pá	>Svátek	km 000+000
02. 05.	So	>Prohlídka MV – depo Bohumín	km 000+000
03. 05.	Ne	>Prohlídka MV – depo Bohumín	km 000+000

19. týden 2026

04. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
05. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
06. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
07. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
08. 05.	Pá	>Svátek	km 000+000
09. 05.	So	>Údržba	km 000+000
10. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

20. týden 2026

11. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
12. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
13. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
14. 05.	Čt	>Údržba	km 000+000
15. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
16. 05.	So	>Údržba	km 000+000

17. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

21. týden 2026

18. 05.	Po	>Bohumín – Přerov – bez měření na vlaku ČD >Přerov – Holubice – Šlapanice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Chrlice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno dolní	km 000+000
19. 05.	Út	>Brno dolní – Zastávka u Brna >Zastávka u Brna – Brno dolní >Brno dolní – Židlochovice >Židlochovice – Hrušovany u Brna >Hrušovany u Brna – Hustopeče u Brna >Hustopeče u Brna – Šakvice >Šakvice – Znojmo – Šatov >Šatov – Znojmo	km 000+000
20. 05.	St	>Znojmo – Okříšky – Jihlava >Jihlava – Veselí nad Lužnicí >Veselí nad Lužnicí – Tábor >Tábor – Bechyně >Bechyně – Tábor >Tábor – Veselí nad Lužnicí >Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec	km 000+000
21. 05.	Čt	>Jindřichův Hradec – Jihlava – Havlíčkův Brod >Havlíčkův Brod – Brno Židenice >Brno Židenice – Brno Slatina – PSS >Brno Slatina – Nezamyslice – Olomouc >Olomouc – Bohumín – bez měření na vlaku ČD	km 000+000
22. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
23. 05.	So	>Údržba	km 000+000
24. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

22. týden 2026

25. 05.	Po	>Bohumín – Beroun – přeprava na TBZ >TBZ Beroun – Karlštejn	km 000+000
26. 05.	Út	>TBZ Beroun – Karlštejn	km 000+000
27. 05.	St	>TBZ Mstětice – Čelákovice + Praha Vysočany – Mstětice ETCS	km 000+000
28. 05.	Čt	>TBZ Mstětice – Čelákovice + Praha Vysočany – Mstětice ETCS	km 000+000

29. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
30. 05.	So	>Údržba	km 000+000
31. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

23. týden 2026

01. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
02. 06.	Út	>Bohumín – Lovosice – návoz na TBZ	km 000+000
03. 06.	St	>TBZ Bohušovice nad Ohří – Lovosice	km 000+000
04. 06.	Čt	>Lovosice – Bohumín – odvoz z TBZ	km 000+000
05. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
06. 06.	So	>Údržba	km 000+000
07. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

24. týden 2026

08. 06.	Po	>Bohumín – Chalupki >Chalupki – Vrbice – Mošnov >Mošnov – O. Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín >Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava baňské >Ostrava Baňské – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
09. 06.	Út	>Údržba	km 000+000
10. 06.	St	>Údržba	km 000+000
11. 06.	Čt	>Údržba	km 000+000
12. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000

13. 06.	So	>Údržba	km 000+000
14. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

25. týden 2026

15. 06.	Po	>Bohumín – Plzeň – přeprava na vlaku ČD >Plzeň – Písek	km 000+000
16. 06.	Út	>Písek – České Velenice >České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště st. hr. – Lipno nad Vltavou >Lipno nad Vltavou – Rybník >Rybník – České Budějovice	km 000+000
17. 06.	St	>České Budějovice – Ševětín >Ševětín – Nemanice II – Plzeň – P. Krč – P. Hostivař >P. Hostivař – P. Malešice >P. Malešice – P. Krč – P. Radotín >P. Radotín – P. ONJ >	km 000+000
18. 06.	Čt	>P. ONJ – P. Vršovice – P. Malešice – Odb. Suez – Úvaly >Úvaly – Odb. Blatov – P. Malešice >P. Malešice – P. Libeň – P. Masarykovo >P. Masarykovo – P. Bubeneč >P. Bubeneč – Odb. Karlín >Odb. Karlín – P. Masarykovo >P. Masarykovo – P. Libeň >P. Libeň – P. Holešovice >P. Holešovice – P. Libeň – Praha ONJ >Praha – Bohumín na vlaku ČD – bez měření	km 000+000
19. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
20. 06.	So	>Údržba	km 000+000
21. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

26. týden 2026

22. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
23. 06.	Út	>Údržba	km 000+000
24. 06.	St	>Údržba	km 000+000

25. 06.	Čt	>Údržba	km 000+000
26. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
27. 06.	So	>Údržba	km 000+000
28. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

27. týden 2026

29. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
30. 06.	Út	>Údržba	km 000+000
01. 07.	St	>Údržba	km 000+000
02. 07.	Čt	>Údržba	km 000+000
03. 07.	Pá	>Údržba	km 000+000
04. 07.	So	>Údržba	km 000+000
05. 07.	Ne	>Údržba	km 000+000



















Příloha č. 6

Projednání měsíčních výlukových plánů 3/2026, 4/2026, 5/2026
Porada

Datum konání 29.01.2026

Čas 10:00-13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 542	NOVAKJ124@spravazeleznic.cz	
JIRÍ PÍTEHLÍK	SŽ-012	942424202	stehlik@spravazeleznic.cz	
MOJMIŘ JUREŠA	SŽ 012	607 961 995	jurj110@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ZELINKA	SŽ 02 MNL	724 517 199	ZELINKAV@spravazeleznic.cz	
Monika Štroblová	SŽ 012	602 610 574	stroblova@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ 015	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
MARCELA ŽALAZOVÁ	SŽ V ORŮVA	724 367 042	marczova@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁSEK	SŽ ORŮVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
TEŘ LEDNICKÝ	SŽ, SSÚST	720 813 051	ledny@spravazeleznic.cz	
MICHAL VLASEK	RECIOJET	602 397 376	MICHAL.VLASEK@RECIOJET.CZ	
PAVEL ŽESAR	SŽ 027	601 380 697	zesarp@spravazeleznic.cz	
Daniel Tlapák	Hrochostroj	724 175 232	daniel.tlapak@hrochostroj.cz	
Wojciech Gwliniski	PHPCI	724 577 716	wojciech.gwliniski@phpca.vipinternational.com	
ONDĚJ ŠTĚPÁN	SŽ 013	702 192 040	stpano@sz.cd.cz	
Jaroslav Kocián	SŽ ORŮVA	94261689A	kocian@spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříč	SŽ 012	607 070 263	mokriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoniček	SŽ ORŮRR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Idelava Kubíčková	SŽ ORŮPR	942522444	kubiczkova@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jaromír Tábízka	SŽ SŠE	606 796 538	taluzo@spravazeleznic.cz	
Jiří Kocich	SŽ, SŠV	720 840 625	kocich@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ, SŠZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Václav Švuga	SŽ, SŠV	729 265 388	svuga@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OŘ PRA	607 013 012	KALOUSEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	423 408 498	rozencky.jan@ropida	
MARTIN ZAHRAŠKA	IDSK	722 450 063	ZAHRAŠKA.MARTIN@IDSK.CZ	
LEOŠ SMĚTANA	IDSK	725 940 121	smetana.leos@idsk.cz	
Jaroslav Tyle	ŽESM.90.CZ	602 550 462	office@zesm.90.cz	
HELENA ZOBŠYPALOVÁ	MTR c.r.o	402 129 221	ZOBŠYPALOVA@METRANSKRAL.EU	
Jiří Buroušek	ED Cargo a.s.	725 708 989	jiiri.bourousek@edcargo.cz	
RICHARD PAUCH	PKPCI	604 456 783	richard.pauch@pkpcargointernational.com	
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	725 993 908	jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ-00 PLZ	405 440 496	krejcim@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATA	SŽ-012	602 650 466	vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ-012	602 607 839	stanislav@spravazeleznic.cz	
JOSEF JÁNEK	SŽ-012	725 413 570	janek@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ 6012	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	
MILOS KRÁTKÝ	-1-	602 237 485	kratky@spravazeleznic.cz	
HANA ŘECHOVA	SŽ 6012	601 385 070	rechova@spravazeleznic.cz	
JIŘKA HRADSKÁ	SŽ 015	602 384 408	hradska@spravazeleznic.cz	

