

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 152352/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 227/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 10.09.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2026

Dne 27.08.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.



Ing. Tomáš Rolník
10.09.2026 10:47
Podepsáno
elektronicky

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nxex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcr8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Bohemia, s. r. o.	rg3jin4
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- RATAELA, a. s.	fxq7gfz

- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzfb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2026

Datum konání 27.08.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – prosinec 2026
5. Projednání změn MP – říjen 2026
6. Projednání změn SUP – listopad 2026
7. Projednání změn SP – prosinec 2026
8. Různé
9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk
10. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil vedoucí oddělení SŽ GR O16 pan Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil ředitele SŽ GR O16, Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z důvodu čerpání řádné dovolené nemohl jednání zúčastnit.
- Informoval o aktuálním sdělení německého manažera infrastruktury DB InfraGO AG, který oznámil, že dne 05.09.2026 nebude ukončena probíhající plánovaná nepřetržitá výluka v úseku Bad Schandau – Sebnitz, ale její trvání bude prodlouženo přibližně o jeden měsíc. Správa železnic měla na VR 546 ve Šluknovském výběžku od 18.09.2026 naplánovány nepřetržité výluky. Na Správu železnic se obrátili zástupci kraje i dopravce s tím, že výluky nelze konat souběžně s prodlouženou výlukou na německé straně. V současné době OR Ústí nad Labem prověřuje možnost jejich přesunu. Záležitost bude dále řešena.
- Společně se zástupcem OR Brno, Ing. Jaroslavem Macálkou, informoval o aktuálním vývoji a dopravních opatřeních souvisejících s mimořádnou situací v dopravně Ivanovice na Hané, kde dne 19.08.2026 došlo k zahoření kabelů a výpadku SZZ v celé dopravně. V současné době je v dopravně Ivanovice na Hané aktivováno provizorní SZZ a jsou zprovozněny dvě staniční koleje, které umožňují křižování vlaků. Jsou vypnuta TZZ v úsecích Nezamyslice – Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě. Tento stav by měl trvat do 18.10.2026, kdy začne plánovaná výluka dle ROV 33166, etapa N, která potrvá do 04.11.2026. Po jejím skončení bude uvedeno do činnosti nové SZZ. V současné době je vypnuto PZS v km 56,161 (P7196) v úseku Nezamyslice – Ivanovice na Hané, u kterého se projednává jeho dočasné zrušení.
- Informoval o požadavku SŽ GR O14 na doplnění jedné výluky na 4. koridoru pro výměnu RBC, a to z důvodu, že během dvou profylaktických oken v měsíci listopadu nebude možné všechny RBC vyměnit. Výluka by měla být požadována v průběhu listopadu. Přesný termín zatím není znám a bude dále upřesňován.

Zástupce OR Praha Ing. Lukáš Kalousek v úvodu:

- Informoval o dodatečném požadavku na zařazení výluk do měsíce září 2026. Dne 10.09.2026 v době od 07:00 do 20:00 hod. bude probíhat denní výluka pro CPS v úseku Krupá – Kolečovice dle ROV 63154, etapa A. V daném úseku není v uvedeném období zavedena pravidelná trasa žádného vlaku.

- Dále požádal o zařazení nepředpokládané nepřetržité výluky ve dnech 23.09.2026 až 24.09.2026 v době od 19:00 do 09:00 hod. v dopravně Pečky, a to zhlaví a záhlaví 1. traťové koleje ve směru Cerhenice, kolejové výluky 1. staniční koleje a napěťové výluky 1., 3. a 3a staniční koleje. Výluka bude generovat jednokolejný provoz ve směru Cerhenice a zavedení pomalé bezpečnostní jízdy rychlostí 80 km/h.

Zástupce dopravce České dráhy a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vyjádřil požadavky k avizované nepředpokládané výluce doplněné do termínu 23.09.2026 až 24.09.2026 v Pečkách na VR 501 a požádal, aby byla ukončena nejpozději v 06:00 hod., tedy mimo ranní dopravní špičku.

Vyjádření SŽ: Požadavek dopravce bereme na vědomí a bude prověřen. Po prověření požadavku navrhuje SŽ čas 17:00 – 06:00 hod.

- Během projednávání výluk na VR 305 v dopravně Ostrava hl. n., souvisejících s aktivací zabezpečovacího zařízení v Ostravě hlavním nádraží, vznesl dotaz k navrhované technologii jízdy a požádal o svolání jednání k této problematice. Současně požádal o upřesnění, jaká bude technologie vedení vlakové dopravy v době realizace výluk.

Vyjádření SŽ: Požadavek dopravce bereme na vědomí. Jednání za účelem představení konkrétních omezení a technologie provozu bude svoláno (na 11.09.2026 od 10:00 hod.).

Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta během jednání:

- Vyjádřil stanovisko ROPID k říjnové doplněné výluce SZZ dle ROV 65015, etapě C2 v dopravně Praha-Radotín generující ZP v úseku Dobřichovice – Praha-Smíchov. Současně upozornil, že se ROPID o této výluce dozvěděl se značným zpožděním, přičemž její realizace si vyžádá zavedení významných omezení v železniční dopravě. ROPID proto požaduje její zkrácení a nekonání v ranní špičce. Požádal také SSZ oblast Praha o svolání separátního jednání k dané problematice.

Vyjádření SŽ: Požadavek ROPIDu bereme na vědomí a jednání bude svoláno.

Zástupce IDSK Ing. Martin Zahrádka během jednání:

- Vyjádřil totožné stanovisko jako organizace ROPID k výše uvedené výluce SZZ v dopravně Praha-Radotín. Současně rovněž požádal o svolání samostatného jednání k projednání dané problematiky.

Vyjádření SŽ: Požadavek IDSK bereme na vědomí a jednání bude svoláno (na 03.09.2026 od 14:00 hod.).

Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana během jednání:

- Vznesl dotaz na důvod konání výluky na VR 515 v úseku Čáslav místní nádraží – Třemošnice v měsíci listopadu, když na daném rameni probíhaly výluky již v měsíci srpnu. Dle jeho informací bylo opakované zavedení výluky způsobeno nepřidělením finančních prostředků. V této souvislosti apeloval na minimalizaci obdobných situací v budoucnu s ohledem na zachování komfortu cestujících.

Vyjádření SŽ: Správa železnic si je dané problematiky vědoma a je i nadále jejím cílem podobné situace v maximální možné míře minimalizovat. Problematika časového nesouladu plánování výluk a přidělu finančních prostředků je dlouhodobě řešena.

- Vznesl dotaz na zřízení zastávky Mariánský Týnec a požádal o informaci, ke kterému datu by měla být uvedena do provozu.

Vyjádření SŽ: V současné době nelze termín zřízení zastávky Mariánský Týnec stanovit. V nejbližším období se její zřízení neplánuje.

Zástupce dopravce CityRail a. s. Ing. Evžen Gryc během jednání:

- Vznesl dotaz k výluce na VR 507 dle ROV 35019, etapě F, při níž bude vyloučena traťová kolej v úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou. Současně požádal o ponechání časového rámce výluky otevřeného do doby prověření požadavků dopravce na odvoz zátěže. Po prověření dopravce informuje Správu železnic a v případě potřeby dojde k úpravě časů konání výluky.

Vyjádření SŽ: Požadavek dopravce bereme na vědomí. Na základě výsledků jednání a prověření požadavků bude případně přistoupeno k úpravě času konání výluky. Po prověření bylo rozhodnuto, že výluka dle ROV 35019, etapa F, bude na žádost dopravce nově ukončena již ve 14:00 hod. Ve zkráceném termínu nebude možné realizovat všechny potřebné práce a bude nutné je dokončit v pozdějším termínu.

Zástupce SŽ GR SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek během jednání:

- U výluk stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně)“ byl ze strany SŽ GR O16 a CPŘP vznesen požadavek na SSZ oblast Plzeň k prověření nevhodného souběhu výluk v měsíci říjnu 2026 dle ROV 75012, etapy E, a ROV 73039, etapy I1, společně s ROV 75012, etapou D, v termínu 22.10.2026 až 24.10.2026. Uvedený souběh generuje nežádoucí jednokolejný provoz mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní-Pruněřovem při současně vypnutém zabezpečovacím zařízení, což je v rozporu s předpisem D7/2. SŽ GR O16 s navrženým řešením nesouhlasí. Budou proto hledány bezpečnější alternativy.

Doprovce České dráhy, a. s., k uvedené problematice upozornil, že k dotčeným výlukám jsou již připravována rozsáhlá provozní opatření a kapacita náhradní dopravy se blíží svému limitu.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové rady nebyla v režimu 6+ předhlášena žádná výluka.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV p. Jiří Kocich, p. Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Výluky SSV (Ostrava, část Brno),

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26**

Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo), >8/26**
Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek, >4/27** Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, změna termínu na září až říjen 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26**
Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín, >12/26** *prodloužení stavby.* Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa, (P+R)**
(1/27-9/28), Setrvalý stav.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučinská), Setrvalý stav.** Došlo k přeorganizování omezení provozu při aktivaci zab.zař. v listopadu – prosinec 2026 při ROV 23374 + 25029. Od 15.10.2026 do 06.01.2027 pro práce na přípravě nového styku drah pro SP 2. Bude ve výluce v ŽST Ostrava hl. n. SK 9.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín, >4/27**
Setrvalý stav.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27**
Setrvalý stav.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova, >11/28**
Setrvalý stav.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy, >11/26**

Výluka nástupiště č. 1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B)**, (8/26-2/27),
Setrvalý stav.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov nB.** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku**, >12/27
Setrvalý stav.

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ** >1/27
Setrvalý stav. Práce proběhnou během září-říjen 2026.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B)**, >2/27
Setrvalý stav.

Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248**, >7/27
Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk**, >12/26
Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov**, >12/26
Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září + listopad 2026.

Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo)**, >12/28
Setrvalý stav.

Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa
Výstavba TNS Nezamyslice (D&B)**, >2/28,
Setrvalý stav.

Stavba **Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**, >12/28,
~~Setrvalý stav.~~ Změna rozsahu vyloučení kolejiště v ŽST Kojetín mezi 20.10. do 04.11.2026 při
ROV 23349. Následně po 04.11.2026 bude SK 4 vyloučené napětí nad celou kolejí a částečně
kolejovně (důvod bourání staniční budovy a přípravné práce pro sudou kolejovou skupinu pro
SP2). V ŽST Přerov SK 200a bude v novém JR 2027 pokračovat výluka napětí TV.

Stavba **Zvýšení disponibilní výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**, >12/27,
Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B)** (7/26-4/28),
Setrvalý stav.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B)**, >2/29,
Setrvalý stav.

Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav** (9/26-7/30),
Setrvalý stav.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru
(mimo)“** – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol.
11/2026.

V souladu s předhlášením na CMVP 07/2026 je v podkladech na poradu žádána nepřetržitá
výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, dále denní 10hod. výluky záhlaví 1. TK směr Žďár
nad Sázavou v dopravně Sázava u Žďáru a TV LKS v termínu 24., 25., 26.11.2026, zařazený
k projednání na CMVP 08/2026 z procesních důvodů (změna ROV).

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“** – k 01.08.2026 došlo
k překlopení stavebních postupů/výluk z LKS na SKS – probíhá nepřetržitá výluka SKS ŽST
Pohled, 2. TK Přibyslav – Pohled a celý 08/2026 také 2. TK Pohled – Havlíčkův Brod.

K datu 24.08.2026 ukončena PJ 70 km/h (700 m) v TK Pohled – Havlíčkův Brod z důvodu dočasně
nevyhovující osové vzdálenosti kolejí v rámci provozu po 1. TK v nové ose vůči 2. TK ve stávající
ose kolejje (osová vzdálenost neumožňovala zachování traťové rychlosti 100 km/h).

Na 11-12/2026 požádány výluky pro aktivaci def. SZZ ŽST Pohled a TZZ Přibyslav – Pohled + Pohled - H. Brod, v souběhu s ROV 33144. Na základě připomínek CPRP a SSV je ve spolupráci s OR a zhotovitelem hledána jiná koncepce aktivace ZZ s cílem nalézt řešení kolizních situací vč. koordinace s výlukovou činností ostatních žadatelů. **V dané věci proběhlo jednání, nová koncepce výluk dle ROV 35020 vč. vyvolaných změn ROV 33144 bude představena na následujících výlukových poradách.**

Stavba „**Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)**“ – práce IGP plánovány realizovat takto:

- 2. TK Pohled – H. Brod v 08/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled;
v koleji 90N ŽST Havlíčkův Brod v 10/2026 v samostatných výlukách;
- 1. TK H. Brod – Pohled v 10/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – při realizaci záporové pažící stěny došlo k ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová, které se projevilo závadou v GPK obou TK a k vychýlení kotevního stožáru TV.

Provedeno převěšení a překotvení TV pro odlehčení vychýleného kotevního stožáru TV č. 27 v 1. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová.

V rámci stavebního objektu záporové pažící stěny zřízeny kotvy pažení do tělesa náspu 1., 2. TK Česká Třebová – Třebovice v Č., monitoring zaznamenal deformace na měřičských bodech pažící konstrukce a provozovaných kolejí. Geotechnik stanovil podmínky pro pokračování prací. Bylo rozhodnuto o realizaci stabilizačního opatření v podobě založení nové opěrné zdi pomocí vrtaných velkopřůměrových pilot – pro jejich realizaci zavedena nepředpokládaná výluka 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách v období 12.-22.08.2026. Návazně zrušeny v TPV výluky 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová v období 17.-22.08.2026.

Nastalá situace ovlivňuje výstavbu nového mostu v 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., čímž může dojít k narušení termínu ukončení výluk v dané lokalitě k 25.11.2026 dle projednaných MPV, probíhají jednání o možnostech úprav technologických postupů se snahou o snížení dopadů na stavební postupy. Vyjma krátkodobých plánovaných výluk probíhá dvukolejný provoz s PJ 30 km/h, která je zavedena dlouhodobě dle ROV 53082. Probíhá monitoring kolejí a vychýleného stožáru TV. Bude dále upřesňováno.

Probíhá dlouhodobá výluka:

- SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
- SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
- 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
- 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – průběžně konány práce profese TV. Probíhají dlouhodobé výluky s vlivem na nákladní dopravu a místní práci – SK 17, 23 (do prosince), SK 19, 25 (do konce září), od 03.09. bude dlouhodobě vyloučena také SK 9.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, I. etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) – v období 08.-záčátek 10/2026 jsou realizovány poslední práce profese TV. Vzhledem k předpokládaným termínům přípojky ČEZ došlo v plánech na 10/2026 ke zrušení výluk pro přemístění JOP ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí, na základě probíhajících jednání bude následně stanoven nový termín.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) – probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zabezpečovací a sdělovací zařízení), „otevírání obálek“ se předpokládá v 2. pol. 09/2026 a 1. pol. 10/2026 (v závislosti na jednotlivých zakázkách), bude upřesňováno (vliv dotazů uchazečů).

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – v rámci nepřetržitého ZP Přelouč (mimo) - Prachovice 10.-21.08.2026 byly provedeny dokončovací práce vč. 3. podbití. Aktivace ETCS L1 proběhne následně, plánována na 10/2026.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce srpna roku 2027, nepřetržitou výlukou 9.staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 3, 4, 5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č.3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov. V polovině října proběhne 10denní nepřetržitý zastavený provoz v úseku Praha-Smíchov – Výhybna-Vyšehrad – Praha hl.n. pro montáž trakce nad záhlavím a zhlavím v nové sudé skupině kolejiště a aktivaci nového ZZ. Od poloviny srpna do poloviny listopadu bude probíhat nepřetržitá výluka jedné traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – odbočka Závodiště pro rekonstrukci radotínského záhlaví. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka kompletní liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Smíchov pro kompletní rekonstrukci této části stanice, která poběží do konce roku 2028.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu.

Stavba „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 3 a 5 v ŽST Unhošť pro deponii materiálu, která poběží do zrušení ŽST Unhošť v rámci převedení tratě do nové stopy. V rámci této výluky bude umožněno křížování vlaků v ŽST. Výluka kolejí č. 3 a 5 bude ukončena 07.09. v 10:00 hod.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“ – byla podepsána SoD na realizaci stavby, ta bude zahájena na začátku roku 2027. V první fázi stavba poběží bez výluk budováním nové železniční trati.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce ŽST Turnov**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- od 03.08. do 30.11.2026 běží nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka části 5. SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlašovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním.
- na říjen byla do plánů změnovými tabulkami doplněna noční výluka dle ROV 93087 etapa C, noční výluka části SK 1–4, včetně jejich záhlaví a zhlaví směr Švihov a Běšiny. Důvodem jsou dokončovací práce po výluce 2. a 3. nástupiště. Termín výluky 05./06.-08./09.10.2026 23:50-04:00. Výluka proběhne v pauze mezi vlaky, negeneruje omezení pro dopravu.
 - o úkol z regionální výlukové porady – prověřit potřebu přivýlúčení TV nad dotčenými SK – dle vyjádření zhotovitele nebude potřeba přivýlúčovat trakční vedení nad dotčenými SK.

- do listopadu byla změnovými tabulkami doplněna nepřetržitá výluka pro přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčího DOZ Plzeň hl. n. (mimo) - Klatovy (mimo) v dopravně Klatovy a přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčího DOZ Klatovy (včetně) - Sušice (mimo) v dopravně Klatovy. Výluka je vedena dle ROV 95012 etapa A, termín konání 02.-05.11.2026. Výluka je bez vlivu na dopravu, jednotlivá zařízení budou přepojována tak, aby vždy bylo k dispozici hlavní nebo záložní pracoviště dotčené trati.
- v prosinci již nejsou pro tuto stavbu výluky požadovány.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- 30.11.2026 měla skončit výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na fasádě výpravní budovy. **Tato výluka bude překročena do 30.6.2027.**
- **Důvodem je bezpečnost cestujících. Pokud by byla výluka ukončena dle plánu, nezůstal by dostatečně velký prostor od hrany nástupiště pro pohyb cestujících (zbude cca 0,5 m), neboť zábrany ohraničující stavební prostor zůstanou na místě z důvodu probíhajících prací uvnitř budovy.** Kolem pracovního místa je zavedena pomalá jízda 50 km/h.
- Nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu, ve dnech 24.-30.11.2026 platí. Výluka je určena k demontáži části lešení po ukončení rekonstrukce fasády budovy. Generuje NVÚ+LNT.
- V prosinci proběhne nepřetržitá výluka TV na demontáž lešení na druhé straně budovy. Vyloučeno bude v termínu 01.-07.12.2026 napětí TV nad SK 512 v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí SK 512a v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E20 dle přílohy č. 2 staničního řádu. Výluka generuje NVÚ+LNT. Navíc bude v koleji č. 512 kolem pracovního místa v km 350,600 - 350,750 zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravních Nýřany (včetně doplňované výluky pro zbudování výtahové šachty) a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno. Po přelomu JŘ budou tyto výluky vedeny dle nového ROV 93006 s předpokládaným termínem ukončení 18.1.2027, kdy je plánován začátek hlavních stavebních postupů.
- Jak bylo již nastíněno na celostátní výlukové poradě 30.7.2026, potýká se tato stavba s problémem, kdy došlo k odvolání se proti nabytí účinnosti stavebního povolení na část stavby. V tuto chvíli je věc předána k posouzení na Ministerstvo dopravy. Zároveň průběžně probíhají intenzivní jednání o dopadech tohoto problému na stavební a výlukovou činnost stavby – prověřování variant možného posunu výlukové činnosti v roce 2027 s návazností do roku 2028. Výsledek jednání bude bezodkladně sdělen na některé z dalších porad ať už poradě regionální nebo další celostátní.
- **doplnění na CVP 27.08.2026:**
 - o **Na kontrolním dni stavby dne 25.08.2026 bylo správcem stavby oznámeno, že výluky pro hlavní stavební postupy této stavby nezačnou v původně plánovaném termínu 18.01.2027. Důvodem je čekání na rozhodnutí Ministerstva dopravy k odvolání občanů na nabytí právní moci stavebního povolení na část stavby. V tuto chvíli není stanoven přesný rozsah posunu výlukové činnosti stavby, předpokládá se cca 3-4 měsíce. O postupu jednání a následně přesném rozsahu posunu a tím i termínu zahájení zmiňovaných výluk bude pravidelně informováno v rámci regionální a celostátní výlukové porady.**

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:

- nepřetržitá výluka pro stavbu začala, jak bylo naplánováno a projednáno na předchozích poradách 03.08.2026 dle ROV 93085 etap B a C s termínem ukončení 30.11.2026, **nicméně výluku dle etapy C bude nutno překročit do 21.12.2026. Důvodem jsou problémy v začátku stavby, kdy nám nebyly schváleny objízdné trasy v rámci DIO. Následkem toho bylo hledáno a nalezeno náhradní řešení spočívající ve vybudování objízdné komunikace na louce vedle trati.**

Tato komunikace se buduje s parametry pro větší zátěž (nahrazuje silnici 1. třídy), tudíž je její výstavba složitější (šířka komunikace a mocnost jednotlivých vrstev) a navíc nám obalovna přidělila termín dodání asfaltu 21.-24.08.2026. Po tomto datu mohou začít práce ve výluce při uzavřené komunikaci pod rekonstruovaným mostem a ten čas od 03.08. do 24.08. nám chybí a potřebujeme ho nahradit. Stavba generuje ZP+ND v dotčeném úseku. S dopravcem GW Train Regio je toto překročení předjednáno a bude potvrzeno na celostátní poradě 27.08.2026.

- **doplnění na CVP 27.08.2026**
 - o **projednávané překročení v tuto chvíli není možné potvrdit ani vyvrátit, k problematice proběhne ještě jedno jednání 28.08.2026**
- **doplnění po CVP, 01.09.2026**
 - o **dnes bylo mailem od dopravce GW Train Regio potvrzeno umožnění překročení výluky ROV 93085 C do 21.12.2026.**

„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“

- výluková činnost pro výstavbu nové trakční podpěry 25A v ŽST Velešín platí, jak byla naplánována a projednána na předchozích poradách.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

- SP nabylo právní moci, ÚOHS rozhodl, že můžeme pokračovat ve výběrovém řízení.
- **doplnění na CVP 27.08.2026**
 - o **na základě informace z KD stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“ je plánováno uzavření SOD se zhotovitelem v termínu do 30.10.2026. Stavbu je celou dobu uvažováno realizovat v souběhu se stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“, z toho důvodu nezačnou výluky této stavby v původně plánovaném termínu 18.01.2027, ale budou posunuty v závislosti na posunu výluk výše zmiňované stavby. Přesný termín v tuto chvíli není stanoven, bude o něm informováno v rámci pravidelných výlukových porad.**

„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:

- Změnovými tabulkami byla do měsíců říjen a listopad vložena nepřetržitá výluka ROV 93120. Výluka TK vč. TV bude probíhat v úseku Rybník – Lipno nad Vltavou v termínu 12.10.-15.10.2026 a následně v kratším úseku Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou od 15.10.-10.11.2026. Výluka generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Bude využita pro úpravu kabelizace v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úpravu přejezdu P6134 v Loučovicích a další práce. Na konci kolejové výluky proběhne výluka ZZ JOP DOZ Rybník – Lipno nad Vltavou 08./09.11.2026 23:00-04:30.
- **na základě informace od oddělení přípravy SSZ z 21.08.2026 SE TATO ZAKÁZKA VYPIŠOVAT NEBUDE. Výluky budou revidovány a reetapizovány a v upravené verzi představeny v dalším kole regionálních porad.**
- **doplnění na CVP 27.08.2026**
 - o **výluky dle ROV 93120 etapy A, B, C, D budou z plánů na říjen a listopad odstraněny.**

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Říjen**
 - o běžící nepřetržitá výluka 1.TK Vrskaň – Kyjice platí, jak bylo plánováno a projednáno na předchozích poradách, do 30.10.2026, výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.03.2027.
 - o byly upraveny a upřesněny denní výluky 1. a 3. SK ve Výh. Kyjice. Tři dny 28.-30.10. budou přesunuté na 23.-25.10. a budou doplněny 4 dny denních výluk v termínu 19.-22.10.2026. Čas 07:30-15:30. Jedná se o výluky pro práci na TV (definitivní regulace, dokončovací práce na izolacích) související s ukončením nyní běžícího stavebního postupu.

- **Listopad**
 - o platí nepřetržité výluky na přeložku kolizní kabelizace představené, projednané a schválené na předchozích poradách
- **Prosinec**
 - o dle ROV 73038 etapa O proběhnou čtyři noční výluky generující ZP+ND v úseku Výh Kyjice – Chomutov, čas 23:30-4:25. Důvodem je demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,809 – náhrada zrušeného přejezdu P1961 lávkou.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- **Říjen**
 - o výluky dle ROV 73039 a 73213 platí, jak byly představené a schválené na předchozích poradách, počítá se s konverzí trakční soustavy a překlopení stavebních postupů dne 24.10.2026 17:00 hodin.
 - o do plánů byly změnovými tabulkami vloženy výluky na aktivaci ZZ dle ROV 75012 etap D, E, F, G. Je prověřován nevhodný souběh výluk dle ROV 75012 etapa E a ROV 73039 I1 + 75012 D, generující nežádoucí jednokolejný provoz mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní-Prunéřovem s vypnutým ZZ – bezpečnost. Etapa G generuje ZP, nicméně v čase 22:30-05:00 bez ND.
- **Listopad**
 - o beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách
- **Prosinec**
 - o běží nepřetržité výluky dle ROV 73213 A1, B1, C1, M1 do 12.12.2026 23:59, po změně JŘ tyto výluky pokračují dle ROV 73011, A1, B1, C1 do 28.5.2027 a D1 (původní etapa M1) do 29.03.2027. Etapa ROV 73213 končí 10.12.2026 a v novém ROV nepokračuje. Proběhnou noční výluky generující ZP+ND v celém úseku stavby, vč. všech dotčených ŽST, v termínu 01./02.-09./10.12 21:35-03:50, výluky budou využity pro práce na TV a manipulaci s materiálem stavby.
- stále probíhá projednávání možného zkrácení výluky dle ROV 73213 E1 v roce 2026 a přesunu části prací původně plánovaných do této výluky na rok 2027 po kompletním ukončení prací v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov. Výsledky jednání budou sděleny na následujících poradách.
- **doplnění na CVP 27.08.2026**
 - o **informace k projednávání možného zkrácení délky výluky ROV 73213 etapa E1 po jednání k dané problematice – vzhledem k rozsahu, nutnosti dodržení sousledu a nutnosti dodržení technologické kázně prací realizovaných v této výluce není možné výluku zkracovat, předpokládáme její průběh v plné délce.**
 - o **na základě projednání nevhodného souběhu výluk dle ROV 75012 E a 73039 I1 generujícímu jednokolejný provoz bez funkčního ZZ v úseku Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří bude nepřetržitá výluka dle ROV 75012 etapa E z plánu odstraněna a budou prověřovány jiné možnosti konání této výluky. Po nalezení shody bude výluka zavedena v rámci krátkodobého plánování.**

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 dle ROV 73214 A+C a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy. Prosinec bez požadavků na výluky.

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- v měsících říjnu a listopadu platí výluky, jak byly představeny, projednány a schváleny na předchozích poradách.
- v prosinci pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63030 etap D, H, I, J, L do změny JŘ 12.12.2026. Po změně JŘ od 13.12.2026 pokračují tyto výluky dle nového ROV 63004 s etapizací A, B, C, D, E a předpokládaným termínem ukončení 31.03.2027. V termínu 30.11./01.12. – 07./08.12. proběhnou dle ROV 63030 etap S3+R3 noční výluky v délce 8 hodin (20:25-04:20) pro demontáž skruže generující ZP+ND v úseku Radotín – Závodiště (1.+2. TK) a Radotín – Závodiště – Tunel (3.+4. TK).

4. Projednání výluk nad RPV – Prosinec 2026

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23008 A	Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2.	13.12.2026-03.11.2027	07:10 - 24:00	odstranění důlních škod	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 23358 A.
304	Z-23003 C	Valašské Klobouky – Horní Lideč, traťová bez TV,	13.12.2026-08.02.2027	00:00 - 17:00	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. ZP+ND. Výluka navazuje na ROV 23268 A.
305	Z-25002 B	Ostrava hlavní nádraží, 9. bez TV,	13.12.2026-06.01.2027	00:00 - 17:00	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava – most km 267,935 SP2	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 23374 C.
305	Z-23375 A	Jistebník – Studénka, 2. + TV, Studénka, 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. Studénka, zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9, 11, hrot výh. č. 13. Studénka, 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám. výh. č. 38, hrot výh. č. 40.	03.12.2026-11.12.2026	07:30 - 16:00	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - montáž TV na SK2. (nové TD, NL, laníčkování, kotvení od 2.12. do 8.12)	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23375 C	Studénka, 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n., 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	01.12.2026-02.12.2026	21:15 - 02:15	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení	Nad RPV. ZP+ND.

305	Z-23375 C	Studénka , 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n. , 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	02.12.2026-04.12.2026	21:15 - 02:15	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení	Změna od RPV. V RPV lichá+TV, zhl. jistebnické – úprava rozsahu vyloučení. ZP+ND.
305	Z-23375 F	Studénka , zab. zař.: částečně KO: V3-4,V8-9,V11,2K,4K.	11.12.2026-12.12.2026	16:00 - 07:00	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - obnova šuntové citlivosti na sudé kolejové skupině	Nad RPV.
305	Z-23009 A	Studénka – Jistebník , 1. + TV, Studénka , 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Studénka nákl.n. , 103.,105.,105b,105c,107. jen TV, 101.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31.	14.12.2026	07:50 - 17:50	demontáž základů trakčních podpěr, kotvení	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ. Nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov.
305	Z-23376 B	Drahotuše – Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B , 2. bez TV, Odb Jezernice B , 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou , 2. bez TV,	01.12.2026	00:20 - 04:20	Broušení kolejnic	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23011 A	Lipník nad Bečvou , záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B – od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B , 1. + TV, Odb Jezernice B , kolejově část 1. koleje – od návěstidla 1PS do km 202,360	13.12.2026-18.12.2026	00:00 - 17:00	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek – koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B – Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	Nad RPV. VNJŘ+ND. Výluka navazuje na ROV 23243 C.
305	Z-23011 B	Lipník nad Bečvou , 1.,3. bez TV, lichá jen TV,	15.12.2026-16.12.2026	08:00 - 17:00	Montáž návěstidel	Nad RPV. NVÚ+ND.

307	Z-23013 A	Hlučín , celá bez TV, Hlučín – Kravaře ve Slezsku , traťová bez TV, Dolní Benešov , celá bez TV, Chuchelná , celá bez TV, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku , traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku , celá bez TV, Kravaře ve Slezsku – Opava východ , traťová bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND. Výluka navazuje na ROV 23007 A.
308	Z-23003 A	Vsetín , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv. Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva – Valašská Polanka , 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka , celá + TV, Valašská Polanka – Horní Lideč , 2. + TV, Horní Lideč , záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč , lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč , 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč , 5. bez TV, její část od námeznicu výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč , zhl. směr Valašské Klobouky od námeznicu výh. č. 3 po námeznicu výh. č. 1. Horní Lideč , zhl. směr Valašské Klobouky od námeznicu výh. č. 6 po námeznicu výh. č. 2. Horní Lideč , záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč – Horní Lideč st.hr. , 1.,2. bez TV, Horní Lideč – Lúky pod Makytou , 1.,2. jen TV,	13.12.2026-08.02.2027	00:00 - 17:00	St.hr. – Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklicka H.L.- H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM- R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh s ROV 23003 D.

308	Z-23003 B	Horní Lideč , 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč , 5a bez TV, Horní Lideč , záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky.	13.12.2026-08.02.2027	00:00 - 17:00	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. ZP+ND. Výluka navazuje na ROV 23268 B.
308	Z-23002 A	Vsetín-Bečva – Valašská Polanka , 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962	13.12.2026-31.05.2027	00:00 - 17:00	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. NVÚ. Výluka navazuje na ROV 23347 B.
308	Z-23003 D	Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv. Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva – Valašská Polanka , 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka – Horní Lideč , 1. + TV,	13.12.2026-31.05.2027	00:00 - 17:00	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. VNJR+ND.
308	Z-23387 B	Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou , 2. + TV,	01.12.2026-03.12.2026	08:00 - 16:00	Odstranění vegetace, oprava GPK, rizikové kácení	Nad RPV.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53192 D	Třebovice v Čechách , zab. zař.: SZZ. výměna SW	05.12.2026	00:20 - 01:50	Výměna SW na PPV v ŽST Třebovice v Čechách a CDP Přerov s vazbou na nové zabezpečovací zařízení a ETCS na trati Chornice – Třebovice v Čechách.	Nad RPV. ZP. Probíhá v souběhu s výlukou ETCS L2 v celé síti SŽ.
326	Z-53188 G	Opatov – Česká Třebová , 2. + TV, Napěťové: od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 v dopravně Česká Třebová	02.12.2026-04.12.2026	23:00 - 04:00	Sypání šterků, doprava materiálu.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53188 A.

326	Z-53188 H	Opatov – Česká Třebová, 2. bez TV,	07.12.2026-10.12.2026	23:00 - 04:00	Podbití spojek výhybek 1-2, 3-4, svařování.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53188 A.
326	Z-53001 A	Česká Třebová – Opatov, 1. + TV, napětově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 3. + TV, Odb Zádulka, zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 7XS.	13.12.2026-18.12.2026	00:00 - 17:00	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.	Nad RPV. VNJR. BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. Bezprostředně navazuje na výlukou 53188 A ve výlukovém grafikonu 2025/26.
326	Z-53001 C	Opatov – Česká Třebová, 2. + TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL v ŽST Česká Třebová	15.12.2026-17.12.2026	23:00 - 04:00	Regulace TV kolejových spojek.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53001 A.
326	Z-55020 C	Odb Zádulka, zab. zař.: SZZ. výměna SW	04.12.2026-05.12.2026	23:50 - 01:20	Výměna SW ZZ.	Nad RPV. ZP.
501	Z-53001 B	Česká Třebová, 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová, 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od UD48X a vložené izolace v km ... (u výhybky číslo 426XS) po UD58	13.12.2026-30.11.2027	00:00 - 18:00	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výlukou 53188 B z výlukového grafikonu 2025/26.
501	Z-55020 D	Česká Třebová, zab. zař.: SZZ. výměna SW	07.12.2026	00:10 - 01:20	Výměna SW ZZ.	Nad RPV. ZP. V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I.
501	Z-55001 A	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka, zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka – Česká Třebová, zab. zař.: ETCS. Česká Třebová, zab. zař.: ETCS. Česká Třebová – Odb Parník, zab. zař.: ETCS.	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výlukou 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26.

501	Z-53001 D	Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina , 96.,96a + TV, kolejově od návěstidla S96 po návěstidlo Lc96a; napětově od ÚO 413, 415, 408 po ÚO 425	15.12.2026-17.12.2026	23:00 - 04:00	Regulace TV.	Nad RPV.
501	Z-53188 D	Česká Třebová , 5d,7a,7b bez TV, 7b SK, její část od námezvníku výhybky číslo 44XS po návěstidlo Se470 Česká Třebová , zhl. 1. TK směr Odbočka Parník včetně části kolejí číslo 1a, 5 od návěstidla L5 a hrotů jazyků výhybky číslo 39XS po návěstidlo Se66. Česká Třebová , zhl. 1. TK směr Odbočka Parník včetně části koleje číslo 7c, 9 od návěstidla L9 po návěstidlo Se 478. Česká Třebová , výh.: 33XS, 44XS, Česká Třebová , 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d, 5e,7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV,	05.12.2026-06.12.2026	22:00 - 06:00	Úprava TV, betonáž základů.	Nad RPV. NVÚ. Nelze z Odb. Parník po 1. TK do os. nád.
501	Z-53188 C	Česká Třebová , 5.,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9	06.12.2026-11.12.2026	08:00 - 16:00	Rozdělení 5. SK, vložení zarážedla.	Nad RPV.
501	Z-53188 E	Česká Třebová , zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka včetně části koleje číslo 5, 5c od návěstidla S5 po návěstidlo Se23. Česká Třebová , 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e,7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV,	07.12.2026	08:00 - 16:00	Úprava TV, betonáž základů.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53188 C.
501	Z-53188 F	Česká Třebová , 7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV,	08.12.2026	08:00 - 16:00	Betonáž základů.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53188 C.

501	Z-53188 I	Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová – Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1v Odbočce Parník napětově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník, 4a bez TV, Česká Třebová, 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e	03.12.2026-10.12.2026	00:10 - 04:00	Stavění stožárů TV a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53203 A	Hradec Králové hlavní nádraží, 2s,13c,13s bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Všetáry, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,3 3.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží, napětově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	09.12.2026-10.12.2026	17:15 - 05:15	Táhnutí systému TV (Prov. 1).	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Všetáry.

505	Z-53203 A	Hradec Králové hlavní nádraží, 2s,13c,13s bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Věstary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží, napětově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	10.12.2026-11.12.2026	17:15 - 05:15	Táhnutí systému TV (Prov. 1), demontáž izolací P4 + P5.	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Věstary.
540	Z-53196 A	Rynoltice – Křižany, traťová bez TV, Křižany, celá bez TV, Křižany – Karlov pod Ještědem, traťová bez TV, Karlov pod Ještědem, celá bez TV, Karlov pod Ještědem – Liberec-Horní Růžodol, traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol, celá bez TV, Liberec-Horní Růžodol – Liberec, traťová bez TV, Rynoltice, záhl. směr Křižany. Liberec, záhl. směr Liberec-Horní Růžodol.	01.12.2026-04.12.2026, 07.12.2026-11.12.2026	07:45 - 17:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63005 F2	Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc106 a Lc108a po hroty výh. č. 173. Kolín, 108b bez TV, Kolín, 110c bez TV, koleťově od náv. Se99 po námezník výh. č. 175 Kolín, 116d bez TV, koleťově od náv. Se102 po náv. Se110 Kolín, zhl. směr Velim od náv. Se110 po náv. Se111. Kolín, 116e bez TV, koleťově od náv. Se111 po náv. Se114 Kolín, 106.,108b,110c,116d jen TV, napětově od ÚD 49, D59, D63 a D64 po ÚD 67 a 70 v dopravně Kolín	14.12.2026-16.12.2026	21:50 - 03:55	demontáž staveništního křížení	Nad RPV. NVÚ. Nelze od Velimi do K. Hory. R 1437 linky R9 trs V. Osek.
519	Z-65019 A	Praha-Uhřetěves – Říčany, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. TK.	01.12.2026-02.12.2026	00:30 - 04:30	přeložka kabelu ZZ	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.V souběhu s etapou B.
519	Z-65019 B	Praha-Uhřetěves – Říčany, zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	01.12.2026	00:30 - 04:30	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.V souběhu s etapou A.
519	Z-65019 B	Praha-Uhřetěves – Říčany, zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	02.12.2026	00:30 - 04:30	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.V souběhu s etapou B.
519	Z-65019 B	Praha-Uhřetěves – Říčany, zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	04.12.2026	00:30 - 04:30	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). jízda vlaků na Op
521	63030 R3	Odb Závodiště, 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště – Praha-Radotín, 1.,2. bez TV, Odb Závodiště, 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel – Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín – Odb Závodiště, 3. bez TV, Odb Závodiště, záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	01.12.2026-08.12.2026	20:25 - 04:20	Demontáž skruže	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou S3.

521	Z-63004 A	Odb Závodíště - Odb Tunel , 3. bez TV, Odb Závodíště , záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel , záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).	13.12.2026-31.12.2026	00:00 - 18:00	stavba mostu 6,128/11,748	Nad RPV. ND. V souběhu s etapou B+C+D+E.
521	Z-63004 B	Odb Závodíště - Odb Tunel , 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodíště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel	13.12.2026-31.03.2027	00:00 - 18:00	stavba mostu 6,128/11,748	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A+C+D+E.
521	Z-63004 C	Odb Závodíště , 2. jen TV, napětově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodíště	13.12.2026-31.03.2027	00:00 - 18:00	NP 2	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A+B+D+E.
521	Z-63004 D	Odb Tunel - Odb Závodíště , 4. jen TV, napětově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodíště	13.12.2026-31.03.2027	00:00 - 18:00	NP 4	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A+B+C+E.
521	Z-63004 E	Odb Závodíště , 1. jen TV, napětově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodíště	13.12.2026-31.03.2027	00:00 - 18:00	NP 1	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A+B+C+D.
522	Z-63008 A	Kralovice u Rakovníka – Mariánský Týnec , traťová bez TV, její část od dopravní Kralovice po km 29,323	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec	Nad RPV. ZP.
528	Z-63009 A	Unhošť , 5.,5a bez TV, Unhošť , 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující)	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	dlouhodobé odstavování mechanizace	Nad RPV.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
710	Z-93011 A	Nemilkov – Běšiny , traťová bez TV, Běšiny , celá bez TV,	13.12.2026-21.12.2026	00:00 - 15:00	rekonstrukce mostu v km 45,061	Nad RPV. ZP+ND. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C.

712	Z-93012 A	Plzeň-Jižní Předměstí , ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115	13.12.2026-30.06.2027	00:00 - 18:00	rekonstrukční práce na výpravní budově	Nad RPV. PJ 50 km/h kolem pracovního místa. Výluka navazuje na ROV č. 93005 A.
712	Z-93006 B	Nýřany , 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany , 3a bez TV, Nýřany , 5a bez TV, Nýřany , výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníkú	13.12.2026-18.01.2027	00:00 - 08:00	snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	Změna od RPV. V RPV v roce 2026 nad RPV, v RPV 2027 dle RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93027 B.
712	Z-93006 C	Vejprnice , 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníkú výhybky č. 7 Vejprnice , 6.,6a bez TV, Vejprnice , výh.: 6, 7, jejich část od námezníkú ke hrotu jazyka Vejprnice , ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.	13.12.2026-18.01.2027	00:00 - 08:00	postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť	Změna od RPV. V RPV 2026 nad RPV, v RPV 2027 dle RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93027 C.
712	Z-93006 A	Nýřany , 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123	13.12.2026-18.01.2027	00:00 - 08:00	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce	Nad RPV. PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C.
714	Z-93010 A	Trpísty , 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	havarijní stav 2.staniční koleje	Nad RPV. Havarijní stavy. Výluka navazuje na ROV č. 93090 A.
719	Z-93009 A	Plzeň seřad'ovací nádraží , 419. bez TV, část od námezníkú výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřad'ovací nádraží , 423. bez TV, část od námezníkú výhybek č. 476 do km 1,900	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	havarijní stav 419. a 423. staniční koleje	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93123 A.

720	93005 C	Plzeň-Jižní Předměstí, 512. jen TV, Plzeň hlavní nádraží, 512a jen TV, část 512a staniční koleje k ÚO 424 dle E20 příl. 2 SŘ	01.12.2026-07.12.2026	08:00 - 16:00	demontáž lešení	Změna od RPV. Posun výluky, v RP ve dnech 24. - 30.11.2026. LNT. PJ 50 km/h po 512. staniční koleji kolem pracovního místa od km 350,600 do km 350,750. Pro vlaky závislé trakce jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí – Plzeň-Křimice.
-----	---------	---	-----------------------	------------------	-----------------	---

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	73219 B2	Velké Žernoseky, záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky – Sebuzín, 2. + TV, Sebuzín, záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	02.12.2026	12:00 - 16:00	jízda zkušebního vlaku	Nad RPV. VNJŘ.
503	73219 A1	Sebuzín, záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín – Velké Žernoseky, 1. + TV, Velké Žernoseky, záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.	01.12.2026	08:00 - 15:00	montáž zařízení StarLift a StarPant	Nad RPV. VNJŘ.
503	73219 A2	Sebuzín, záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín – Velké Žernoseky, 1. + TV, Velké Žernoseky, záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.	02.12.2026	08:00 - 12:00	jízda zkušebního vlaku	Nad RPV. VNJŘ.

504	73038 O	Výh Kyjice, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Výh Kyjice, 3. bez TV, její části od námezvníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezvník výhybky č. 19 Výh Kyjice, 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezvníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice, celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, 2. + TV, Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezvníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň, celá jen TV, Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník, 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník, celá + TV, Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město, 1.,2. + TV, Odb Chomutov město, celá + TV, Odb Chomutov město – Chomutov, 1.,2. + TV, Odb Chomutov město – Chomutov seřad'ovací nádraží, traťová + TV, Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezvníku výhybky č. 9. Chomutov seřad'ovací nádraží, záhl. směr odbočka Chomutov město.	01.12.2026-05.12.2026	23:30 - 04:25	demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700	Nad RPV. ZP+ND.
-----	---------	--	-----------------------	---------------	--	------------------------

533	Z-73011 A1	Chomutov stavědlo 2 , záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina , 2. + TV, Odb Dubina , kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov , 2. + TV, Kadaň-Pruněřov , záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.	13.12.2026-28.05.2027	00:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJŘ. Výluka navazuje na 73213 A1
533	Z-73011 D1	Droužkovice – Odb Dubina , traťová bez TV, Odb Dubina , záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	13.12.2026-29.03.2027	00:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. ZP. Výluka navazuje na 73213 M1

533	Z-73213 L1	Kadaň-Prunéřov – Kadaň, traťová + TV, Kadaň, celá jen TV, Kadaň, celá jen TV, Klášterec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Prunéřov – část mezi návěstidly Se1 - 1L. Klášterec nad Ohří – Kadaň- Prunéřov, 1. + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň – část od návěstidel 1S, KS po námeznyky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov, lichá + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Dubina – část od námeznyků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina, 1. + TV, Odb Dubina, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část mezi návěstidly 1S - 1L. Odb Dubina, napěťově záhlaví a záhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2, 1. + TV, Chomutov, záhl. směr Dubina – část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námeznyku výhybky č. 71.	01.12.2026-10.12.2026	21:35 - 03:50	výstavba bran a podpěr TV, úprava TV, manipulace s materiálem	Nad RPV. ZP+ND.
-----	------------	--	-----------------------	------------------	---	----------------------------

533	Z-73011 B1	Kadaň-Prunéřov , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov , 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov , 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov , zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov , sudá jen TV,	13.12.2026-28.05.2027	00:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. NVÚ. Výluka navazuje na 73213 B1
533	Z-73011 C1	Kadaň-Prunéřov , ost. zař.: podchod.	13.12.2026-28.05.2027	00:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. Výluka navazuje na 73213 C1
534	73188 A	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice kolej 3a , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV,	07.12.2026-11.12.2026	08:00 - 15:00	kontrolní jízda, rozvoz pražců a kolejnic	Nad RPV. ZP.
534	Z-73013 A	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	08:00 - 24:00	ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000	Nad RPV. ZP+ND.

535	Z-73008 A	Jílové u Děčína, 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezvníku výhybky č. 3 po námezvník výhybky č. 1; od námezvníku výhybky č. 7 po námezvník výhybky č. 8 Jílové u Děčína, 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína, 6. bez TV, Jílové u Děčína, 3. bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené drážebnosti a velké korozi upevňovadel	Nad RPV. Navazuje na výluku dle ROV 73005 A.
535	Z-73008 B	Libouchec, 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezvníku výhybky č. 3 po námezvník výhybek č. 4, 2; od námezvníku výhybky č. 6 po námezvník výhybky č. 7 Libouchec, 3. bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené drážebnosti a velké korozi upevňovadel	Nad RPV. Navazuje na výluku dle ROV 73005 B.
535	Z-73008 C	Malé Chvojno, 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezvníku výhybky č. 3 po námezvník výhybek č. 4, 1; od námezvníků výhybek č. 6, 7 po námezvník výhybky č. 8 Malé Chvojno, 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno, 2. bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené drážebnosti a velké korozi upevňovadel	Nad RPV. Navazuje na výluku dle ROV 73005 C.
535	Z-73008 D	Telnice, 2a,2b bez TV, vých.: č. 3 od hrotů jazyků po námezvník,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené drážebnosti a velké korozi upevňovadel	Nad RPV. Navazuje na výluku dle ROV 73005 D.
535	Z-73009 B	Chlumec u Chabařovic, 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic, 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	Nad RPV. Navazuje na výluku dle ROV 73006 B.

535	Z-73009 A	Krupka město – Krupka, traťová bez TV, Krupka, celá bez TV, Krupka – Teplice lesní brána, traťová bez TV, Teplice lesní brána, celá bez TV, Teplice lesní brána – Oldřichov u Duchcova, traťová bez TV,	13.12.2026-11.12.2027	00:00 - 24:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	Nad RPV. ZP+ND. Navazuje na výluku dle ROV 73006 A.
720	Z-73002 A	Cheb – Cheb st.hr., traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb, 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)	13.12.2026-30.04.2027	00:00 - 18:00	stavba tunelového mostu v km 150,458	Změna od RPV. Dle RPV do 19.04.2027, navýšení dnů + přidáno TV nad částí 307 SK CPS (cizí právní subjekt). LNT. Navazuje na výluku dle ROV 73128 F.

5. Projednání změn MP – říjen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23374, etapa C**, v dopravně **Ostrava hl. n.**, která bude probíhat v termínu 15.10.2026 (od 07:30 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a dále bude pokračovat v novém GVD 2026/2027 dle ROV 25002 jako etapa B až do 06.01.2027.

VR 308 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 25034, etapa A**, v úseku **Valašské Meziříčí – Jablůnka**, která bude probíhat v termínu 03.10.2026 (od 08:00 hod.) – 11.12.2026 (do 17:00 hod.).

VR 308 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 16Z05003** v úsecích **Valašské Meziříčí – Jablůnka – Bystřička**. Výluka bude probíhat dne 01.10.2026 v čase od 08:00 hod. – do 13:00 hod. (původní termín byl 07.10.2026).

VR 308 – Došlo ke **zrušení** termínu konání denní výluky dle **ROV 16Z05003** v úsecích **Valašské Meziříčí – Jablůnka – Bystřička**. Výluka měla probíhat dne 08.10.2026 v čase od 08:00 hod. – do 13:00 hod.

VR 309 – Došlo k rozšíření místa vyloučení (doplnění výluk výhybek) u denní výluky dle **ROV 23332, etapy J** v úseku **Lukavice na Moravě – Mohelnice** a v dopravnách **Lukavice na Moravě** a **Mohelnice**. Výluka bude probíhat 19.10.2026 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod.

VR 315 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 33166, etapa N**, v úsecích **Nezamyslice – Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě** a v dopravně **Ivanovice na Hané** pro aktivaci nového SZZ, která bude probíhat v termínu 18.10.2026 (od 08:30 hod.) – 04.11.2026 (do 17:15 hod.).

VR 315 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23349, etapy B**, v úseku **Přerov přednádraží – Kojetín**, a v dopravnách **Věžky, Chropyně a Kojetín**. Výluka bude probíhat v termínu 20.10.2026 (od 07:30 hod.) – 22.10.2026 (do 18:00 hod.).

VR 315 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23349, etapy C**, v úseku **Přerov přednádraží – Kojetín**, a v dopravnách **Věžky, Chropyně a Kojetín**. Výluka bude probíhat v termínu 23.10.2026 (od 07:30 hod.) – 26.10.2026 (do 18:00 hod.).

VR 315 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23349, etapy D**, v úseku **Přerov přednádraží – Kojetín**, a v dopravnách **Věžky, Chropyně a Kojetín**. Výluka bude probíhat v termínu 27.10.2026 (od 07:30 hod.) – 29.10.2026 (do 18:00 hod.).

VR 315 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23349, etapy A**, v úseku **Přerov přednádraží – Nezamyslice**, a v dopravnách **Věžky, Chropyně, Kojetín a Němčice nad Hanou**. Výluka bude probíhat v termínu 20.10.2026 (od 07:30 hod.) – 04.11.2026 (do 16:40 hod.).

VR 315 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23349, etapy E**, v úseku **Přerov přednádraží – Kojetín**, a v dopravnách **Věžky, Chropyně a Kojetín**. Výluka bude probíhat v termínu 30.10.2026 (od 07:30 hod.) – 04.11.2026 (do 16:40 hod.).

VR 519 – Došlo ke změně termínu konání denních výluk dle **ROV 63036 etap V a W** v úseku **Benešov u Prahy – Čerčany**. Výluky budou probíhat dne 05.10.2026 v čase od 09:15 hod. – do 15:00 hod. (původní termín 08.10.2026).

VR 519 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63253, etapa A2**, v úseku **Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař**, která bude probíhat v termínu 06./07.10.2026 v čase od 23:30 hod. – do 04:35 hod.

VR 519 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63253, etapa B2**, v úseku **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves**, která bude probíhat v termínu 06./07.10.2026 v čase od 23:30 hod. – do 04:35 hod.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63253, etapa A1**, v úseku **Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař**, která bude probíhat v termínu 08.10.2026 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63253, etapa B1**, v úseku **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves**, která bude probíhat v termínu 09.10.2026 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63253, etapa A4**, v úseku **Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař**, která bude probíhat v termínu 10.10.2026 v čase od 13:30 hod. – do 17:30 hod.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63253, etapa B3**, v úseku **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves**, která bude probíhat v termínu 10.10.2026 v čase od 9:30 hod. – do 13:30 hod.

VR 520 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65015, etapa E1**, v úsecích **Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun**, která bude probíhat v termínu 03.10.2026 v čase od 00:00 hod. – do 04:00 hod.

VR 521 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65015, etapa C2**, v dopravně **Praha-Radotín**, která bude probíhat v termínu 19./20.10.2026 v čase od 21:00 hod. – do 04:20 hod. Po poradě byl na základě požadavku ROPIDu upraven čas na 21:40 – 04:10. Změna se projeví v TPV.

VR 521 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 65015, etapa C**, v dopravně **Praha-Radotín**, v termínu 20.10.2026, která byla nahrazena výše uvedenou etapou C2.

VR 528 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65015, etapa D1**, v úseku **Praha-Smíchov – Hostivice**, která bude probíhat v termínu 03.10.2026 v čase od 00:00 hod. – do 04:00 hod.

VR 532 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63196, etapa A**, v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem**.

VR 532 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63196, etapa B**, v úseku **Čelákovice – Brandýs nad Labem**.

VR 533 – Došlo k vyjmutí z plánů nepřetržité výluky dle **ROV 75012, etapy E**, v úseku **Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří**.

VR 536 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73328, etapa B** v úseku **Kraslice – Kraslice st. hr.** a v dopravně **Kraslice**. Výluka bude probíhat v termínu 20.10.2026 (od 07:45 hod.) – 21.10.2026 (do 18:00 hod.).

VR 706 – Byly **zrušeny** doplněné výluky dle **ROV 93120 etapy A, B, C**.

VR 720 – Byly **zrušeny** výluky dle **ROV 73310, etapy A**, v dopravně **Mariánské Lázně**. Práce byly provedeny v předstihu.

6. Projednání změn SUP – listopad 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23374, etapa C**, v dopravně **Ostrava hl. n.**, která bude probíhat v termínu 15.10.2026 (od 07:30 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a dále bude pokračovat v novém GVD 2026/2027 dle ROV 25002 jako etapa B až do 06.01.2027.

VR 306 – Došlo k úpravě času konce u nepřetržité výluky dle **ROV 23375, etapy E**, v úseku **Studénka – Bílovec** a v dopravně **Bílovec**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2026 (od 07:30 hod.) – 11.12.2026 (do 16:00 hod.).

VR 308 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 25034, etapa A**, v úseku **Valašské Meziříčí – Jablůnka**, která bude probíhat v termínu 03.10.2026 (od 08:00 hod.) – 11.12.2026 (do 17:00 hod.).

VR 308 – Byla zrušena denní výluka dle **ROV 16Z05001** v úsecích **Vsetín – Hovězí, Valašská Polanka – Vsetín** a v dopravně **Vsetín**. Výluka měla probíhat v termínu 03.11.2026.

VR 308 – Byla zrušena denní výluka dle **ROV 16Z05002** v úseku **Vsetín – Valašské Meziříčí** a v dopravně **Jablůnka**. Výluka měla probíhat v termínu 04.11.2026.

VR 315 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 33166, etapa N**, v úsecích **Nezamyslice – Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě** a v dopravně **Ivanovice na Hané** pro aktivaci nového SZZ, která bude probíhat v termínu 18.10.2026 (od 08:30 hod.) – 04.11.2026 (do 17:15 hod.).

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63234, etapy A**, v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu **09.11.2026** (od 08:30 hod.) – **16.11.2026** (do 16:00 hod.) mimo výluky v ŽST Hněvice.

VR 706 – Nebudou doplněny výluky dle **ROV 93120, etapy A, C, D** a denní výluky dle **ROV 93101, etapy A** zůstávají v původních termínech 03.11.2026, 04.11.2026 a 05.11.2026.

7. Projednání změn SP – prosinec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23374, etapa C**, v dopravně **Ostrava hl. n.**, která bude probíhat v termínu 15.10.2026 (od 07:30 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a dále bude pokračovat v novém GVD 2026/2027 dle ROV 25002 jako etapa B až do 06.01.2027.

VR 308 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 25034, etapa A**, v úseku **Valašské Meziříčí – Jablůnka**, která bude probíhat v termínu 03.10.2026 (od 08:00 hod.) – 11.12.2026 (do 17:00 hod.).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud budou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk

Správa železnic informuje, že za účelem zvýšení informovanosti cestujících a usnadnění jejich orientace při výlukách budou ve vybraných stanicích nasazováni informátoři Správy železnic.

Jejich úkolem bude poskytovat cestujícím potřebné informace, usměrňovat pohyb osob mezi nádražními prostory a stanovišti náhradní dopravy a v případě potřeby je směřovat ke koordinátorům dopravce nebo objednatelů dopravy. Tito zaměstnanci budou aktivováni zejména v následujících případech:

- Výluka jedné TK Pardubice – Přelouč v termínu 28.08. – 05.09.2026.
- Výluka jedné TK Kolín – Záboří nad Labem v termínu 06.09. – 13.09.2026.
- N výluky Hradec Králové – Všetaty, Hradec Králové – Týniště nad Orlicí v termínu 01.10. - 20.10.2026 a souběžně Hradec Králové – Jaroměř 01.10. – 12.12.2026 – modernizace ŽST Hradec Králové.

10. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portálu provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v září 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

3/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

5/104

6/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

10/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

12/104

13/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

15/104

16/104

17/104

18/104

19/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření							Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras				Zpoždění		Sav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Zast. provoz	Vyh. koleje	Ovlivnění TK	LMT /INU / E	VNÚR	Nahr. dop.	Charakter výluky		Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20						st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30		so 31	Omez. rychl.	ODP	Odřeknutí trasy	Odřekn.	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Dálková	Regionální	Nákladní	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
310	23303 A	Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	12d	21.09.2026	08:00	02.10.2026	16:00	Ne	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

21/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

23/104

24/104

25/104

26/104

27/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras		Zpoždění		Slav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Zast. provoz	Vyh. koleje	Ovlivnění TK	LMT /INU / E			VNUŠ	Náhr. dop.	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18						po 19	út 20	st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26		út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31	Omez. rychl.	ODVP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
316	33185 A	Vyh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Vyh. Hrušky, jeho část od návěstidla 2HS po návěstidlo Se251. Břeclav přednádraží: 201. jen TV,		T+S		N		D	7h	03.10.2026	07:45	03.10.2026	15:05			7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

29/104

30/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

32/104

33/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

35/104

36/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

38/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

42/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

44/104

45/104

46/104

47/104

48/104

49/104

50/104

51/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

57/104

58/104

59/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR		ROV	Místo výloučení	Dopr. omezení a opatření						Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.						Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeznutí tras		Zpoždění		Stav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Zajištění provozu	Vyj. koleje	Ovlivnění TK LNT / NWJ / E	VNŘ	Míst. dop.	Charakter výluky		Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	úte 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	úte 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	úte 20	st 21	čt 22						pá 23	so 24	ne 25	po 26	úte 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31	Omez. rychl.		Odklonit trať	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
505		53174 A	Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, vých.: č. 47, 49. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměstí nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybký č. 63 po námezník výhybký č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezniku výhybký č. 6a po námezník výhybek č. 10, 14, 18A.	S				Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

61/104

62/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

65/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění		Sav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Zast. provoz	Vyh. koleje	Ovlivnění TK	LMT /INU / E	VNUŘ			Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20						st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29		pá 30	so 31	omez. rychl.	ODP	Odřeknutí tras	Odklon	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Dálková	Regionální	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
517	D	53132 C	V04440 HI - Přelouč: zab. zař.: ETCS.	T				D	16h	14.10.2026	08:00	14.10.2026	24:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

69/104

70/104

71/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

74/104

75/104

76/104

77/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

79/104

80/104

81/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

83/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

86/104

87/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření		Zast. provoz	Vyl. koleje	Odlivání TK	LMT / NVU / E	VNÚR	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření		Odřeknutí tras		Zpoždění		Sav vůd RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20													st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

89/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění	Sav vůd RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / INU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20						st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27			st 28	čt 29	pá 30	so 31	Omezení rychl. OVP	Oděknutí trasy	Oděknutí	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Děková	Nákladní	Regionální	Děková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
533	73290 D	Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, jeho část včetně části staničních kolejí č. 4, 6 od návěstidla Se24 po návěstidla S4, S6.	S					D	11h	08.10.2026	07:30	08.10.2026	18:00							11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

91/104

92/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

94/104

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:34 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VB	ROV	Miesto udelení	Dopr. omezení a			Zabíjení	Úkončení	40.	41.	42.	43.	44.	Důvod konání vůle				Dopr. omezení a	Odfeknutí	Zoofeknutí
----	-----	----------------	-----------------	--	--	----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	--	--	--	-----------------	-----------	------------

98/104

100/104

101/104

102/104

103/104

Příloha č. 3 Přehled výluk říjen 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření		Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.			41.				42.				43.				44.					Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schválovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření	Odřeknutí tras		Zpoždění		Slav vůči RPV										
				Zast. provoz	Vyl. kategorie				Odlivění TK	LMT	INU / E	VNU	Den	Čas	Den	Čas	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá								so	ne	po	út		st	čt	pá	so	Regionalní	Dálková	Regionalní	Dálková	Regionalní	Dálková
720		73128 F	Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307A jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolatory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)	T+S	L		Ne	212d	15.05.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	X	X	X	X	0	0	0	0	N									

[illegible]

2/85

3/85

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.								46.								47.								48.								49.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odfeknutí tras		Zpoždění		Sav vůči RPPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Zast. provoz	Vyh. koleje	Ovlivnění TK	LNT / INU / E			Den	Čas	Den	Čas		ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	st 24	čt 25	pá 26	so 27	ne 28	po 29	st 30	Ones. rychl.	Odfeknut trasy							Odklon	Vyt. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková		Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
301		Z-23352 A	Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv. 2CL po náv. 2KS, včetně napětového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

6/85

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

7/85

8/85

9/85

10/85

11/85

12/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

15/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

17/85

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

19/85

20/85

21/85

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a		Zahájení	Ukončení	44.	45.	46.	47.	48.	49.	Důvod konání vůluku	Dopr. omezení a	Odfeknutí	Zpoždění	
----	-----	-----------------	-----------------	--	----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------	-----------------	-----------	----------	--

22/85

23/85

24/85

26/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

28/85

29/85

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

31/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

33/85

34/85

35/85

36/85

37/85

38/85

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

44/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov sef.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Trebúšice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník

51/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

58/85

59/85

60/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras				Zpoždění																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Zast. provoz	Výj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNÚR		Náhr. dop.	Charakter výluky		Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	út 16	st 17	čt 18	pá 19	so 20	ne 21	po 22	st 23							čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	st 29	čt 30	Omez. rychl.	Ovzduš. tasy	Ovzduš. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Slav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
525	D	63249 C	Praha hlavní nádraží: výh.č. 41ab (od námezničku výh.č. 41b po námezničk výh.č. 41a),	S				D	10h	14.11.2026	07:30	14.11.2026	17:30														10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

62/85

63/85

64/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

66/85

67/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

69/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

71/85

72/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

75/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

81/85

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]

84/85

Příloha č. 4 Přehled výluk listopad 2026

[illegible]



Příloha č. 5

Projednání měsíčních výlukových plánů 10/2026, 11/2026, 12/2026

Porada

Datum konání 27.08.2026

Čas 10:00–13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVÁK	SŽ 016	725 745 542	NOVAK.JIRI@spravazeleznic.cz	
HANA REJHON	SŽ 016	601 385 010	REJHON.HANA@spravazeleznic.cz	
JOSEF RAJČEK	SŽ 016	725 813 070	RAJCEK@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ ORP	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
Luboš Mohříz	SŽ 016	604 040 264	Mohriz@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Talíř	SŽ-SSZ	602 783 338	talir@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNIS	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	904 514 199	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VĚVODA	SŽ 015	602 772 463	vevoda@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ 015	602 252 262	novak.R@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HKR	720 972 246	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607 015 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 016	602 650 466	VLASATA@spravazeleznic.cz	
Mohříz Jursa	SŽ 016	607 968 941	Jursa@spravazeleznic.cz	
LEOŠ SMETANA	IDSK	725 940 121	smetana.leos@idsk.cz	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	723 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	
EUSEN GRÝC	CityRail	724 158 804	gryc@cityrail.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

