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Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,
· Bez kolejových výluk. 

Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),
· Porucha mechanizace mělo za příčinu prodloužení výluk dle ROV 23031 B přeloklopení na 23041 E, F, I k 26. 2. 2026.
· 
Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, 
· Bez kolejových výluk. 

>Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) (stavba v režimu BIM),
-	setrvalý stav.

>Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo) (stavba v režimu BIM),		Bez kolejových výluk. 

Stavba Optimalizace a elektrizace trati Ova-Kunčice – F.Místek (10/26-11/29),
1. Žádost o povolení záměru podána na DESÚ 22.12.2025. Probíhají jednání k neobdrženým stanoviskům (Povodí, SMVAK); urgujeme vydání JES (podáno 10/2025).
2. Na základě nesouhlasu SMVAK s řešením dle DUR se přepracovává kanalizace ve Vratimově a vodovody v Paskově - po dopracování (duben 2026) bude aktualizováno podání na DESÚ.
3. Majetkoprávní vypořádání: vyřešeno x % trvalých záborů a xx % dočasných záborů. Smluvní termín dokončení 07/2026.

Stavba Lískovec u Frýdku - ON - rekonstrukce výpravní budovy (10/26-10/27),
· Nový technologický objekt a demolice části stávajícího objektu jsou součástí SoD na DSP+PDPS Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek, která vstoupila v účinnost 22.05.2024.

Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v žst. F.Místek
·  nepravomocné povolení záměru.

Stavba Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice, 
· Probíhají zkoušky a revize nové technologie rozvaděče 3kV. Stavba do konce března 2026.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín, 
- Dne 9.12.2025 byla uvedena do zkušebního provozu nová transformovna, včetně veškeré technologie. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. Prodloužení ROV 23001 do konce června 2026.

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
U mostu přes ulici Hlučínská (267,935) aktuálně běží řízení povolení záměru. Zahájení realizace hned po vydání povolení záměru, předpoklad 04/2026.

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 0,656 (Mariánskohorská):
U mostního objektu přes ulici Mariánskohorská (0,656) proběhlo konferenční projednání připomínek a finální odevzdání dokumentace. Aktuálně se dořešuje majetkoprávní část. ŘSD tlačí na pozdější zahájení realizace, kvůli jejich návazné stavbě.

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín,
-	setrvalý stav.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,
Od 1.2. do 12.2.2026 proběhla výluka na vložení mostního provizoria v koleji č. 1, uvedeno do provozu 12.2.2026 a následně 13.2.2026 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje č. 2. Probíhá montáž technologie na technologických budovách a pažení HEB na mostním objektu. Provádí se práce na vrtaných štěrkových pilotách, na mostních objektech, práce na železničním spodku, trakční vedení a kabelizaci.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, 
· Bez kolejových výluk. Proběhly demolice nevyužívaných objektů a byly zahájeny práce na přípravě území pro novostavbu hlavního objektu.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, 
· Bez kolejových výluk. 

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), Krnov, Budišov nB, 
· Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Aktuálně jsou pozastavení projektové práce, dokud neproběhne měření hlukových emisí a rozhodnutí o úpravě technického řešení. Následně budou probíhat projektové práce a zpracuje se dodatek k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů v C.E.Sta).

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, 
· Rekonstrukce se týká úseku železniční trati Hlučín – Opava východ mezi km 26,650–27,150, který byl poškozen zářijovou povodní 2024. 
· 
Stavba Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín-Opava v.
· Předmětem investiční akce je doplnění stávajícího PZS typu EA závorovými břevny. V rámci stavební části bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK a odvodnění, přejezdové konstrukce, živičného povrchu komunikace.
		
Stavba St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), 
Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby
1. Průběh stavby: V současnosti zhotovitel ukončil zimní technologickou přestávku na trafo stáních a stáních kontejnerů SFC. V technologické budově probíhají stavební práce kobek rozvaděčů a kabelových roštů ve sklepních prostorech. Byly dokončeny práce na objektu autobusové zastávky (náhrady za vlakovou zastávku Lidečko. Probíhají přípravy částečné kolaudace dle stavebního zákona.
2. Koordinace a návaznosti: Po technologické přestávce proběhla porada koordinací staveb cyklické obnovy tratě v úseku Horní Lideč - Střelná státní hranice ČR /SK, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze a Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka - Horní Lideč v km 20,019-21,248.

Stavba Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,
· Byla ukončena technologická přestávka a zhotovitel zahájil práce pokračováním v budování přístupu ke stavbě.
· 
Stavba Odstraňování námrazy TV - traťový úsek Uničov – Šumperk, 
· Úpravy TNS Hrabišín proběhly.

Stavba Odstraňování námrazy TV - traťový úsek Olomouc – Uničov,
· Úpravy TNS Šternberk se opřipravují na září 2026.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), 
-	setrvalý stav. (souběh výluk s 5. stavbou Perov – Kojetín)

Stavba Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), 
-	setrvalý stav. (souběh výluk s 5. stavbou Perov – Kojetín v květnu 2026)

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, 
-	pomalá jízda 50 km.hod. od dubna 2026 přes mosty, pracovní místo.
Dočasná denně od 7:00 – 18:00 – od 1.4. bude zavedena/rozšířena nová dočasná PJ v úseku 74,150 -76,000 km. nepřetržitá dne 15.4.2026 v 7:00 bude rozšířena na úsek 82,550 – 83,500 km.
 -	doplnění červen – šuntování po ZP do ROV 23193 vložení etapy, 
· Z důvodu nutnosti přeložení kabelové trasy, která nebyla součástí projektové dokumentace nebudeme schopni ukončit nepřetržitou výluku dle ROV 23041 etapa O kolejově a napěťově 200a staniční kolej v dopravně Přerov. Výluka bude ukončena dne 9.4.2026 v 17:00 hodin. Z výše uvedených důvodů nebude dne 27.2.2026 v 17:00 hodin zahájena výluka dle ROV 23041 etapa P (napěťově 200a staniční kolej v dopravně Přerov). Výluka bude zahájena dne 9.4.2026 v 17:00 hodin.
-	doplnění omezení TZZ k PZZ k ROV 25008 (duben 2026),

Probíhá nepřetržitá výluka v celém úseku za účelem přípravných prací, přepnutí zabezpečovacího zařízení na provizorní stav. Mimo nepřetržitou výluku probíhají práce na přeložce silnice II/367 (obchvat Kojetína) včetně zde se nacházejících mostních objektů. V celém úseku probíhají přípravné práce v podobě přípravy území, kácení, výstavbě provizorních komunikací a ploch zařízení staveniště.

Stavba Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, (08/26-08/31)
Stav stavebních povolení:
1) úsek Otrokovice - Zlín (včetně) - Rozhodnutí nabyla právní moci
2) VB Zlín - DESU - Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 04. 2025
3) úsek Zlín (mimo) - Vizovice - územní rozhodnutí nabylo právní moci. SŘ - DESU do 08/2026 budou veškeré podklady doplněny pro pokračování ve stavebním řízení.
DSP (PDPS) - na celý úsek schválena
08/2026 - vypsání VZ na realizaci Otrokovice - Zlín (včetně)

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, 
· Výkopové práce, pokládka HDPE a kab. žlabů. Zásyp jam a rýh. Dodávka a montáž rozvaděče RDRT a vystrojení. Převoz transformátoru, montáž izolátorů 110kV. Dodání převozné měnírny 6kV. Instalace zemní pásoviny, napojení na vagón. Montáž trakčních podpěr: 18N, 19N, 20N, L1 a L3. Výkopy pro usazení rozvaděčů. Instalace kabelového vedení pro osvětlení.

Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav, 
· Cílem akce je zvýšení počtu optických vláken na traťovém úseku Brno – Břeclav. Důvodem je nedostačující kapacita současného DOK na trati Brno – Břeclav pro další rozšiřování technologií GSM–R a ETCS. Stávající DOK 36 vláken zůstane ponechán a do již položené HDPE trubky bude přifouknut nový kabel s kapacitou 114 vláken, který bude použit jako nový DOK. Stávající kabel s kapacitou 36 vláken bude použit jako TOK a vyveden v mezistaničních úsecích. Po pokládce nového DOK a úpravě stávajícího DOK na TOK proběhne jeho zaměření a zdokumentování.

Stavba Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice (D&B),
· Dne 5.1.2026 bylo předáno staveniště na všechny PS/SO. Dne 29.1.2026 proběhl úvodní kontrolní den stavby (KD č.1). Stavební práce probíhají v souladu s časovým HMG.

Stavba „Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole“ – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.). 
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – hlavní stavební práce od konce 02/2026, od 03/2026 nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a SKS ŽST Pohled.
Probíhají jednání ohledně žádosti zhotovitele o prodlužení výluk jednotlivých TK Pohled – Havlíčkův Brod v 07-08/2026 v kontextu ztíženého jediného přístupu na staveniště, nutné úpravy technologie výstavby železničního spodku a odvodnění v daném úseku a technologických dob realizovaných prací.
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – podepsána SoD na realizaci stavby, kvůli řešení financování (vazba na schvalování rozpočtu) došlo k pozdějšímu zahájení stavby. V aktuální situaci:
· v 03/2026 – jednokolejné provozy (střídavě obě TK) pro kácení a vybrané přípravné práce. Výluky jsou upraveny v TPV, bez navýšení omezení žel. provozu;
· probíhají jednání o úpravě HMG hlavních stavebních prací reflektující pozdější zahájení stavby – předpoklad výlukové činnosti od 06/2026, stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP s předpokladem konání v 07/2026 – přesný termín je předmětem jednání z pohledu koordinace výlukové činnosti. Výluky od 06/2026 a dále budou nárokovány na následujících poradách;
· návazně na výše uvedené se ruší noční ZP dle ROV 33031 v 03-05/2026 a všechny výluky v 04-05/2026.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – došlo k obnovení prací na zemních tělesech železničního spodku – z časového hlediska je na kritické cestě výluka 98. spojovací koleje s plánovaným termínem ukončení k 7.4.2026, která podmiňuje výluky navazujících stavebních postupů. 
Probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, výluka 98. spojovací koleje a kolejí 25 a 29 v odjezdové skupině, dále postupná aktivace MPZZ v oblasti odjezdové skupiny a osobního nádraží, od 14.3. bude probíhat dlouhodobá výluka SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu.
Na základě rozpracování podrobných technologických postupů úprav TV ve vjezdové skupině došlo k úpravám výluk na konci 04/2026 a k úpravám a doplnění výluk v 05/2026 dle ROV 53056 L a 53082 E+F - ZP ve vjezdové skupině, pro eliminaci nevhodných souběhů byly zrušeny, případně přeskupeny vybrané výluky TK.
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány přípravné práce profese TV.  
Stavba „Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa“ (ŽST Týniště n. O.) - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné zrealizovat betonáže vybraných základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice pod Orebem a v TK Týniště n. O. - Bolehošť. Také z toho důvodu došlo k přeskupení navazujících prací/výluk a doplnění náhradních (dodatečných) výluk na 04/2026. Pro zmíněné práce v úseku Týniště n. O. - Třebechovice nebylo však možné využít ani výluky v 02/2026 z důvodu zjištěných ztížených geotechnických podmínek. V dané věci proběhlo místní šetření vč. projektanta a řeší se stanovení technologie výstavby základů TV, následně bude řešeno naplánování potřebných výluk a případné úpravy již naplánovaných výluk.
Stavba „Modernizace ŽST Jihlava město“ – na 05/2026 doplněny výluky pro dokončovací práce (3. podbití, ad.) s cílem kumulace s výlukami OŘ. 
