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Podklad pro zápis CVP PHA 26.02.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· 25.2.2026 v 17:00 hodin byla ukončena překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Zároveň byla zahájena následná výluka dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
· Dle ROV 95006 budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
· ROV 95006 D, výluka se ZP+ND  v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
· ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice.
· 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v červenci, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
· současně pokračuje 65denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
· Je připravena žádost o ROV 93007 na operativní výluky pro zásobování stavby, tento ROV bude vydán v dostatečném předstihu tak, aby dle něj mohla být plánována výluková činnost.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· V současné době je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci a probíhají úkony související s podpisem SOD. 
· Na základě jednání vedení SSZ se zhotovitelem stavby bylo rozhodnuto o posunu hlavních stavebních postupů do roku 2027, konkrétně byl stanoven začátek výluk na 18.01.2027 s plánovaným koncem v prosinci 2027. HMG prací v rámci jedné stavební sezóny bude zpracován a dodán po podpisu SOD. Začátek výluk pro přípravné práce byl stanoven na polovinu června 2026. 
· Výluky původně plánované před měsícem červnem 2026 byly z plánů odstraněny a ani červen zatím nebude představován, protože stále probíhá jednání o upřesnění této výlukové činnosti v souvislosti s výše uvedeným posunem stavby. Výluky budou doplněny do změnových tabulek a představeny až v dalším kole porad.  
„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:
· V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, a není stanoven termín, kdy bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele pro tuto akci. Proto výluky nebudou prozatím plánovány.
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“: 
· ukončení výlukové činnosti na této stavbě se předpokládá do 29.05.2026
„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:
· na pokyn vedení Stavební správy západ nebude tato investiční akce realizována v letošním roce. Je stanoven posun stavby a s tím souvisejících výluk do roku 2027.
„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:
· Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026 
· V dopravně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,080 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:
· je vypsáno výběrové řízení, probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek posunut na 13.04.2026
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Květen, Červen
· platí výluky hlášené a projednávané na předchozích poradách
· Červenec
· pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Vrskmaň – Kyjice (do 30.10.2026)
· 30. a31.7.2026 proběhne dvoudenní nepřetržitá výluka 1. a 3.SK vč. záhlaví a zhlaví ve Výh. Kyjice určená pro podbíjení záhlaví a zhlaví, podbíjení výhybek, doprava materiálu, sypání štěrku
· plánovány jsou bloky nočních ZP v celém úseku stavby dle určených etap ROV 73038 (B1 až L1) na každý týden v měsíci vyjma 28.týdne
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· Květen
· platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Červen
· ruší se noční výluky dle ROV 73039 D1 ve nocích 4./5, 5./6. a 6./7.6.2026 a dva dny denních výluk dne 20. a 21.06.2026
· o další výluky byly rozšířeny bloky nočních výluk se ZP+ND dle etap ROV 73039 D1, E1, H1, v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov, žst. Kadaň-Prunéřov a Kadaň-Prunéřov – Klášterec n.O.
· v žst. Chomutov proběhne třídenní nepřetržitá výluka 1. SK+TV v termínu 19.-21.6.2026 a s ní v souběhu jedna noční výluka 2. SK+TV 19./20.6. Výluky jsou určené pro montáž návěstidla L1, montáž inform. systému, přesun a nastavení kolejových obvodů a přezkoušení ZZ. 
· Červenec
· do 18.7. běží nepřetržité výluky z předchozích měsíců dle ROV 73002 A, 75012 A, 73039 A, B, F2, G2, I1.
· v termínu 13.-18.7. bude probíhat výluka určená pro přípravu konverze trakčních soustav - 5 dní bude probíhat výluka pouze TV s nutností dopravců využívat vozidel nezávislé trakce a následovat bude od 17.7. 21:35 do 18.7. 17:00 kompletní ZP nutný pro vlastní přepnutí trakčních soustav a s tím spojených úkonů
· od 18.7.2026 17:00 budou probíhat nepřetržité výluky pro následující stavební postup SP2A dle ROV 73213 etap A1 (Chom. – Kadaň-Prun., 2. TK+TV), B1 (Kadaň-Prunéřov, sudá skup. SK), C1 (Kadaň-Prun., podchod) s předpokládaným termínem ukončení 14.11.2026. Taktéž budou probíhat kratší nepřetržité výluky ROV 73213 etap D1 (Kadaň-Prun., vybrané SK) s termínem ukončení 1.9.2026 a E1 (Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O, 2. TK) s termínem do 17.08.2026
· 19.7.2026 proběhne denní výluka 2.SK+TV vč. záhlaví a zhlaví v žst. Chomutov pro práce na TV
· plánovány jsou noční ZP+ND v úseku Kadaň-Prunéřov – Chomutov (1.TK+TV, záhl. a zhl.), Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov + Kadaň – Kadaň-Prunéřov (1.TK+TV, TK+TV, lichá skupina SK v Prunéřově)
„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· Květen
· Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Červen
· na 23.06.2026 vložena denní výluka dle ROV 75015 etapa A na překládku dálkového kabelu z provizorního umístění zpět
· Červenec
· Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu v km 163,233 a mostu přes D6 v km 104,103 (CPS)
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· na základě požadavku stavby proběhlo projednávání posunu výlukové činnosti v čase na dřívější termín. Tento posun je již zadán v plánech výluk na měsíc červenec.
· dopravce Länderbahn souhlasil s posunem začátku výlukové činnosti od 13.7.2026
· zástupce železničního muzea Lužná u Rakovníka p. Jaroslav Kučera telefonicky odsouhlasil posun výluk od 13.7.2026
· avizovaná jednání s odborem životního prostředí dopadla kladně, posun stavby a s tím spojených výluk je povolen
· na základě výše uvedeného tudíž bude výluková činnost na této stavbě probíhat od 13.7.2026 do 9.11.2026
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Květen, Červen:
· výluky platí tak jak byly hlášeny a projednány na předchozích poradách. Plánované ukončení výluk ETCS dle ROV 65001 A+F je již 30.06.2026
· Červenec:
· bez požadavku na výluky 
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Květen, Červen:
· beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách.
· Červenec:
· upraven termín ukončení nepřetržité výluky 4. koleje dle ROV 63030 A určené pro výstavbu opěrné zdi (do 2.7.).
· byly odsouhlaseny výluky dle ROV 63030 E (nepřetržitá výluka 2.TK Závodiště – Radotín do 2.7.2026 na vložení děličů) a dále etapy na vložení neutrálního pole M4 (denní výluka 0:50-4:20 1+2 TK Krč – Tunel, 2.7.2026), N5+F5 (noční výluky 21:00-04:20 1./2.7.2026, Závodiště, Chuchle – Závodiště, Radotín - Závodiště) a nově vložená noční výluka etapy N5 v termínu 4./5.07.2026.
· dne 2.7.2026 budou zahájeny nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D (3. TK Závodiště Tunel), H+I (neutrální pole v žst. Závodiště), trvání do 12.12.2026 a v souběhu etapy G, F, O (2.-5.7.2026) pro práci na TV
· na RVP projednané etapy ROV 63030 A3, E3, F3, G3, P3 byly nahrazeny etapou R3, což jsou noční ZP v úseku Závodiště – Radotín, Radotín – Závodiště – Tunel a Radotín – Závodiště v termínech 7./8. – 14./15.7.
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“:
· Duben, Květen, Červen
· výluky SK 5a původně plánované na výstavbu horkovodu pod stanicí se ruší, důvodem je finanční náročnost původně uvažovaného řešení
· Červenec
· bez požadavku na výluky
