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Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, 
· Bez kolejové výluky.

Stavba Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo),
K pátku 15. 5. 2026 dojde k definitívnímu přepnutí zab. zař. na JOP z reléové zab. zař. Dne 5. 6. 2026 bude stěhování do provizorní DK a zpět 3. 8. 2026 do nové DK a bude vypnutí GSM-R. Dojde k vystavění opakovacích návěstidel pro odjezd směr ŽST Ostrava-Bartovice. Dále dojde k doplnění svítidel do návěstidel Sc 101 a Sc 102 u zastávky Havířov střed v Sk 101, 102 v ŽST Havířov v měsíci srpen.     

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, 
· Setrvalý stav.

Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v 
ŽST Frýdek Místek
· Setrvalý stav.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín, 
· Setrvalý stav.

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
ROV 25018 došlo k upřesnění rozsahu vyloučení a úprava časově náročnosti v měsíci květen+červen viz změnová tabulka. K konci měsíce od 25. až 29. května bude provedené pažení u koleje č.12 důvod výstavba nové čerpací stanice vody od Dopravního podniku Ostrava na nepředpokládanou výluku budou denní 10hodinové výluky. V souběhu s nesjízdným místem TV v daném úseku (viz DPS od SEE).
Červen – ROV 25018 A, B a 23141 A, C viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.
Červenec – ROV 23141 A viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín,
Pozdní přeložka plynu EON během stavby dojde k ražení pažení mezi SK 1. a SK2. v Studénka v souběhu s lichou kolejovou skupinou se na noc ½. 5. + 2/3. 5. dojde k vyloučení napětí sudé kolejové skupiny v době 23:10-3:10 h. a kolejově SK 2 na nepředpokládanou výluku. Dále ruší se noční výluky v měsíci červenci viz změnová tabulka.
Červenec – ROV 23063 B, C, D, E  viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,
posunutí stavebního postupu 1C z důvodu doplnění založení mostu v km 201,171 Bohužel dnes se sešli zástupci projektanta, geotechnika a stavaře na mostě v km 201,171 - most ve kterém je uloženo mostní provizorium. Úsek Lipník n B - odb. Jezernice A. Při pracích docházelo opakovaně k problémům se založením mostu z důvodu nestabilního podloží a neočekávanému geologickému profilu. Na dnešní kontrole staveniště bylo rozhodnuto o další etáži kotev, které prodlouží výstavbu o další 3 týdny.
S ohledem na skutečnost, že již dnes jsme oproti hmg ve skluzu, nejsme schopni toto prodloužení eliminovat a dokončit most v termínu. Přílohou posílám požadavky na posunutí výluk v měsících 06-08/2026. 
Červen – ROV 23062 C a 23218 A, B, C, D, E, F viz ZT, došlo k změně termínu výluk.
Červenec – ROV 23243 C viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.
Červenec – ROV 23062 C + 23218 A, B, C, D, E, F + 23243 A, B, C, D, E, F viz ZT, došlo k změně termínu výluk.
Srpen – ROV 23243 B, C, D, E a 23273 A viz ZT, došlo k změně termínu výluk.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, 
· Bez kolejové výluky.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, 
· Bez kolejové výluky.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), 
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov,
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nB.,
· Bez kolejové výluky.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, 
Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. Východ, 
· Setrvalý stav.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), 
Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,
· Setrvalý stav.

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, 
Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,
· Setrvalý stav.

Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), 
· Setrvalý stav.

Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), 
ROV 23193 F, došlo k změna rozsah času a vymezení vyloučeného prostoru v měsíci květnu viz změnová tabulka (úsek Nezamyslice – Pivín).

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, 
doplnění omezení v ŽST Kojetín pro snesení lávky pro pěší nad stanicí v období 23. 5. – 1. 6. 2026 rozšíření vyloučení do ROV 23193 etapy A o vyloučení části SK 4 a nástupiště u dané koleje z havarijního stavu a dalšího postupu prací stavby. 

Požadavek stavby na změnu konání výluky dle ROV 25008 etapa C.D
Z důvodu zpoždění prací a změnou rozhodnutí „Dopravního a energetického úřadu (DESÚ“. přílohou žádost o změnu konání výluky dle ROV 25008 etapy C,D

1/ Ve dnech 11.5 – 14.5.2026 se nebude konat výluka dle ROV 25008 etapa C:
zabezpečovací zařízení PZS v km 75,075 (P7204), TZZ v úseku Chropyně – Kojetín
2/ V noci 11./12.5.2026 se nebude konat výluka dle ROV 25008 etapa D:
kolejově celá dopravna Kojetín

Požadavek na nové termíny:
1. Místo výluky:
Etapa C: Vyloučí se:
zabezpečovací zařízení PZS v km 75,075 (P7204), TZZ v úseku Chropyně - Kojetín

Etapa D: Vyloučí se:
kolejově celá dopravna Kojetín

2. Doba konání výluky:
Etapa C:		
a) začátek výluky: 07:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky	
b) konec výluky: 	17:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

Etapa D:	
a) začátek výluky 	23:30 hodin
b) konec výluky 	04:00 hodin

3. Termíny a souběhy etap výluk:
Etapa C: 	29.6. – 2.7. 2026 (nepřetržitě)
Etapa D: 	29.6/30.6. 2026

Důvod požadavku:
Z důvodu zpoždění přeložky plynu zaviněnou poruchou na jejich síti a výkupy pozemků nebylo možné zahájit zemní práce na výstavbě komunikace. Skluz jsme původně chtěly eliminovat uvedením komunikace do zkušebního provozu.
Tato varianta byla ze strany DESÚ zamítnuta a trvá na uvedení silnice do zkušebního provozu na základě rozhodnutí. Tato varianta, ale podléhá vyvěšení rozhodnutí a to v délce 30 dní. 

Z výše uvedených důvodů byl u DESÚ zajištěn termín na 1.6.2026, kdy DESÚ vydá rozhodnutí a to nabyde právní moci 30.6.2026.a 2.7. 2026 by byl uveden přejezd do provozu v nové žkm.

Zavedení nepředpokládané výluky pro zajištění nestabilního svahu v km 75,050 až 75,150 V noci 30.4/1.5; 1.5/2.5 a 2.5/3.5.2026 se bude konat nepředpokládaná výluky – vyloučí se napěťově traťová kolej Kojetín – Chropyně
Od 30.4.2026 od 23:30 do 1.5.2026 do 04:00 hod.
Od 1.5.2026 od 23:30 do 2.5.2026 do 04:00 hod.
Od 2.5.2026 od 23:30 do 23.5.2026 do 04:00 hod.
Důvod prací: Zaražení štětových stěn v místě budoucího silničního mostu v km 75,100 pro zajištění nestabilního stavu narušeného vysokou hladinou spodní vody. Eliminace možného havarijního stavu s možným narušením geometrické polohy koleje.

Červenec – ROV 23274 A viz ZT, došlo k změně termínu výluky z srpna na červenec.

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, 
ROV 35012, došlo k změna rozsah prací na SW, PZZ v měsíci červenci viz změnová tabulka.

Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav, 
· Bez kolejové výluky.

Stavba TNS B.Černovice (D&B),
ROV 35009, došlo k změna rozsahu prací pro posun návěstidla L4 do km 6,774 na měsíc květen, a i v měsíci červenci viz změnová tabulka (ŽST Brno-Slatina).

Stavba „Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole“ – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.). 
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled. 
Na základě připomínek ČD došlo k úpravě časů ZP a souvisejících výluk. Lomení stavebních postupů na rozhraní 07-08/2026 nově řešeno úpravami ROV 33045 (ROV 33144 naváže od 1.8.2026). 
Na 07-08/2026 doplněny výluky ZZ pro zrušení a demontáž stávajícího ZZ na vyloučené části kolejiště a aktivaci nových prvků ZZ na novou konfiguraci kolejiště.
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – proběhlo kácení a vybrané přípravné práce, další výluková činnost od 06/2026, stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP v 07/2026.
Na žádost zhotovitele doplněna výluka 2. TK v období 6.-11.6. pro přípravné práce profese ZZ, které je nutné konat v předstihu před navazujícími výlukami v 06/2026. Návazně upraven termín výluky 6 kV (resp. zkrácena výluka) nově na 12.-19.6.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – dokončena aktivace MPZZ v celém Uzlu, probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině a SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu. 
K datu 13.5. je plánováno ukončení výluky pro nové napojení Odb. Les do vjezdové skupiny, následně 14.5. lom stavebních postupů – do 28.5. výluka 2. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová pro práce na žel. spodku a svršku vč. pokládky výh., do 25.11. výluka 4. TK Třebovice v Č. 
– Česká Třebová vjezd. sk. a 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk. V průběhu května bloky denních ZP vjezdové skupiny. 
Po jednání se zhotovitelem jsou žádány úpravy ROV 53082 na 05/2026, z nichž stěžejní jsou:
· Etapa I - dílčí změna místa vyloučení, úprava sekcí TV umožňující napájet SK102, 102a a navazujících napojení Odb. Les a SK98 v této dlouhodobé etapě, tj. eliminovat NVÚ v kritických místech využívaných také v rámci objízdných tras v Uzlu. Technickou podmínkou této úpravy je rozšíření vyloučeného TV o SK 108, 110 (původně NVÚ na jejich zhl. směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka).
· Etapa V (nová) - kolejové vyloučení SK 104, 106, 108, 110 v souběhu s napěťovou výlukou daných kolejí pro nezbytné snesení TV, odvoz výzisku a odstavení mechanizace plynoucí z et. H, I, M.                             
· Etapa W (nová) – 2 denní kolejové výluky záhl. a zhl. 2. TK směr Č. Třebová v ŽST Třebovice v Č., technologicky nezbytný souběh s projednanými výlukami 2., 4. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová a 4. SK bez TV, SKS jen TV Třebovice v Č. (53082 A + N), provedení úprav pro zachování napájení TV SK 4 při dlouhodobé et. H.
Na termín 4.5. neobjednány v TPV výluky dle ROV 53082 O (směrová skupina a její napojení na vjezd. sk.) + 53056 E1 (část odjezdové skupiny a navazující zhl. směr Odb. Parník) pro stavbu osvětlovacích věží vrtulníkem, důvodem je provedení prací v předstihu díky příznivým klimatickým podmínkám. 
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány přípravné práce profese TV. V období 18.-27.5. nepřetržité ZP jižního zhl. ŽST Hradec Kr. hl. n. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb. Plačice. 
Stavba „Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – na 08/2026 zařazeny výluky pro betonáž zbývajících základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a TK Týniště n. O. – Bolehošť, které nebylo možné zrealizovat v původně plánovaných termínech z důvodu ztížených geotechnických podmínek projevených v průběhu realizace. Následně v 09-10/2026 budou zažádány výluky pro montáž stožárů a bran TV.  
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“ – v 04/2026 uskutečněny výluky pro dokončovací práce. 
Stavba „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ – v 08/2026 nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1, dále 10.8. výluky pro výměnu SW SZZ Přelouč (společná výluka OŘ a SSV) a výměnu SW RBC ETCS.
Stavba „Modernizace ŽST Jihlava město“ – v 05/2026 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, ad.) společně s OŘ. 
