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Podklad pro zápis CVP PHA 26.02.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· v červenci a srpnu nejsou plánovány výluky pro tuto stavbu, stavba má plánovaný konec výlukové činnosti 28.06.2026. V tuto chvíli běží výluka dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
· plánované výluky ZZ dle ROV 95006 na červen v tuto chvíli platí tak jak byly hlášeny a odsouhlaseny na předchozích poradách. Budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
· ROV 95006 D, výluka se ZP+ND  v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
· ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice
· 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v srpnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
· 14.07. je plánovaný a zhotovitelem v tuto chvíli potvrzený konec 65 denní nepřetržité výluky TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. 
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· je podepsána SOD, 15.04.2026 proběhlo předání staveniště zhotoviteli díla. 
· do červnových a červencových plánů byly prostřednictvím změnových tabulek doplněny výluky pro práce ve stanicích Vejprnice a Nýřany, kde budou probíhat přípravné práce pro hlavní stavební postupy – budování provizorního nástupiště u 3.SK ve stanici Vejprnice, demontáže určených staničních kolejí a postradatelného zařízení. Tyto výluky budou probíhat i v srpnu a budou pokračovat přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
· plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028  
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“: 
· ukončení výlukové činnosti na této stavbě se předpokládá do 29.05.2026
„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:
· Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026 
· V dopravně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,080 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:
· probíhá vyhodnocení výběrového řízení, původní termín otevírání obálek 15.04.2026 byl posunut na 29.4.2026.
„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:
· z důvodu priorit financování staveb tato stavba letos neproběhne, bude přesunuta do plánu roku 2028
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Květen, Červen, Červenec
· na základě připomínek z minulé regionální porady byla v ROV 73038 upravena etapizace nočních zastavených provozů. Souběh indexovaných etap B1 až L1 nově pokrývá etapa O. Tato etapa bude používána při souběhu více indexovaných etap dříve používaných.
· na základě výše popsaného došlo k úpravě výlukových plánů odstraněním jednotlivých indexovaných etap a vložením nové etapy O. Termínový rozsah nočních zastavených provozů zůstal nezměněn, platí tak jak byl projednán a odsouhlasen na předchozích poradách.
· Srpen
· pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Odb Vrskmaň – Výh Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255
· 03. až 12.08. a 17. až 26.08.2026 proběhnou dle ROV 73038 etapa B dvě nepřetržité výluky 1. SK a obou zhlaví liché skupiny SK, vč. TV nad lichou skupinou SK ve Výh Kyjice určené taktéž pro rek. mostu v km 57,255. V souběhu s druhým blokem výluk dle etapy B proběhne ještě nepřetržitá výluka 1.TK v úseku Výh Kyjice – Třebušice dle etapy M ROV 73038 určená pro práce na TV.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· 22.04.2026 proběhl operativní ředitelský kontrolní den za účasti zástupců vedení SŽ, SSZ, OŘ ÚNL, a dodavatelských firem. Stěžejním tématem této schůzky byl posun ukončení právě probíhajících stavebních postupů a konverze trakční soustavy z 18.7.2026 na 24.10.2026. V souvislosti s tímto posunem nyní neproběhnou nepřetržité výluky dle etap F2, G2, I1 ROV 73039 plánované od 23.5.2026. Jelikož probíhají další dílčí jednání k tématu výluk, a 29.4.2026 proběhne kontrolní den a jednání odborné komise ke stavbě, budou případné další doplňující informace podány na celostátní výlukové poradě 30.4.2026.

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· Květen
· Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Červen
· předpokládané ukončení prací SSZ ve výluce je plánováno na 30.06.2026. Výluka bude pokračovat dále jako výluka pro CPS pro stavbu mostu přes dálnici D6 v km 104,103
· Červenec, Srpen
· Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103 už jen pro CPS do 03.08.2026
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· na základě požadavku stavby byl projednán posun výlukové činnosti v čase na dřívější termín. Tento posun je již zadán v plánech výluk na měsíc červenec, výluková činnost bude probíhat od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy.
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Červen:
· dodatečně byly do plánů prostřednictvím změnové tabulky doplněny noční výluky generující ZP+ND dle ROV 65001 etapy B a C pro výměnu SW v termínu 23./24.6.2026. Jedná se o výluky přesunuté z měsíce května (25./26.). V návaznosti na tyto přesunuté výluky dochází také k úpravě etapy F ROV 65001 (výluka ETCS Nižbor - Závodí), která začne až 24.6. s termínem ukončení 30.6.2026. Etapa A ROV 65001 (výluka ETCS Beroun – Karlštejn) platí tak jak bylo hlášeno a projednáno na předchozích poradách s termínem ukončení 30.6.2026
· Červenec, srpen:
· bez požadavku na výluky 
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Červen:
· na RVP byly doplněny noční výluky generující ZP+ND v termínu 17./18.-20./21.6. dle ROV 63030 etapy D2, G2, E5, F5, N5, O2 určené pro montáž napájecích převěsů. 
· Červenec:
· platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Srpen:
· pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128.
