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Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Trať 301
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,
· Bez kolejových výluk.
Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),
· Změna označení výluk pro změnu technologie prací z ROV 23134 T na ROV 23209 A (březen 2026).
Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, 
· Bez kolejových výluk.
>Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) (stavba v režimu BIM),
· Setrvalý stav.
>Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo) (stavba v režimu BIM),
· Setrvalý stav.

Trať 302
Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v žst. F.Místek
· Setrvalý stav (Připraveno rozhodnutí o výběru dodavatele). 

Trať 305
Stavba Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice,
· Bez kolejových výluk.
Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín, 
· Prodloužit výluku dle ROV 23001 A do konce června 2026.
Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
· Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitel …
Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín,
· Upravení vymezení v ROV 23047 A SK 1 v celé délce v ŽST Studénka, důvod vymezení v ETCS (březen-červenec 2026).
Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,
· Odvolání výluky ke konci ledna měly být využívány i pro zajištění stability štěrkového lože při pracích na železničním spodku. S ohledem na stávající klimatické podmínky nelze provádět záporové pažení. Práce budou provedeny v již zavedených výlukách od 21.2.2026. Práce na pažení v ose os u mostu v km 201,171 budou dokončeny v neděli 18.1.2026.
· zavedení dočasné pomalé jízdy (PJ) v období 1.2. – 12.2.2026, 
rychlost 50 km.hod. Důvod zavedení: bezpečnostní pomalá jízda kolem pracovního místa.
Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova,
· Bez kolejových výluk.

Trať 306
Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, 
· Bez kolejových výluk.
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), Krnov + Budišov, 
· Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS).
﻿Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení.

Trať 307
Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku,
· Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitel … projekt P+R

Trať 308		
Stavba St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), 
· Setrvalý stav.
Stavba Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,
· Setrvalý stav.

Trať 311
Stavba Odstraňování námrazy TV - traťový úsek Uničov – Šumperk,
· Setrvalý stav.
Stavba Odstraňování námrazy TV - traťový úsek Olomouc – Uničov,
· Setrvalý stav. Další výluky na TNS Šternberk cca v září 2026.

Trať 315
Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), 
· Setrvalý stav.
Stavba Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), 
· Přeložka 110kV od EGD od 16. 5. do 1. 6. 2026, omezení TNS Nezamyslice. 
Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, 
· 25008 A+B požadovaná změna omezení není zadána v CSV (duben 2026).
· Změna datumů ROV 23041 O do / od 27. 2. 2026 ROV 23041 P.
Trať 316
Stavba Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice,
· přípravné práce - SO 90-00-02_N.2 Demolice budovy prodejny v km 10,350,
Datum zahájení 22. 12. 2025, Nabídky podat do 8. 1. 2026.
Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, 
· Setrvalý stav. Výluky cca v červenec 2026. První jednání SŽ a zhotovitel ke konci ledna 2026.
Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,
· Bez kolejových výluk.

Trať 320
Stavba TNS B.Černovice (D&B),
· Setrvalý stav. Výluky květen a dál dle hmg výstavby.

Trať 326
Stavba Modernizace trať. úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice
· Připraveno rozhodnutí o výběru zhotovitel …

Stavba Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice
· 20.1.2026 MD vydalo rozhodnutí o odvolání, bude vyvěšeno na úředních deskách, poté vrátí spis na DESÚ. Probíhá aktualizace dokumentace všech profesí pod mostem a návazností na dokončovanou investici města Brna "Úprava tramvajové tratě Šámalova" a stavbou kabelového vedená B-KOM. Časové zdržení je způsobeno napadením stavebního řízení spolky Děti Země a Voda z Tetčic.

Stavba „Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole“ – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.). 
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – hlavní stavební práce od konce 02/2026, od 03/2026 nepřetržité výluky 2. TK Přibyslav – Pohled a SKS ŽST Pohled.  
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – stavební povolení nabylo právní moci. Námitka proti Rozhodnutí o výběru dodavatele je v řešení. Dosud není schválen rozpočet SFDI. V aktuální situaci jsou:
· zrušeny všechny výluky v období 19.1.-11.2.2026 (dle ROV 33004);
· zrušen 7denní ZP Žďár n. S. – Sázava u Ž. (ROV 33031 A + E), souběžný ZP v úseku Sázava u Ž. (včetně) – Havlíčkův Brod (mimo) pro stavbu Přibyslav – Pohled a práce OŘ dle ROV 33019 zůstává zachován.
Vlivem neuskutečnění prací stavby Žďár n. S. – Sázava u Ž. v uvedeném 7denním ZP dojde k posunu stavebních prací (mj. na nadjezdech) – ZP pro stavbu Žďár n. S. – Sázava bude výhledově žádán samostatně v návaznosti na zahájení stavby a z toho plynoucí úpravy HMG;
· termín zahájení jednokolejného provozu (ROV 33031 B) je zatím předpokládán od 23.2.2026, dle vývoje situace může dojít k upřesňování výluky (termíny, délka, důvod konání, ad.).
· prověřuje se využitelnost nočních ZP v 03/2026 (ROV 33031 C, D) s ohledem na plánované práce narušené skutečností, že zatím nedošlo k zahájení stavby.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – s ohledem na klimatické podmínky došlo po místním šetření k pozastavení prací na zemních tělesech železničního spodku – z časového hlediska je na kritické cestě realizace prací ve výluce 98. spojovací koleje s plánovaným termínem ukončení k 7.4.2026, která podmiňuje výluky navazujících stavebních postupů. 
Probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, výluka 98. spojovací koleje a kolejí 25 a 29 v odjezdové skupině, dále postupná aktivace MPZZ v oblasti odjezdové skupiny a následně osobního nádraží – 18.-23.2.2026 výluka TZZ všech TK z osobního nádraží směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka.
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – s ohledem na klimatické podmínky nebylo možné zrealizovat vybrané základy TV na záhlaví směr HK-Slezské Předměstí. Průběžně konány přípravné práce profese TV. 
Probíhají jednání ohledně koncepce, rozsahu a termínu výluk pro přepojování kabelizace ZZ severního zhlaví (směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, Předměřice n. L. a Všestary). 
Stavba „Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa“ (ŽST Týniště n. O.) - v ZP Týniště n. O. – Třebechovice p. O. v 01/2026 nelze provést přeložky kabelizace kritické infrastruktury z důvodu klimatických podmínek. Přeložky jsou podmínkou pro betonáž základů TV, budou přesunuty do nejbližších plánovaných výluk (přeskupení prací), z čehož plyne potřeba náhradních výluk pro navazující práce profese TV – noční ZP Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a Týniště n. O. celá jen TV, termíny a počet výluk jsou předmětem jednání, bude řešeno na následující regionální výlukové poradě. 
Stavba „Modernizace ŽST Jihlava město“ – probíhají jednání ohledně termínů výluk pro dokončovací práce (3. podbití, ad.). 

