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Podklad pro zápis z CMVP Praha 29.01.2026
Stavební správa západ – oblast Plzeň
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Leden
· ROV 73003 etapa A, překročená nepřetržitá výluka 2.TK v úseku Výh Kyjice – Odb Vrskmaň, překročena do 16.01.2026, důvodem překročení je nesplnění podmínek pro udělení Hlavní mostní prohlídky – vlivem klimatických podmínek nedošlo k dostatečnému vytvrdnutí nadlití ložisek na estakádě Vrskmaň.
· ROV 73003 etapa D, nepřetržitá výluka 2. SK vč. záhl. a zhl., v termínu 10.-16.01.2026 zařazena jako nepředpokládaná výluka do souběhu s koncem etapy A, výluka pro práce na TV související s končící etapou A a odstavování mechanizace.
· Ostatní výluky dle ROV 73026 A, B platí, jak byly hlášeny na dřívějších poradách.
· Doplnění po RVP v Ústí nad Labem
· Překročená výluka dle ROV 73003 A a nepředpokládaná výluka dle ROV 73003 D byly ukončeny ve stanoveném termínu.
· Z důvodu provedení prací v předstihu nebyly zmocněny výluky ROV 73026 A ve dnech 26.-30.01.2026
· Únor, Březen, Duben
· Platí výluky tak jak byly hlášeny na předchozích poradách
· Květen
· ROV 73038 etapa A, nepřetržitá výluka 1. TK v úseku Odb Vrskmaň – Výh Kyjice a 3. SK ve Výh Kyjice, výluka pro práce na 2. části estakády Vrskmaň, pokračuje do 30.10.2026
· ROV 73038 etapy B1 až L1 (11 etap), noční výluky se ZP a NAD ve termínech 11./12.-14./15. a 18./19.-21./22.05.2026 a časech 23:30-04:25. Jedná se o výluky pro pažení mezi TK, výstavbu nosných bran a podpěr TV, demontáž příčných propojí.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· Leden
· Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly zrušeny výluky dle ROV 73004 etapa A ve dnech 07./08-09./10. a 13./14.-18./19.01.2026. Tyto výluky generovaly ZP+ND.
· Doplnění po RVP v Ústí nad Labem
· V návaznosti na výše zrušené výluky byly ještě zrušeny noční výluky se ZP+ND v termínu 19./20.-20./21.01.2026
· Z důvodu nedokončení prací při snášení lávky v km 131,383. bude nutno zařadit nepředpokládanou výluku ve dnech 24.-25.01.2026. Na základě tohoto bude provedeno následující:
· ROV 73004 etapa G, noční výluka se ZP+ND se ruší ve termínu 24./25.01.2026
· ROV 73004 etapa C, denní výluka se ruší v termínu 25.01.2026
· ROV 73004 etapa C, denní výluka bude ve dne 24.01.2026 ukončena v 16:00
· Bude objednána nepředpokládaná denní výluka dne 24.01.2026 16:00-21:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa B1
· Bude objednána nepředpokládaná noční výluka se ZP+ND v termínu 24./25.01.2026 21:00-06:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa G1.
· Bude objednána nepředpokládaná denní výluka dne 25.01.2026 06:00-13:00. Rozsah vyloučení stejný jako ROV 73004 etapa B2. 
· Únor
· Na základě závěrů celostátní výlukové porady z 18.12.2025 a pokynu ředitele O12, Ing. Tomáše Rolníka, MBA byla na 8.1.2026 svolána schůzka za účelem koordinace výluk zabezpečovacího zařízení dle ROV 75008 s dalšími výlukami stavby. Výsledkem schůzky je, že se bude v celém dotčeném úseku jezdit dvoukolejně, mezistaničně na telefonické dorozumívání. Pro dotčený přejezd P73 v km 132,465 se projednává možnost uzavření přejezdu pro silniční dopravu, na přejezdu P72 v km 130,672 Málkov bude zavedeno opatření k opatrné jízdě.
· nově vložené; ROV 75008 etapa A; denní výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kláštere n. O., ve dnech 14. a 15.01.2026 07:00-16:00; výluka určena pro přípravné práce na přeložku kabelizace
· nově vložené; ROV 75008 etapa C; nepřetržitá výluka TZZ 1. a 2. TK v úseku Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov, vč. PZZ P72 a P73 (tyto PZZ byly původně plánovány jako samostatné v květnu) ve dnech 17.-N-22.01.2026
· nově vložené; ROV 75008 etapa B; nepřetržitá výluka TZZ 1. a 2. TK v úseku Chomutov – Odb Dubina ve dnech 27.02.-01.03.2026
· úprava výluky ROV 73079 D na 17.-22.02.2026 (pův. 11.-16.02), čas zůstává
· úprava výluky ROV 73079 E na 11.-16.02.2026 (pův. 17.-22.02), čas též upraven na 08:30-17:30, generuje ZP+ND směr Kadaň
· Zrušení výluky ROV 73039 B2; ve dnech 17.-22.02.2026
· Zrušení výluky ROV 75008 B; dne 26.02.2026
· Ostatní výluky platí jak byly hlášeny na předchozích poradách
· ROV 73079 etapa A; denní výluky 01.-10.02.2026 07:00-16:00
· ROV 73079 etapa B; noční výluky se ZP+ND v žst. Kadaň-Prunéřov, TK Kadaň-Prunéřov – Kadaň v termínu 01./02.-10./11.
· ROV 73079 etapa C; noční výluky se ZP+ND Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. 03./04.-06./07.02.2026
· ROV 73039 etapa C; nepřetržitá výluka 23.-N-26.02.2026; 2. TK Chomutov – Kadaň-Prunéřov
· ROV 73039 D1, K1, E1; noční výluky se ZP+ND ve dnech 23./24.-28.02./01.03.2026 v Kadani-Prunéřově plus TK sm. Kadaň
· ROV 73039 B1; noční výluka se ZP+ND 1. TK Kadaň-Prunéřov – Chomutov
· ROV 73039 E, H; nepřetržitá výluka 27.02.-N-01.03.2026; 2. TK Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. vč. záhl. a zhl.
· Březen
· ROV 75008 etapa B, 01.03.2026 v 16:00 končící nepřetržitá výluka z února (27.02.-01.03.2026).
· Ostatní výluky platí, jak byly hlášené na předchozích poradách
· 73039 A, B; 02.03.-N-18.07.2026 04:25-17:00
· 73039 E, H; 01.03.2026 v 17:00 končící nepřetržité výluky z února
· 73039 D1, E1, F1, G1, C1, C2; noční výluky 22:00-04:25 se ZP+ND  
· 73039 J, G, F, I; denní výluky 07:00-16:00, ve dnech 02., 03., 04.03.2026
· Duben
· Platí výluky, jak byly hlášeny na předchozích poradách.
· 73039 A, B; 02.03.-N-16.07.2026 04:25-17:00
· 73039 C1, D1, E1, F1, G1; noční výluky 22:00-04:25 se ZP+ND

· Květen
· ROV 73039 A, B; nepřetržité výluky pokračující z předchozích měsíců
· ROV 73039 F2, G2, I1; nepřetržitá výluka 1. TK vč. záhl. a zhl. sm. Klášterec n. O.; TK Kadaň-Prunéřov – Kadaň; Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. sm Kadaň; 1.TK Klášterec n. O. – Kadaň-Prunéřov. Termín konání 23.05.2026-Ne-18.07.2026. Využití pro SP1 (rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ)
· ROV 73039 C1, D1, E1, F1, G1, H1; noční ZP+ND; termín konání 08./09.-20./21., 24./25-28./29.; čas 21:35-04:00
· Doplnění po RVP v Ústí nad Labem
· Na základě požadavku ČD a.s., provést konverzi trakčních soustav o víkendu, byly termíny ukončení etap ROV 73039 A, B, F2, G2, I1 posunuty na sobotu 18.07.2026.
· Od 2.3.2026 do 18.07.2026 bude dle ROV 75012 vyloučeno PZZ v km 130,672 (P72) Málkov a přejezd bude dočasně zrušený. Přejezd bude uzavřený pro uživatele pozemních komunikací, aby nebylo nutno zavádět na tomto přejezdu opatření k pomalé jízdě. 
„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· Březen
· ROV 73061 etapa A, nepřetržitá výluka od 03.03.2026, vylučuje se TK Petrohrad – Kryry, záhlaví a zhlaví směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1,3, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1 a L3 v dopravně Petrohrad. Výluka je určena pro práce na žel. spodku, svršku a kabelizaci související s výstavbou nového žel. mostu nad dálnicí D6 v km 164,103. Výluka pro CPS. 
· ROV 73061 etapa B, výluka části SK č. 3 v žst. Petrohrad (od náv. S3 po náv. L3) pro rekonstrukci mostu v km 163,233. 
· Po dobu výluk bude zastavený provoz a zavedena náhradní doprava. Obě etapy mají předpoklad ukončení 03.08.2026
· ROV 75006, noční výluka zab. zař., termín je 03./04.03.2026 čas 21:00-05:00. Výluka je určena pro přeložku dálkového kombinovaného kabelu do provizorní polohy, je vydáno vyjádření CTD, že tato výluka neovlivňuje ETCS. 
· Duben, Květen
· ROV 73061 etapy A, B, pokračující nepřetržité výluky s termínem ukončení 03.08.2026.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· vybrán zhotovitel akce (EUROVIA CZ a.s.), probíhají úkony spojené s podepisováním SOD – SOD u podpisu u náměstka pro modernizaci.
· 12.01.2026 padl dotaz z přípravy na možnost přesunu stavby do roku 2027. Začátek roku nelze z důvodu ochrany přírody, ve druhé polovině roku nutná koordinace s výlukami OŘ PHA v úseku Lužná u Rakovníka – Krupá, žst. Krupá celá, Krupá – Měcholupy, 48d 04.09.-21.10.2027.
· Doplnění po RVP v Ústí nad Labem
· Dle nejnovější informace od vedení SSZ z 23.01.2026 se bude most realizovat a výluková činnost bude probíhat dle původního plánu již v roce 2026 v souladu s RPV
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· do 25.2.2026 běží překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Následovat bude dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3. Nově budou do ROV 93024 doplněny odtahy TV nad vyloučenými kolejemi a operativní výluky 1. a 4. SK v pauzách mezi vlaky pro přesuny materiálu.
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v květnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
· Od 11.05.2026, začíná 65 denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
· Plánované operativní výluky zůstanou v plánech v CSV, je pro ně připraven ROV 93007, ale výluky budou využívány operativně až podle potřeby.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· V současné době je vydáno stavební povolení, běží lhůta pro nabytí právní moci.
· SOD zatím není podepsána, byl avizován možný posun výluk v čase (doprojektovává se ETCS a s ním spojené záležitosti).
· V tuto chvíli ale výluky platí tak jak byly původně plánovány, v měsíci květnu tedy pokračují nepřetržité výluky dle ROV 93027 etap B a C v Nýřanech a Vejprnicích do 29.06.2026.
· Doplnění po RVP v Plzni
· Na základě dotazu p. Šuby ze včerejší pravidelné regionální výlukové porady v Plzni, byl na SSZ konzultován termínový posun stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“. Byl stanoven posun všech plánovaných výluk v čase o dva měsíce, takže začátek hlavních výluk vychází a 31.08.2026, začátek výluk na přípravné práce je posunut na 20.duben 2026 s pokračováním v dalších měsících do 31.08.2026.
· Doplnění po RVP v Plzni
· Prohození termínů výluk etap ROV 93027 A a B, časy a rozsahy vyloučení zůstávají stejné. Důvodem je potřeba zajištění dostatečně dlouhé nástupištní hrany pro jízdy dlouhých souprav vlaků v pracovních dnech.
„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:
· Předpoklad vydání SP do konce ledna 2026
· V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, soutěž na zhotovitele bude vypsána během února 2026
· Připravena žádost o ROV 93059 etapa A, noční výluky 1TK, vč. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 1. TK v úseku Plzeň – Ejpovice
· Bude zpracováván VNJŘ
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“: 
· výluková činnost v tuto chvíli beze změn, platí jak byla hlášena na předchozích poradách, plánované ukončení 30.04.2026.
 „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:
· V únoru proběhnou 4 noční výluky se ZP v termínu 16./17. – 19./20.02.2026 v čase 22:15 – 4:30.
· Na duben plánované podbíjení po investiční akci (1 noční) se na žádost zhotovitele posune do měsíce září, předpokládaný termín v tuto chvíli 01.-03.09.2026 a plánovány jsou 3 dny nepřetržitě. Důvodem je nárůst objemu prací a dle zhotovitele podbíjení nemožnost podbíjet v noci.
„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“:
· Stavba bude přesunuta do roku 2027, výluky budou realizovány v koordinaci se ST ČB
„Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně“:
· Následné podbíjení po investiční akci.
· Dle ROV 93026 denní výluka se ZP+ND dne 11.05.2026
· Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
„Rekonstrukce mostu v km 47,811 trati Strakonice - Volary“:
· Následné podbíjení po investiční akci.
· Dle ROV 93018 denní výluka se ZP+ND dne 21.05.2026
· Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
„Rekonstrukce přejezdu P424 v km 7,017 trati Pňovany - Bezdružice“:
· Následné podbíjení po investiční akci
· Dle ROV 93057, denní výluka ze ZP+ND ve dnech 28. a 29.04.2026 7:00-15:00
· Silniční uzavírka přejezdu P424 proběhne pouze dne 29.04.2026 09:00-15:00
· Tato akce byla doplněna po RVP v Plzni
„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:
· Žádost o ROV 93040, nepřetržitá výluka se ZP+ND v termínu 11.05.-09.06.2026
· Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
· Bude probíhat výkop kabelové trasy v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úprava přejezdové konstrukce a vozovky u přejezdu P6134, vč. doplnění závor a aktivace přejezdu a osvětlení zastávky Loučovice
„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:
· Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026 
· SSZ provede práce v dopravně Velešín. Bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,086 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upravené SZZ
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Březen: beze změn.
· Duben: byla doplněna nepřetržitá výuka SK 7 v ŽST Karlštejn dle ROV 63015 O (13.4.-24.5.). Byl doplněn noční ZP dle ROV 63066 H (11./12.4.). Byly doplněny denní výluky dle ROV 63015 (postupně dle etap 14.-21.4.) pro regulaci TV.
· Květen: pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 65001 A (do 11.12.). O12 požaduje noční ZP dle ROV 63015 X2 konat v zákrytu se ZP dle ROV 63030 C2. Požadavek  bude prověřen do CMVP. Dodatečně po poradě byl na termín 26./27.5. doplněn noční ZP s výlukou ZZ dle ROV 65001: etapa B ŽST Beroun + Karlštejn SZZ celá 23:20-4:00 hod., etapa C DOZ P. Smíchov – Rudná – Beroun 22:00-4:00 hod.
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Březen, duben: beze změn.
· Květen: pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 63030 A (do 1.7.), určená pro výstavbu opěrné zdi. Byly odsouhlaseny noční ZP dle ROV 63030 C2 s opatřením ND (11./12.-15./16.5.) na montáž napájecích převěsů.
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“:
· Březen: byly doplněny denní výluky dle ROV 63116 B1 a C1 (3. a 4.3., bez opatření na dopravu) pro přípravné práce na úpravu technologie PZZ P2444.
· Duben a Květen platí výluky hlášené na předchozích poradách.
„Modernizace ŽST Rakovník“:
· Informace o stavu této akce bude poskytnuta na CMVP
