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Podklad pro zápis CVP PHA 26.02.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· do 25.2.2026 běží překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Následovat bude dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
· Dle ROV 95006 budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
· ROV 95006 D, výluka se ZP+ND  v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
· ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice.
· 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v červnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
· z května pokračuje 65 denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
· Je připraven ROV 93007 na operativní výluky pro zásobování stavby, tyto ale budou objednávány až dle potřeby.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· V současné době je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. 
· Na základě jednání vedení SSZ s budoucím zhotovitelem bylo rozhodnuto o posunu hlavních stavebních postupů do roku 2027, konkrétně byl stanoven začátek výluk na 18.01.2027 s plánovaným koncem v prosinci 2027. HMG prací v rámci jedné stavební sezóny bude zpracován a dodán po podpisu SOD. Začátek výluk pro přípravné práce byl stanoven na polovinu června 2026. 
· Výluky plánované na duben a květen budou pro tuto chvíli z plánů odstraněny a červen zatím nebude představován, protože stále probíhá jednání o upřesnění této výlukové činnosti souvislosti s uvedeným posunem stavby. Výluky budou doplněny do změnových tabulek a představeny až v dalším kole porad.  
„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:
· V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, soutěž na zhotovitele bude vypsána během února 2026
· Původně plánované výluky na měsíc květen budou z plánu výluk odstraněny a taktéž výluky na červen nebudou představovány, aktualizované termíny výluk budou doplněny do změnových tabulek a představeny v dalším kole porad. Důvodem pro zrušení výluk jsou problémy se zadáváním výběrových řízení v návaznosti na zajištění financování těchto akcí.
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“: 
· Výluka bude překročena do 29.05.2026 16:00 hodin. Důvodem jsou klimatické podmínky v posledních měsících, kdy nebylo možné provádět betonážní práce a na to navázané činnosti.
„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:
· Žádost o ROV 93040, nepřetržitá výluka se ZP+ND v termínu 11.05.-09.06.2026
· Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
· Bude probíhat výkop kabelové trasy v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úprava přejezdové konstrukce a vozovky u přejezdu P6134, vč. doplnění závor a aktivace přejezdu a osvětlení zastávky Loučovice
„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:
· Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026 
· V dopravně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,086 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:
· je vypsáno výběrové řízení, probíhá příjem nabídek, 16.03.2026 by mělo proběhnout otevírání obálek
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Duben
· Po projednání na RVP v Ústí nad Labem byly do dubna vloženy denní výluky dle ROV 73038 C3. Jedná se o etapu v úseku Odb D. Rybník – Vrskmaň, kdy tato výluka negeneruje další omezení dopravy, je ve stejných termínech jako již plánovaná výluka dle ROV 73038 F, ke které vylučuje navazující úsek trati. Důvodem doplnění jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění prací a rušení výluk.
· Květen
· Přesun části plánovaných výluk dle etap ROV 73038 B1 - L1 z termínů 20./21. a 21./22.05. na 25./26. a 26./27.5.2026 z důvodu nedodání materiálu pro stavbu.
· Červen
· Běží nepřetržitá výluka dle ROV 73038 A do 30.10.2026, jsou plánovány etapy ROV 73038 C1 až L1, noční ZP+ND v termínech 1./2.-5./6., 7./8.-9./10., 15./16.-18./19., 21./22.-25./26., 29./30.06.-30.06./01.07.2026 v celém úseku stavby.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· Duben
· Doplněny 4 noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 C1, v termínech 3./4., 4./5., 10./11., 15./16.04.2026, navazující na bloky nočních výluk projednaných na předchozích poradách. Důvodem jsou těžké klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění betonážních prací a od tohoto se odvíjejících dalších stavebních činností.
· Květen
· Doplněno 7 nočních výluk se ZP+ND dle ROV 73039 C1 v termínu 1./2.-7./8.05.2026. Důvodem jsou těžké klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění betonážních prací a od tohoto se odvíjejících dalších stavebních činností.
· Červen
· Běží nepřetržité výluky z předchozích měsíců dle ROV 73002 A, 75012 A, 73039 A, B, F2, G2, I1. Plánovány jsou bloky nočních výluk se ZP+ND dle etap ROV 73039 C1, D1, E1, H1, v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov, žst. Kadaň-Prunéřov a Kadaň-Prunéřov – Klášterec n.O. V žst. Chomutov proběhnou čtyři denní napěťové výluky pro práce na TV v termínu 21.-23.06.2026 dle ROV 73039 etapa J.
„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· Duben, Květen
· Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Červen
· Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu v km 163,233 a mostu přes D6 v km 104,103 (CPS)
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· vybrán zhotovitel akce (EUROVIA CZ a.s.), je podepsána SOD.
· Stavba bude výlukově realizována dle RPV, plánovaný termín 03.08.-30.11.2026

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Duben:
· byly doplněny 2 noční výluky se ZP ve dnech 7./8. a 9./10.04.2026 v čase 23:20-04:30.
· Květen:
· upraven čas konání výluky dle ROV 65001 etapa C na 22:00-04:00. Dále byly doplněny noční výluky pro ETCS v dopravnách Hýskov (65001 et. D 4./5.05.2026 20:00-04:00) a Nižbor (65001 et. E 5./6.05.2026 20:00-04:00) a nepřetržitá výluka ETCS Nižbor – Závodí od 27.05.2026 s předpokládaným ukončením 30.06.2026. Další výluky platí tak jak byly hlášeny a projednány na předchozích poradách.
· Červen:
· probíhá výluka ETCS v úseku Beroun – Karlštejn. Termín plánovaného ukončení upraven na 30.06.2026.
· pokračuje v květnu doplněná výluka ETCS v úseku Nižbor – Závodí s plánovaným ukončením 30.06.2026 
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Duben a Květen:
· beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách.
· Červen:
· pokračuje nepřetržitá výluka 4. koleje dle ROV 63030 A (do 1.7.), určená pro výstavbu opěrné zdi.
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“:
· Duben, Květen
· Doplněna nepřetržitá výluka SK 5a v ŽST Kladno dle ROV 63116 A. Jedná se o výluku na výstavbu horkovodu pod stanicí. Jedná o uložení trubky s průměrem 80 cm v hloubce min. 1,5m pod patou kolejnice.
· Červen
· Pokračuje výluka SK 5a pro výstavbu horkovodu dle ROV 63116 etapa A.
