Výluky SSV (Ostrava, část Brno) platnost květen 2026, 

Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín. Bez kolejových výluk. Stavba do 11/2026. 

Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo). Stavba do 8/2026. Probíhá aktivace zabezpečovacího zařízení zhlaví směr Albrechtice. 

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice. Stavba do 11/2026.
Probíhají práce na venkovním plášti budovy, vnitřních instalacích, podlahách, podhledech, obkladech, dlažbách, výtazích a na veškerých sítích. Prodloužení výluky nástupiště dle ROV 23247 A do konce stavby do 30. 11. 2026.

Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek. Dne 30.4.2026 proběhlo předání staveniště, zhotovitel předkládá TP a KZP, HMG prací a finanční HMG. Probíhá likvidace dřevin, pasportizace staveniště.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín. Stavba do 6/2026. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích, ocelových konstrukcích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. Prodloužení výluky dle ROV 23001 A do 30. 9. 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa (12/26-05/28),
05/2026 - probíhá smluvní jednání (VŘ realizace D&B).

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
Výluka Zab.zař. do 8.6.26, následuje výluka sudá kolejové skupiny v ŽST Ostrava hl.n.  od 9.6.-11.12.26, Duben 2026 - předání staveniště zhotoviteli, oficiální zahájení stavby

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín,
Probíhá výluka kolejové lichá skupiny 3.-31.7.2026, následuje výluka kolejové sudá skupiny 8.8.-11.12.2026. duben 2026 - probíhá SP1 do 31.07.2026; úprava prstence okružní křižovatky ul Butovická-za provozu + pokládka definitivního asf. povrchu ul butovická včetně chodníků k točně MHD a mostu 15.-16.4. + vyústní objekty z dešťové kanalizace; dále probíhají přeložky kolidujících sítí na 2.května a MSV a v místě založení mostu nad podjezdem + stálá údržba provizorních přístupových komunikací pro veřejnost
uložení prefabrikátů pro váhy MSV, dodání oken vrátnice MSV a drážkování elektro, budování def. Oplocení; sanace podloží prodloužení butovické-příjezd do MSV-překážky vymístěny, provedeny sanační vrstvy, pokračují ochrana kanalizace nedbetonávkou + podkladní vrstvy pro vozovku; vrtání kotev larsenové stěny-etážově s postupným odtěžováním do úrovně stabilizace žel spodku; zahájeno vrtání velkoprůměrových pilot založení mostu.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC. Stavba do 3/27. Výluka probíhá ODB Jezernice B – Lipník nB, 2.TK do 7.2026. Dále bude probíhat výluka Lipník nB – ODB Jezernice B, 1.TK od 31.7.až 12.12.26, Od 1.2. do 12.2.2026 proběhla výluka na vložení mostního provizoria v koleji č. 1, uvedeno do provozu 12.2.2026 a následně 13.2.2026 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje č. 2. Probíhá montáž technologie na technologických budovách a pažení HEB na mostním objektu. Provádí se práce na vrtaných štěrkových pilotách, na mostních objektech, práce na železničním spodku, trakční vedení a kabelizaci. Pokračují práce v koleji č. 2. Výluka bude ukončena 31.7.2026 a bude zahájena výluka koleje č. 1 do 17.12.2026.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, Stavba do 11/28.
V současné době probíhají práce na zakládání novostavby hlavního objektu a energocentra. Ve stávajícím objektu CDP jsou zahájeny práce na cvičných sálech.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, Stavba do 10/2026
Bude ve spolupráci s OŘ Ostrava oprava 1.nástupiště v říjnu 2026 dle ROV 23307.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), Aktuálně jsou pozastaveny projektové práce a zpracovávají se hodnoty z měření hlukových emisí. Vzhledem k předběžným výsledkům bude nejspíš dojít ke změně technického řešení (nové místo, pro nabíjení kvůli hluku). Následně budou probíhat projektové práce a zpracuje se dodatek k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů).

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov, Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). ČEZ nedostal souhlas vlastníka k vedení připojení BEMU stanice, bude muset vyvlastňovat možné zdržení stavby. Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23333.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nB., Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23335.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, 
4.5.26 - zahájeny práce (pokynem správce stavby); + úvodní porada k DPS.

Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. Východ, 
Projektant zpracovává dokumentaci na zřízení bypassu pro potřeby IZS a BUS. Uzávěra přejezdu je z důvodu opravy mostu silnice I/46 na ul.Ratibořská v roce 2026.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), Stavba do 2/27.  
1. Průběh stavby:
V současnosti probíhají stavební úpravy technologických místností na TNS a železničních stanicích. V areálu TNS jsou instalována venkovní uzavřená stání transformátorů 22 kV a 25 kV, současně pokračuje montáž a postupné osazování technologie SFC měničů v objektu TNS. Dále probíhá realizace komunikací, oplocení areálu a dokončovací práce na fasádě objektu trafostanice. Na trakčním vedení jsou instalovány nové nosné prvky a v celém úseku stavby probíhají výkopy a pokládky kabelových tras mezi ŽST Vsetín až státní hranicí.
2. Koordinace a návaznosti:
Probíhá průběžná koordinace se souběžnými stavbami a jejich návazností, zejména s akcemi „Horní Lideč – Střelná, státní hranice ČR/SK – cyklická obnova tratě“, „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ a „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019–21,248“. V rámci aktualizace stavebních postupů jsou řešena kritická místa, zejména v návaznosti na technologické montáže SFC, postup výstavby TNS a koordinaci s kolejovými a zemními pracemi. Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby.

Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, Stavba do 7/27. Byla dokončena přístupová cesta k objektům stavby. V průběhu měsíce března v souladu s HMG stavby byl zbudován propustek pod oběma kolejemi v km 23,385. V současnosti probíhají sanační práce na sesuvu dle HMG stavby v koordinaci s nadjezdem.
aktualizace ke dni 15.4.2026

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, 
· Setrvalý stav (TNS Hrabišín).
Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,
· Setrvalý stav (TNS Šternberk).

Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), 
· Setrvalý stav.

Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), 
· Setrvalý stav.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-Přerov, 
· Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, 
· Setrvalý stav.

Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav, 
· Setrvalý stav.

Stavba TNS Brno Černovice (D&B),
· Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (5/26-3/30),
05/2026 Je podepsána smlouva pro realizaci stavby ke dni 22.4.2026 a bude probíhat předání staveniště ke dni 29.5.2026. 04/2026 Podepisuje se smlouva na realizace včetně PDPS. Předpoklad zahájení prací je 05/2026. 

