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Podklad pro zápis CVP PHA 28.05.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· v červenci, srpnu ani v září v tuto chvíli nejsou plánovány výluky pro tuto stavbu, stavba má plánovaný konec výlukové činnosti 28.06.2026. Nyní běží výluka dle ROV 93024, plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
· plánované výluky ZZ dle ROV 95006 na červen v tuto chvíli platí tak jak byly hlášeny a odsouhlaseny na předchozích poradách. Budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
· ROV 95006 D, výluka se ZP+ND  v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
· ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy –Domažlice
· 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v září, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
· 14.07. je plánovaný a zhotovitelem v tuto chvíli potvrzený konec 65 denní nepřetržité výluky TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. 
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“: 
· v tuto chvíli počítáme s ukončením překročené výluky 29.05.2026 jak bylo hlášeno na předchozích poradách.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· od 22. června budou probíhat výluky pro práce ve stanicích Vejprnice a Nýřany, kde budou probíhat přípravné práce pro hlavní stavební postupy – budování provizorního nástupiště u 3.SK ve stanici Vejprnice, demontáže určených staničních kolejí a postradatelného zařízení. Tyto výluky budou pokračovat přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
· plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028
· do plánů byly prostřednictvím změnové tabulky na měsíc srpen zařazeny denní výluky 982. a 982a koleje dle ROV 93095 A pro výstavbu základů trakčních podpěr v Plzni obvod Jižní předměstí. Výluky proběhnou v termínu 4.-12.8. a 18.-26.8 a čase 8:00-18:00. Kolem pracovního místa bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/h. Tato by neměla mít vliv na stabilitu GVD. 
„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:
· výluka pro 3. podbití v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne 1.-4.9.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND. Na žádost GWT je prověřován možný posun výluky na termín 21.8.-24.8. Bude potvrzeno v dalším kole porad.
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Červen:
· z důvodu změny technologických postupů rušíme noční výluky generující ZP+ND dle ROV 73038 etapa O v termínech 5./6., 24./25. a 25./26.6.2026 (bude řešeno v krátkodobém plánování)
· Červenec
· vloženy denní výluky dle ROV 73038 E + G + H ve dne 20.-22.7., 2. TK v úseku Odb Vrskmaň – Odb Chomutov město určená pro výstavbu základů TV. Denní výluky z důvodu potřeby speciálního zakládání vyvolané vysokou hladinou spodní vody v místě budování základů.
· Srpen
· platí výluky projednané a odsouhlasené na předchozích poradách, na regionální poradě projednávaná vložená výluka ZZ dle ROV 75016 A a s tím v souběhu uvažovaná výluka dle ROV 73038 E2, H2, G2 v úseku Odb Vrskmaň – Odb Chomutov město nebyly schváleny a budou posunuty na jiný termín
· Září
· pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Odb Vrskmaň – Výh Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255
· další výluky projednávané na RVP v ÚNL dle ROV 73038 C, P, F2 byly z plánů vyřazeny z důvodu nevhodného souběhu se stavbou Chomutov – Kadaň-Prunéřov. Ohledně výlukové činnosti stavby Kyjice – Chomutov a možných nežádoucích souběhů se stavbou Chomutov – Kadaň-Prunéřov probíhají další jednání. Rozhodnutí zatím nepadlo.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· nepřetržité výluky stavby
·  nepřetržité výluky dle ROV 75012 A a 73039 A, B pokračují jako překročené do 24.10.2026. Před koncem těchto výluk bude probíhat 5 dní výluka TV s nutností využití LNT (příprava konverze) dle ROV 73039 et. N a 1 den (24.10.2026) je plánován kompletní ZP pro konverzi trakční soustavy dle ROV 73039 et. O.
· nepřetržité výluky dle ROV 73039 etap F2, G2, I1 v měsíci květnu, červnu a červenci neproběhnou, jejich začátek je posunut na 31.8.2026 s ukončením 24.10.2026.
· všechny výluky dle navazujícího ROV 73213 (et. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1) jsou z plánů vyjmuty a budou zařazeny řádně v dalších kolech regionálních porad
· dle ROV 75012 et. B vložena nepřetržitá výluka v termínu 1.7.-24.10., jedná se o výluku PZZ P73. Je projednáno uzavření přejezdu a zažádáno o DIO. Tato výluka negeneruje další omezení drážní dopravy.
· dle ROV 75012 et. C vložena nepřetržitá výluka v termínu 4.-15.7. kdy se jedná o výluku TZZ a SZZ určenou pro přeložky kolizní kabelizace v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2.TK, Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O 1.+2.TK a Kadaň-Prunéřov – Kadaň a SZZ Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov. Jízdy vlaků budou uskutečňovány na PN jednokolejně v úseku Chomutov – Klášterec n/O, kdy výhybky v dopravnách Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov budou uzamčeny zámky v rovném směru. Dopravna Klášterec n/O bude obsazena dopravním zaměstnancem. Předpokládá se průjezd dálkové os. dopravy a nákladní dopravy, osobní regionální doprava bude vedena NAD.
· dle ROV 73039 et. G3 vložena v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 4.-15.7. kolejová nepřetržitá výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň určená pro práce na žel. svršku a spodku, MO, odvodnění. Výluka negeneruje další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
· dodatečně před celostátní poradou jsme byly požádáni o vložení dalších dvou etap nepřetržitých výluk dle ROV 73039 F3 a I3. Jedná se o rozšíření vyloučení v dopravně Kadaň-Prunéřov (et. F3) a přivyloučení 1.TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov (et. I3). Obě tyto etapy jsou zařazeny v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 4.-15.7.2026 a negenerují další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
· noční výluky
· Červen
· z důvodu posunu stavebních prací a s tím spojené výlukové činnosti budou měsíce květen a červen zpracovávány v krátkodobých (týdenních) plánech.
· po revizi výluk došlo k úpravě výlukové činnosti u nočních ZP+ND následovně:
· zrušení výluk dle ROV 73039 D1 + E1 v termínech 11./12.-15./16.6., 25./26.6.
· zrušení výluk dle ROV 73039 H1 v termínech 1./2.-2./3.6., 11./12.-15./16.6., 25./26.6.
· vložení nočních výluk v etapě ROV 73039 C1 16./17.-18./19.6., 30.6./1.7.
· rozšíření bloků výluk ROV 73039  D1, E1, H1 v termínech 3./4.-8./9.6. a 30.6./1.7.
· vložení nočních výluk dle ROV 73039 F1, G1, I2 v termínech 3./4.-10./11.6. a 16./17.-24./25.6. a 30.6./1.7.
· Červenec
· po požadované revizi výlukové činnosti stavby byly navýšeny počty nočních výluk generujících ZP+ND v úseku Chomutov – Klášterec n/O a Kadaň – Kadaň-Prunéřov dle ROV 73039 et. C1, D1, E1, F1, G1, H1, I2. Výluková činnost nočních výluk v průběhu celého měsíce vypadá následovně:
· 73039 C1 (Chomutov – K.-Prunéřov, 2.TK): 1./2.-10./11.7., 14./15.-22./23.7., 27./28.-31.7./1.8.
· 73039 D1 (K.-Prunéřov sudá), E1 (K.-Prunéřov, záhl.+zhl.), H1 (K.Prunéřov – Klášterec n/O 2.TK): 1./2.-8./9,7., 14./15.-22./23.7., 27./28.-31.7./1.8.
· 73039 F1 (K.-Prunéřov, záhl.+zhl. sm. Klášterec), G1 (K.-Prunéřov – Kadaň, Kadaň), I2 (Klášterec n/O – K.-Prunéřov, 1. TK): 1./2.-3./4.7., 15./16.-22./23.7., 27./28.-31.7./1.8.
· dodatečně před celostátní poradou byly zrušeny noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 etap F1 a I2 v termínech 4./5.-8./9.7.
· Srpen, září
· stále probíhá přeplánování výlukové činnosti nočních výluk, plány budou představeny na regionální výlukové poradě v Ústí nad Labem 9.6.2026

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· práce na mostě v km 163,233 plánuje SSZ ukončit k 30.06.2026, poté pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103 už jen pro CPS do 03.08.2026.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Červen:
· 30.6.2026 je plánováno ukončení běžící výluky ETCS, poté již bez požadavku na výluky
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Červenec:
·  v úseku Radotín – Závodiště byly doplněny noční výluky se ZP+ND dle ROV 63030 S3. Jedná se o výluku TV v termínu 7./8.-14./15.7 v souběhu s kolejovou výlukou dle ROV 63030 etapa R3.
· Srpen:
· platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Září:
· pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026
