SŽ: Interní

SŽ: Interní

SŽ: Interní

Podklad pro zápis CVP PHA 25.06.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· na základě závěrů KD stavby konaného dne 17.6.2026 nebude výluka dle ROV 93024 etapa A ukončena dne 28.6.2026, ale bude pokračovat jako překročená do 14.7.2026 17:00 hodin. 
· v souvislosti s tímto překročením bude posunut i termín konání výluky na úpravu TV dle ROV 93024 etapa B1 na 14.7.2026 14:00-17:00.
· od 3.8. do 30.11.2026 proběhne nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka 5.SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlaštovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním.
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v říjnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené výluky v dopravnách Nýřany a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno od 22. června přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
· plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028
· v měsíci srpnu proběhnou denní výluky 982. a 982a koleje dle ROV 93095 A pro výstavbu základů trakčních podpěr v Plzni obvod Jižní předměstí. Výluky proběhnou v termínu 4.-12.8. a 18.-26.8 a čase 8:00-18:00, tak jak bylo projednáno na předchozích poradách. Kolem pracovního místa bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/h. Tato by neměla mít vliv na stabilitu GVD.
· změnovými tabulkami na srpen a září byla do plánů výluk zavedena nepřetržitá výluka části 4. a 6. SK v dopravně Nýřany, určená na zbudování výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti a práce na budoucím podchodu. Výluka bude konána dle ROV 93027 etapa D v termínu od 1.8. přes přelom JŘ až do 18.1.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy. 
„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:
· výluka pro 3. podbití a dokončovací práce v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne od 7.-10.9.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND v dotčeném úseku.
„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:
· je vybrán zhotovitel stavby a podepsáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, probíhají úkony spojené s uzavřením SOD. Do plánu byla změnovými tabulkami zařazena výluka v souladu s RPV v termínu 3.8.-30.11.2026. Výluka bude probíhat dle ROV 93085 etapa B od 3.8. do 28.8.2026 a následně dle etapy C od 28.8. do 30.11.2026 a generuje ZP+ND v úseku Klatovy – Sušice.
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Srpen
· platí výluky projednané a odsouhlasené na předchozích poradách
· Září
· na základě projednání na regionální výlukové poradě byla do plánů doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 73038 etapa C, úsek D. Rybník – Vrskmaň, 1.TK+TV vč. záhl. a zhl. 21.-30.9.2026, určená pro práce na TV.
· Říjen
· pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Odb Vrskmaň – Výh Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255, zároveň proběhnou denní výluky dle ROV 73038 B3 ve dnech 5.-14. a 26.-30.10.2026 7:30-15:30 pro definitivní úpravy TV ve výh. Kyjice
· plánované ukončení stavebního postupu Sp1d proběhne dle plánu 30.10.2026 a další stavební postup nebude zahájen. Stavební postupy budou pokračovat až v roce 2027 dle připravovaného RPV na rok 2027 a budou zařazovány regulérně v rámci střednědobého plánování.
· Po ukončení nyní běžícího stavebního postupu budou ještě v rámci střednědobého plánování zařazeny výluky na úpravu kolizních tras ZZ, předběžně uvažované na listopad 2026. Tyto práce jsou nutné udělat v předstihu před stavebními postupy roku 2027.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· nepřetržité výluky stavby
·  nepřetržité výluky dle ROV 75012 A a 73039 A, B pokračují jako překročené do 24.10.2026. Před koncem těchto výluk bude probíhat 5 dní výluka TV s nutností využití LNT (příprava konverze) dle ROV 73039 et. N a 1 den (24.10.2026) je plánován kompletní ZP pro konverzi trakční soustavy dle ROV 73039 et. O.
· v termínu 31.8.-24.10.2026 proběhnou nepřetržité výluky dle ROV 73039 etap F2, G2, I1 – záhlaví a zhlaví sm. Kadaň a Klášterec n/O v žst. Kadaň-Prunéřov, TK+TV Kadaň – Kadaň-Prunéřov a 1.TK+TV Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov.
· dle ROV 75012 et. B proběhne nepřetržitá výluka PZZ P73 v termínu 4.7.-24.10.2026
· dle ROV 75012 et. C proběhne nepřetržitá výluka v termínu 4.-15.7. kdy se jedná o výluku TZZ a SZZ určenou pro přeložky kolizní kabelizace v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2.TK, Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O 1.+2.TK a Kadaň-Prunéřov – Kadaň a SZZ Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov. Jízdy vlaků budou uskutečňovány na PN jednokolejně v úseku Chomutov – Klášterec n/O, kdy výhybky v dopravnách Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov budou uzamčeny zámky v rovném směru. Dopravna Klášterec n/O bude obsazena dopravním zaměstnancem. Předpokládá se průjezd dálkové os. dopravy a nákladní dopravy, osobní regionální doprava bude vedena NAD.
· dle ROV 73039 et. G3, F3, I3 proběhnou v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 4.-15.7. kolejové nepřetržité výluky v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň, záhl.+zhl. sm. Klášterec n/O a Kadaň v dopravně Kadaň-Prunéřov a 1.TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov, určené pro práce na žel. svršku a spodku, MO, odvodnění. Výluky negenerují další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
· noční + denní výluky
· Srpen
· po přeplánování stavby doplněny noční ZP+ND pro stavební práce související s TV a MO v termínech
· 1./2.-5./6., 11./12.-19./20. a 24./25-31.8./1.9.2026 dle ROV 73039 et. C1, výluka 2.TK v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov
· 1./2.-5./6., 11./12.-19./20. a 31.8./1.9.2026 dle ROV 73039 D1, E1, H1 – výluka sudé skupiny SK vč. záhlaví a zhlaví v dopravě Kadaň-Prunéřov, 1.TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov
· 1./2.-5./6., 11.12.-19./20.2026 dle ROV 73039 F1, G1, I2 – výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň TK, záhl.+zhl. sm. Kadaň-Prunéřov, 1.TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov a záhl.+zhl. sm. Klášterec a Kadaň v dopr. Kadaň-Prunéřov
· Září
· po přeplánování stavby doplněny noční ZP+ND pro stavební práce související s TV a MO v termínech
· 4./5-13./14., 18./19.-30.9./1.10.2026 dle ROV 73039 C1, výluka 2.TK v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov
· 4./5-13./14., 20./21.-30.9./1.10.2026 dle ROV 73039 D1, E1, H1 – výluka sudé skupiny SK vč. záhlaví a zhlaví v dopravě Kadaň-Prunéřov, 1.TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov
· doplněny denní výluky dle ROV 73039 J v termínu 4.-7.9.2026 v žst. Chomutov, TV nad 1.SK vč. zhlaví sm. Dubina pro úpravu TV
· Říjen
· proběhnou noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 C1, D1, E1, H1 – výluky 2. TK Chomutov – Kadaň-Prunéřov, 2. TK Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O, včetně příslušných záhlaví a zhlaví v termínech 1./2.-8./9.10.2026 a D1+E1 navíc ještě v terminu 17./18.-18./19.10.2026

24.10.2026 PROBĚHNE PŘEKLOPENÍ STAVEBNÍCH POSTUPŮ DO ROV 73213. NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY DLE TOHOTO ROV ZAČÍNAJÍ 24.10.2026 V 17:00. JEDNÁ SE O VÝLUKY PRO STAVEBNÍ POSTUP SP2A - REK. MO, PROPUSTKŮ, ŽEL. SVRŠKU A SPODKU, PRÁCE NA TV, SZZ, TZZ
ETAPY ROV 73213 – nepřetržité výluky:
· A1: nepřetržitá výluka 2.TK+TV Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov vč. příslušných záhlaví, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· B1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, kolejově vybrané SK, zhlaví sm. Klášterec n/O, TV sudá skupina SK, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· C1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, podchod, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· D1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, vybrané SK vč. záhl. a zhl. sm. Odb Dubina, termín konání do přelomu JŘ 10.12.2026
· E1: nepřetržitá výluka 2.TK+TV Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O vč. příslušných záhlaví a zhlaví, termín konání do 24.11.2026

ETAPY ROV 73213 – denní + noční výluky:
· F1: denní výluka 25.10.2026 7:00-16:00 v žst. Chomutov, 2. SK+TV vč. záhlaví a zhlaví sm. Odb Dubina pro práce na TV
· H1: noční výluka generující ZP+ND, 1. TK+TV v úseku Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina – Chomutov, TK Droužkovice – Odb Dubina, termín konání 26./27.-27./28.10.2026, čas 21:35-4:00
· L1: noční výluka generující ZP+ND, výluka 1. TK+TV v celém úseku Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina - Chomutov, vč. příslušných záhlaví, TK+TV Kadaň – Kadaň-Prunéřov, TK Droužkovice – Odb Dubina, v termínu 28./29.-31.10./1.11.2026, čas 21:35-4:00

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:
· práce na mostě v km 163,233 plánuje SSZ ukončit k 30.06.2026, poté pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro CPS na rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Červen:
· z důvodu zapracování příslušných změn do ZDD a TTP prováděném vždy k 15. dni měsíce, neskončí výluka ETCS dle ROV 65001 etapy A a F v původně plánovaném termínu 30.6.2026. Výluka ROV 65001 etapa A bude pokračovat jako překročená do 15.7.2026 10:00 hodin. Výluka ROV 65001 etapa F bude prodloužena do 15.7.2026 10:00 hodin. 
· noční výluky pro výměnu SW dle ROV 65001 etapy B a C proběhnou dle plánu 23./24.6.2026 v časech 23:20-4:00 etapa B a 22:00-4:00 etapa C
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Srpen, Září:
· platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Říjen:
· pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026
· na regionální výlukové poradě v Praze byl odsouhlasen víkendový ZP+ND dle ROV 63030 etapa R v úseku Praha-Radotín – Odb Závodiště. Termín konání 24.-25.10. 18:00-7:00 hodin
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“
· výluka dle ROV 63199 proběhne v termínu 29.9.-2.11.2026 8:00-16:00 a generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Vyloučena bude TK v úseku Roztoky u Křivoklátu - Rakovník, vč. celé dopravny Lašovice. Výluka je určena pro sanaci nestabilních skalních masivů, tzn. bude provedeno odstranění vegetace, kácení stromů, očištění skal, překrytí skal kotvenou ocelovou sítí, vybudování záchytných plotů a podezdívky, výplně poruch, zábrana z pražců, reprofilace odvodňovacích příkopů a paty svahu, zbudování gabionů.
