Podklady SSZ Praha před červnovou celostátní poradou


stavba „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8,9 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1,2 a 3 pro přípravu na zahájení rekonstrukce střední části ŽST, která poběží do poloviny července. Na ní navazovat samotná výluka kolejí č.3,4 a 5 pro rekonstrukci střední částí stanice, která poběží do konce září roku 2027. Tato výluka znemožní provoz vlaků na ŽST Praha Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny;
stavba „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II.etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6,8,8A,8B,8D,9B,10,12,14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV.nástupiště a rekonstrukci III.nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2.staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka liché části kolejiště v ŽST Praha-Smíchov pro kompletní přestavbu této části stanice, která poběží do konce roku 2028;
stavba „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; nepřetržitou výluka staničních kolejí č.108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV.nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III.nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu;
stavba „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ – pokračuje bez výluk, v měsíci srpnu proběhne týdenní nepřetržitá výluka v úseku Hostivice – Kladno pro pažení mezi kolejemi;

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

