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Nejvýznamnější investice a opravné práce



Výluky 2026

3Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)

Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Drahotuše - Lipník nad Bečvou

14. 2. - 3. 12. 2026
BC Drahotuše - Lipník

Studénka

10. 3. - 4. 12. 2026
výstavba podjezdu

Ostrava hlavní nádraží

1. 3. - 17. 12. 2026
Modernizace železničního uzlu Ostrava

Drahotuše - Lipník nad Bečvou

10. - 15. 6. 2026
návoz materiálu,
OD  

Studénka

19x 5h 7. - 31. 6. 2026
pokládka spojek výhybek, pokládka kolejí, 
GPK, montáž TV
OD  
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4Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)

Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Havířov

9. 4. - 15. 7. 2026
Optimalizace stanice Havířov

Český Těšín - Český Těšín st.hr.

21. 7. 2026 8.15 – 13.00
7d nepř. 18. - 24. 8. 2026
Oprava TV v úseku Český Těšín - st. hr.

Bohumín - Bohumín st.hr.

Původně plánováno po jednotlivých etapách 
13. 1. - 31. 8. 2026
Aktuálně vybrán zhotovitel, posun temínů a 
harmonogram bude upřesněn.
Rekonstrukce silničního mostu
LNT
OD  

Bohumín - Bohumín st.hr.

6. 5. 2026 7.30 – 17.30 
oprava betonového základu TV
OD  



Studénka (náhrada přejezdu P6501)

5Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)



Lipník – Drahotuše

Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)



Havířov

Dlouhý název příslušné prezentace
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8Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)

Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Napajedla - Huštěnovice

23. 5. - 28. 5. 2026
údržba
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9Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)

Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Branná - Jindřichov na Moravě

20. 5. 2026
Práce mostní inspekční jednotky 
OD  
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Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Václavice - Náchod

1. - 30. 10. 2026
Opravné práce
OD 

Police nad Metují - Teplice nad Metují

1. - 5. 5. 2026
3. podbití 
OD 

Hronov - Police nad Metují

11. - 30. 9. 2026
opravné práce
OD 



Výluky 2026
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Zastaven provoz

Omezen provoz, výlukový jízdní řád

Ostatní omezení provozu

Náhradní doprava

Odklon





Tanvald - Kořenov

26. 4.-15. 5. 2026
Oprava trati 
OD 



Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov

12Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)











Hodonín – Rohatec (duben 2026)

Nejvýznamnější investice a opravné práce s dopadem do provozu v příhraničních oblastech (plánované výluky)
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