
    aktualizace k: 1. 12. 2024Kontaktní osoba pro připomínky: Bc. Radek Volf © Ing. Pavel Krýže, Ph.D.

Výhradní provoz ETCS

Výhradní provoz ETCS L2  

ETCS L2 plánováno 

ETCS L1 Limited Supervision plánováno 

ETCS STOP plánováno 

Tratě na kterých se zavedení ETCS neplánuje

Přeshraniční úseky, řešeny bilaterálně 

Tratě jejichž provozovatelem není Správa železnic

Stanice (příp. její obvody) - režim Výhradní s výjimkou ze všech směrů* 

Stanice (příp. její obvody) - režim Výhradní*

Výhradní provoz ETCS STOP

Výhradní provoz ETCS L1 Limited Supervision

Stanice (příp. její obvody) - režim Smíšený* 

* podrobnosti jsou uvedeny v Prohlášení o dráze, příloze „G”

Stanice (příp. její obvody) - režim Výhradní s výjimkou pouze z vyznačených směrů* 

Výh
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Č. Budějovice-Rožnov

Olbramovice

- od 1. 1. 2023- od 1. 1. 2025- od 8. 1. 2025- od 15. 1. 2025- od 22. 1. 2025- od 14. 12. 2025

Výhradní provoz ETCS v úsecích Choceň - Litomyšl a Třebovice v Čechách - Moravská Třebová může být podle postupu stavby zaveden později, v průběhu roku 2026.*

- od 13. 12. 2026- od 12. 12. 2027- od 10. 12. 2028

, dle Prohlášení o dráze 2025
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Modřice

Mor. Třebová

, dle Prohlášení o dráze 2026

Č. Budějovice-Rožnov

Olbramovice

Nesovice

Č. Budějovice-Rožnov
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