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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvadéji legislativni
zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo

tabulkach.

CDP
CPS
CTD

DAP

DEPESE II
DOK
DOZ
Edps

ERMS

ETCS
ETCS L2
GR

IS

IS CSV
IS DOMIN
ISOR
IR
KADR
KSUaTP
LNT

MZ

ND
NRP
o11
012
015

0]

OR
OR/UPI
OR/URP
0s

OSPD

ozov
0zz

Centralni dispecerské pracovisteé
cizi pravni subjekt
Centrum techniky a diagnostiky

dokumenty a predpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy
Spravy Zeleznic, které navazuji na platnou legislativu CR a EU, definované
v predpisu SZ N1

aplikace urcend pro distribuci elektronickych depesi
docasné omezend kapacita

dalkové ovladdané zabezpecovaci zafizeni
elektronicka depese

elektronicky systém spisové sluzby - zakladni pomdcka pro evidenci dokumentd
Spravy Zeleznic

evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)
evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System) Uroven 2 (level 2)
generalni reditelstvi

informacni systém

informacni systém - Centralni systém vyluk

informacni systém - Databdze provoznich omezeni na infrastrukture
informacni systém operativniho Fizeni

jizdni fad

informacni systém - pro pridéleni ad hoc kapacity drahy
Koordinacénich schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
lokomotiva nezavislé trakce

mimoradna zasilka

nahradni doprava

naméstek generalniho feditele pro Fizeni provozu

Odbor predpist a technologie

Odbor operativniho Fizeni provozu a vyluk

Odbor provozuschopnosti

organizacni jednotka

Oblastni reditelstvi

Usek ndméstka feditele OR pro provoz infrastruktury

Usek ndméstka reditele OR pro Fizeni provozu

organizacni slozka

organizacni slozka Spravy Zeleznic, odpovidajici za provozuschopnost drahy, popf.
Spravou zeleznic povérend organizace, zabyvajici se Udrzbou zafizeni Zelezni¢ni
dopravni cesty

odpovédny zastupce objednavatele vyluky

organizacni zastupce zhotovitele
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PD
PDD
PLM
PMD
PO
Portal
PzZz
RB
RBC
ROV
ROV A
ROV B
ROV C
ROV D
RPV
SEE
SPD
SROV (B, C, D)
SS
SSZT
SzT
Sy#4

TZZ

VDS

VNJR

VO 012/1

VR

VVP

Zaznamnik poruch
ZDD

ZPRS

zZ

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

provozovani drahy

provozovani drazni dopravy

prekrocend lozna mira

posun mezi dopravnami

Provozni obvod

webové stranky provozovatele drahy s nazvem ,Portal provozovani drahy"
prejezdové zabezpecovaci zarizeni

radioblok

radioblokova centrala

rozkaz o vyluce

rozkaz o vyluce, ktery je zjednodusenou formou VR pro vyluky v obvodu dopraven
rozkaz o vyluce pro vyluky koleji a TV

rozkaz o vyluce pro vypnuti napajeni sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni
rozkaz o vyluce pro vypnuti ETCS

plan vyluk na nasledujici rok

Sprava elektrotechniky a energetiky

sousedni navazujici provozovatel drahy

slozka rozkazd o vyluce (B, C, D)

Stavebni sprava

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

Sprava zelezni¢ni telematiky

stani¢ni zabezpecdovaci zafizeni

Sprava zeleznic, statni organizace

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (plvodni nadzev organizace
Sprava zeleznic, statni organizace)

tabulky tratovych pomé&rd

trakcni vedeni

tratové zabezpelovaci zafizeni

vyluka dopravni sluzby

vylukovy nakresny jizdni rad

vedouci oddéleni technologie, pfipravy vyluk a VNIR na 012
vylukovy rozkaz (bez rozliSeni typu rozkazu)

vedouci vylukovych praci

zaznamnik poruch na sdélovacim a zabezpecovacim zarizeni
zakladni dopravni dokumentace

zaméstnanec pro Fizeni sledu

zabezpecovaci zafizeni

Zeleznicni stanice
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ROZSAH ZNALOSTI

Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zafazeni (funkci) nebo Cinnost,
pricemz:

informativni znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prislusny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, znd predmét jeho Upravy a pfi nahledu do prislusného ustanoveni je schopen se podle
takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec mé& povédomi o tomto
dokumentu, znad predmét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle
takového ustanoveni samostatné ridit nebo podle néj samostatné konat;

doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které pfislusSny zaméstnanec zna text, ktery
je v prislusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, presné a je schopen jej bez nahledu do
pfislusného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zarazeni (funkci) nebo &innost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud je
tak tfeba ucinit, pFislusny vedouci zaméstnanec.

pracovni ¢innost nebo
zarazeni (funkce)

znalost ustanoveni

zaméstnanci Spravy zeleznic, ktefi se podileji
na zpracovani DAP souvisejici s vylukovou
cinnosti

informativni: cely

zaméstnanci Spravy zeleznic, ktefi
zpracovavaji  veSkeré smlouvy uvedené
v ¢lanku 2 tohoto predpisu, tj. vcetné

ramcovych dohod

aplna: ¢lanek 2

zaméstnanci Spravy zeleznic, ktefi fidi nebo
kontroluji  ¢innosti souvisejici s vylukovou
¢innosti nebo provadéji Skoleni téchto Cinnosti

podle rozsahu znalosti zaméstnancd, které Fidi,
kontroluji nebo Skoli

zaméstnanci podilejici se na tvorbé projektové
dokumentace s vazbou na vylukovou ¢innost

aplna: c¢lanek 1, 2, 3, 4, 7
informativni: ostatni

zaméstnanci Usekl Generdlniho teditelstvi
Spravy Zeleznic zabyvajici se vylukovou
cinnosti

podle rozsahu ¢innosti stanovuje vedouci zaméstnanec
oS

zaméstnanci O] Spravy zeleznic podilejici se
jakymkoliv  zplsobem na  objednavani
vylukové ¢innosti

aplna: ¢lanek 1, 2, 3,4, 8, 9

informativni: ¢lanek 86, CAST DRUHA (vyjma ¢&lanku 8
a 9), prilohy A, B

zaméstnanci Spravy zeleznic O] zabyvajici se
pldnovanim a pripravou vylukovych cinnosti
ve vztahu k pohrani¢nim ujednani SPD

aplna: c¢lanek 5, 34, priloha S
informativni: ostatni

zaméstnanci Spravy zeleznic ve funkci | aplna: cely
objednavatele, schvalovatele
zaméstnanci Spravy Zeleznic, ktefi | aplna: cely

zpracovavaji VR

zaméstnanci Spravy Zzeleznic zpracovavajici
opatreni k vylukam, koordinatofi

podle rozsahu cinnosti stanovuje vedouci zaméstnanec
[0}

zaméstnanci Spravy Zzeleznic OJ zabyvajici se
mistni technologii

Gplna: &anek 1, 2, 3, 4, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
52, 54, 55, 56, ptiloha E, F, K

informativni: ¢lanek 44, 86 pfilohy: D, G, H, I, L

zaméstnanci Spravy Zzeleznic zpracovavajici
ZDD

aplna: c¢lanek 1, 2, 3, 4, 42
informativni: ¢lanek 38, 39, 40, 86 pfilohy F, G




SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

zaméstnanci Spravy zeleznic ve funkci | aplna: ¢lanek 54, priloha K
zpracovatele VNJR informativni: ostatni

zaméstnanci Spravy zeleznic zabyvajici se | aplna: ¢lanek 54, priloha K
pridélem kapacity drahy

zaméstnanci Spravy zeleznic ve funkci OZOV aplna: c¢lanek 4, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40,
CAST CTVRTA, prilohy E, M, N, O, P, R

informativni: clanek 1, 2, 3

zaméstnanci Spravy Zeleznic s odbornou | aplna: c¢lanek 4, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39,
zpUsobilosti k organizovani a Fizeni drazni | 40, 42, 43, CAST CTVRTA, ptilohy E, M, N, O, P, R

dopravy (0Z D-07 a OZ D-08) informativni: ¢lanek 1, 2, 3, 57, 58, ptilohy D, G

zameéstnanci zhotovitele a CPS ve funkci 0ZZ, | aplna: c¢lanek 4, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40,
VVP, ZPRS na zakladé smluvniho vztahu se | CAST CTVRTA, piilohy L, N, O, P, R

Spravou Zeleznic informativni: ¢lanek 1, 2, 3

zaméstnanci  zhotovitele, dodavatelskych | informativni: cely
a servisnich organizaci a CPS podilejici se na
pfipravé arealizaci vyluk na zakladé
smluvniho vztahu se Spravou zeleznic

zaméstnanci dopravce zpracovavajici dil¢i | aplna: ¢lanek 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41, 52-60,
opatieni do VR, zaméstnanci podilejici se na | priloha L

koordinaci opatfeni pfi vylukach na zaklad€ | jnformativni: &lanek 18-31, 86

smluvniho vztahu se Spravou zZeleznic
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Generalni Feditel schvalil podle CI. 14 odst. 1 a ¢l. 15 Statutu statni organizace Sprava Zeleznic tento
pfedpis SZ D7/2 - Organizovani vylukovych cinnosti (dale téz ,tento predpis").

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

CASTPRVNI
OBECNA USTANOVEN{

) Kapitola I
Uvodni ustanoveni

Clanek 1
Pfredmét Gpravy

Za U&elem snizeni nepfiznivych ekonomickych a provoznich dopadd zplsobenych omezenim
provozovani drahy podle pravnich predpisl?!, jakoZ i z dGvodu zvyseni efektivity organizace
planovani a predhlasovani vylukovych cinnosti, resp. do¢asnych omezeni kapacity (dale téz
.DOK") na tratich provozovanych Spravou Zzeleznic, statni organizaci (dale jen ,Sprava
zeleznic") je vydan tento predpis.

Predpis SZ D7/2 stanovuje obecnd pravidla pro:
a) planovani, projednavani, koordinaci vyluk;
b) pfipravu a realizaci vyluk;

c) vyhodnocovani vyluk.

Tento predpis stanovuje vzajemné vazby a povinnosti ve vztahu k ¢innostem podle odst. (2)
tohoto ¢lanku a povinnosti dil¢ich zaméstnancl pfi tvorbé dokumentl zajistujicich &innosti
podle odst. (2) tohoto ¢ldnku. Nestanovuje pravidla pro interni ¢innosti jednotlivych tsekd
oblastniho feditelstvi (pro provoz infrastruktury a pro fizeni provozu) a vztahu mezi
objednavatelem, resp. investorem a zhotoviteli pfi samotné realizaci vyluky, kterd musi byt
zajist&na ptislusnou ,smlouvou o dilo" podle pravnich predpisGz.

Tento predpis navazuje na vnitfni dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic (dale jen ,DAP“)
tykajici se organizovani a provozovani drazni dopravy na drahach provozovanych Spravou
zeleznic ve vztahu k omezeni kapacity drahy. Ostatni DAP, které obsahuji ustanoveni
0 omezeni provozovani drazni dopravy, musi byt v souladu s timto predpisem.

Clanek 2
Zavaznost

Predpis SZ D7/2 stanovuje vzajemné povinnosti zaméstnancl Spravy Zeleznic a zaméstnancl
v . o 7 wr s Ve 7 ’ 7 7 v Ve
dalSich subjektu podilejicich se ha omezeni provozovani drahy a drazni dopravy.

Predpis SZ D7/2 je zévazny pro:

a) zaméstnance Spravy zeleznic, ktefi se jakymkoliv zplsobem podileji na vylukové
cinnosti a na ¢innostech s ni souvisejicich;

b) dopravce, ktefi na drahach provozovanych Spravou Zeleznic provozuji drazni dopravu;
c) zaméstnance dodavatelskych a servisnich organizaci podilejicich se na udrzbé zafizeni

dopravni cesty, ktefi se jakymkoliv zplsobem podileji na realizaci vylukové &innosti
na zakladé ramcovych dohod;

1V dobé schvaleni tohoto predpisu podle Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach; Vyhlasky ¢. 173/1995 Sb., kterou
se vydava dopravni rad drah; Rozhodnuti komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. zari 2017,
které nahrazuje pfilohu VII Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoreni jednotného Zelezni¢niho
prostoru.

2 Z3kon ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

d) pravnické a fyzické osoby (zpracovavajici projektové dokumentace, podilejici se na
pfipravé a realizaci vylukové cinnosti), které na zékladé smluvniho vztahu se Spravou
zeleznic organizuji a realizuji vylukovou ¢innost;

e) pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu konaji pro Spravu Zeleznic
préce na zafizeni, pfitemz se podileji na vylukové &innosti, kterou zajistuje Sprava
zeleznic;

f) cizi pravni subjekt (dale také ,CPS") pozadujici vyluku na zakladé smluvniho vztahu
se Spravou Zeleznic.

Zaméstnanci odpovédni za uzavirani smluv se subjekty podle odst. (2), odrazky b), c), d), e)
a f) tohoto c¢lanku, jsou povinni v pfislusné smlouvé zakotvit smluvni zdvazek dodrzovani
ustanoveni tohoto predpisu.

Pokud jsou v textu tohoto predpisu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (tj. jiné predpisy,
technické normy, pravni predpisy apod.), rozumi se timto odkaz na pfislusny dokument
v ucinném znéni.

Kapitola 11
Terminy a definice

Clanek 3
Obecné podminky

Pouzivané pojmy prevzaté z narodnich pravnich predpisd3, predpisu SZ D1 CAST PRVNI,
a jinych DAP souvisejicich s organizovanim vylukovych cinnosti a fizenim drazni dopravy
se dale nevysvétluji. Pro UcCely tohoto predpisu jsou pouzity dalsi pojmy, které jsou vysvétleny
v nasledujicich ustanovenich tohoto predpisu.

Ustanoveni tohoto pfedpisu platna pro vypravciho jsou platna i pro tratového dispeéera. Jsou-li
ustanoveni tohoto predpisu platnd pouze pro tratového dispedera, je to v pfislusném
ustanoveni tohoto predpisu pfimo uvedeno.

Zakladni pojmy pouzivané v ramci pripravy a realizace vyluk je nutné bezpodminecné
dodrzovat.

Clanek 4
Zakladni pojmy

Centralni systém vyluk (dale jen ,IS CSV") je informacni systém (dale jen ,IS ") urceny pro
zadavani a editaci dat spojenych s planovanym omezenim provozovani drahy. V IS CSV je
zajisfovana tvorba dokumentl pro planovani, koordinaci, projednavani a realizaci
predpokladanych vyluk i elektronickych depesi pro nepredpokladané vyluky. Data o vylukach
jsou z IS CSV predavany do dalsich IS a provoznich aplikacich.

Cizi pravni subjekt je pro potieby tohoto predpisu subjekt (pravnicka, fyzicka osoba), ktery
je se Spravou zeleznic vazan smluvnim vztahem na zakladé jeho Zadosti o zajisténi vyluky
podle odst. (3) tohoto clanku. V pfipadé, Zze je s CPS uzaviena smlouva na odstranéni
reklamacni zavady, podle odst. (3) tohoto ¢lanku, povazuje se pro potifeby tohoto predpisu jak
za CPS, tak za zhotovitele.

Vyluka pro CPS je vyluka konana na zadost a pro potfeby CPS, nemajici pfimou souvislost
s udrzenim provozuschopnosti drahy, nebo vyluka pozadovana subjekty (zhotoviteli) pro
odstranéni reklamacni zavady, v rdmci zarucni doby, po uplynuti U¢innosti smluvniho vztahu
se Spravou zeleznic [podle ¢l. 2, odst. (2) odrazky d) tohoto predpisu] na realizaci dila
a vyluky.

3V dobé schvaleni tohoto predpisu podle Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach; Vyhlasky ¢. 173/1995 Sb., kterou
se vydava dopravni fad drah.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

(12)

(13)

Diléi opat¥eni je opatieni organizacni slozky (dale jen ,0S“) Spravy Zeleznic nebo dopravcd,
uvedené v prislusné Casti vylukového rozkazu (dale také ,VR"“), resp. zadosti o VR pfimo se
vztahujici k vylou¢enému zafizeni dopravni cesty a k omezeni provozovani drazni dopravy
(déle také ,PDD"). Dilci opatfeni se zpracovava za Ucelem zajisténi bezpecnosti a plynulosti
pfi provozovani drahy a drazni dopravy a bezpecnosti pfi provadéni praci na zarizeni dopravni
cesty.

Dodasné dostupna kapacita drahy je vyuZitelnd prljezdnost v ramci rozvrzeni
pozadovanych tras vlakl na GUseku dopravni cesty pfimo i nepfimo dotéeném vylukou v obdobi
planovaného omezeni provozovani drahy (dale také ,PD").

Dodasné omezeni kapacity se ve smyslu ustanoveni pravnich piredpisi povazuji sestavy
~doCasné omezeni kapacity", ,plany vyluk®, ,plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX",
zpracované ve smyslu ustanoveni tohoto predpisu.

POZNAMKA 1

Povinnost publikovat do¢asné omezeni kapacity s nizkym dopadem ve smyslu ustanoveni pravnich
predpist* je ve smyslu ustanoveni pravnich predpisd® a tohoto predpisu splnéna projednanim
a publikovanim planu omezeni provozovani drahy na pfislusny rok a planu vyluk na pfisluSny mésic.

Docasné omezeni kapacity (dale jen ,sestava DOK") je prehled vyluk zpracovany z dGvodu
informovani o predpokladanych omezeni kapacity. Sprava Zeleznic v DOK informuje
provozovatele drazni dopravy a objednavatele dopravy, aby mohli ve vztahu k témto
planovanym DOK upravit svoji objednavku, vyhledovy provoz a své budouci dopravni potfeby.
Dale Sprava zeleznic na zakladé DOK zajistuje konstrukci ro¢niho jizdniho fadu (dale jen ,JR)
a tim redukuje potifebu ménit jiz naplanované a pridélené trasy v obdobi platnosti DOK.

Dopravce je pro potfeby tohoto predpisu provozovatel drazni dopravy na drahach
provozovanych Spravou zeleznic.

Dopravni program je souhrn vsech jizdnich cest, které je mozno uskutecnit prostfednictvim
konkrétniho zabezpecovaciho zafizeni (dale téz ,ZZ") v souladu s dokumentaci pro obsluhu
ZZ.

Investor je pro Ucely tohoto predpisu:

a) Utvar Spravy zeleznic podle své odborné pfislusnosti u praci konanych na zafizeni
provozovanych Spravou Zeleznic a vyzadujicich vyluky zafizeni dopravni cesty;

b) CPS u akci pozadovanych na zakladé smluvniho vztahu se Spravou Zzeleznic. U akci
pozadovanych CPS je za investora pokladana organizace smluvné zavézana k uhradé
nékladl celého pribéhu vyluky.

Nahradni doprava (dale téz ,ND") je nahrazeni Zelezni¢ni osobni dopravy jinym dopravnim
prostredkem po dobu konani vyluky, popf. po dobu platnosti opatfeni dopravce, které je
uvedeno ve VR.

Objednavatel vyluky je Feditel Oblastniho feditelstvi (dale jen ,OR"), nebo jeho statutarni
zastupce, do jehoz obvodu spada zafizeni dopravni cesty, které ma byt vylouceno.
Objednavatele vyluky miZe rovnéz stanovit feditel Odboru operativniho fizeni provozu a vyluk
(déle jen ,012%). V pripadé konani vyluky s celorepublikovym dopadem (napf. vypnuti ETCS
L2 na vSech tratich, kde je v provozu) je objednavatelem vyluky.

Objednavatel je zaméstnanec povéfeny naméstkem Ffeditele OR pro provoz infrastruktury
(ddle jen ,OR/UPI“), provadéjici pfijem a koordinaci zadosti o vyluky a nasledné zarazeni
pozadavk{ na vyluky do sestav pozadavk{ ke schvaleni spadajici do obvodu jeho plsobnosti.

4V dobé schvaleni tohoto predpisu podle Rozhodnuti komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne
4, zari 2017, které nahrazuje pfilohu VII Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoreni jednotného
zelezni¢niho prostoru.

5V dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 23b a § 23c odst. (1) Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

V pfipadé konani vyluky s celorepublikovym dopadem (napf. vypnuti ETCS L2 na vSech tratich,
kde je v provozu) je objednavatelem centralni objednavatel.

Centralni objednavatel je zaméstnanec 015, zabyvajici se vylukovou cinnosti a odpovédny
za:

a) organizovani a vedeni regionalnich vylukovych porad;
b) zpracovani zadosti o ROV druhu 7.

Dil¢i objednavatel je role pro praci v IS CSV pfidélend na zakladé rozhodnuti centralniho
objednavatele zadateldm o vyluky.

Odpovédny zastupce objednavatele vyluky (dale téz ,0ZOV") je zaméstnanec Spravy
Zeleznic s odbornou zkouskou stanovenou provozovatelem drahy®. OZOV vykonava vesSkeré
¢innosti nafizené timto predpisem a predpisem SZ D1 CAST PRVNI v souvislosti se zahajenim,
prerusenim, ukoncenim a realizaci vyluky.

Omezeni kapacity je pro potfeby tohoto predpisu jakykoliv vyhldseny planovany stav nebo
situace na Zzelezni¢ni siti za UcCelem realizace vyluky, kterda omezuje PD a PDD
v predpokladaném rozsahu nebo kvalité. Za omezeni kapacity se povazuje i snizeni rychlosti
nebo zmenseni disponibility c¢asti sité pro vybrany segment provozu (omezeni prechodnosti
vozidel, délky nebo hmotnosti viaku apod.).

Opatieni Feditele OR k vylukové &innosti je opatieni zpracované pro popis cinnosti
stanovenych timto pfedpisem na mistné pfislusné podminky.

Plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX je prehled vyluk zpracovany pro zajisténi
schvaleni vyluk Uradem’ ve smyslu ustanoveni platnych pravnich pFedpisds®.

Plan vyluk je prehled vyluk zpracovany v ramci kalendarniho roku nebo na konkrétni mésic
za UCelem koordinace predpokladanych vyluk, vCetné jejich projednani s dotenymi subjekty.

Piehled povolenych vyluk na tyden ,,xy" je dokument, vypracovany schvalovatelem, jehoz
vydanim Feditel 012 povoluje konani vyluk pro konkrétni tyden podle platnych VR.

Pohrani¢ni ujednani SPD je pro potfeby tohoto pfedpisu spoleCny nazev pro pohranicni
ujednani ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI (Dodatkové ujednani, Mistni
pohrani¢ni ujednani, Mistni ujednani apod.), vCetné nadfazenych smluv (Smlouva o navazani
infrastruktur, Smlouva o propojeni Zelezni¢nich infrastruktur, Smlouva o spolupraci
provozovatell drah v preshrani¢nim provozu, apod.), které upravuji provozovani drahy mezi
Spravou Zeleznic a sousednim navazujicim provozovatelem drahy (dale jen ,SPD")
na pohrani¢nich tratovych Usecich.

Pozadavek na vyluku je zadost o vyluku zapracovana v IS CSV za uUcelem vypracovani
sestavy DOK, Planu omezeni provozovani dréhy, pland vyluk a Prehledu povolenych vyluk na
tyden ,xy".

POZNAMKA 2
Pozadavky plédnované v ramci stfednédobého planovani musi byt v IS CSV zapracovany na zakladé
zpracovani zadosti o vylukovy rozkaz, nebo podle platného VR.

Rozhodnuti o omezeni provozovani drahy (dale jen ,rozhodnuti Ufadu") je dokument
vydany Uradem na zakladé zadosti provozovatele drahy o schvaleni navrhu planu omezeni
provozovani drahy ve smyslu ustanoveni Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdé&jsich predpist.

6V dobé schvéleni tohoto predpisu podle piedpisu SZ Zam1 — Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pti
provozovani drahy a drazni dopravy.

7\/ dobé schvéleni tohoto predpisu je ustanoveny Urad pro ochranu hospodaiské soutéze.

8 V dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 23b a § 23c odst. (1) Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

Sankce je sjednand pokuta za zavady v konani vylukové ¢innosti. Sankce jsou provozovatelem
drahy uplatfiovény na zakladé smluvniho vztahu mezi Spravou Zeleznic a danym subjektem.
OS Spravy zeleznic uzavirajici sjednanou smlouvu je zodpovédna za zapracovani potiebnych
sankci podle platnych pravnich pfedpisi nebo DAP. Sankce nejsou vice v tomto pfedpisu
feseny.

Sdélovaci zaFizeni je pro potifeby tohoto predpisu uceleny soubor prvkl, subsystému
a systémd slouZicich pro vysilani, pfenos, smérovani, spojovani nebo pfijem signall hlasové
nebo datové komunikace mezi koncovymi body. Jedna se zejména o optické nebo metalické
kabely a radioreléové spoje, komunikaéni Ustfedny nebo spojovaci pole, pfenosové systémy
a Fidici systémy komunikacnich siti, radiové sité a jejich Fidici systémy, informacni systémy
hlasové a grafické a o koncova komunikacni zafizeni. Pro UcCely tohoto predpisu se mezi
sdélovaci zafizeni zahrnuji i systémy elektrické pozarni signalizace, elektrické zabezpecovaci
signalizace (pro zabezpedeni objekt(), kamerové systémy a indikatory nepravidelnosti jizdnich
vlastnosti vozidel, vetné telekomunikacniho zafizeni ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZ D1
CAST PRVNI.

Schvalovatel je zaméstnanec 012, odpovédny za planovani a koordinaci vyluk v pfidéleném
obvodu.

Hlavni schvalovatel je zaméstnanec 012, odpovédny za planovani a koordinaci vyluk
na celostatni Grovni.

Usek trati primo dotéeny vylukou je Usek trati, na kterém se nachézi vylouc¢ené nebo jinak
omezené zafizeni dopravni cesty.

Usek trati nepfimo dotéeny vylukou je Usek trati, na kterém se nenachdzi vylou¢ené nebo
jinak omezené zafizeni dopravni cesty, avSak konkrétni vyluka ma vliv na provoz na tomto
’ . v s ’ o v .

useku trati (zména trasovani vlaku, zména technologie apod.).

Vyluka je Gprava zplsobu dopravniho a provozniho pouZiti zatfizeni dopravni cesty, vyzadujici
pfijeti zvlastnich technologickych a technickych opatieni, pfi které miZe dojit k omezeni
kapacity drahy, tj. omezeni provozovani drahy a pripadné i k omezeni provozovani drazni
dopravy.

POZNAMKA 3
Zakladni pravidla pro konani vyluk (napf. podminky pro zahajeni, pferuseni a ukonceni) stanovuje
predpis SZ D1 CAST PRVNI.

Za vyluku podle tohoto predpisu se nepovazuje:

a) omezeni kapacity dréhy, které bylo zplisobeno mimoradnostmi v provozu (napf. nahle
vzniklé poruchy a zavady zafizeni dopravni cesty, poruchy draznich vozidel apod.) az do
doby, kdy je toto omezeni odstranéno nebo dodatecné zavedeno jako vyluka, podle
tohoto predpisu;

b) udrzba sdélovaciho zafizeni, ZZ, elektrickych zafizeni, vyhodnocovacich zafizeni (napf.
ASDEK) tvoricich soucast dopravni cesty a jejich pfipadné vypnuti, jde-li o prace, které
budou uskute¢nény v dobé&, kdy neni na daném Useku prFidélena kapacita drahy, a prace
nezasahuji do provozuschopnosti drahy.

Vyluky se pro potfeby zadavani vyluk v IS CSV a jejich planovani ve smyslu tohoto predpisu
dale definuji:

a) Denni vyluka je vyluka konana pouze v jednom kalendarnim dni.

b) Noc¢ni vyluka je vyluka konana v no¢ni dobé pies 0:00 hodin (kdykoliv v Casové poloze
od 18:00 hodin do 06:00 hodin).

c) Nepretrzita vyluka je vyluka konand v nepfetrzitém rezimu presahujici parametry
no¢ni vyluky.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

d) Operativni vyluka je predpokladand denni nebo nocni vyluka konana v predem
uréeném casovém rozmezi, poctu a v dobé konani vyluk stanovenych VR, pficemz jeji
zaCatek a konec je urcovan provoznim dispecerem v zavislosti na aktudlni provozni
situaci.

Vylukové rameno je pro Ucely tohoto predpisu stanoveny Usek trati, vychazejici z platného
oznadeni trati pro tabulky tratovych pomért (déle jen ,TTP“), pridélené schvalovateldm pro
planovani a koordinaci vyluk. Mapa vylukovych ramen je zverejnéna na webovych strankach
provozovatele drahy Spravy zeleznic s ndzvem ,,Portal provozovani drahy" (dale jen ,Portal*)
av IS CSsv.

Za Vylukovy jizdni Fad ve smyslu ustanoveni pravnich predpisi® se povazuje ROV, popf.
i VNJR, je-li vypracovan.

Vylukovy nakresny jizdni Fad (déle téz ,VNIR") je nédkresny jizdni ¥&d zkonstruovany pro
danou vyluku nebo soubéh vyluk s ohledem na omezeni provozovani drazni dopravy po dobu
realizace vyluky, resp. vyluk.

Vylukovy rozkaz je dokument urcujici podminky pro vylouceni, aktivaci (napf. nového Z2Z2),
obnoveni spravné cinnosti (napf. obnova Suntové citlivosti) pfisluSného zafizeni dopravni cesty
a v pripadé potreby obsahujici konkrétni opatfeni k provedeni predpokladané vyluky. VR je
uren pro organizovani provozovani drahy a drazni dopravy po dobu realizace vyluky
s uvedenim pfipadnych opatfeni nutnych k pfijeti pfed zahajenim vyluky a po ukonceni vyluky.

Hlavni zpracovatel VR je zaméstnanec Useku nameéstka reditele OR pro fizeni provozu (déle
jen ,OR/URP"), odpovédny za zpracovani VR (vyjma ROV druhu 7) v IS CSV.

Zhotovitel je pro potreby tohoto predpisu OS Spravy zeleznic nebo subjekt (pravnicka, fyzicka
osoba), ktery je se Spravou zZeleznic vazan smluvnim vztahem na zhotoveni dila pro Spravu
zeleznic, tj. provadéni zadanych praci pfi vyluce na zafizeni dopravni cesty. Pro potfeby tohoto
predpisu se zhotovitel nepovazuje za ,CPS", alkoliv se miZe jednat i o osobu od Spravy
Zeleznic odlisnou (,cizi*) mimo ustanoveni odst. (2) tohoto ¢lanku.

Neobsazeno.

Dil¢i zpracovatel je zaméstnanec subjektu zUcastnéného na zajisténi provozuschopnosti
drahy, na provozovani drahy a drazni dopravy, odpovédny =za zpracovani a dodani
pozadovanych opatfeni do IS CSV (nebo e-mailem, je-li to povoleno).

Centralni zpracovatel VR je zaméstnanec 012, zabyvajici se vylukovou ¢innosti a odpovédny
za:

a) spravnou ¢innost IS CSV pro zpracovani vyluk;
b) zpracovani ROV druhu 7.
Zpracovatel VNIR je zaméstnanec 012, odpovédny za zpracovani VNIR.

Zadatel o vyluku mdZe byt OS Spravy Zeleznic nebo CPS. Zadosti o vyluky uplatfiuje zadatel
o vyluku vzdy u mistné pfislusného objednavatele vyluky.

Zadost o vylukovy rozkaz (dale jen ,zadost o VR“) je dokument zpracovany v IS CSV,
obsahujici podklady pro vypracovani VR.

Zadost o vyluku je soubor informaci tykajicich se pozadovaného vyloudeni zafizeni dopravni
cesty.

° V dobé schvaleni predpisu podle § 21a odst. (1) Vyhlasky ¢. 173/1995 Sb.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kapitola III
Vseobecna ustanoveni

Clanek 5
Zakladni ustanoveni

Dlkladna piiprava a planovani vyluk je zasadni predpoklad pro zaji$téni realizace vyluk, véetné
bezpecného a plynulého provozovani drahy a drazni dopravy v misté omezeni kapacity drahy.

Provozovatel drahy Sprava Zeleznic v rdmci pfipravy a planovani vyluk zajistuje u omezeni
kapacity drahy, které svym dopadem presahuji ramec sité Spravy zeleznic, radnou koordinaci
s dotéenymi provozovateli drahy. Cilem tohoto postupu je synchronizace praci na konkrétni
trase, jakoz i vylouceni omezeni kapacity na pfipadné odklonové trase!®,

Vsechny cinnosti souvisejici s planovanim a pripravou vylukovych Cinnosti, v€etné zpracovani
o . P z v . ’
dokumentu jsou administrovany prostrednictvim IS CSV.

Clanek 6
Opatfeni Feditele Oblastniho Feditelstvi k vylukovym c¢innostem

Reditel OR je povinen vydat vlastni opatfeni pro zajiténi pfipravy a nasledné realizace

vylukovych cinnosti. Cilem vydaného opatieni je zohlednéni mistnich podminek a zajisténi
z z . ’ . o7 o =

bezproblémoveé komunikace na urovni useku OR.

Pfedmétem opatieni musi byt:

a) popis ¢innosti, které jsou stanoveny timto pfedpisem (napf. pravidla pro zménu OZOV,
zpracovani slozek ,vyluky™);

b) uréeni zplsobu zajisténi prokazatelného pfedavani informaci, tam kde je prokazatelnost
stanovena (protokol o vyluce);

c) kontakty na zaméstnance podilejici se na pfipravé a realizaci vyluk a jejich napli
povinnosti.

V kompetenci feditele OR je uréeni formatu tohoto dokumentu, napt. formou spoleénych
opatreni a priloh v pripadé opatreni pro dil¢i Useky.

10 v/ dobé schvéleni piedpisu podle ustanoveni vnitiniho predpisu Smérnice SZ SM069.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.. CASTDRUHA =
PRIPRAVA A PLANOVANI VYLUK

Kapitola I
Vseobecna ustanoveni

Clanek 7
Projektova dokumentace

Zpracovani dokumentaci staveb, jejichz zadavatelem je Sprava Zeleznic, se Fidi platnymi
DAP!1,

Investorsky Utvar Spravy zeleznic uzavirajici smlouvu o dilo, ktera vyZaduje vylukovou ¢innost,
sleduje a vyhodnocuje, zda zhotovitel dodrzuje Casti schvalené projektové dokumentace
tykajici se vyluk.

Pripadné pozadavky zhotovitele (resp. investora, objednavatele) na odchylky od projektové
dokumentace tykajici se vyluk (napf. rozsah a doba konani vyluk, zména dopravniho programu
a ostatni poZadavky souvisejici s organizaci PD a PDD) musi byt vzdy projednany s mistné
prislusnym OR a O12.

Pokud je v ramci projekcni pripravy navrhovano zfizeni a vyuzivani nového (definitivniho)
ostrovniho nastupisté, na které nebude dolasné dokoncen mimouroviovy pristup, nebo je
v ramci projek¢ni pfipravy navrhovana vyluka jiz existujiciho mimouroviiového pfistupu
(tj. vyluka ostatniho zafizeni dopravni cesty - podchodu nebo nadchodu), Ize nahradni pristup
na takova nastupisté navrhnout nasledujicimi zplsoby:

a) pfistupem pres centralni prechod v pfipadé, Ze je ve stanici jiz zfizen. Takova ostrovni
nastupisté se stavaji do¢asné poloostrovnimi;

b) jednim provizornim Uroviiovym pfistupem z Cela nastupisté. Takovy provizorni Urovriovy
pfistup ve smyslu ustanoveni pfislusnych DAP12;

i neni povazovan za centralni pfechod,

ii. mze byt ziizen maximalné pres jednu provozovanou (nevylouc¢enou) hlavni kolej
a

iii. musi byt pro zajisténi bezpecnosti pouzity podminky stanovené v pfislusnych DAP
pro centralni prechod (vyjma povinnosti vybaveni pfistupu prvky reliéfni dlazby
pro nevidomé v barevné kontrastnim provedeni);

c) jinym mimouroviiovym pristupem i provizorné zfizenym.

Odchylné feSeni od odst. (4), odrazky ii. aiii. tohoto ¢lanku je mozné navrhnout pouze na
zakladé souhlasného stanoviska 012, pfipadné doplnéného podminkami. Souhlasné stanovisko
mGze 012 vydat na zakladé pisemné zadosti projektanta po projednani se vSemi dotCenymi
odbory generalniho feditelstvi a mistné prislusnym OR. Souhlas s odchylnym feSenim se
udéluje ve fazi dokumentace pro stavebni povoleni nebo dokumentace pro spole¢né povoleni
stavby.

Vyjimky z ustanoveni tohoto ¢lanku povoluje v rdmci projednani projektové dokumentace na
zakladé pisemné Zadosti projektanta reditel O12.

11y dobé& schvéleni tohoto predpisu podle Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace. y

2.\ dobé schvaleni tohoto pfedpisu podle CSN 73 4959, v pripadé dlouhodobého omezeni ve stanici kategorie
A, B i Graficky manual jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

. Kapitola II
Cinnosti souvisejici s pripravou planovani vyluk

. Clanek 8
Zadost o vyluku

Zadatelem o vyluku ve smyslu ustanoveni tohoto predpisu mohou byt:
a)  OR (jednotlivé odborné spravy);

b) Centrum telematiky a diagnostiky (dale jen ,CTD"), Sprava Zeleznicni telematiky
(déle jen ,SZT");

c) Stavebni spravy (dale jen ,SS");
d)  CPs.

Vyluky pro OR, CTD a SZT jsou vyluky pro zajisténi provozuschopnosti drahy (udrzba, opravné
prace a investi¢ni akce). Zadosti o tyto vyluky jednotlivi odborni spravci (zadatelé o vyluky)
postupuji pfislusnému objednavateli. Je-li znam zhotovitel téchto akci, pfeda objednavateli
podklady k pozadavkim na vyluky zhotovitel.

Vyluky pro SS jsou vyluky pro zajisténi investi¢nich akci SS (rekonstrukce, modernizace,
revitalizace, optimalizace apod.). Zaméstnanci urceni feditelem SS uplatfiuji zadosti o vyluky
u prislusného objednavatele.

Vyluky s celorepublikovym dopadem omezeni postupuji zadatelé o vyluku pfimo centralnimu
objednavateli.

Vyluky pro CPS:
a) se planuji a pfipravuji:

. na zakladé navrhu nebo uzavieného smluvniho vztahu se Spravou Zeleznic, ktery
zprostiedkuje a odsouhlasi 012 a soucasng;

. na zakladé projednani se zastupci mistné piislu$ného OR;

b) se realizuji na zakladé smlouvy a zastupcem CPS uplatnéné zadosti o vyluky
u prislusného objednavatele;

c) v piipadé pozadavku CPS na ¢&innosti od OR (zapdjceni mechanizace, vypnuti trakéniho
vedeni [dale jen ,TV"], vypnuti ZZ apod.) musi byt mezi OR a CPS uzaviena samostatna
smlouva, tyto cCinnosti nejsou soucasti smluvniho vztahu podle odrazky a) tohoto
odstavce.

Pfed zahajenim v&ech potifebnych tkon{ souvisejicich se zadosti o vyluku je zastupce CPS
povinen dohodnout a zrealizovat s pfisluSnym OR Setfeni na misté, kde pozaduje vyluku, popf.
omezeni rychlosti jizd viakl. U¢elem tohoto Setteni je stanoveni podminek pro pozadované
omezeni provozovani drahy.

Clanek 9
Pozadavek na vyluku

VSechna ustanoveni tohoto ¢lanku plati analogicky pro centralniho objednavatele v pripadé
zpracovavani pozadavku na vyluku podle ROV druhu 7.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
(2) Objednavatel pfi zpracovani zadosti o vyluky odpovida za:

(3)

(4)

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

)

kontrolu a koordinovani vSech zadosti o vyluku, resp. VR tak, aby rozsah vyluk nebyl
vy$Si, nez je technologicky nutné, ve smyslu ustanoveni DAP3 (napf. pfi nepretrzitych
vylukadch pro opravy vyhybek na zhlavich dopraven tak, aby provoz na pfilehlych
tratovych kolejich, byl umoznén pfednostné);

zapracovani vhodné doby konani vyluky s nejmensim predpoklddanym dopadem na
provoz, a to na zakladé podkladd od zpracovatele mistni technologie'# posuzujiciho vliv
na mistni technologii;

vyuZiti poZadovanych vyluk i pro jiné potfebné prace vsech odbornych sprav OR a vyuziti
vyluk na hranicich OR;

omezeni opakovani vyluk ve stejnych Usecich trati, vyjma vyluk pro udrZzbové prace
a Cinnosti vyplyvajicich z pravidelnych zakonnych prohlidek a kontrol;

stanoveni vylukového Casu podle potifeb zhotovitele na provedeni dila a soucasné podle
potfeb pfislusnych odbornych sprav potifebnych pro zajisténi vyluky (napf. pro spravu
sdélovaci a zebezpecovaci techniky [ddle jen ,SSZT"“], spravu elektrotechniky
a energetiky [dale jen ,SEE"“]);

provéreni délky nouzového napajeni u vyluk podle ROV C;

uvedeni prejezdl (skuteénd kilometrickd poloha a &islo prejezdu ve formatu Pxxxxx),

které budou uzavieny pro silnicni provoz v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy!>,
v o ’ V. . . z ’

napr. z duvodu omezeni pri realizaci nahradni dopravy;

spravny popis rozsahu vyloucenych zafizeni dopravni cesty (napf. kolej, trakéni vedeni,
prejezdové zabezpecovaci zafizeni [dale jen ,PZZ"], stani¢ni zabezpeclovaci zafizeni
[dale jen ,SzZ“], tratové zabezpecovaci zafizeni [dale jen ,TZZ']), vlakové
zabezpecovaci zafizeni;

provéfeni technickych postupl realizace dila, zjisténi, zda pfi vylukovych pracich budou
pouZity specidlni stroje, vyZzadujici pfijeti dopravnich opatfeni pro jizdu vlaki po
sousedni koleji (napf. pomalé jizdy, vyluky sousedni koleje, zdkaz jizdy vlakd
s prekro¢enou loznou mirou [dale jen PLM] do Sifky);

spravné zarazeni zadosti o vyluku do IS CSV (vylukové rameno, schvalovatel, hlavni
zpracovatel VR);

zohlednéni pozadavkd na vyluky pro ¢innosti vyplyvajici z platnych pravnich piredpisite,
napf. jizda méficiho vozu;

posouzeni, zda vyluka podléha projednéni s Uradem (viz ¢l. 33 tohoto predpisu).

Pfi zalozeni pozadavku v IS CSV v ramci dlouhodobého planovani zapracuje objednavatel
zakladni popis vyluky (vymezeni mista, rozsahu, délky a termin konani vyluky apod.) podle
parametrd nastavenych v IS CSV.

Pfed zaloZenim pozadavku do IS CSV, v ramci stfednédobého planovani, pozada objednavatel
hlavniho zpracovatele VR o posouzeni, na jaky druh VR se vyluka muze realizovat. Hlavni
zpracovatel VR ve spolupraci se zpracovatelem VNIR provéri danou Zzadost o vyluku
a neprodlené informuje objednavatele, o jaky druh VR ma pozadat, pfipadné upozorni na

moznost vyuziti jiz vydaného VR. Neni-li mozné pouzit jiz vydany (pfipadné rozpracovany) VR,

13\ dobé schvaleni tohoto piredpisu podle ustanoveni predpisu SZ S3/1 - Prace na Zelezniénim svréku.

4V dobé schvaleni tohoto pfedpisu technolog PO.

15V dobé schvaleni tohoto predpisu § 24 Zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

6\ dobé schvaleni tohoto pfedpisu Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach; Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se
vydava stavebni a technicky Fad drah.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

zaloZi zadost o novy VR. Podle tohoto odstavce se postupuje, neni-li v opatieni Feditele OR
stanoven jiny postup.

Je-li pro provedeni vyluky potfeba vyloucit zafizeni v obvodu vice OR, musi byt zpracovan
jeden ROV a objednavatele vyluky urci feditel 012.

Uréeni zadatelé o vyluku (OR, SS) mohou své z&dosti o vyluky objedndvat prostiednictvim IS
CSV v pripadé, je-li pro vyluku zpracovan VR nebo Zadost o VR.

Objednavatel Zadost o vyluku (resp. pozadavek na vyluku) posoudi a zkoordinuje ve svém
obvodu a nasledné ji zapracuje a schvali (popf. zamitne). Zapracovanim a schvalenim zadosti
o vyluku objednavatelem v IS CSV se tato zadost stava pozadavkem na vyluku. Zamitne-li
objednavatel zadost o vyluku, musi neprodlené tuto skutecnost oznamit Zadateli o vyluku
a projednat s nim nahradni termin nebo nové podminky vyluky.

V pripadé, kdy neni mozné vyluku fadné vymezit dopravnim bodem dostupnym v databazi IS
CSV, uzivatel pouzije nejblizsi nebo topologicky nejvyhodnéjsi mozny dopravni bod a skutecné
misto vylouceni uvede v dalSim popisu vyluky.

Clanek 10
Vyluky ve smyslu ustanoveni pohrani¢nich ujednani

Pozadavky na vyluky
a) na pohrani¢nich tratovych Usecich nebo

b) v tratovych Usecich pfimo navazujicich na pohrani¢ni tratové Useky, v pfipadé&, Ze vyluka
ovliviiuje provozovani drahy na téchto Usecich

narokuji objednavatelé v rezimu podle ustanoveni tohoto ¢lanku.

Projednani pozadavkl na vyluky na tratich podle odst. (1) tohoto ¢&&nku planovanych
v dlouhodobém reZimu projednavani zajistuje 012 na zakladé podklad( v pFisludnych planech
s manazery infrastruktury dotcenych SPD. PFi projednani se postupuje podle pohranicnich
ujednani SPD.

PFi projednani pozadavk( na vyluky na tratich podle odst. (1) tohoto &ldnku planovanych
ve stfednédobém rezimu projednavani musi objednavatel predlozit pozadavky vcetné vsech
podkladl k vylukové ¢&innosti, v datové podobé& prostiednictvim IS CSV, k projednani
na mezinarodni uUrovni tak vcas, aby mohly byt projednany v terminech stanovenych
pohrani¢nim ujednanim SPD tykajicim se provozovani drahy v pohraniénich tratovych Usecich.
Pozadavky na vyluky objednavatell projednd 012 na mezinarodni Grovni a sdéli objednavateli
vysledek projednani.

Vysledek projednani pozadavkd na vyluky, véetné pripadnych pozadavk{ na zmé&ny na tratich
podle odst. (1) tohoto ¢lanku, pfeda 012 prislusnym OR.

Projednani vyluk podle tohoto ¢lanku a CASTI PATE tohoto predpisu se nevztahuje na vyluky
tratovych koleji zavedenych z dlvodu zabezpeleni jizdy vlaku do km a zpét (viz napf.
Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat Décin -Bad
Schandau).

Kapitola III
Planovani a koordinace vyluk

Clanek 11
VSeobecna ustanoveni

Na tratich provozovanych Spravou Zeleznic se vyluky planuji v sestavach DOK a planech vyluk
(vice v Kapitole 1V, Dilu 2 této CASTI predpisu).
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Planovani a koordinace vyluk je zajiStovana na vylukovych poradéach, a to v nasleduijicich
arovnich:

a) dlouhodobé planovani;
b) rocni planovani vyluk;
c) stfrednédobé planovani vyluk.

POZNAMKA 1
Harmonogramy procesli souvisejicich s koordinaci vyluk pro vdechny urovné planovani jsou
v priloze A tohoto predpisu.

Cilem koordinace vyluk, resp. omezeni kapacity je minimalizace vlivu vyluk
na provozovani drazni dopravy. Po napldnovani pozadavkd na vyluku objednavatelem budou
tyto pozadavky koordinovany schvalovatelem v pfidéleném obvodu se zohlednénim
nasledujicich pravidel:

a) zamezit dvojimu dopravnimu opatfeni u vlakl osobni dopravy (dvakrat v trase ndhrada
vlaku ND, ND a odklon, odklon a odfeknuti v ¢asti trasy apod.), omezit soubéh vyluk
s ND do jedné stanice; vyjimky jsou mozné jen po projednani s dopravcem, nebo u tras,
které jsou geograficky a frekvencné nesouvislé;

b) omezit konani vyluk v dobé zvysSené poptavky po prepraveé (v osobni dopravé pfi zacatku
a konci prazdnin ¢i prodlouzenych vikendech, u nakladni dopravy pfi zvySené nakladce
v daném obdobi a lokalité, je-li tato skute¢nost zndma);

c) zajistit prijezdnost pFipadné odklonové trasy;

d) konat vyluky podle rozkazt o vyluce B, C, D (dale jen ,ROV B", ,ROV C" a ,ROV D“)
v ¢ase, kdy neni potieba opatfeni dopravcy;

e) organizovat vyluky na vicekolejnych tratich tak, aby nebyly soubéZné konany vyluky
se zna¢nym dopadem na plnéni JR;

f) provadét kontrolu dodrzovani pravidel pro tvorbu plang;
g) kontrolovat shodnost idajd uvedenych v plédnech vyluk a ve VR;

h) oveéfit uzavieni smluvniho vztahu u vyluk pro CPS pred vydanim Prehledu povolenych
vyluk na tyden ,xy".

Za koordinaci prace jednotlivych schvalovateld a koordinaci vyluk, resp. DOK na celostatni
urovni je odpovédny hlavni schvalovatel.

Koordinace vyluk, resp. omezeni kapacity je zajistovana na predem stanovenych vylukovych
poradach. Terminy téchto vylukovych porad, pfipadné harmonogramy projednani, jsou
v dostate¢ném Casovém predstihu projednany na Grovni O12 a O15 a zverejnény na Portale.

Dokumenty pro zajiété&ni koordinace vyluk (sestavy pland) jsou zpracovavany v IS CSV.
Metodika planovani v IS CSV je zpracovana v priloze B tohoto predpisu, sestavy planu omezeni
a vyluk pro projednani jsou uvedeny v pfiloze C tohoto predpisu.

POZNAMKA 2
Vzory sestav pozadavk@ na vyluky nejsou uvedeny v tomto predpisu, uréeni jejich obsahu v IS CSV
je v kompetenci odborl 012 a 015.

V pribé&hu planovaciho obdobi aktualizuje 012 ve spolupraci s 015 harmonogramy termind
vylukovych porad a s tim souvisejicich termin{ uzavérek IS CSV pro zadavani dat pro sestavy
DOK v IS CSV (pro objednavatele, hodnotitele OK a dalsi). Terminy uzavérek musi byt
stanoveny tak, aby byl zajité&n dostate¢ny ¢as na praci dil¢ich zpracovateld konkrétnich sestav
DOK, resp. pland vyluk.
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V pfipadé, ze je v rdmci pldnovani a koordinace vyluk pozadovéno zafazeni novych pozadavkd
na vyluky aty jsou v kolizi s jiz schvalenymi vylukami pro investice nebo opravné prace
(tzn. vylukami zafazenymi v planech) a Zadatelé o vyluky se nedohodnou na urovni
organizacnich jednotek (dale jen ,0J%), rozhodne vedeni useku provozuschopnosti drahy
a useku modernizace generalniho feditelstvi (dale jen ,GR) v soucinnosti s investory stavby
a OR, ktera vyluka bude realizovana, a ktera odlozena na jiny termin.

Clanek 12
Vylukové porady pro dlouhodobé planovani

Celostatni vylukovou poradu pro sestaveni a zkonzultovani dlouhodobych DOK svolava
nameéstek generalniho reditele pro Fizeni provozu.

Vzor harmonogramu dlouhodobého planovani DOK je uveden v pfiloze A tohoto predpisu.

Celostatni vylukové porady pro sestaveni a zkonzultovani dlouhodobych DOK se ucastni
jednotlivé OS Spravy Zeleznic podilejici se na plénovani vylukovych ¢innosti.

Program a ucast na poradé, pfipadné jeji slouceni s jinou celostatni poradou, uréuje naméstek
generalniho feditele pro Fizeni provozu.

Ucelem této vylukové porady je sestaveni a zkonzultovani névrhu dlouhodobych doéasnych
omezeni kapacity, tj. vyhled na dva a tfi roky. Na poradé probiha koordinace vyluk z pohledu
vhodného soubé&hu vyluk s cilem minimalizace doby konani vyluk, koordinace vyluk z pohledu
vlivu na plInéni JR v celé siti.

Koordinace staveb ve fazi pripravy s vyhledem na tfi a vice let je provadéna na uarovni
z v o ’ ’ v . . . v, ’
namestku generalniho reditele pro modernizaci a rizeni provozu.

Za UcCelem koordinace DOK organizuje a svolavd 012 koordinacni poradu se zastupci
objednavatell osobni dopravy ve vefejném zajmu a zadatell o kapacitu drahy, ato
s terminem konani ve smyslu ustanoveni platnych DAP'7, viz i pfiloha A tohoto predpisu. Pro
zajist&ni efektivni koordinace se téchto koordinaénich porad z(&astriuji i zastupci Zadateld SS
a zastupci 015.

Cilem koordinace podle odst. (7) tohoto clanku je zpracovani sestavy ,docasné omezeni
kapacity".

Clanek 13
Vylukové porady pro rocni planovani
Terminy konani vylukovych porad k ro¢nimu planovani jsou obsahem schvaleného ¢asového
harmonogramu k vydani planu vyluk pro nasledujici rok, jehoz aktualni verze je zverejnéna
na Portadle. Za zpracovani aktudlni verze ¢asového harmonogramu k vydani planu vyluk pro
nasledujici rok, vCetné projednani s dot¢enymi OS Spravy Zeleznic a zverfejnéni do 31. prosince
bézného roku, zodpovida reditel 012.

Vzor harmonogramu pro zpracovani planu vyluk na nasledujici rok je uveden v pfiloze A tohoto
predpisu.

Regionalni roc¢ni vylukové porady svolava O15 pro oblasti uréené feditelem 015.
Regionalnich vylukovych porad se ucastni:
a) zameéstnanci 015, 012,

b) dot&eni objednavatelé, zastupci odbornych sprav OR,

7'V dobé schvaleni tohoto pfedpisu podle ustanoveni pfedpisu Guidelines for Coordination / Publication of
Planned Temporary Capacity Restrictions for the European Railway Network; Version 3.00.
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c) zhotovitelé vyznamnych staveb,

d) zastupci OR, Centralniho dispecerského pracovisté (déle jen ,CDP"), SS a dopravcl
provozujicich pravidelnou drazni dopravu na tratich v projednavané oblasti.

U&elem regionalnich vylukovych porad je predjednani véech roCnich pozadavkl na vyluky
v uréené oblasti s ohledem na vyluky poZzadované u sousednich OR a zapracovani do sestavy
pozadavkd na vyluky, kterd je podkladem pro ro¢ni celostatni vylukovou poradu.

Roéni celostatni vylukovou poradu za Gcelem koordinace pozadavkd na vyluku svolava
nameéstek generalniho feditele pro fizeni provozu. Program a Ucast oznamuje prostifednictvim
pozvanky na poradu.

Celostatni vylukové porady se Ucastni:

a) zastupci OS Spravy zeleznic,

b) zéastupci Uradu,

c)  zastupci dopravcd,

d) zastupci objednavatell osobni dopravy ve vefejném zajmu a *adateld o kapacitu drahy.

Ucelem celostatni vylukové porady je koordinace a odsouhlaseni ndvrhu planu vyluk pro
nasledujici rok. Na poradé probiha koordinace vyluk z pohledu vhodného soubéhu vyluk,
resp. omezeni provozovani drahy s cilem minimalizace doby konani omezeni, koordinace
omezeni z pohledu vlivu na pInéni JR v celé siti.

Poradu s dopravci k projednani planu vyluk na nasledujici rok svolava reditel 012. Této
porady se G&astni uréeni zaméstnanci 012, 015, SS, zastupci dopravcl a objednavatell osobni
dopravy ve vefejném zajmu a zadatel( o kapacitu drahy.

Ucelem porady je projednani plénu vyluk pro nasledujici rok s dopravci. Vysledkem porady
je plan vyluk, ktery je podkladem pro pldn omezeni provozovani drahy na rok XXXX, ktery
je schvalovan Uradem.

Podkladem pro vdechny druhy porad pro roéni planovani vyluk jsou sestavy pozadavki
na vyluky nebo plany vyluk. Za zaslani podklad( podle projednaného harmonogramu odpovida
svolavatel porady.

Clanek 14
Vylukové porady pro stifednédobé planovani

Harmonogram vylukovych porad k stfednédobému planovani je uveden v pfiloze A tohoto
predpisu. Terminy konani porad (vyjma vylukovych porad na arovni OR) plati podle tabulky
termind konani vylukovych porad ke stfednédobému planovani, jejiz aktudlni verze
je zvefejnéna na Portale. Za zpracovani aktualni verze tabulky termind konani vylukovych
porad ke stfrednédobému planovani pro nasledujici rok, véetné projednani s dot¢enymi OS a OJ
Spravy zeleznic a zvefejnéni 30. listopadu bézného roku, zodpovida reditel 012, vzor této
tabulky je uveden v pfiloze A tohoto predpisu.

Vylukové porady na urovni OR za Ucelem sumarizace 7adosti o vyluky svoIavay
obJednavateIe jednotlivych OR. Techto porad se ucastni zastupci odbornych sprav OR
a pozvani zastupci zhotoviteld a investordy.

Ucelem porad je projednani Zadosti o vyluky, vramci svého obvodu, slucovéni praci
jednotlivych odbornych sprav OR za ucelem minimalizace poctu vyluk a jejich koordinace.
Po této poradé je souhrn zadosti o vyluky zpracovan na Grovef pozadavkl na vyluky v IS CSV
a je pripraven na regionalni vylukovou poradu.

PFiprava na tyto vyluky probihd v pfedstihu cca 5 mésict (tj. 120-150 dnd), véetné zmén
v predstihu 4 az 3 mésice (tj. 60-120 dnd) pred terminem kondani vyluky.
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Regionalni vylukové porady svoldva O15 pro oblasti urCené freditelem O15 a vedou je
centralni objednavatelé. Té€chto porad se Ucastni urCeni zaméstnanci 015, zéstupci odbornych
sprav OR, vybrani zhotovitel¢, dotleni objednavatelé, urCeni zaméstnanci 012, hlavni
zpracovatelé VR, zastupce OR/URP, resp. provozniho obvodu (zpracovatel mistni technologie),
zastupce CDP, zastupci SS a dopravci provozujici pravidelnou drazni dopravu na tratich
v projednavané oblasti.

Ucelem porad je projednani pozadavkl na vyluky, zmén a doplnéni pland vyluk a jejich
koordinace.

Celostatni vylukovou poradu svolava feditel 012 a vede ji hlavni schvalovatel. Této porady
se Ucastni uréeni zaméstnanci 012, 015, CTD, SZT, CDP, SS a OR/UPI, zastupci dopravct
a objednavatell osobni dopravy ve vefejném zajmu a zadatel( o kapacitu drahy.

Ucelem porady je projednani pozadavk{ na vyluky zafazenych v planech vyluk na nasledujici
4 mesice, vCetné zmeén v predstihu 3 a 2 mésice pred terminem konani vyluky a soucasné
mohou byt predlozeny poZadavky na konstrukci VNIJR. Na poradé neni projednavan pfimo
navazujici ,prvni* mésic, ktery uz je uzavren.

POZNAMKA 5
Pozadavky na konstrukci VNJR a poZadavky na Upravu terminu konani vyluky (den, ¢as) musi byt
predkladany s predstihem 4 a 3 mésice pfed terminem konani vyluky.

PRIKLAD:
Na celostatni poradé v lednu se projednavaji vyluky na mésic kvéten, dile zmény na mésic duben
a bfezen. Mésic Unor jiz neni projednavan.

Celostatni vylukova porada se kona zpravidla posledni ctvrtek v mésici, konkrétni termin

porady je stanoven v harmonogramu vylukovych porad s ohledem na konani dalSich
vylukovych porad.

Podkladem pro vSechny druhy porad pro stfednédobé planovani jsou sestavy pozadavk( na
vyluku nebo plany vyluk. Za zaslani podklad( odpovida svolavatel porady. Podklady musi byt
zaslany:

a) pro regionalni vylukové porady nejpozdéji 2 pracovni dny pfed terminem konani;

b) pro celostatni vylukové porady nejpozdéji 4 pracovni dny pred terminem konani.
Termin rozeslani podkladl pro regiondini vylukové porady mize byt, z dGvodu nutnosti
koordinace navazujicich vylukovych ramen, upraven po dohodé fediteld 012 a O15 aje

stanoven v pozvance na pfislusnou poradu.

Kapitola IV
Sestavy docasnych omezeni kapacity a vyluk

Dil 1
VSeobecna ustanoveni

Clanek 15
Zakladni ustanoveni

VSechny sestavy pro omezeni kapacity drahy jsou zpracovavany v IS CSV.

Pro sestavy, které jsou zvefejhiovany na Portdle, plati ustanoveni tohoto predpisu
(viz nasledujici ¢lanky této kapitoly).

Obsah sestav urcuje reditel 012 ve spolupraci se feditelem 015 a tento obsah je zapracovan
do pravidel pro tvorbu sestav v IS CSV.

Sestavy, které jsou urceny pro interni projednani, nesmi byt v rozporu se sestavami podle
tohoto predpisu.
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Clanek 16
Zkratky pouzivané ve vylukové cinnosti

Zkratky v DOK, planech vyluk a pfehledu vyluk povolenych na tyden jsou urceny k zakladni
orientaci o rozsahu omezeni pfi dané vyluce, pfipadné k specifikaci praci apod.

Kompletni seznam zkratek pouzivanych ve vylukové Cinnosti véetné vysvétlivek je zverejnén
na Portale. Za zpracovani aktualni verze seznamu zodpovida reditel 012.

Zkratky upozornujici na omezeni PD a PDD vklada objednavatel v IS CSV pfi zakladani
vylukového pozadavku na zdkladé projednani pozadavk( na vyluky v rdmci regiondlnich
vylukovych porad. Za pfipadné doplnéni a spravnost uvedenych zkratek odpovida pfislusny
schvalovatel. Hlavni schvalovatel ovéfi navrhovany rozsah opatfeni a omezeni u hlavniho
zpracovatele VR. Pokud dojde ke zméné rozsahu opatfeni dopravce, odpovida hlavni
zpracovatel VR za to, ze o tom informuje prislusného schvalovatele, ktery zajisti opravu
zapracovanych zkratek.

Clanek 17
Stupen pFipravenosti vyluky

Stupen pfFipravenosti vyluky je stav, ve kterém se nachazi:

a) v rdmci ¢asového horizontu zverejnéni a projednani;

b) v ramci rozpracovanosti definovani rozsahu omezeni drahy a drazni dopravy.
Stupné pripravenosti jsou definovany pomoci dil¢ich sestav pro omezeni kapacity drahy:
a) sestava DOK,

b) plany vyluk,

c) piehled povolenych vyluk na tyden.

Dil 2
Sestavy vyluk

Clanek 18
Docasné omezeni kapacity

Pozadavky na DOK jsou souhrnem pozadavki na vyluky na obdobi presahujici planovaci
obdobi pro plan vyluk na nasledujici rok k odsouhlaseni navrhu dlouhodobych DOK ve vyhledu
dva a tfi roky.

Uréeni zaméstnanci SS a OR prib&zné shromazduji, aktualizuji a koordinuji véechny zndmé
pozadavky na vyluky pro investi¢ni akce a opravné prace v obvodu jejich plsobnosti. Jedna
se zejména o pozadavky na vyluky pro investi¢ni akce planované za uUcelem modernizace,
optimalizace a rekonstrukce. CPS uplatiiuji tyto pozadavky prostifednictvim pfislusného
objednavatele.

Sestava DOK je souhrn predpokladanych DOK na obdobi pfesahujici planovaci obdobi pro
plan vyluk na nasledujici rok. Vzory sestav ,Docasné omezeni kapacity" jsou uvedeny
v pfiloze C tohoto predpisu.

Sestavy DOK jsou zvefejiiovany na Portale a webovych strankach Spravy zeleznic.

Za zverejnéni sestav DOK na Portale odpovida reditel 012:

a) sestavy DOK sestavené a zkonzultované se Zadateli o kapacitu drahy jsou zvefejriovany
nejpozdé&ji v terminu 24 mésict pred zahajenim platnosti JR (prvni zvefejnéni);
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b) aktualizované sestavy DOK zkonzultované se zadateli o kapacitu jsou zverejfiovany
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nejpozdeéji v terminu 12 meésicu pred zahajenim platnosti JR (druheé aktualizované
zverejnéni).

V radmci procesu planovani DOK pro prvni zvefejnéni se planuji DOK v délce trvani delsSi nez

7 kalendarnich dni.

DOK podle odst. (6) tohoto c¢lanku zadavaji objednavatelé a zadatelé o vyluky do modulu
~Rocni pozadavky" v IS CSV, a to nejpozdéji v terminu 27,5 meésice pfed zahajenim platnosti
JR, ve kterém je uvazovano zahajeni tohoto DOK.

V ramci procesu planovani DOK pro druhé aktualizované zvefejnéni se planuji DOK v délce
trvéni delSi nez 24 hodin.

DOK podle odst. (8) tohoto Clanku zadavaji objednavatelé a zadatelé o DOK do modulu ,Rocni
pozadavky" v IS CSV, a to nejpozdéji v terminu 15,5 mésice pfed zahajenim platnosti JR,
ve kterém je uvazovano zahajeni tohoto DOK.

Clanek 19
Plan vyluk

Plan vyluk je souhrn vyluk na uréené obdobi, a to:

a) na obdobi nasledujiciho roku; zpracovany v roce predchazejici jeho platnosti v ramci
procesu pro ro¢ni planovani vyluk, a to ve verzi:

i plan vyluk pro nasledujici rok, nap¥. ,Plan vyluk 2022";

ii. »Pldn omezeni provozovani drahy na rok XXXX“, viz ¢l. 4, odst. (19) a ¢l. 20,
odst. (1) tohoto predpisu;

b) na obdobi mésice; zpracovany v ramci procesu pro stfednédobé planovani vyluk,
napf. ,Plan vyluk leden 2021".

Verze pland vyluk se li&i jednak uvedenim roku, resp. mésice v roce a souc¢asné datem tisku
konkrétni sestavy.

Clanek 20
Plan vyluk pro nasledujici rok

Plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX je podmnozinou planu vyluk pro nésledujici
rok a slouzi k projednani s Ufadem. Musi obsahovat vsechny vyluky vyzadujici vydani
stavebniho povoleni a ostatni vyluky, pfekracuje-li jejich doba trvani 24 hodin.

Plan vyluk na nasledujici rok (dale jen ,RPV") musi obsahovat:

a) vSechny vyluky jako plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX, podle odst. (1)
tohoto ¢lanku;

b) vyluky delsi nez 6 hodin konané 5 a vice kalendarnich dni bezprostfedné po sobg;

c) vyluky delSi neZz 6 hodin a konané v ramci jedné traté pro dil¢i mezistani¢ni Useky
konané za sebou 5 a vice kalendarnich dni (viz pfiklad 1); nebo opakujici v rdmci
nékolika tydn{ jdoucich za sebou (viz pFiklad 2);

PRIKLAD 1:

Na Useku Ceska Lipa - Liberec, konani vyluk 3 dny pro Usek Zakupy - Mimoni, 2 dny pro Usek Mimoni-
Brnisteé.

PRIKLAD 2;

Na Useku Ceska Lipa - Liberec, konani vyluk 4 dny pro Usek Zakupy - Mimon, 3 dny (patek-nedéle)
bez vyluk v jednom tydnu; 4 dny pro Usek Zakupy — Mimon v dalSim tydnu.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

d) vyluky na koridorech a vicekolejnych trati, u nichz se predpoklada zastaveni provozu
zavislé trakce, popf. Uplné zastaveni provozu.

PFi sestavé RPV se vychazi ze zpracovanych DOK, které jsou aktualizovany a doplnény o dalsi
pozadavky na vyluky podle odst. (2) tohoto ¢lanku.

Pfi pfipravé navrhu RPV jsou prioritné zafazeny pozadavky na vyluky pro investi¢ni akce
planované za ucelem modernizace, optimalizace a rekonstrukce zarizeni dopravni cesty.

Pfiprava, koordinace a schvaleni RPV probihd podle schvaleného ¢asového harmonogramu
k vydani RPV, obsahujiciho zavazné terminy pro jeho pfipravu a projednani.

Po koordinaci a odsouhlaseni navrhu RPV, vcetné zapracovani pfipominek a zmén vzeslych
ze zavérl ro¢ni celostatni vylukové porady, je centralnim objednavatelem uzavfen navrh RPV.
Tento navrh je schvalen jednotlivymi schvalovateli podle pfidélenych obvodl a nésledné
je hlavnim schvalovatelem uzavien plan vyluk pro nasledujici rok.

012 zajisti nasledné svolani porady k projednani RPV s dopravci, vice viz €l. 13 tohoto
predpisu. Zapis z této porady je soudasti podkladt pro Ufad.

Ze sestavy RPV je nasledné zpracovan plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX pro
schvaleni UFadem podle platnych pravnich pfedpis!8, vice viz €l. 33 tohoto predpisu.

Vzory sestav ,Plan omezeni provozovani drahy" a ,Plan vyluk pro rok (xxxx)" jsou uvedeny
v priloze C tohoto predpisu.

Clanek 21
Aktualizace schvaleného planu vyluk pro nasledujici rok

Za aktualizaci RPV se povazuje projednani novych nebo zménénych vyluk oproti schvalenému
planu vyluk na nasledujici rok na vylukovych poradach pro stfednédobé planovani, a to jsou
predpokladané zmény v ramci kalendarniho roku, vyjma vyluk na nejblizsi 4 mésice (soucasti
stfednédobého planovani).

Objednavatel projednad pozadavky na aktualizaci schvaleného planu vyluk na nasledujici rok
na nejblizsi regionalni vylukové poradé, podle ustanoveni platnych pro projednani plénu vyluk
na obdobi jednoho mésice. 012 zajisti projednani na celostatni vylukové poradé.

Pro projednani aktualizace RPV jsou zpracovavany sestavy ,Plan vyluk na obdobi jednoho
meésice". Doplnéné, nebo zménéné vyluky jsou zadany podle pravidel pro stifednédobé
planovani.

Clanek 22
Plan vyluk na obdobi jednoho mésice

Plan vyluk na obdobi konkrétniho mésice je plan vsech vyluk na obdobi kalendarniho
mésice zpracovavany v obdobi platnosti RPV. Vzor sestavy ,Plan vyluk (mésic/rok)" je uveden
v pfiloze C tohoto predpisu. Sestava ,Pozadavky na vyluky (mésic/rok)" je na zakladé zadani
015 nastavena IS CSV.

PFi sestavé tohoto planu se vychazi ze schvaleného RPV, upraveného na zakladé aktualnich
v o
pozadavku.

Objednavatelé zapracuji pozadavky na vyluky do sestavy pozadavkl na vyluky nejpozdé&ji
2 pracovni dny pred terminem regionalni vylukové porady, na které budou projednany.

Objednavatelé provedou Upravy pozadavkl na vyluky na zdkladé zavérl regiondlnich
vylukovych porad a uzavrou je v IS CSV do planu vyluk nejpozdéji 3 pracovni dny po konani
regionalni vylukové porady.

18 \/ dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 23b a § 23c odst. (1) Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Pro schvalovatele jsou tyto sestavy podkladem pro piipravu a koordinaci plant vyluk pro
celostatni vylukovou poradu. Pii zpracovani vyluk zasahujicich do Usekd plsobnosti jiného
schvalovatele postupuji v Uzké soucinnosti. PFi vzniku koliznich situaci rozhoduje o prioritach
hlavni schvalovatel (své rozhodnuti konzultuje s objednavatelem nebo urlenym
zameéstnancem SS). Zpracované sestavy odeSlou schvalovatelé hlavnimu schvalovateli
nejpozdé&ji 5 pracovni dnl pred terminem celostatni vylukové porady.

Po projednani a pfipadnych opravach vzedlych ze zavé&r( z celostatni vylukové porady jsou
. . ’ . . z v z o ’ V. gV ’
jednotlivymi schvalovateli schvaleny a uzavreny sestavy planu vyluk podle pridélenych
o v . v ’ o r v . v v ’ s
obvodu. Konecnou verzi téchto planu vyluk zverejni O12 neprodlené po uzavreni na Portale.

PFi schvalovani planu vyluk v predstihu 2 mésict (napf. pfi celostatni vylukové poradé v mésici
unor, pozadavky na duben) odpovida objednavatel (centralni objednavatel) za to, Ze zadané
pozadavky na vyluky jsou prevzaty hlavnim zpracovatelem VR (centralnim zpracovatelem VR)
ke zpracovani VR (tzn., v planu vyluk nesmi byt uvedeny pod nazvem Zzadosti o VR,
napf. Z-65001).

Clanek 23
Zarazeni pozadavki na vyluky do jiz projednanych sestav

V planech vyluk, zpracovanych v ramci stfednédobého a kratkodobého planovani, jsou
zapracovavany zmény ve vztahu k terminu konani vyluky:

a) plan vyluk projednavany 3 mésice pied terminem konani vyluky;
b) plan vyluk projednavany 2 mésice pred terminem konani vyluky;
c) prehled povolenych vyluk na tyden ,xy", vice viz Dil 3 této kapitoly.

POZNAMKA
Uvedené terminy se vztahuji k pFipravé ,zménovych tabulek® pro pfisluiné sestavy pland vyluk,
tj. pfi pfipravé na regionalni vylukovou poradu.

PFi sestavé planu vyluk [podle odst. (1), odrazky a) a b) tohoto ¢lanku] se vychazi z planu
vyluk z predchazejiciho projednani. Je povoleno provadét dil¢i zmény jiz zafazenych vyluk,
pfip. je mozné je rusit anebo soucasné zaradit nové vzniklé pozadavky na vyluky.

PFi sestavé Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" podle odst. (1), odrazky c) tohoto ¢lanku
se vychazi z planu vyluk projednavaného podle odst. (1), odrazky b) tohoto ¢lanku. Podminky
pro pripadné zafazeni novych vyluk jsou uvedeny v Dilu 3 této kapitoly.

PFi projednani zmén do jiz projednanych pland vyluk, tj. zmé&ny sestav podle odst. (2) tohoto
¢lanku, zpracuje objednavatel podklady pro zmeénové tabulky a zasle je pfislusnému
schvalovateli.

Jednotlivi schvalovatelé jsou odpovédni za kompletaci zménovych tabulek podle odst. (4)
tohoto ¢lanku, podle svych obvodd.

Pro jednoznacnou identifikaci druhu zmény jsou tabulky rozdéleny na skupiny doplnéné,
zmeéneéné, nebo zrusené.

Vzor zménovych tabulek je uveden v Priloze C tohoto predpisu.

Clanek 24
Ruseni vyluky

Ruseni vyluky je stav, kdy na strané objednavatele vyluky ¢i zhotovitele neni mozné uskutecnit
vyluku, ktera byla zafazena do planu vyluk na mésic s ukonéenym projednavanim (viz Priklad)
a jesté neni povoleno jejich konani (tzn., neni vydan prehled povolenych vyluk pro dotceny
tyden).
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
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PRIKLAD
Na celostatni vylukové poradé v lednu projednany, schvaleny a nasledné zverejnény plan vyluk
na mésic brezen.

Za zajisténi ruseni vyluky je odpovédny objednavatel. Objednavatel (centralni objednavatel)
je povinen:

a) zapracovat tuto zménu stavu neprodlené do IS CSV, jako ruseni vyluky;

b) oznamit neprodlené tuto skutecnost schvalovateli, hlavnimu zpracovateli VR, resp.
centralnimu zpracovateli VR podle kterého je vyluka planovana.

V pfipadg, ze je pro vyluku poZadovano zpracovani VNIR, odpovida za informovani pFisluéného
zpracovatele VNIR schvalovatel.

V pripadé zahajené pripravy zpracovani opatfeni dopravce je hlavni zpracovatel VR
zodpovédny za informovani dotéenych dopravcd.

Dil 3
Piehled povolenych vyluk na tyden

Clanek 25
Zakladni ustanoveni

Piehled povolenych vyluk na tyden ,xy" (dale téz ,Prehled") je prehledem vsech vyluk
na obdobi nasledujiciho kalendafniho tydne a soucasné je dokumentem, kterym reditel 012
povoluje objednavateli vyluky konani vyluk v ném uvedenych.

Piehled povolenych vyluk na tyden ,xy" je sestaven podle vylukovych ramen, pficemz
v ramci nich jsou dil¢i vyluky (jednotlivé fadky) ocislovany (resp. oznaceny) jako jednotlivé
polozky.

Prehled je zverejnén na Portale ve formatu pdf — elektronicky dokument, viz vzor v pfiloze D
tohoto predpisu. Jako pracovni verze je Prehled zvefejnén ve formatu Excel.

Prehled povolenych vyluk na tyden ,xy" schvaluje a vydava reditel 012.

Pfehled za obvod Spravy Zeleznic musi byt zvefejnén na Portale vzdy ve stfedu predchazejici
tydnu konani vyluky.

Prehled vychazi z posledniho zverejnéného planu vyluk pro dotéeny mésic, resp. mésice.
PFehled musi obsahovat nasledujici udaje:

a) Cislo jednaci;

b) vylukové rameno, na kterém se vyluka kong;

c) vylukovy rozkaz a etapu na zakladé, které bude vyluka povolena, resp. se bude konat;
d) rozsah a misto konani vyluky;

e) termin konani (den a ¢asové vymezeni doby konani);

f) omezeni provozu formou zkratek (VNJR, ND, LNT, ZP, rozsah vyluky - SK nebo TK);

g) doplnujici informace, tzv. poznamka - dalSi omezeni plynouci z rozsahu vylouceni -
tzv. ,postizena hrana", u nepretrzitych vyluk termin konani apod.;

h) objednavatele vyluky (pfisluéné OR) a objednavatele;
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ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
i) schvalovatele;
i) zmocnéni prisluéného Feditele OR, ktery vyluku objednal, k realizaci vyluky;

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

k) podpis reditele 012.

Jednotlivé pozadavky na vyluky musi objednavatel v IS CSV doplnit o:

a) jména a prijmeni OZOV, nebo

b) nazev pracovisté, jehoz zaméstnanec bude plnit funkci OZOV;
vcetné uvedeni telefonniho Cisla na OZOV, nebo pracovisté.

Kontakt na OZOV je zvefejnén a aktualizovan v IS, resp. PA urcenych k vedeni dopravni
dokumentace, nebo je uveden v Prehledu.

Jednotlivi objednavatelé vyluk zaslou pozadavky na vyluky prostfednictvim IS CSV vzdy
nejpozdéji 11 kalendarnich dni pred zacatkem tydne, pro ktery narokuji své pozadavky na
vyluky u pfisludného schvalovatele. Pro vyluky, které jsou zafazovény do pozadavk( na
povoleni konani vyluky, musi byt vydany platny VR.

V pfipadé, Zze dopravce informoval schvalovatele a zpracovatele VR o nemoznosti zajistit ND
pro vyluku zafazenou v tydenni planu:

a) schvalovatel neprodlené informuje objednavatele, se kterym se dohodne na dalSim
postupu (napf. novy termin konani);

b) hlavni zpracovatel ROV zajisti zmé&nu ROV podle podkladl od objednavatele.

V pfipadé, Ze jsou v tydennim plédnu pozadovany Upravy oproti poslednimu projednanému
planu vyluk na dotéeny mésic:

a) zajisti Upravu IS CSV pro pozadované doplnéni, zmény, pfip. ruseni vyluk a
b) zpracuje objednavatel prehled Uprav do tabulky a zasle je pfisluSnému schvalovateli.

Zpracovatelem PFehledu v IS CSV je hlavni schvalovatel. Za zpracovani podkladl pro tvorbu
Prehledu v IS CSV jsou odpovédni jednotlivi schvalovatelé v ramci pridéleného obvodu v IS
CSv.

Schvalovatelé odpovidaji za uzavieni vyluk schvalenych do Prehledu v IS CSV, a to nejpozdé;i
ve stfedu bézného tydne do 12:00 hodin. Informaci o uzavieni postoupi hlavnimu
schvalovateli.

V Prehledu jsou uvedeny i vyluky s prekro¢enym predpokladanym terminem ukondceni vyluky,

v r Ve v Ve I . o Ve Ve v ’
doplnény o novy termin ukonceni a v poznamce informace o puvodnim terminu ukonceni;
soucasné jsou tyto vyluky v Prehledu barevné odliseny.

U vyluk v Useku mezi pohrani¢nimi stanicemi / stanicemi styku konanych podle opatfeni
k vyluce sousedniho navazujiciho provozovatele drahy je nahradou prehledu povolenych vyluk
na tyden ,xy"“ vydany Rozkaz o vyluce s oznacenim druhu ,4" (dale jen ROV druhu ,4%)
s uvedenim terminu konani vyluky.

Zplsob prace s Prehledem a Rozkazy druhu ,4", véetné vnitini kontroly, Ze prehledy obsahuji
kompletni udaje potfebné pro fadnou realizaci vyluk, stanovi pro jednotlivé provozni
zaméstnance feditel OR (CDP) ve vlastnim opatfeni. V pfipadé, Ze ureny zaméstnanec zjisti
zavady, které by mohly ohrozit realizaci vyluky, neprodlené informuje schvalovatele
zpracovavajiciho tento Pfehled.
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(17) Zména, doplnéni, odvolani nebo zadkaz vyluky z jiz vydaného Pfehledu musi obsahovat Udaje

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

jako standardni Prehled, v pfipadé zmény navic i Cislo polozky ve zverejnéném Prehledu, vice
viz ¢l. 26 az 31 tohoto predpisu.

Clanek 26
Doplnéni novych pozadavké do Pfehledu

Doplnéni novych pozadavk( na vyluky do Prehledu, je povoleno za spinéni podminek
v nasledujicich pfipadech:

a) Vyluky pro odstranéni nahle vzniklého nezadouciho stavu zafizeni dopravni cesty, ktery
by mohl ohrozit bezpec¢nost provozovani drahy a drazni dopravy, kde provedeni téchto
¢innosti nesnese odkladu.

b) Vyluky zavedené jako neptedpoklddané z ddvodu obnoveni provozuschopnosti dréhy
po jejim naruseni zivelni udalosti nebo jinou mimoradnosti s predpokladanou dobou
odstranéni nesjizdnosti delsi nez 30 kalendafnich dni. Objednavatel vyluky zajisti
ve zkracenych terminech zpracovani ROV pro tuto vyluku a zafazeni vyluky do prehledu.

c) Vyluky povolené feditelem 012, jejichz konani neomezuje provozovani drazni dopravy
a pro které je mozné vyuzit platny VR. PFi zafazeni vyluky postupuje objednavatel jako
u vyluk podle odrazky a) tohoto odstavce.

Objednavatel (centralni objednavatel) zadani novych pozadavkl na vyluky neprodlen&
projedna s pfislusnym schvalovatelem (hlavnim schvalovatelem), vyzada si souhlas se
zafazenim vyluky s ohledem na koordinaci. Schvalovatel je odpovédny za odsouhlaseni
doplnéné vyluky v ramci 012.

Objednavatel (centralni objednavatel) ve spolupraci s hlavnim zpracovatelem VR (centralnim
zpracovatelem VR) ovéri platnost VR (moznost vyuZiti, véetné platnosti opatreni):

a) objednavatel v ramci jednotlivych spravcl zafizeni infrastruktury Spravy Zeleznic;
b) hlavni zpracovatel VR dopravni opatfeni, véetné opatieni dopravcd;

c) centraini objednavatel v rdmci dotéenych odborl GR a spravcl zafizeni infrastruktury®
Spravy Zzeleznic;

d) centralni zpracovatel VR dopravni opatreni.

Objednavatel (centralni objednavatel) pti zadosti o doplnéni pozadavkl na vyluky musi dodrzet
pravidla a terminy pro zpracovani Pfehledu podle ¢l. 25 tohoto pfedpisu.

Pro zafazeni vyluk do Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" podle odst. (1), odrazky a)
tohoto ¢lanku je povoleno vyuzit ROV B, ROV C, ROV D zpracovanych v pfislusnych Slozkach.
V pfipadé, Ze takto zafazena vyluka vyzaduje opatfeni dopravce, musi byt v pfehledu u této
vyluky doplnéna poznamka upozoriujici na ,existenci* vlastniho opatfeni dopravce.
Za projednani s dopravci odpovida zpracovatel ROV B, ROV C, ROV D na zakladé zadosti
od objednavatele. Za uvedeni poznamky ,je zpracovano vlastni opatfeni dopravce"
do pozadavku na vyluku odpovida objednavatel.

Clanek 27
Zpracovani Pirehledu v informacnim systému

Zpracovani Prehledu je zajisténo v IS CSV.

19 \/ dobé schvéleni 2. zmény tohoto predpisu jsou to OR Ostrava a Praha.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Objednavatel v IS CSV doplni:

a) jméno a prijmeni OZOV; nebo pracovisté, jehoz zaméstnanec bude plnit funkci OZOV;
b) telefonni Cislo na OZOV, resp. pracovisté.

Schvalovatel:

a) zpracuje (schvali) v IS CSV vyluky poZzadované na dany tyden;

b) zaSle Prehled, véetné upozornéni na zmény pozadované oproti schvalenému mési¢nimu
planu ke schvaleni fediteli 012;

c) po obdrzeni informace o schvaleni Prehledu provede uzavieni povolenych vyluk;
d) informuje zaméstnance urceného feditelem 012 o uzavieni povolenych vyluk;

e) po obdrzeni informace o podepsani Prehledu zajisti v IS CSV odeslani vyluk do uréenych
IS nebo provoznich aplikaci.

Hlavni schvalovatel:

a) vytvori Pfrehled ve formatu pdf a excel v IS CSV,

b) zajisti elektronicky podpis verze pdf v ERMS,

c) informuje schvalovatele o podepsani Pfehledu feditelem 012,
d) zajisti zverejnéni Prehledu na Portale.

] Clanek 28
Upravy vydaného Prehledu

Za Upravy Prehledu se povazuje:

a) zména jiz povolené vyluky (vice viz ¢l. 29 tohoto predpisu);

b) doplnéni nového povoleni pro vyluku (vice viz ¢l. 29 tohoto predpisu);
c) odvolani jiz povolené vyluky (vice viz ¢l. 31 tohoto predpisu);

d) zakaz jiz povolené vyluky (vice viz ¢l. 30 tohoto predpisu).

Zmeéna, doplnéni, odvolani, nebo zakaz vyluky z jiz vydaného Pfehledu musi byt vydavany jako
elektronicka depeSe (dale téz ,Edps") a jejich rozeslani dotlenym subjektim zajistuje
zpracovatel Edps v urcené provozni aplikaci (napf. DEPESE II).

Povolené Upravy v Pfehledu musi byt zapracovany do Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy"
ve formatu Excel (zvefejnéna pracovni verze), viz vzor v priloze D tohoto predpisu a soucasné
musi byt zapracovany do tabulky Seznam Uprav v Pfehledu povolenych vyluk na ,tyden/rok",
viz vzor v pfiloze D tohoto predpisu. Aktualizovany Prehled a zpracovana tabulka Seznamu
Uprav v Prehledu musi byt neprodlené zverejnéna na Portale podle pravidel uréenych feditelem
012. Zverfejnéni zajistuje hlavni schvalovatel na zakladé pozadavku zpracovatele predmétné
Edps a jen v pracovni dny.

Povolené Upravy v Pfehledu jsou rozeslany prostiednictvim uréené aplikace (napf. DEPESE II)
podle rozdélovniku pro pfislusné vylukové rameno, rozdélovniku VR (podle kterého se vyluka
kond) a navic i vyprav&im (resp. dirigujicim dispecerdm, dispe¢erim RB) pfimo dotéenym
vylukou. Rozeslani zajistuje zpracovatel Edps.
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Na Portale je zverejnén zakladni rozdélovnik pro jednotliva vylukova ramena. Za zpracovani
rozdélovniku zodpovida feditel O12.

Clanek 29
Zmény a doplnéni vydaného Piehledu

Zmeény jiz povolenych vyluk a doplnéni nové povolenych vyluk v Pfehledu povolenych vyluk na
tyden ,xy"“ smi byt provedeny na zakladé schvaleni rfeditelem O12 pfisluSnym schvalovatelem
nejpozdé&ji 2 pracovni dny pied konanim vyluky. Zkréceni terminu mize povolit Feditel 012.

Doplnéni pozadavk{ na vyluky je povoleno pro vyluky podle ¢&l. 26, odst. (1) tohoto predpisu.

Objednavatel uplatfiuje pozadavek na zménu nebo doplnéni Pfehledu podle ¢l. 26, odst. (2) az
(4) tohoto predpisu.

Zmény jiz povolené vyluky mize objednavatel pozadovat, jsou-li splnény podminky pro konani
vyluky (opraveny VR apod.).

Edps oznamujici zménu nebo doplnéni jiz vydaného Prehledu musi obsahovat Udaje jako
standardni prehled [viz ¢l. 25, odst. (7) tohoto predpisu], v pfipadé zmény navic doplnéno
i ¢islo polozky pro vyluku ve zvefejnéném prehledu, viz vzor v pfiloze D tohoto predpisu.

Clanek 30
Zakaz konani vyluky

Zakaz konani vyluky je situace, kdy z dlvodu zachovani provozovani drazni dopravy
odpoveédny zaméstnanec Useku Fizeni provozu rozhodne, na zékladé projednani s naméstkem
feditele OR/UPI, popf. se zaméstnancem nehodového dozoru OR, nebo OZOV o nekonani
vyluky, ktera jiz byla povolena.

Zakaz konani vyluky mohou vydat odpovédni zaméstnanci Useku Fizeni provozu:

a) feditel 012, nebo

b) provozni dispecer v den konani vyluky.

Zakazat vyluku je mozné v pfipadech zjisténi:

a) nevhodnych soub&hd vyluk majicich zavazny vliv na PDD;

b) nevhodnych soub&hl vyluky se zavadou, poruchou a mimoradnosti majicich zavazny
vliv na PDD (napf. znemozfuji odklony vlakd).

Reditel 012 odpovidd za vydani zékazu kondani vyluky formou Edps. Zpracovatelem Edps
je schvalovatel. Schvalovatel odpovida za rozeslani Edps adresatim [viz ¢l. 28, odst. (4) tohoto
predpisu a odst. (6) tohoto ¢lanku] a informovani hlavniho schvalovatele. Hlavni schvalovatel
odpovida za zmé&nu zverejnénych dokumentd, viz &l. 28, odst. (3) tohoto predpisu.

V pfipadé, ze je Edps k zdkazu konani vyluky vydana méné jak 48 hodin pred terminem konani
vyluky, musi byt o vydaném zédkazu konani vyluky dale informovani:

a) objednavatel;

b) provozni dispecer;

c) zaméstnanec pracovisté urc¢eného k zahajeni vyluky;

d) dopravci, ktefi zpracovali pro konani vyluky opatfeni pro jizdy vlak(;

e) 0zOov.
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Za informovani podle odst. (5), odrazky a) az d) tohoto clanku odpovida schvalovatel.
Za informovani OZOV podle odst. (5), odrazky e) tohoto ¢lanku odpovida objednavatel.

Edps oznamujici zakaz vyluky povolené v jiz vydaném Prehledu musi obsahovat Udaje jako
standardni prehled [viz ¢l. 25, odst. (7) tohoto predpisu], vCetné oznaceni polozky pro vyluku
ve zverejnéném prehledu, viz vzor v pfiloze D tohoto predpisu.

Provozni dispecer v pripadé, Ze zakazuje vyluku ve smyslu ustanoveni odst. (2) odrazky b)
tohoto clanku zajisti vydani a rozeslani zadkazu konani vyluky operativnim pfikazem vSem
vylukou dotéenym zaméstnancim a dopravclim prostfednictvim vedouciho dispecera. V tomto
pfipadé neni pro zakaz vyluky zajisténa zména zvefejnénych dokumentd, viz &l. 28, odst. (3)
tohoto predpisu.

Zapracovani informace do IS DOMIN zajisti zaméstnanec urceny provoznim fadem aplikace.

Clanek 31
Odvolani vyluky

Odvolani vyluky je stav, kdy na strané objednavatele Ci zhotovitele neni mozné uskutecnit
vyluku:

a) ktera jiz byla povolena v Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy", nebo

b) nepfedpokladanou, jejiz termin konani byl oznamen Edps ve smyslu ustanoveni pFedpisu
SZ D1 CAST PRVNI.

Za zajisténi odvolani vyluky je odpovédny objednavatel, nebo OZOV, viz odst. (7) tohoto
¢lanku.

Zjisti-li objednavatel, Ze se povolena, resp. oznamena [podle odst. (1), odrazky b) tohoto
¢lanku] vyluka nemdze uskuteénit, musi oznédmit odvolani vyluky formou Edps.

Edps oznamujici odvolani vyluky musi obsahovat Udaje jako standardni Prehled, viz Cl. 25,
odst. (7) tohoto predpisu, vCetné oznaceni polozky pro vyluku ve zverfejnéném Prehledu,
viz vzor uvedeny v pfiloze D tohoto predpisu.

Edps objednavatel rozedle véem adresatim [viz ¢&l. 28, odst. (4) tohoto pfedpisu], pFicemz
adresaty Useku Fizeni provozu méZe konzultovat a upravit podle pozadavku zaméstnanci OR
(Useku Fizeni provozu), CDP, pfipadné provozniho obvodu (dale jen ,PO").

Pokud neni mozné z ¢asovych dlivodd vydat Edps pozada objednavatel vedouciho dispecera
CDP o vydani operativniho pfikazu o odvolani vyluky.

Pokud OZOV zjisti, Ze neni mozné konat vyluku (napf. z ddvod{ na strané dodavatele, porucha
mechanizace) a nemlZe zajistit vydani Edps prostfednictvim zaméstnance Useku
provozuschopnosti (napf. objednavatele, dispeCera Zelezni¢ni infrastruktury), pozada
provozniho dispecera o zajisténi informovani dotéenych dopravcd a provoznich zaméstnancl
(vypravcich) o odvolani vyluky.

Provozni dispecer:

a) vyrozumi dotCené dopravce a provozni zaméstnance (vypravci) o odvolani vyluky,
v pfipadé podle odst. (6) a (7) tohoto ¢lanku;

b) ovéri u dopravce, zda opatfeni zpracovand pro tuto vyluku budou zrusena nebo
realizovana, v pfipadé podle odst. (5) az (7) tohoto clanku;

c) zajisti odvolani vyluky v provoznich aplikacich;
d) provéfi platnost vydaného VNIR (u dopravce a pfipadné zpracovatele VNIR);

e) informuje dotéené provozni zameéstnance (vypravdi) o zavedeni/zruSeni opatreni.
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Objednavatel informuje schvalovatele a v IS CSV ho pozada o zamitnuti vyluky. Schvalovatel
neprodlené provede v IS CSV odvolani vyluky a informuje hlavniho schvalovatele o odvolani
vyluky. Hlavni schvalovatel odpovidd za zménu zvefejnénych dokumentl, viz ¢&l. 28,
odst. (3) tohoto pfedpisu. V pfipadé, kdy odvolani vyluky zajistuje provozni dispeder zména
zverejnénych dokumentd [viz ¢l. 28, odst. (3) tohoto piredpisu] se neprovadi.

Dil 4
Navazujici ustanoveni

Clanek 32
Vyluky pFechazejici na novy jizdni Fad

Pro nepretrzité vyluky pokracujici do nového JR musi byt vydan novy ROV, ve kterém musi byt
uveden odkaz na ROV, na ktery vyluka navazuje.

V novém (navazujicim) ROV musi byt navazujici vyluky zapracovany ve vztahu k vymezeni
mista kondni shodné s plivodnim ROV. Upozornéni, ze se jednd o navazujici vyluku, musi byt
zapracovano v bodé 3 ROV, véetné &isla plvodniho ROV. V plvodnim ROV musi byt informace
o pokracovani v novém jizdnim Ffadu s upozornénim, Ze bude vydan novy navazujici ROV.

V planech vyluk a v Pfehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" musi byt termin ukonceni pro
tyto vyIuky uveden Cas 24:00 (v systému IS CSV zadano 23:59) hodin posledniho dne platnosti
JR. V prvni den platnosti nového JR v 0:00 hodm musi byt vyIuka zahaJena podle nového ROV.
V Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" musi byt u navazujici vyluky uvedeno, na kterou
vyluku navazuje (pouze pro tyden ve kterém je vyluka zahajovana).

Pro pfechod vyluky neplati povinnost OZOV provadét zapisy o pfipravenosti na vyluku
a k ukonéeni vyluky ve smyslu ustanoveni predpisti SZ D1 CAST PRVNi, SZ D3, SZ D4 a tohoto
predpisu. Tyto zapisy a Ukony s nimi spojené se neprovadéji.

PFi pFechodu vyluky na novy JR vypravéi (resp. dirigujici dispecer, dispecer RB) v dopravné
uréené k zahaJenl a ukonceni vyluky provede zaplsy a ohlaseni o ukonceni a zahajeni vyluky
sousednim vypravéim (resp. d|r|gUJ|C|m dlspecerum dispederlim RB) dotenych vylukou ve
smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI. Ohlasovani ukonceni a zahajeni vyluky
stani¢nim a tratovym zaméstnancdim se odchylné od ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI
neprovadi.

Clanek 33 )
Projednani omezeni provozovani drahy s Uradem

Pro omezeni provozovani drahy a drazni dopravy, zajistujici ¢innosti spojené s Gdrzbou nebo
opravou drahy a Cinnosti spojenych s uskutecnovanim stavby drahy nebo na draze nebo jinych
cinnosti ohroZujicich bezpecnost a plynulost drazni dopravy, musi provozovatel drahy pozadat
UFad o vydani rozhodnuti UFadu ve smyslu ustanoveni platnych pfedpisi?® a to pro:

a) vSechna omezeni, jejichz realizace vyzaduje vydani stavebniho povoleni;
b) ostatni omezeni pouze prekracuje-li doba trvani 24 hodin.

012 postoupi projednany a odsouhlaseny plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX Uradu
spolu se zadosti o vydani rozhodnuti Ufadu ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakona
¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Pro vyluky doplnéné nad ramec roc¢niho projednani podle odst. (2) tohoto ¢lanku (v rdmci
stfednédobého planovani, tj. minimalné 4 meésice pred zacCatkem konani) zajisti 012
projednani a odsouhlaseni zmén v planu omezeni provozovani drahy pro pfislusny mésic
s Ufadem k vydani rozhodnuti Ufadu ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakona ¢. 266/1994
Sb., o drahach.

20V dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 23b a § 23c odst. (1) Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.
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Pro vyluky doplnéné nad ramec projednani podle odst. (2) a (3) tohoto Clanku a vyZadujici
rozhodnuti Ufadu, predlozi objednavatel vyluky nebo investorsky utvar Spravy Zzeleznic
nejpozdé&iji 70 kalendarnich dnd pred pozadovanym terminem zahajeni vyluky pisemné na 012
individudlni Zadost o projednani omezeni provozovani drahy s Ufadem. 012 zajisti projednani
zmény s Uradem.

V pfipadech nedodrzeni stanovené predklddaci Ihdty musi byt 7adost doplnéna o ifadné
odtvodnéni, vé&etné souhlasného stanoviska dopravcl s pfidélenou kapacitou v misté
a terminu konani vyluky. Je v kompetenci Ufadu posoudit opravnénost nedodrzeni predkladaci
Ihaty.

V piipadé jakéhokoli jiného, neZ souhlasného stanoviska Ufadu musi O12 neprodlené
informovat doteného objednavatele vyluky.

Sprava Zeleznic je opravnéna omezit provozovani dréhy a drézni dopravy z ddvodu provadéni
cinnosti, které nejsou uvedeny ve schvaleném planu omezeni provozovani drahy, v pripadé,
Ze se jedna o vyluky:

a) pro obnoveni provozuschopnosti po zivelnich a mimoradnych udalostech;

b) pro udrzbu a obnovu drahy, neprfekracuje-li doba omezeni 24 hodin;

c) nebo omezeni trvajici déle nez 24 hodin, nesnese-li odkladu.

O omezenich podle odst. (7), odrazky c) tohoto ¢lanku je Sprava Zeleznic povmna neprodlene
vyrozumet dopravce a Urad. Ve vyrozuméni musi byt uvedeno zdGvodné&ni2!, napf. pti podani
vyrozumeéni o zahajeni nepretrzité nepredpokladané vyluky.

Projednani zadosti o rozhodnuti Ufadu podle odst. (1) tohoto ¢lanku a podani vyrozuméni
UFadu podle odst. (8) tohoto ¢lanku zajistuje Feditel 012 na zéklad& Zadosti (Zadost o vydani
rozhodnuti Ufadu; Edps k neprfedpokladané vyluce) objednavatele vyluky, pfripadné
investorské Utvaru Spravy zZeleznic, viz odst. (4) tohoto ¢lanku. Za informovani dopravce podle
odst. (8) tohoto clanku, v pfipadé omezeni nepredpokladanou vylukou, zodpovida
objednavatel vyluky (napf. zaslanim Edps k nepfedpokladané vyluce).

Podéni vyrozuméni Utadu o prodlouzeni jiz projednané vyluky zajistuje 012, na zakladé z&dosti
objednavatele vyluky.

Pokud ustanoveni Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach vyZaduje rozhodnuti Uradu, nesmi byt
vyluky zahajeny bez pravomocneho rozhodnut| Ufadu nebo v rozporu s timto rozhodnutim.

Pisemnd Zadost zasland na 012 k projednadni omezeni provozovani drahy s Ufadem podle
’ v Ve o ’
ustanoveni predchozich odstavcu musi obsahovat:

a) oznaceni mista, ve kterém bude omezeno provozovani drahy;
b) druh a rozsah vylouc¢eného zafizeni;

c) planovany termin a doba trvani vyluky;

d) ucel vyluky;

e) zdlvodnéni zadosti (dodate¢né zarazeni, prodlouzeni);

f) u projednavani zmény terminu realizace vyluky (na vyluky, o které jiz bylo zadano) musi
’ . o v v ’ Ve . v v o v v
byt uveden novy i puvodné pozadovany termin realizace vcetné zduvodnéni zmeény
terminu.

21V dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 23c odst. (1) Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.
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Clanek 34

Ruseni, zakaz a odvolani vyluky na infrastruktufe Spravy Zzeleznic s omezenim provozu

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

38

na tratich sousedniho navazujiciho provozovatele drahy

V pfipadé ruseni vyluky (podle ¢l. 24 tohoto pfedpisu) na infrastrukture Spravy Zzeleznic
s omezenim provozu na tratich podle ¢l. 10, odst. (1) tohoto predpisu musi objednavatel
postupovat ve smyslu ustanoveni pfislusnych pohrani¢nich ujednani SPD.

V pfipadé zakazu, nebo odvolani vyluky (podle ¢l. 30 a 31 tohoto pfedpisu) na infrastrukture
Spravy zZeleznic s omezenim provozu na tratich podle ¢l. 10, odst. (1) tohoto predpisu musi
byt vydana Edps neprodlené zaslana SPD.

Za informovani manazera infrastruktury dotéenych SPD podle odst. (2) tohoto ¢lanku odpovida
objednavatel.

Clanek 35
Nepredpokladané vyluky

Pravidla konani nepredpokladanych vyluk jsou stanovena predpisem SZ D1 CAST PRVNI.
V priloze E tohoto predpisu jsou stanovena pravidla pro zapracovani nepredpokladanych vyluk

v IS Spravy Zeleznic, vCetné informovani vylukou dotCenych sypjektﬁ, v pfipadég, ze je jejich
konani oznameno Edps ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI.
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_ CAST TRETI
VYLUKOVE ROZKAZY

. Kapitola I
Zadost o vylukovy rozkaz

Clanek 36
VsSeobecna ustanoveni

Zédost o VR je dokument vypracovany v IS CSV na zakladé zadosti o vyluku schvalené
na vylukové poradé na Urovni OR.

Hlavnim zpracovatelem zadosti o VR (vyjma Zadosti o ROV druhu 7) je objednavatel. Zadost
0 VR schvaluje a podepisuje naméstek OR/UPI. Naméstek OR/UPI odpovida za stanoveni
pravidel pro ulozeni schvalenych zadosti o VR po dobu 5 let od konce platnosti JR, pro ktery
byl vydan pfislusny VR.

Zpracovatelem Z&dosti o ROV druhu 7 je centradlni objednavatel. Z&dost o ROV
druhu 7 schvaluje a podepisuje feditel O15. Zpracovatel zadosti odpovida za uloZeni
schvalenych zadosti o ROV druhu 7 po dobu 5 let od konce platnosti JR, pro ktery byl vydan
prislusny VR.

U investi¢nich akci, kde je investorem SS, ureny zaméstnanec SS zpracuje zadost o VR
prostiednictvim IS CSV a postoupi ji pfisluSnému objednavateli k dalSimu zpracovani.

NaleZitosti obsahu zadosti o VR a vzory Zadosti o VR jsou uvedeny v pfiloze F tohoto pFedpisu.
Zadost o VR musi obsahovat vSechna omezeni v provozovani drahy a drazni dopravy
a upozornéni na nutnost omezeni pro uzivatele pozemni komunikace pfi uzavieni prejezdu,
pricemz musi byt specifikovano, zda je omezeni pro vSechny uzivatele pozemni komunikace
nebo jen nékteré znich, ato zdlvodu zajist&ni pfisludnych opatfeni, napf. dopad
na organizovani ND, zpravovani vlakd ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZ D1 CAST PRVNi22,
Opatreni pro omezeni uzivatelG pozemni komunikace musi byt vzdy projednano s pfislusnym
silni¢nim spravnim Ufadem?3.

Clanek 37
PFipominkovani zadosti o VR

Objednavatel postoupi navrh zadosti o VR (vyjma Zadosti o ROV druhu 7) k vypracovani
vyjadreni a k pfipominkdm odbornym spravam OR.

Centralni objednavatel postoupi navrh zadosti o ROV druhu 7 k vypracovam vyjadreni
a k pripominkam dotéenym odbornym spravam OR2* a pfislusnym odbordm GR.

Po zapracovani vyjadreni odbornych sprav postoupi objednavatel Zzadost k vyjadieni

o ’ ’ . v ’ o e z
zpracovatelum mistni technologie?> a dotéenym provozovatelum drah navazujicich na drahy
provozované Spravou zeleznic.

Po zapracovani vyjadfeni odbornych sprav (nebo odborl GR) pti zpracovani zadosti o ROV
druhu 7 postoupi centralni objednavatel Zadost k vyjadreni:

a) zpracovatelim technologie CDP Praha a Prerov a

b) zpracovateldm mistni technologie, v jejichZ oblasti je zfizeno regionaini dispeéerské
pracovisté a

c) dotéenym provozovatellim drah navazujicich na drdhy provozované Spravou Zeleznic.

22V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu Sz D1 CAST PRVNI, ¢lanek 393, odst. (12).
23V dobé schvaleni tohoto predpisu § 24 Zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

24/ dobé schvaleni 2. zmény tohoto predpisu jsou to OR Ostrava a Praha.

25V dobé schvaleni tohoto predpisu zaméstnanec Useku technického naméstka PO.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Vyjadreni k zadosti o VR jsou osloveni zaméstnanci povinni zapracovat v IS CSV (jako dil&i
zpracovatelé), popf. zaslat objednavateli e-mailem nejpozdéji do 7 pracovnich dnfi
po obdrzeni pozadavku, v odlvodnénych piipadech ve Ih(té dohodnuté s objednavatelem.
Nebude-li ve stanoveném terminu dodano opatfeni, nebo zaslana Zadost o prodlouzeni terminu
odevzdani opatfeni, bude toto povazovano za sdéleni, ze dil¢i zpracovatel nepozaduje
zapracovat zadna opatreni a nema k predmétné zadosti pripominky.

Odborné spravy OR (nebo odbory GR) se vyjadfuji k podminkam, za jakych je mozné vyloudit
zafizeni dopravni cesty podle navrhu zadosti o VR s ohledem na jimi spravované zafizeni.
Vyjadreni musi obsahovat i nezbytné Upravy a omezeni provozovaného zafizeni dotéeného
vylukou.

Zpracovatel mistni technologie do vyjadreni k zadosti o VR zapracuji pfehled omezeni
provozovani drahy plynouci z vyluky a majici dopad na technologii zpracovanou podle platného
JR, s uvedenim dopadl na provozovani drdzni dopravy, vice viz odst. (8) tohoto ¢lanku.
PFi omezenich predstavujicich rozsahly zésah do technologie prace dopravcl v osobni dopravé,
zpracuji variantni plan obsazeni dopravnich koleji (pro potfeby hlavniho zpracovatele VR
a zpracovatele VNIJR). PFi zpracovani vyjadreni a jeho dopadu na cinnosti CDP Uzce
spolupracuje s oddélenim technologie CDP.

Zpracovatel mistni technologie se pfi vyjadieni k ndvrhu Zadosti o VR soustfedi na:
a) spravnost vymezeni mista konani vyluky;
b) posouzeni vlivu na mozné omezeni zafizeni sluzeb a koleji se zvlastnim rezimem;

c) posouzeni terminu konani a Casu vyluky a pfipadné doporuceni vhodnéjsiho terminu
a Casu ve vztahu k omezeni provozovani drazni dopravy;

d) posouzeni vlivu vyluk na zménu technologie stanice;

e) posouzeni potieby opatfeni pro zpravovani vlak(, v pfipadé zpracovani pisemnych
o . . 7 r
rozkazu v aplikaci centralni rozkazy;

f) uplatnéni poZadavku na posouzeni tratové propustnosti (vypracovani VNJR), véetné
oddvodnéni pozadavku na konstrukci VNIR, pokud jiz neni zapracovan v planech vyluk;

g) posouzeni personalniho navyseni nebo snizeni poétu zaméstnanct Useku fizeni provozu,
upravy vyluky dopravni sluzby (dale jen ,VDS") apod., po dohodé s pfednostou PO
a s OR/URP (nutno uvést zménu oproti vydanému rozkazu k VDS);

h) posouzeni vlivu zmény technologie na povinnosti provozovatele drahy plynouci ze
Smeérnice SZ SM100 a nasledné zmén v informovani cestujicich;

] posouzeni dopadu vyluk na potfebu vydani Upravy zakladni dopravni dokumentace (dale
jen ,ZDD").

V pfipadé, ze zpracovatel mistni technologie pfi posouzeni zadosti o VR zjisti dopad vyluk,
ktery vyZaduje provedeni Upravy ZDD, da podnét prislusnému dopravnimu kontrolorovi, ktery
projedna se zpracovatelem ZDD moznost Upravy ZDD zapracovanim do ROV. Pokud dopravni
kontrolor potvrdi provedeni Upravy ZDD zapracovanim do ROV, technolog PO pozada
zpracovatele zadosti o pfidéleni bodu 13 c¢) v IS CSV ke zpracovani a vloZi do né&j opatfeni -
~ROV je Upravou ZDD ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D5."

Zaméstnanci uréeni ndméstkem reditele OR/UPI do svych vyjadieni k zadosti o VR zapracuji
u rozsahlych napétovych vyluk (pfedevsim u staveb, kde jsou provedeny Upravy TV oproti
stavu TV pred zahdjenim stavby, napi. vlozeni provizornich déli¢d) délku pojizdéného
beznapétového Useku, rozhodny spad a nejvyssi dovolenou rychlost, jakou je pojizdén, popfF.
umisténi navéstidel pro elektricky provoz2s.

26 7 dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, ¢lanek 414, odst. (7).
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(11)

(12)

(13)

(14)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zaméstnanec uréeny reditelem OR, v pfipadé potieby nebo zmény na TV pozada zaméstnance
016 odpovédného za vypocet dynamiky jizdy vlaku o posouzeni moznosti projizdét dotcené
Useky se stazenymi sbéradi setrvacnosti. V podkladech pro posouzeni musi byt zohlednény
vSechny omezeni, napf. pomalé jizdy, jizda na pfivolavaci naveést.

Zadost o ROV v IS CSV objednavatel (centralni objednavatel) uzavite hlavnimu zpracovateli VR
(centrdlnimu zpracovateli VR) nejpozdéji 70 kalendainich dni pred prvnim planovanym
dnem konani vyluky. Objednavatel zasle hlavnimu zpracovateli VR informacni e-mail
o0 uzavieni Zadosti o VR v IS CSV (prostfednictvim IS CSV nebo elektronickou postou). Reditel
OR v odtvodnénych ptipadech mize povolit termin krat&i nez 70 kalendaFnich dni.

Zadost o ROV A, ROV B, ROV C, ROV D v IS CSV objednavatel uzavie hlavnimu zpracovateli
VR nejpozdéji 65 kalendarFnich dni pred prvnim planovanym dnem konani vyluky.
Objednavatel zasle hlavnimu zpracovateli VR informacni e-mail o uzavreni zZadosti o VR v IS
CSV (prostfednictvim IS CSV nebo elektronickou postou). Reditel OR v oddvodnénych
piipadech mlze povolit termin kratsi neZ 65 kalendarnich dni, pfi¢emZ musi byt posouzen
dopad na provozovani drazni dopravy, aby dodate¢nym projednanim nebylo pozadovano
opatFeni v provozovani drazni dopravy (zpracovani VNIR apod.). Pro zafazeni pozadavkl na
vyluky, podle téchto VR zpracovanych ve zkraceném terminu, do Prehledu povolenych vyluk
na tyden ,xy" mimo fadné projednani v planu vyluk na mésic plati ustanoveni ¢l. 26 tohoto
predpisu. Zkraceni ve vztahu k predpokladanému terminu konani musi byt projednano s 012.

Za spravnost a uplnost jednotlivych ¢asti zadosti o VR odpovida v plném rozsahu pfislusny dili
zpracovatel uvedeny v Uvodu jednotlivych bodl. Objednavatel (centralni objednavatel)
odpovida za soulad jednotlivych ¢asti zadosti o VR a za Casti, které zpracoval.

Kapitola I1
Vylukové rozkazy

Clanek 38
VSeobecna ustanoveni

VR se déli do skupin podle stupné pouzitelnosti a podle druhu a rozsahu zafizeni dopravni
cesty, jehoz vyluku nafizuji.

ROV (ROV A) mize byt zpracovén pro vice vyluk, které budou definovany jako etapy ROV.
Vylukové etapy se oznacuji jednim pismenem abecedy A-Z, pficemz neni povoleno pouZivat
pismena CH a Q. Jednotlivé etapy mohou byt oznaceny indexem (napf. Etapa A1, Etapa B1 -
B10), pokud se vylucuje stejné zarizeni dopravni cesty, ale v odliSném case, pfipadné i mistem
vyluky u rozsahlych vyluk, tvofi-li logicky celek. Pouziti indexu pro ¢as nebo misto neni
povoleno kombinovat ve vztahu k jednomu pismenu etapy ROV.

Vzory vdech druhl VR, v&etné& modelovych prikladd zpracovéni ROV jsou uvedeny pfiloze G
tohoto predpisu. Priklady pro zpracovani ROV plati analogicky i pro dalsi typy VR (ROV A,
ROV B, ROV C, ROV D) a vsechny druhy Zadosti od VR.

Jednotny systém oznacovani vylukovych rozkazl a vylukovych akci v jednotlivych Slozkach
rozkazl o vyluce (dale jen ,SROV") je popsan v pfiloze H tohoto pfedpisu. Cislo ROV, ROV A je
pridélovano automaticky v IS CSV. Cisla ROV B, ROV C, ROV D pridéluje pfislusny hlavni
zpracovatel VR.

Zakladni ¢asovy harmonogram prlpravy a zpracovani VR je uveden v pfiloze I tohoto predpisu,
podrobny popis povinnosti zamestnancu podilejicich se na tvorbé VR (resp. Zadosti o VR) je
uveden VJednotllvych kapitoldch CASTI TRETI tohoto predpisu. Pracovni postupy k obsluze,
resp. ke zpracovani VR (zadosti o VR) v IS CSV jsou uvedeny v provoznim fadu IS CSV nebo
navodech pro praci v IS. Navod k pouziti je ulozen v napovédé IS CSV.

VR jsou vydany jako elektronické dokumenty ve smyslu vnitfniho predpisu SZ R2 - Spisovy
rad statni organizace Sprava zeleznic, vice viz CAST SEDMA tohoto predpisu.
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)
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Clanek 39
Vylukové rozkazy pro vyluky na drahach provozovanych Spravou zeleznic

Rozkaz o vyluce (ROV) je vylukovy rozkaz pro vyluku, ktera vyzaduje pfijeti dopravnich
opatreni. ROV ur(":uje podminky pro vonuéeni pfislusného zafizeni dopravni cesty Z provozu
nebo pripadné zmény zavislosti a zmeny zplsobu obsluhy ZZ a sdélovaciho zafizeni. ROV plati
vzdy jen po dobu platnostl jednoho JR. ProdlouZeni platnosti ROV z diivodu prekroceni vyluky
pres platnost JR mize vydat pouze feditel 012 na zakladé zadosti reditele OR ktery ROV
schvalil.

ROV se vypracovava, pokud neni mozné vyuZit néktery z nize uvedenych druhd VR.

ROV druhu 7 je specificky VR, ktery se zpracovava v pripadé, Ze je dopad omezeni dotéeného
zarizeni dopravni cesty na vSech tratich, kde je v provozu (napf. vyluka ETCS L2).

Rozkaz o vyluce A (ROV A) je zjednodusSeny vylukovy rozkaz pro vyluku koleji (vyjma TV),
vyhybek a ostatnich zafizeni drahy (nastupisté, podchody apod.) v obvodu dopravny, ktera
nevyzaduje pfijeti rozsahlych dopravnich opatfeni a opatfeni dopravcd. ROV A plati vzdy jen
po dobu platnosti jednoho JR a jeho platnost nelze prodlouzit.

Rozkaz o vyluce B (ROV B) je zjednoduseny vylukovy rozkaz pro vyluku koleji a napéti TV,
kterd nevyzaduje pfijeti rozsdhlych dopravnich opatieni a opatieni dopravcd. ROV B ma
trvalou platnost.

Rozkaz o vyluce C (ROV C) je zjednoduseny vylukovy rozkaz pro vyluku, pfiniz dojde
ke zméné, popf. vypnuti zavislosti zabezpecovaciho zafizeni nebo sdélovaciho zafizeni,
z ddvodu vypnuti hlavniho a soucasné nahradniho napajeni, kterd nevyzaduje Dpfijeti
rozsahlych dopravnich opatieni a opatieni dopravcd. ROV C ma trvalou platnost.

Vyluka podle ROV C mize byt konana maximalné v délce, po kterou je zabezpecovaci nebo
sdélovaci zafizeni napajeno nouzovym napajenim.

Rozkaz o vyluce D (ROV D) je zjednodusSeny vylukovy rozkaz pro vyluku evropského
vlakového zabezpecovace (dale jen ,ETCS") a vyluku sdélovaciho zafizeni (napf. GSM-R),
kterd nevyzaduje prijeti rozsdhlych dopravnich opatfeni a opatfeni dopravcl. ROV D ma
trvalou platnost.

ROV B, ROV C a ROV D jsou zarazeny do jednotlivych slozek ROV (dale téz ,SROV"), které se
nazyvaji SROV B, SROV C a SROV D. Seznam SROV vcetné vymezeni Useku trati, pro ktery je
vydan, je zverejnén na Portale. Seznamy viozenych ROV musi byt zapracované do dané SROV.
ROV B, ROV C a ROV D musi byt aktualizovany s ohledem na zmény DAP a dalsi zmény
technického charakteru zafizeni dopravni cesty. Za aktualizaci odpovida hlavni zpracovatel VR
na zdkladé& upozornéni spravce zafizeni, objednavatele, ptipadné dil¢ich zpracovatelG.

Vyluky konané podle ROV B, ROV C, ROV D mohou byt vyjimec¢né povoleny v pfipadech, kdy
je nutné zavedeni opatieni dopravce, na zakladné projednani s dopravcem, ktery zajisti vydani
vlastniho opatfeni. Vyjimku povoluje feditel 012, viz ¢l. 26, odst. (5) tohoto predpisu.

Clanek 40
Obsah vylukovych rozkaz

ROV musi obsahovat nasledujici Udaje:

a) vydavajici OS Spravy zeleznic;

b) obdobi platnosti JR, datum vydani, &islo VR, &islo jednaci;

c) véc (heslovité vyjadieni ddvodu vyluky, ndzev stavby apod.); dotéend vylukova ramena;

d) jméno a prijmeni hlavniho zpracovatele VR, jeho Cislo telefonu, e-mailovou adresu;
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e) rozdélovnik, tabulku zmén;

f) misto konani vyluky - ve smyslu ustanoveni odst. (6) tohoto ¢lanku;

g) Cas zahajeni, preruseni a ukonceni vyluky, u operativnich vyluk se uvadi ¢asové obdobi
arozsah vyluk, ve kterém se po rozhodnuti pFislusného provozniho dispecera
predpoklada konani téchto vyluk;

h) termin konani vyluky:

. predpokladany termin konani vyluky v pfipadé, Ze je platnost dopravnich opatfeni
zpracovano na celou dobu platnosti ROV;

. presné datum kondni vyluky se uvadi v ptipadé, Ze je z divodu velkého rozsahu
omezeni nutné zpracovat i jen néktera z dil¢ich opatreni na , konkrétni™ datum;

. pfesné datum konani vyluky v pfipadé, Ze se vyluka kona na pohranicnich
tratovych Usecich (véetné pohrani¢nich stanic / stanic styku);

) soubéhy vyluk;

i) nazev pracowste uréeného k zahaJem preruseni a ukonceni vyluky a odchylny zpusob
oznameni o ukonceni vyluky, nez je uvedeno v pfedpisech SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3,
S7 D4. Pracoviété, kde bude OZOV plnit povinnosti potfebné k zahajeni, preruseni
a ukonéeni vyluky pFipadné izplsob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahajeni
vyluky, volnost a provozuschopnost koleji pfed ukoncéenim vyluky;

k) Ucel vyluky a rozsah provadénych praci, kde se uvedou pouze zdkladni a zédsadni Udaje
o rozsahu prace podstatné pro zpracovani opatreni ve VR;

)] pouzitd mechanizace a Cisla koleji, které budou obsazeny mechanizaci nebo vozidly pfi
odstaveni;

m) predpokladané zmény v provozovani drahy a drazni dopravy:

. dopravni opatieni — vice viz kapitola IV této CASTI predpisu;

. opatieni dopravcll - vice viz kapitola IV této CASTI predpisu;

. opatrem provozovatele k pridélu kapaaty drahy, informace o vypracovani pokyn(
pro Fizeni sledu vlak{, zpracovani VNIR, vy&erpani doc¢asné dostupné kapacity
drahy apod.;

. Upravy ZDD vyvolané vylukovymi pracemi, resp. opatfenimi, vice viz ¢l. 42 tohoto
predpisu;

n) rozsah vypnuti nebo Upravy napajeni trakéniho vedeni;

0) rozsah vypnuti nebo Upravy zabezpecovaciho nebo sdélovaciho zafizeni (vice v CASTI
CTVRTE Kapitoly III tohoto predpisu);

p)  zfizeni dotasnych stanovist (napf. hlaska) ve smyslu ustanoveni piedpisti SZ D1 CAST
PRVNI, SZ D3, SZ D4, vcetné:

. stanoveni umisténi a vybaveni stanovist;

. jejich obsazeni, véetné uvedeni pracovniho zarazeni zaméstnance a stanoveni
jeho povinnosti a odpovédnosti;

q)  zpravovani doprovodu vlakd;
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r) informace o omezeni rychlosti jizdy vlakd;

s) jind zadvazna opatfeni a okolnosti, vyplyvajici z charakteru vyluky a potfeby zajisténi
bezpecnosti (napf. podminky pro dopravcem pozadovany prestup cestujicich na Siré trati
v pfipadé vlaku vypravovaného na nevyloucenou Cast koleje, podminky pro preruseni
vyluky a povoleni jizdy vlak{ pres pracovni misto ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1
CAST PRVNI);

t) pfedpokladand omezeni nebo zmény ve vyuziti soucasti drahy, vcetné vlivu
na provozovani drazni dopravy po ukonceni vyluky;

u) natizeny rozsah proskoleni a ovéFeni znalosti zamé&stnancd, ktery nevyplyva z DAP nebo
je odchylny (napf. pro stav kolejisté po ukonceni vyluky);

V) dalsi opatfeni neuvedena v jinych bodech VR.

(2)

(3)

(4)
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Jména a prijmeni dil¢ich zpracovatell, jejich &isla telefonu, e-mailové adresy a nazvy ¢asti,
které zpracovavaji, jsou uvedeny v jednotlivych bodech VR.

ROV A musi obsahovat:

a)
b)
9]
d)
e)
f)
9)
h)

i)

b))
k)

vydavajici OS Spravy zeleznic;

obdobi platnosti JR, datum vydani, &islo ROV A, &islo jednaci;

véc (dlvod vyluky, nazev stavby apod.);

jméno a pfijmeni hlavniho zpracovatele VR, jeho Cislo telefonu, e-mailovou adresu;
rozdélovnik, tabulku zmén;

misto konani vyluky - ve smyslu ustanoveni odst. (6) tohoto ¢lanku;

Cas zahajeni, pferuseni a ukonceni vyluky;

termin konani a soubéhy etap vyluk;

nazev pracowste uréeného k zahaJem preruseni a ukonceni vyluky a odchylny zpusob
oznameni o ukonceni vyluky, nez je uvedeno v pfedpisech SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3,
SZ D4. Pracoviété, kde bude OZOV plnit povinnosti potfebné k zahajeni, preruseni
a ukonéeni vyluky nebo zplsob, jak bude oznamovat ptipravenost k zahajeni vyluky,
a volnost a provozuschopnost koleji pred ukoncenim vyluky;

strucny rozsah provadénych praci;

dopravni opatfeni mistniho charakteru; jind bezpecnostni opatreni.

Slozky ROV B, ROV C, ROV D (SROV B, SROV C, SROV D) musi obsahovat:

a)
b)
9]
d)

e)

vydavajici OS Spravy zeleznic;

datum vydani, cislo jednaci;

jméno a pfijmeni hlavniho zpracovatele VR, jeho Cislo telefonu, e-mailovou adresu;
rozdélovnik, tabulku zmén;

nadpis ,Slozka ROV B, ROV C, ROV D (SROV B, SROV C, SROV D)" s uvedenim Useku
trati, pro ktery je vydan;
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f)

9)
h)

i)

seznam ROV B, ROV C, ROV D pro dany Usek trati s vyznacenim jiz vlozenych ROV B,
ROV C, ROV D;

stru¢né obecné zasady pouziti SROV B, SROV C, SROV D;
strucné a obecné podminky pro realizaci vyluk podle vloZzenych ROV B, ROV C, ROV D;

vSeobecna opatfeni pro Upravu TV, ZZ, sdélovaciho zafizeni.

(5) Jednotlivé ROV B, ROV C, ROV D musi obsahovat:

a)
b)

o)

d)
e)
(6) Misto

a)

b)

<)

d)

¢islo ROV B, ROV C, ROV D;

misto konani vyluky - ve smyslu ustanoveni odst. (6) tohoto ¢lanku;

nazev pracowste urceného k zahaJenl preruseni a ukonceni vyluky a odchylny zpusob
oznameni o ukonceni vyluky, nez je uvedeno v pfedpisech SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3,
SZ D4. Pracoviété, kde bude OZOV plnit povinnosti potfebné k zahajeni, preruseni
a ukonéeni vyluky nebo zplsob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahajeni vyluky,
a volnost a provozuschopnost koleji pred ukoncenim vyluky;

dopravni opatfeni mistniho charakteru;

zpravovani doprovodu viakd.

konani:

pfi vymezeni vyluky se pro potfeby vymezeni ve VR za dopravnu povazuji zeleznicni
stanice (dale téz ,stanice" nebo ,ZST"), vyhybny, dopravny D3, dopravny RB, dopravna
Portal, odbocCky, zastavky a jina dopravné vyznamnd mista podle sluzebni rukovéti
SZ SR70 Ciselnik Zzelezni¢nich stanic a dopravné vyznamnych mist (dale jen ,SZ SR70%);
vymezuje, zda se jedna o:

. vyluku celé tratové (stani¢ni) koleje nebo jen jeji ¢asti;

. napé&tovou vyluku trakéniho vedeni, vyluku napdjeci a spinaci stanice (pokud maji
vylukové prace dopad na jizdu vozidel zavislé trakce);

. vyluku ZZ, sdélovaciho zafizeni;

. ostatnich zafizeni dopravni cesty, jako jsou nastupisté (hrany nastupist),
podchody atd.;

je ve VR, Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" a Edps (vydanym ke konani vyluky)
prezentovano dopravnimi uzly podle SZ SR70, viz Pfiklad 1;

je v planech vyluk prezentovano i jinymi dopravné vyznamnymi misty?’, ktera jsou
uréena pro pouziti v IS a PA Useku NRP. Jind dopravné vyznamna mista se pouzivaji ve
sloZitych pripadech z dlivodu spradvného znazornéni vyluk v provoznich aplikacich, viz
Priklad 1.

27 dobé vydani 2. zmény predpisu se pouZiva ve smyslu SZ SR70 format ,ndzev35".
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PRIKLAD 1:
Vymezeni dopravny v IS CSV, viz obrdzek ¢. 1; vymezeni vyluky ve VR, viz obrazek ¢. 2 a vymezeni
vyluky v planech vyluk, viz obrazek ¢. 3

Dopravna:

Nazev: Ostrava stied v | X | | Ostrava hlavni naddraz

Obvod: obvod Ostrava stred

Ovlivnéni TK Negenerovat stanicni

POZNAMKA

Leva strana vymezeni (tj. uvedena Ostrava hlavni nadrazi) je prezentacni nastroj upozoriujici jakymi
dopravné vyznamnymi body bude vyluka vymezena ve VR a Prehledu.

Obrazek 1: Vymezeni vyluky v dopravné v IS CSV

Etapa A:

Vyloudi se:

kolejové 701. stani¢ni kolej v dopravné Ostrava hlavni nadrazi obvod Ostrava stred
obrazek 2: Vymezeni vyluky ve VR

23001 A Ostrava stred: 701. bez TV

obrazek 3: Vymezeni vyluky v planech vyluk

Clanek 41
Pfiprava a tvorba vylukovych rozkazi

Vydani VR (vyjma ROV druhu 7) véetné priloh zaji$tuje OR, jeho? feditel je ustanoven jako
objednavatel vyluky. VR (vyjma ROV druhu 7) zpracovava hlavni zpracovatel VR a podepisuje
feditel OR. Jednotlivd OR/URP vydaji (pfipadné aktualizuji) seznam hlavnich zpracovatel VR,
jejich obvod( a rozsahl zpracovdvanych VR. Tento seznam postoupi 012, ktery zajisti
zvefejnéni mapy obvod{ hlavnich zpracovatell v napovédé IS CSV.

Vydani ROV druhu 7 véetné pfiloh zajistuje 012. ROV druhu 7 zpracovava centralni
zpracovatel VR a podepisuje Feditel O12. Seznam centralnich zpracovatell VR uvede 012
v napovédeé IS CSV.

Druh VR pouZitého na vyluku urluje Feditel OR s vyjimkou vyluky zasahujici do obvvodfl vice
OR, nebo vyluk s celorepublikovym dopadem. ROV pro vyluku zasahujici pfes vice OR vydava
Feditel OR, kterého feditel 012 ur¢il jako objednavatele vyluky; pfipadné mize byt vydan jako
ROV druhu 7, ktery vydava feditel O12. Pokud vyluka zasahuje do obvodl vice hlavnich
zpracovatell VR v rdmci jednoho OR, uréi hlavniho zpracovatele VR ndméstek feditele OR/URP.

Podnétem k vypracovani VR je Zadost o VR zpracovand objednavatelem, nebo centralnim
objednavatelem a podepsand nameéstkem OR/UPI, nebo feditelem 015. Tato zadost je
prostiednictvim IS CSV postoupena hlavnimu zpracovateli VR (centralnimu zpracovateli VR).

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) zkontroluje Gdaje v Zadosti o VR. V pripadég,
ze je kompletni a jednotlivé body jsou navzajem v souladu, prevede ji jako zaklad pro tvorbu
nového VR. Pokud zadost o VR obsahuje nedostatky, vrati ji objednavateli k pfepracovani
a soucasné ho o této skutecCnosti informuje. V pfipadé vraceni zadosti o VR urdi prislusny
zpracovatel VR nejzazsi termin odevzdani zadosti o VR, pokud nebude mozné v terminu zadost
o VR prepracovat:

a) bude povolen jiny termin podle ¢l. 37, odst. (12) a (13) tohoto predpisu, nebo

b) bude urcen novy termin konani vyluky a s tim souvisejici i termin odevzdani zadosti o VR.
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) posoudi vliv omezeni provozu na provozovani
drazni dopravy a zkompletuje bod 6 a) VR.

V pfipad€, Ze Je pro vyluku zpracovavan VNIR, hlavni zpracovatel VR poZada zpracovatele
VNJR o zpracovani dil¢iho opatieni do bodu 6 d). Zpracovatel VNIR vloZi opatieni do bodu 6 d)
jako dil¢i zpracovatel v IS CSV, nejpozdéji 25 kalendafnich dni pred terminem konani
vyluky.

V pfipadé€, ze je v zadosti o VR zapracovano ustanoveni, ze ,ROV je Upravou ZDD ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D5", hlavni zpracovatel VR pozada prislusného zpracovatele ZDD
o zapracovani dil¢iho opatfeni (resp. Upravy ZDD) do bodu 13 c). Zpracovatel ZDD Upravu
ZDD vlozi do bodu 13 c) jako dil¢i zpracovatel v IS CSV nejpozdéji 25 kalendarnich dni pred
terminem konani vyluky. V pfipadé, Ze dopravni kontrolor v pribé&hu ptipravy Gpravy ZDD pro
zapracovani ROV rozhodne o jiném zplsobu zpracovani Upravy ZDD, informuje prokazatelnym
zplsobem (napf. e-mailem) jak zpracovatele ZDD, tak hlavniho zpracovatele VR, kterého
zéroven pozada, aby v bodé 13 c) vymazal text ,ROV je upravou ZDD ve smyslu ustanoveni
predpisu SZ D5." a zrusil pfidéleni bodu 13 c) zpracovateli ZDD.

Po kompletaci bodu 6 a) ROV, ktery obsahuje dopravni opatfeni provozovatele drahy k dané
vyluce, hlavni zpracovatel VR oslovi dot¢ené dopravce _k vypracovani opatfeni
dopravce osobni, resp. nakladni dopravé (vice viz kapitola IV této CASTI.

V ptipadé potieby (napf. u rozsahlejsich typd vyluk s vlivem na ZZ) mize hlavni zpracovatel
VR druhu ,3" pozadat mistné prislusného hlavniho zpracovatele VR druhu ,5“ o odborné
posouzeni opatfeni, zpracovaného objednavatelem (resp. dil¢im zpracovatelem) v zadosti
o VR, pfipadné v rozpracovaném VR.

Zavady v opatfeni bodu 8 projedna mistné prislusny hlavni zpracovatel VR druhu ,5" s dil¢im
zpracovatelem bodu 8. Zavady v opatfeni, zjisténé v dalSich bodech VR, oznami hlavnimu
zpracovateli VR druhu ,3%, ktery tyto zavady projedna s objednavatelem a umozni
objednavateli (dil¢imu zpracovateli) provedeni zmén v ROV (resp. v zadosti o VR).

V pfipadé rozsdhlych dopravnich opatfeni svola hlavni zpracovatel VR poradu k projednani
rozsahu opatfeni pfi vyluce za Ucasti OR/UPI, zpracovatel( mistni technologie, zpracovateld
VNJR a piipadné i dotéenych dopravct.

V pfipadé, ze je v opatfeni dopravce zavedena nahradni doprava, je povinen hlavni zpracovatel
VR provéfit, zda je zkratka ND uvedena v planech vyluk. V pfipadé, Zze neni zkratka v planech
uvedena, informuje hlavni zpracovatel VR neprodlené pfislusného schvalovatele, ktery zajisti
jeji doplnéni.

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) odpovida za:

a) zpracovani rozdélovniku;

b)  zapracovani vzorl zpravovani doprovodu vlakl podle €l. 43 tohoto predpisu;

c) evidenci potvrzeni pfijeti VR od adresatd VR.

Za spravnost a uplnost jednotlivych c¢asti VR odpovida v plném rozsahu pfislusny dilci
zpracovatel uvedeny v Uvodu jednotlivych opatreni.

Hlavni zpracovatel VR (centrdlni zpracovatel VR) odpovida za soulad jednotlivych ¢asti VR a za
Casti VR, resp. opatreni, kterd do VR samostatné zapracovava.

Naméstek OR/URP (feditel 012 v pfipadé ROV druhu 7) odpovidé za provedeni vécné kontroly

zpracovanych VR pred jejich vydanim. Zplsob jejiho provedeni zajisti v rdmci svych
kompetenci.
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Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) odpovida za:

a) vydani VR a jeho zmén nejpozdé&ji 20 kalendarnich dnii pred planovanym terminem
zahajeni dotéené vyluky. Dodrzeni tohoto terminu je zavazné;

b) rozeslani VR dotéenym adresatiim.

Zaméstnanec uréeny ndméstkem reditele OR/URP odpovidd za umisténi véech vydanych VR
véetné priloh na Portdl (v pfipadé, ze je zajistovano aplikaci, provede kontrolu zvefejnéni).
Strukturu a zpUsob uloZeni na Portale stanovuje Feditel 012.

Objednavatel (centralni objednavatel) odpovida za predani vydaného VR zhotoviteli, pfipadné
CPS a navazujicimu provozovateli drahy (v pfipadé, ze se jedna o vyluku zafizeni v misté
zausténi koleje navazujiciho provozovatele drahy).

Pokud bude pozadovana zména VR pfed zahajenim vyluky a neni mozné dodrzet termin vydani
VR podle odst. (18) tohoto ¢lanku, musi rfeditel OR (feditel 012 v pfipadé ROV druhu 7) zajistit
dodrzeni ustanoveni jako pfi zméné harmonogramu praci [viz ¢l. 59, odst. (7) a (8) tohoto
pfedpisu], nebo musi byt termin zahajeni vyluky posunut.

Vsichni zaméstnanci zU¢astnéni na pripravé nebo realizaci vyluky jsou povinni pribézné
upozorfiovat pfislusného objednavatele, zpracovatele VR a schvalovatele na veskeré jim
znameé zmeny, jez by mohly vyluku ovlivnit nebo jichz by se vyluka mohla dotknout. Potfebna
opatreni k ohlaSenym zménam vyda OR (resp. 012) ve VR nebo v jeho zméné.

V pfipadé&, ?e v pribé&hu zpracovani ROV pozaduje objednavatel zménu rozsahu vymezeni
vyluky v bodé€ 1 aterminu konani v bodé 2 a ma-li vyluka dopad na provozovani drazni
dopravy, napf. ND, VNJR, musi byt tato zména, vCetné zmén dalSich dotcenych bovdfl VR
projednana a odsouhlasena hlavnim zpracovatelem VR. Je-li zpracovavan k vyluce VNJR musi
hlavni zpracovatel VR zménu odsouhlasit s pfisluSnym zpracovatelem VNJR. Je-li zpracovavano
k vyluce opatreni dopravce (nebo je nutné jeho doplnéni) musi hlavni zpracovatel VR zménu
odsouhlasit s dotéenymi dopravci. Pokud pfislusny zpracovatel zamitne moZnost zpracovani
ROV v terminu vydani VR spliujici ustanoveni tohoto pfedpisu ve vztahu k predpokladanému
terminu konani, musi byt termin konani vyluky, resp. vyluk upraven. Pokud nedojde ke shodé
v jednani objednavatele a pfislusného zpracovatele, rozhodne o zpracovani VR, resp. terminu
konani vyluky naméstek feditele OR/URP ve spolupraci s nameéstkem OR/UPI a feditelem 012.

V pfipadé, Ze bude Zadouci zaradit do planované vyluky nov? rozsah praci ktery vyiaduje
projednani, resp. zajlstem opatreni dil¢imi odbornym| spravami, a neni mozné tyto zmeény
zapracovat do zmény pFislusnych bodl VR, musi Feditel OR vydat vlastni opatfeni pro zajlstem
bezpecného provadéni vylukovych praci a pro zajisténi bezpecnosti a plynulosti provozovani
drahy a drazni dopravy. Toto opatfeni nesmi byt v rozporu s vydanym VR, a to jak ve vztahu
k planovanému rozsahu praci, tak ve vztahu k pfijatym opatfenim pro provozovani drahy
a drazni dopravy a nesmi ménit rozsah vylouc¢eného mista.

Zmény, pripominky a opatfeni k navrhu VR dodané mimo IS CSV musi hlavni zpracovatel VR
(centralni zpracovatel VR) ukladat jako doklad téchto pozadavkl (ulozeny e-mail apod.).

Pro organizovani jizd vlakl a posunu mezi dopravnami (dale jen ,PMD") pfi vypnuti napéti TV
plati pfislusna ustanoveni predp|su SZ D1 CAST PRVNI. Konkrétni podminky pro jizdu viakd
(PMD) zavislé trakce pres napétové vyloucené misto musi byt uvedeny ve VR. Nasazeni
hnacich vozidel nezavislé trakce je obsahem opatfeni dil¢iho zpracovatele dopravce k VR.

Ve VR se uvadéji pouze povinnosti zaméstnancl provozovatele dréhy a zamé&stnancl vsech
ostatnich zG¢astnénych subjektl, souvisejici se zajist&nim provozovani drahy a drazni dopravy
po dobu realizace vyluky, ato v pfipadé, Ze nejsou FeSeny jinymi platnymi predpisy
a dokumenty (napf. smlouvami), neni-li timto predpisem stanoveno jinak, napf. jizda prvniho
vlaku po vyluce podle ¢l. 55, odst. (5) tohoto predpisu. Povinnost dodrzovat i tato ustanoveni
neni jejich absenci ve VR nijak dotcena.



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(28)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(1)

(2)

Vylukové rozkazy pro vyluky na infrastruktufe Spravy Zeleznic s omezenim provozu na tratich
SPD:

a) musi byt vydany v terminech podle pohranic¢nich ujednani SPD,

b) jsou vydany vzdy na konkrétni datum. V pfipadé zmény terminu konani vyluky musi byt
hlavnim zpracovatelem VR pfedem provedena zména ROV. Zména musi byt projednana
s SPD.

; Clanek 42
Upravy zakladni dopravni dokumentace platné v pribéhu realizace vyluky

V pfipadé€, ze je pfi realizaci vyluky nutné zajistit provedeni upravy ZDD, je povoleno tuto
Upravu zapracovat do ROV ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZ D5 a podle podminek
stanovenych provadécimi pokyny ve smyslu predpisu SZ D5-1.

VyZzaduji-li vyluky provedeni Upravy ZDD, a to jak trvalych, tak i pfechodnych, na zakladé
projednani zadosti o VR [viz &l. 37, odst. (6) tohoto predpisu] zadle dodavatel podkladd
(pfipadné pfimo povéfeny zamestnanec pfislusného dtvaru OJ) v terminu stanoveném
piredpisem SZ D5 a jeho provadécimi opatienimi podklady pfislusné OJ zpracovavajici ZDD.

Zjisti-li kdykoliv zaméstnanec OR/URP v ramci zpracovéni ROV, Ze je nutné provést Upravu
ZDD, neprodlené informuje prisluéného zpracovatele ZDD, ktery vyzve dodavatele podkladl
(pfipadné primo povéreného zameéstnance prislusného Utvaru 0OJ) k dodani pfislusnych
podkladl. Zpracovatel ZDD projedna s dopravnim kontrolorem moZnost provedeni Gpravy ZDD
zapracovanim do ROV. Pokud bude tato zména zapracovana do ROV, pozada prokazatelnym
zplsobem (napf. e-mailem) hlavniho zpracovatele VR o pfidéleni bodu 13 ¢). Do bodu 13 c)
pak zpracovatel ZDD uvede text: ,ROV je Upravou ZDD ve smyslu ustanoveni predpisu SZ
D5." a doplni vlastni text Upravy ZDD.

Upravy ZDD mohou byt zapracovévény do bodu 13 c¢) ROV pfisluénym dil¢im zpracovatelem
v IS CSV, tj. zaméstnancem zodpovédnym za zpracovani ZDD v misté dotéeném vylukou nebo
jeho zastupcem urcenym nameéstkem OR/URP.

Bod 13 c) ROV je zpracovavan podle nasledujicich pravidel:

a) neobsazeno, tzn. - ROV neni Upravou ZDD ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D5;

b) zapracovana zmeéna;

c) uvedeni informace, ze zména ZDD je zpracovana jako priloha ROV.

V pripadé, ze je Uprava ZDD zpracovana jako priloha ROV je v IS CSV dodéna ve formatu pdf.

Zmeény ZDD musi byt zapracovéany v dostate¢ném cCasovém predstihu, aby neohrozily fadné
vydani ROV.

V pfipad€, Ze Uprava ZDD ma dopad na zamestnance, ktefi nemaji v rozsahu své odborné
zplsobilosti znalost predpisu SZ D7/2, resp. ROV, musi byt tato Uprava zapracovana podle
odst. (5), odrazky c) tohoto ¢lanku a prednosta PO je odpovédny za prokazatelné seznameni
zaméstnancl PO s pFijatymi zmé&nami ZDD.

Clanek 43
Vzory zpravovani ve vylukovych rozkazech

Vzory zpravovani doprovodu vlak(l zapracuje hlavni zpracovatel VR (centrélni zpracovatel VR)
do bodu 9 VR na jednotlivé etapy, pfipadné na povolené soubéhy etap podle bodu 3 VR.
V pFipadé nutnosti zavedeni zpravovani doprovodu vlakl po ukonéeni vyluk se uvedou tyto
vzory zpravovani v bodu 9 VR s uvedenim casového Useku, pro ktery jsou zapracovany.

Zpravovani doprovodu vlakd vyplyvd z ustanoveni predpisu SVZ D1 CAST PRVNI a dalsich
vztaznych predpisd (napf. predpis SZ D3, SZ D4, SZ T100, SZ 71). Hlavni zpracovatel VR
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(1)

(centralni zpracovatel VR) zapracuje do bodu 9 VR vzory zpravovani doprovodu vlakd
v souladu s ustanovenim sluzebni rukovéti SZ SR101/1(D) upravené podle mistnich podminek
a obsahu jednotlivych bodl rozpracovaného VR.

Zpravovani posunovych dild na provozované a vyloudené koleji v dopravné s kolejovym
rozvétvenim (v dopravné D3 bez kolejového rozvétveni, v dopravné RB bez kolejového
rozvétveni) a PMD pfi jizdé na vylouCenou kolej (z vyloucené koleje), vCetné odpoveédnosti
za zpraveni, vyplyva z ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI.

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) je odpovédny za zapracovani vzorl pro
s Ve o Ve o
zpravovani strojvedoucich vlaku:

a) pro jizdu beznapétovym Usekem na zakladé vymezeni napétové vyluky a zpravovani pro
jizdu snizenym vykonem pfFi vyluce napajeci stanice;

b) pro jizdu po nespravné koleji;

c) pro jizdu vlak{ pFi vyluce zabezpe&ovaciho a sdé&lovaciho zafizeni (vypnuti, Gprava nebo
aktivace);

d) podle ustanoveni platnych DAP, napf.:

. mimoradné zastaveni vlaku pravidelné projizdéjiciho ve stanici s nezavislymi
z v . v v v . .7 v o o ’ 3 . .
navestidly v pripade, ze je jizda téchto vlaku z duvodu vyluky v této stanici
ukoncena;
. o docCasné umisténych navéstidlech;

. o vyluce PZZ;
. o vyluce tratové ¢asti ETCS;
. uzavfeni pfejezdu pro uzivatele pozemni komunikace?8;
e) na zakladé opatfeni dopravce, kdy je Spravou Zeleznic odsouhlasené opatieni
zapracované ve VR a neni zapracované datové v aplikacich, resp. v TJR pfislusného

vlaku (napft. jizda vlakd mimoFadné na obsazenou kolej).

Pokyny ke zpravovani doprovodu vlakd o pomalé jizdé (do¢asné pomalé jizd&), nejsou
zapracovany do VR.

Pracovisté urcené ke zpraveni vlaku provadi zpravovani V‘!a,kfl pisemnymi rozkazy podle
ustanoveni VR a v souladu s ustanovenimi pfedpisu SZ D1 CAST PRVNI a sluZebni rukovéti
SZ SR101/1(D).

Kapitola III
Zabezpecovaci a sdélovaci zaFizeni

Clanek 44
VsSeobecna ustanoveni

V pfipadé, Ze je v tomto predpisu ustanoveni pro zabezpecovaci zafizeni, vztahuje se k:

a) stani¢nimu zabezpecdovacimu zafizeni,
b) tratovému zabezpecovacimu zafizeni,
c) prejezdovému zabezpecovacimu zafizeni,

28 v dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, ¢ldnek 393, odst. (12).
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
d) vlakovému zabezpecovacimu zafizeni,
e) spadovistnimu zafizeni?®.

(2) U zabezpecovaciho zafizeni, Jehoz Cinnost je ovlivnéna vylukou, se postupuje ve smyslu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

ustanovem SOUVIse_]ICICh DAP, napfr. Sz D1 CAST PRVNI SZ PPD- 01/2024, SZ T100, SZ Z1,
SZ 72, S7 73, SzDC (CSD) D110/T110 a zDD. Zmeny zavislosti ZZ provadi zamestnanec
udriujici ZZ nebo s jeho souhlasem a na zdkladé smlouvy zhotovitel. Dalsi podminky
pro ovlivnéni ¢innosti ZZ a opatieni z nich plynouci musi byt uvedeny ve VR.

Jako vyluka ZZ se provadi také aktivace ZZ (napf. ndhrada SZZ jinym druhem SZZ, uvedeni
nového ZZ do provozu apod.) nebo docasné Upravy ZZ (napf. zruSeni zavislosti SZZ
na vypnutém PZZ pripadné TZZ, zfizovani hldsek na tratich s automatickym blokem nebo
automatickym hradlem apod.).

PFi zpracovani zadosti o VR, v pfipadech soubézné vyluky koleje a vyluky ZZ nebo vyluky
koleje a zmén zavislosti ZZ ve vyloucené koleji, je objednavatel odpovédny za koordinaci vyluk
tak, aby zmény zavislosti a Upravy ZZ ve vyloucené koleji byly ukonéeny jesté pred ukoncenim
vylukovych praci nebo musi byt v Zadosti o VR zapracovano opatfeni pro omezeni provozovani
drahy a drazni dopravy po ukonceni vyluky koleje jako navazujici etapa VR.

Ve VR musi byt uvedeny zmény zavislosti ZZ zfizené k Gcelu konani vyluky, které budou
provedeny pred zahdjenim vyluky véetné zplsobu odstrané&ni, ato b&hem vyluky nebo
bezprostiedné po jejim skonceni.

Pokud se nékteré zmény zavislosti ZZ a sdélovaciho zafizeni provedené v pribé&hu realizace
vyluky odstranuji az po skonceni vyluky, musi byt ve VR stanoveno, které prace budou
provedeny do ukonceni vyluky tak, aby byly zfizeny potiebné zavislosti ZZ nebo sdélovaciho
zarizeni. JestliZze je nutno pfed zahajenim vyluky provést pfipravné prace pro Upravy zavislosti
ZZ, je mozné provést tyto prace v provoznich prestavkach nebo za jiné vyluky.

Popis zménénych zavislosti ZZ (pfipadné sdélovaciho zafizeni) nebo popis vyluky ZZ (pfipadné
sdélovaciho zafizeni) musi byt uveden v pfislusné &asti VR. U stani¢niho nebo tratového zZz,
jejichz &innost je ovlivnéna vylukou, musi byt popsany zmény zavislosti, ke kterym dojde
Upravami navazujiciho ZZ.

PFi slozitych a organiza¢né néaro¢nych vylukach zabezpedi zhotovitel na zadost OR potiebné
telefonické nebo radiové spojeni. Pouziti radiového spojeni musi byt projednano a schvaleno
kontrolnim operatérem regionu dotéeného obvodu a pfislusné opatreni zapracovano do VR.

Clanek 45
Zmény v zabezpecdeni pfejezdi

Zmény zavislosti a vypnuti pfejezdového zabezpecovaciho zafFizeni na vyloucené
koleji

a) Zmény zavislosti PZZ a povolené Upravy pro zmény zavislosti PZZ, které mize OZOV
pozadovat, musi byt uvedeny v pfislusné casti VR. Ve VR musi byt rovnéz uvedena
pfipadnd obsluha PZZ na vyloucené koleji, kterou bude provadét obsluhujici
zaméstnanec, véetné podminek k provedeni této obsluhy.

b) Na dvou a vicekolejnych tratich nebo pfi soub&hu dvou a vice rliznych trati smi byt
Upravy zavislosti PZZ provedeny pouze na vyloucené koleji. Pokud by Upravami PZZ ve
vyloucené koleji doslo k ovlivnéni Cinnosti PZZ na provozované koleji, potom je nutno
zajistit vyluku (vypnuti) PZZ.

29 Spadovistni zaFizeni neni ve smyslu €SN 34 2600 zabezpedovaci zafizeni a pFisluéna ustanoveni predpisu SZ
T100 vazana na vyluky zabezpedovaciho zafizeni se na néj vztahuji pouze primérené (napriklad dokumentovani
provedenych zmén zavislosti).
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ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(2)

(1)

)

d)

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

Zmeény zavislosti PZZ mohou byt provedeny:

. ze strany obsluhujiciho zaméstnance obsluznym Ukonem napf. pouzitim povelu
"WVOP>", "VOP<", "DK>", "DK<"30 pfi obsluze =z jednotného obsluzného
pracovisté; pouzitim tlacitka ,,Dopravni klid na prejezdu® apod.;

. ze strany zaméstnance organizace udrzujici ZZ pouzitim vylukové zasuvky,
schvalenymi Upravami ZZ apod.

Popis zmén téchto zavislosti, bezpecnostni a technické podminky a pfipadna souvisejici
opatreni, musi byt uvedeny ve VR.

Bude-li v soubéhu s vylukou jiné Casti zafizeni prisluSného k dotéené dopravni cesté
(zelezni¢ni spodek, zelezni¢ni svrSek apod.) provadéna vyluka PZZ, neni nutno
ve vyloucené koleji aplikovat opatfeni pro vypnuti PZZ jako na provozované koleji
(pomalé jizdy, prejezdniky, silni¢ni dopravni znaleni apod.). Vyluka PZZ smi byt
zahajena az po zahajeni soubézné vyluky koleje. Podminky pro soubéh vyluk stanovi
VR.

Povinnosti zaméstnancl zt¢astn&nych na vyluce pfi jizd& draznich vozidel ptes piejezd
jsou stanoveny DAP, pfipadna doplnéni uvede objednavatel v zadosti o VR. Dalsi
povinnosti pro zajisténi bezpecCnosti pfi jizdé draznich vozidel pres prejezd s vylukou
zavislosti PZZ stanovi hlavni zpracovatel VR.

Vyluka piejezdového zabezpecovaciho zaFizeni na provozované koleji

a)

b)

9]

d)

Vyluka PZZ nebo zména zavislosti PZZ na provozované koleji musi byt objednana jako
samostatna vyluka. Popis zmén zavislosti PZZ nebo rozsahu vypnuti ZZ musi byt uveden
v pfislusné casti VR.

Objednavatel vyluky PZZ na provozované koleji musi v zadosti o VR uvést souvisejici
opatreni ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI. Uvede, jak bude zajisténa
bezpeé&nost pfi jizdé draznich vozidel pfes pfejezd pfi vypnuti PZZ (umisténi ptejezdnikd,
pomald jizda a prenosné vystrazné koliky, pisemny rozkaz o jizdé se zvySenou
opatrnosti, do¢asné zruseni prejezdu apod.).

U vyluky pro obnoveni Suntové citlivosti nemusi byt umistény pfenosné prejezdniky
(popf. pomalé jizdy a vystrazné koliky) po dobu vyluky v pfipadé, Ze vyluka nebude
trvat déle nez 72 hodin.

Ve VR musi byt stanoveny podminky a omezeni platné pro jizdu vlak{, posunovych dilG
a PMD pres prejezd s vylukou PZZ (umisténi navéstidel pro pomalou jizdu, docasnou
pomalou jizdu, varovnych navéstidel, prenosnych prejezdnikl, zpravovani vlakd,
posunovych dild a PMD, stfeZeni prejezdu pti posunu, zavedeni informace o nutnosti
jizdy se zvySenou opatrnosti do systému ETCS atd.).

Clanek 46

Zmény v zavislostech staniéniho a tratového zabezpeéovaciho zaFizeni

Zmény zavislosti staniéniho zabezpeéovaciho zarizeni a tratového zabezpeéovaciho
zafizeni na vyloucené koleji

a)

Zmeény =zavislosti a Upravy SZZ aTZZ na vylouCené koleji provede opravnény
zaméstnanec udrzujici ZZ nebo s jeho souhlasem a na zakladé smlouvy zhotovitel podle
projektové dokumentace a v souladu s opatienimi zapracovanymi ve VR. Provadéné
Upravy, zmény a vyluky zavislosti musi byt uvedeny v pfislusné casti VR.

30 VOP>, VOP<, pro vyluku ovladani PZS a DK>, DK< pro dopravni klid na pfejezdu jsou obsluzné povely
zadavané z JOP, v souladu s obsluznym predpisem.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

b) Pokud by zménami zavislosti nebo Upravami SZZ nebo TZZ ve vyloucené koleji doslo
k ovlivnéni ¢innosti ZZ na provozované koleji, potom je nutno zajistit vyluku (vypnuti)
dotéeného 2Z.

c) Bude-li v soubéhu s vylukou jiné Casti zarizeni pfislusného k dotcené dopravni cesté
(zelezni¢ni spodek a svrSek apod.) provadéna vyluka SZZ nebo TZZ, neni nutno
ve vyloucené koleji aplikovat opatfeni pro vypnuti ZZ na provozované koleji (napf.
omezeni rychlosti, provizorni zabezpecovaci zafizeni, dopravni opatfeni apod.). Vyluka
ZZ smi byt zahajena az po zahajeni soubézné vyluky koleje. Podminky pro soubéh vyluk
stanovi VR.

Vyluka staniéniho zabezpeéovaciho zafFizeni a tratového zabezpeéovaciho zaFizeni na
provozované koleji

a) Vypnuti SZZ a TZZ, zména zavislosti ZZ nebo docasna Uprava ZZ na provozované koleji
musi byt objedndna jako samostatna vyluka (resp. etapa ve VR).

b) Na pokyn OZOV pro vyluku zabezpecovaciho zafizeni provede zmény opravnény
zaméstnanec udrzujici ZZ nebo s jeho souhlasem a na zakladé smlouvy zhotovitel.

c) Popis zmén zavislosti ZZ nebo rozsahu vypnuti ZZ a souvisejici opatfeni pro zabezpeceni
jizdy vlak@, posunovych dilG a PMD musi byt uvedeny v pfislusnych ¢astech VR.

d) Objednavatel vypnuti SZZ nebo TZZ na provozované koleji musi v Zadosti o VR uveést
souvisejici opatfeni ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI. V zadosti o VR
uvede, jak bude zabezpecena jizda vlakli, posunovych dild a PMD (napf. omezeni
rychlosti, provizorni zabezpecovaci zafizeni, dopravni opatfeni).

e) Ve VR musi byt stanoveny podminky a omezeni platné pro zabezpeéeni jizdy vlakd,
posunovych dild a PMD v dopravnach a Usecich s vylukou ZZ (napf. zplsob zabezpe&eni
jizdy vlakd, jizda na Privolavaci ndvést nebo kolem neobsluhovanych navéstidel, zplsob
zjistovani volnosti viakové cesty nebo volnosti koleje, zplsob provozovani tratové &asti
ETCS).

Clanek 47
Vypnuti napajeni zabezpecovaciho zafFizeni

Pro vypnuti napajeni ZZ (neni-li zajisténo nahradni napajeni zajistujici plnohodnotnou &innost
ZZ) musi byt vydan samostatny VR, popf. musi byt do souvisejiciho VR zapracovana etapa,
fesici vypnuti napajeni ZZ. Jako samostatny VR se vydava ROV C nebo etapa v ROV.

VR se nemusi zpracovavat a vydavat v pfipadé, Ze vypnuti napajeni ZZ nebo sdélovaciho
zarfizeni Ize provést ve vhodné provozni prestavce, bez vlivu na provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dojde-li vypnutim napajeni ZZ k ovlivnéni souvisejiciho ZZ (nap¥. indikace obsazeni kolejovych
obvodd a tim uzavieni PZZ), musi byt ve VR uvedeno opatfeni pro zajist&ni c&innosti
souvisejiciho ZZ nebo musi byt provedeny zmény zavislosti souvisejiciho ZZ.

Clanek 48
Vyluky sdélovaciho zaFizeni

Sdélovaci zafizeni smi byt vylouceno pouze na zakladé VR.

V pripadé vyluky sdélovaciho zarizeni, s dopadem na cinnost jiného zafizeni dopravni cesty,
musi byt tyto dopady zohlednény a pfipadné zavedeno opatfeni k t&mto dopadim nebo
i vyluka téchto navaznych zafizeni.

PRIKLAD:

V ptipadé vyluky GSM-R s tratovou &asti ETCS Urovné 2 a vy3si, musi byt v rdmci VR Fedeny jak zmény,
resp. nemoznost, radiového spojeni mezi zaméstnanci (napf. vypravdéi - strojvedouci), tak vyluka ETCS
(nedostupnost datového spojeni mezi tratovou a mobilni ¢asti ETCS).
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(2)

(3)

(4)
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Pfed vypnutim sdélovaciho zafizeni musi byt zajiSténo nahradni spojeni. Rozsah nahradniho
spojeni musi byt projednan a odsouhlasen O] Spravy Zzeleznic, kterd sdélovaci zafizeni
obsluhuje. Objednavatel vyluky vypnuti sdélovaciho zafizeni musi uvést do zadosti o VR
zplsob nahradniho spojeni véetné telefonnich &isel, pokud budou pouzita. U vyluk tratovych
radiovych siti uréi zptisob spojeni mistné prislusny KOR.

Clanek 49
Preruseni kabelt pfFi jejich prepinani

Kabely, ve kterych jsou vedeny sdélovaci nebo zabezpecovaci okruhy, pfipadné nékteré jiné
okruhy vedené v kabelu, smi byt predpokladané preruseny pouze podle opatfeni
zapracovaného ve VR.

Objednavatel musi pFipojit k zadosti o VR seznam kabell s uvedenim vypnutych okruh(,
zpracovany formou tabulky kabeld. Vzor a ndleZitosti tabulky kabell jsou ptilohou J tohoto
predpisu.

Seznam kalgelﬁ s uvedenim vypnutych okruhl musi byt v adosti o VR postoupen odbornym
sprdvdm OR, pripadné dal$im dil&im zpracovatelm této zadosti o VR, ktefi maji dotéené
kabely ve spravé, a dotéenym staniénim technologdm.

Zpracovatelé mistni technologie (u radiové technologie ve spolupraci s pfislusnym kontrolnim
operatérem, ktery uréi zplsob spojeni) posoudi predlozené (daje a zapracuji do svych
pfipominek navrh na pofadi dileZitosti pfepinani okruh(, pfipadné také poZadavek na zpUsob
zajisténi ndhradniho spojeni, respektive pozadavek na zajisténi ndhradniho spojeni.

Clanek 50
Vyluky ETCS

V pfipadé, Ze se vyluka zafizeni dopravni cesty s dopadem na stani¢ni, tratové, pfejezdové 27
kond na tratich s tratovou &asti ETCS, je nutné pfi tvorbé zadosti o VR, resp. VR posoudit
mozny vliv této vyluky na ¢innost ETCS.

Predpoklddané vyluky ETCS se mohou konat z dlvodu Uprav a oprav tratové ¢asti ETCS nebo
z dlvodu vyluky souvisejiciho zatizeni dopravni cesty v uvedeném Useku trati.

Vyluky ETCS se mohou konat v rozsahu:

a) tratovd kolej v mezistani¢nim Useku, ktery je vymezen vijezdovymi ndavéstidly
sousednich dopraven;

b) oblast dopravny, ktera je vymezena vjezdovymi navéstidly uvedené dopravny;

c) oblast mezistani¢nich Usekl a dopravny, zahrnujici oblast dopravny a navazujici
mezistanicni Usek (Useky);

d) oblast radioblokové centraly (dale jen ,RBC"), pfip. vice RBC.

Rozsah vyluky ETCS musi byt definovan ve VR. Pro zpracovani opatfeni pro vyluku ETCS plati
opatreni zpracovana pro zmény v zavislostech SZZ a TZZ.
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Na trati s tratovou C¢asti ETCS L2 - pfi uzavirce pfejezdu3! pro vSechny uzivatele pozemni
komunikace:

a) musi byt provedena zména zavislosti dotéeného PZZ zajistujici pfenos informace
0 bezporuchovém stavu PZZ;

b) pouze v pFipadé, Ze nelze tyto zmény zavislosti provést se zavede vyluka ETCS.

Na trati s tratovou ¢asti ETCS L2 - pfi vyluce RBC musi byt zavedena i vyluka navazujicich
Usekd, ve ktery se nachazi hranice mezi RBC (Useky tzv. handoverd).

Clanek 51
Obnoveni suntové citlivosti kolejovych obvodt

Pfed ukon&enim vyluky, pFi niz dolo ke snizeni $untové citlivosti, napf. z dGvodu vymény
kolejnic nebo gdrﬁvodu delSiho neprovozovani drazni dopravy (parametr délky stanovi
zaméstnanec OR/UPI na zakladé technického stavu koleji), musi zhotovitel zajistit obnoveni
Suntové citlivosti, pokud ma tuto povinnost nafizenou projektovou dokumentaci, popf.
smluvnim vztahem s investorem.

Pokud zhotovitel nema tuto povinnost nafizenou projektovou dokumentaci ani smluvnim
vztahem mezi investorem a zhotovitelem, musi byt pro kazdy takovy pfipad v Zadosti o VR
objednavatelem poZadovana bezprostfedné navazujici etapa vyluky ZZ, které bude ovlivnéno
nespolehlivou spolupraci kolejového vozidla a kolejového obvodu. Délka této vyluky smi byt
pozadovana pouze na dobu nezbytné nutnou pro zajisténi obnoveni Suntové citlivosti.
Povolena vyluka pro zajisténi obnoveni Suntové citlivosti:

a) mdZe byt zahajena dfive, pokud je vyluka, na kterou navazuje, dfive ukonéena;

b) nemusi byt zahajena, pokud ZZ po ukonceni pfedchazejici vyluky vykazuje spravnou
¢innost;

c) mGze byt predc¢asné ukondena, jakmile ZZ vykazuje spravnou &innost.

Kapitola IV
Dopravni a pirepravni opatieni

Clanek 52
Dopravni opatfreni

V dopravnim opatreni v bodé 6 a) ve VR musi byt zapracovany vSechny zmény pro zajisténi
provozovani drahy a drazni dopravy vzhledem ke schvalenym procesiim (napf. v ZDD, platny
JR), napft.:

a) zmény stani¢ni technologie;

b) Upravy VDS;

c) stfezeni pracovisté;

d) podminky pro prljezd beznapé&tovym Gsekem;

e) &isla koleji, na kterych je omezena nebo znemoznéna jizda viakd a PMD (vyjma koleji
vyloucenych kolejové v bodé 1 VR v celé délce);

f) zarizeni sluzeb a koleji se zvlastnim rezimem, jejichz vyuziti je vylukou omezeno nebo
Znemoznéno;

31V dobé schvaleni tohoto predpisu podle § 24 Zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.
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g) informace o uzavfeni prejezdu pro uzivatele pozemni komunikace;
h) bezpecnost cestujicich na provizornim pfechodu pfes provozované koleje;
) popis zplsobu organizovani a fizeni dréazni dopravy v Useku dotéeném vylukou ETCS.

V pfipadé, Ze je z dlvodu zastaveni provozu a nasledného obnoveni provozovani drazni
dopravy pozadovéno v odlvodnénych piipadech (napf. dlouhy tratovy Usek) povoleni
vypraveni vlaku pfed ukoncenim vyluky, tzn. jizda vlaku do mezistani¢niho Useku navazujiciho
pfimo na vyluku koleji v sousedni stanici, musi byt ve VR zapracovany podminky dovolujici
tuto jizdu vlaku, véetné podminek stanovenych predpisem SZ D1 CAST PRVNI.

Clanek 53
Podklady pro opatieni dopravci

Dopravce zpracovava dopravni opatfeni pro své viaky dotlené vylukou na zakladé podkladl
doru¢enych hlavnim zpracovatelem VR (pfipadné zpracovatelem VNIR, stani¢nim
technologem). Hlavni zpracovatel VR pozada o zpracovani opatfeni vSechny dopravce, ktefi
maji v misté vyluky pfidélenou kapacitu drahy v platném JR nebo pfidélenou kapacitu drahy
v KADR v terminu zah&jeni tvorby podkladl pro vytvoreni opatfeni dopravce.

Hlavni zpracovatel VR pozédda nejpozdéji 60 kalendarnich dni pied terminem konani vyluky
dotcené dopravce o zpracovani dil¢iho opatfeni prostrednictvim IS CSV, a to pridélenim ROV
a zaslanim informacniho e-mailu (pokud zpracovatel pfidélil jednomu dil¢imu zpracovateli vice
ROV, mizZe zaslat jen jeden informacéni e-mail v prostiedi elektronické posty). Za dotéené
dopravce se povazuji ti, ktefi v dobé zahajeni pfipravy VR, tj. 60 az 70 kalendarnich dni pred
terminem konani vyluk (s ohledem na den jejich osloveni), maji pfidélenou kapacitu drahy.

Dopravce je povinen do 20 kalendarnich dnd od doruceni zadosti o zpracovani opatfeni
prokazatelné informovat hlavniho zpracovatele VR o skutec¢nosti, zda bude, nebo nebude
zpracovavat dil¢i opatreni do VR (napf. e-mailem).

Podklady ke zpracovani dopravniho opatfeni dopravce jsou:

a) navrh ROV, kde je v bodé 1 a 2 uveden rozsah a délka vyloucenych zafizeni; v bodé
3 soubéhy etap a predpokladané (popf. presné) terminy konani vyluk; v bodé 6 a)
zmény technologie provozovani drahy a drazni dopravy; popis omezeni kapacity drahy,
zafizeni sluzeb a koleji se zvlastnim rezimem; v bodé 10 omezeni rychlosti;

b) u napétovych vyluk, kde se projizdi beznapéfovy U(sek se stazenym sbéradem,
podminky, za jakych se Usek projede (napf. podle vypoctu dynamiky a opatfeni
provozovatele drahy pro zajidténi prijezdu viaku);

c) upozornéni na potiebu pfijeti opatfeni v osobni dopravé vlivem vyluk v obvodu ZST,
nebo zastavky;

d) u vyluk s potfebou ND upozornéni na omezeni na pozemnich komunikacich vyvolana
vylukou.

Dal$im podkladem ke zpracovani dopravniho opatfeni dopravce je navrh VNJR. Za jeho zaslani
odpovida zpracovatel VNJR v terminu nejpozdéji 45 dni pred zahajenim konani vyluky
ve smyslu ustanoveni pfislusénych predpist32.

Na zakladé pisemného pozadavku dopravce mize byt termin zpracovani VNIR navysen,
maximalné na 60 kalendafnich dni pfed terminem konani. PoZadavek musi byt uplatnén
v terminu podani pozadavku na tvorbu VNIR.

32V dobé schvaleni predpisu podle Vyhlasky ¢. 173/1995 Sb.
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Clanek 54
Vylukovy nakresny jizdni Fad

Vylukovy nakresny jizdni Fad schvaluje reditel 012.

VNJR se podle potieby zpracovdva pro vyluky na dvoukolejnych (vicekolejnych) tratich
za Ulelem:

a) posouzeni propustnosti Useku trati pfimo, popf. nepfimo dotleného vylukou v dobé
omezeni provozovani drahy;

b) stanoveni pozadavkl a opatfeni na zajisténi potfebné propustnosti Useku trati
dotéeného vylukou v dobé omezeni provozovani drahy;

c)  vyhotoveni a postoupeni podkladl pro zpracovani opatieni dopravcy;

d) stanoveni dopravnich opatfeni pro Fizeni provozu na Useku trati dotéeném vylukou
v dobé omezeni provozovani drahy.

PFi sloZitych opatfenich a potfebé posouzeni propustnosti (napf. zména tras vlakd, kiizovani
vlakd, vypnuti TZZ s oddilovymi navéstidly [PZZ, SZZ]) Ize VNIR vypracovat i pro vyluky
na jednokolejnych tratich.

VNJR nefe$i technologické vazby mimo vylukou piimo dotéeny Usek trati v dob& omezeni
provozovani drahy, ale v rdmci moznosti se k nim v prib&hu konstrukce VNIR pfihliZi.

Pozadavky na tvorbu VNIR jsou oprdvnéni zaméstnanci (?adatelé) podat nejpozdé&iji
70 kalendarnich dni pred terminem konani vyluky.

V pfipad€, Ze je zadost poddna v kratSim terminu rozhodne Feditel 012 o zpracovani VNIR,
zamitnuti zpracovani VNJR, nebo zpracovani studie VNJR. Neni-li mozné pfi konstrukci dodrzet
termin D-45, je zpracovana pouze studie.

POZNAMKA 5
Terminem D-45 se rozumi vydani VNJR 45 kalendarnich dni pfed zahajenim konani vyluky.

VNJIR konstruuje 012 na zakladé pozadavkd, které byly véas uplatnény opravnénymi osobami
v procesu planovani vyluky a zpracovani VR. Osoby opravneéné k predlozeni pozadavk{
na zpracovani VNJR jsou:

a) schvalovatelé;

b)  zpracovatelé mistni technologie uré¢eni ndméstkem OR/URP, nebo feditelem CDP, nebo
prednostou PO;

c) zpracovatelé VNIR;

d) dopravci;

e)  nédméstek OR/URP;

f) vedouci zaméstnanci CDP;

g) vedouci zaméstnanci 012.

Pozadavek na konstrukci VNIR mize dat dodate¢né, nedodrzeni terminu podle odst. (5) tohoto
¢lanku, hlavni zpracovatel VR, pficemz o zpracovani VNIR je rozhodnuto podle odst. (6) tohoto
¢lanku.

Pozadavky na zpracovani VNIR jsou uplatfiovény pfi prvnim projednéni v rdmci stfednédobého

planovani, tzn. nejpozdéji na celostatni vylukové poradé. Dodatecné pozadavky jsou
uplatfiovany u pfislusného schvalovatele.

57



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Informace o tom, Ze byl uplatnén poZadavek na zpracovani VNJR, bude zaméstnancem
uréenym feditelem 012 vloZena do planu vyluk zkratkou VNJR. V pribé&hu planovani a pfipravy
opatieni musi byt tyto zkratky podle potfeby aktualizovany.

VNJR neni soucasti VR, ale je doplfiujicim opatienim VR. VNJR se konstruuje standardné k ROV,
vyjimecné k ROV B, ROV C nebo ROV D. Je-li uplatnén poZadavek na zpracovani VNJR k ROV
B, ROV C nebo ROV D a soucasti vyslednych opatfeni ze zkonstruovaného VNIR by bylo
odfeknuti alespon_jedné trasy s jiz pfidélenou kapacitou drahy ke dni uplatnéni poZadavku
na konstrukci VNJR, musi byt vyluka konana podle VR druhu ROV.

Informace o zpracovani VNJR musi byt zapracovéna v ROV nebo v Pfehledu povolenych vyluk
na tyden ,xy". V pfipad€, Ze dojde k vyCerpani docasné dostupné kapacity drahy, musi byt
vztazna opatfeni zapracovana do VR a prislugné zkratky do planQ vyluk. Zpracovatel VNIR na
zadost hlavniho zpracovatele VR zapracuje opatfeni do bodu 6 d) ROV. Zpracovatel VNIR
neprodlené informuje schvalovatele, ktery zajisti zapracovani prisluéné zkratky do plan@ vyluk.

VNJR se konstruuje podle ¢asovych poloh dotéenych vlakd s pridélenou kapacitou drahy
ve vylukou dotéeném useku pocinaje prvnim dnem konani vyluky, ktera jiz byla pfidélena
ke dni zahajeni tvorby VNJR.

PFi konstrukci VNJR se postupuje podle ustanoveni platnych pravnich predpisd a DAP33,
s ohledem na vyuZivani jizd vlakl ve svazcich a zapracovani rezervni kapacity34.

Ve slozitych pfipadech svola zpracovatel VNIR poradu k projednani koncepce konstrukce VNIR.

Pro zajisténi bezpecCnosti a plynulosti provozovani drazni dopravy mGZe byt, na zdkladé
pfijatych opatfeni zapracovanych do VNIJR, pfijato v ROV opatfeni pro pozastaveni pfidelu
kapacity drahy na zakladé individudlnich zadosti, a to po celou dobu platnosti VNJR, nebo jen
po omezenou dobu, kdy je doCasné dostupna kapacita drahy vycerpana. Kapacita drahy,
na zakladé Zadosti o individualni ad hoc pfid€leni kapacity drahy, mize byt pridélena pouze
za podminky respektovani VNJR (je-li vydan), tj. viak mUZe jet vyluéné v trase nejedouciho
vlaku, ktery je ve vylukovém VNIR uveden. Vyjimka je stanovena pro:

a) nezbytny ptidél kapacity drahy pro zajisténi stdvajici, VNIR predpoklddané, verejné
osobni dopravy (neschopnosti, uvaznuti apod.);

b) zajisténi provozuschopnosti dopravni cesty (napf. lomy koleji, poruchy TV, nutné
pomocné vlaky, vcéetné nezbytnych pravidelnych prohlidek a kontrol stanovenych
technickych parametrl soucasti drahy podle pravidel pro provozovani drahy);

c) vyhladeni omezeni provozovani drahy ve prospéch jizd vlakl v obecném zajmu
ve smyslu ustanoveni platnych DAP3>.

N&vrh VNIR musi byt vyhotoven a k projednani predlozen nejpozdé&ji 45 kalendainich dnl pred
planovanym terminem zahajeni vyluky.

N&vrh VNIR musi byt fadné projednan:
a) s dotéenym CDP a OR;

b) se vSemi dopravci a zadateli s pridélenou kapacitou drahy na dotceném uUseku trati
v dobé omezeni provozovani drahy.

Osloveni se k navrhu vyjadfi nejpozdéji do 5 pracovnich dnd; neobdrZeni vyjadreni
ve stanoveném terminu bude povazovano za souhlas s predlozenym navrhem VNJIR. Nebude-li

*3V dobé& schvaleni pfedpisu podle Vyhlasky €. 173/1995 Sb., Prohladenim o draze celostatni a regionalni
a predpisem SZ D1 CAST PRVNI.

34 Pravidla pro rezervni kapacitu jsou stanovena v Prohlaseni o draze. 3

35V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni vnitfniho pfedpisu Smérnice SZ SM069, Clanek 32.
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dosaZzeno shody viech oslovenych subjektd a zpracovatele VNIR k navrhu VNIR, rozhodne
o konecné podobé VNIR feditel 012.

Zpracovatel VNJR po zapracovani dohodnutych opatfeni podle odst. (20) tohoto ¢lanku zajisti
zverejnéni VNJR na Portdle nejpozdéji 15 kalendarnich dné pred planovanym terminem
zahajeni vyluky.

OR, PO a CDP zajisti, aby na pracovistich dotcenych vypravcich (resp. dirigujicich dispecerd,
dispecerd RB) a dispecert CDP byl tento VNJR k dispozici (napF. elektronicky ve SloZce vyluky).

Je-li zpracovéna studie VNIR, nezvefejiiuje se na Portale. Studie VNIR se doru¢i e-mailem
Zadateli o studii.

Na zakladé pohrani¢nich ujednani SPD mﬂie byt VNJIR pro vyluku na dréhach Spravy zeleznic
zpracovavan SPD. Zpracovany VNIJR SPD predd Spravé zeleznic, statnl organizaci,
Zameéstnanec povéreny feditelem 011 zaJ|st| piredani na 012 a pr|slusna OR a CDP. OR
(ve spolupraci s 012) zajisti zapracovani informace o vydani VNJR do VR, O12 zajisti
zverejnéni VNIR na Portale.

Dalsi podminky pro zpracovani VNJIR jsou zpracovany v pfiloze K tohoto predpisu (Pravidla pro
konstrukci a zvefejnéni VNIR).

Clanek 55
Opatieni dopravci k vyluce

Opatieni dopravce je souhrn opatieni, ktera pfijal dopravce k zajisténi vedeni vlakd (pFipadné
organizovani nahradni dopravy) po dobu omezeni souvisejicich s realizaci vyluky.

Pokud dopravce ptijme opatieni, které ma dopad na &innost zaméstnanct Spravy zeleznic:

a) musi byt projedndno s dotéenymi zpracovateli mistni technologie, zpracovateli VNIR
a hlavnimi zpracovateli VR;

b) musi byt zpracovano datové prostrednictvim aplikaci pro pridél kapacity jako odklonova
trasa vlaku36;

c) musi byt zpracovano opatfeni dopravce minimalné v rozsahu pfilohy L tohoto pfedpisu.
Dopravce mize vydat vlastni opatieni, pficemz:

a) musi byt v ROV uvedena informace o zpracovani vlastniho opatfeni dopravce, vcetné
odkazu na publikaci opatfeni na Portédle, nebo

b) nesmi obsahovat opatfeni podle odst. (2) tohoto ¢lanku.

V ptipadé, Ze dopravce piijme opatieni, kterd vyzaduji soucinnost zaméstnanci Spravy
Zeleznic a nejsou tato opatfeni zpracovana datoveé, musi byt uvedena v ROV nebo musi byt
uveden odkaz na vlastni opatifeni dopravce, viz odst. (3) tohoto ¢lanku.

V ptipadé, ze dopravce pozaduje z dlivodu snizeni dopadu vyluky na provoz vlak{ opatieni pro
jizdu prvniho vlaku podle ¢l. 41, odst. (27) tohoto predpisu, musi vysledek projednani této
jizdy uvést ve svém opatreni, tj. v bodé 6 b) ROV.

V pfipadé€, ze dopravce pozaduje mimofadny vjezd na obsazenou kolej ve smyslu ustanoveni
predpisu SZ D1 CAST PRVNI3? musi mit toto opatfeni pfed zapracovanim do ROV v IS CSV
prokazatelné odsouhlaseno zpracovatelem mistni technologie38,

36V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni vnitifniho predplsu Smernlce Sz SMO069.
37 \/ dobé schvéleni tohoto predpisu podle &ldnku 325 predpisu SZ D1 CAST PRVNI.
38 V dobé schvaleni tohoto predpisu technolog PO.
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Informace podle odst. (2) a (4) tohoto ¢lanku, které maji byt zapracovany v ROV, musi byt
zapracovany dopravcem v prostfedi IS CSV. Zpracovatel opatfeni dopravce je z pohledu
IS CSV dil¢im zpracovatelem dopravce.

Zpracované opatreni dopravce (pfipadné informace o vlastnim opatfeni dopravce) musi byt
diléim zpracovatelem dopravce vlozeno a uzavieno v IS CSV nejpozdéji 25 kalendaFnich
dnii pred terminem konani vyluky, nebo si musi dil¢i zpracovatel dopravce vyzadat od hlavniho
zpracovatele VR povoleni o prodlouzeni terminu.

Pokud osloveny diléi zpracovatel dopravce v daném terminu [viz ¢l. 53, odst. (3) tohoto
predpisu] neinformuje hlavniho zpracovatele VR o zpracovani dil¢iho opatfeni, nebo jiz nedoda
vypracované opatfeni, bude toto povazovano za sdéleni, Zze dopravce nezpracoval zadna
opatreni.

PFi pfipravé opatreni zpracovatel dopravce pribézné komunikuje o navrhu dopravniho opatfeni
s dotéenymi zpracovateli mistni technologie, zpracovatelem VNIJR, hlavnim zpracovatelem VR.
Osloveni zpracovatelé sva vyjadieni k navrhdm dopravnich opatfeni zadlou nejpozdé&ji
do 3 pracovnich dnt vSsem oslovenym elektronickou postou.

Zpracované opatieni dopravce nesmi byt v rozporu s konstruovanym VNIR.

Dopravce je odpovédny v pripadé vydani vlastniho opatieni podle odst. (4) tohoto ¢lanku za
jeho rozeslani dotéenym vypravéim, zpracovateldm mistni technologie a uloZeni opatfeni
na Portale. Opatreni uloZzené na Portal musi obsahovat v nazvu souboru ¢islo ROV, ke kterému
je zpracovano. Opatfeni musi vydat, rozeslat a uloZit na Portadle nejpozdé&ji 7 pracovnich
dni pred zacatkem platnosti opatfeni.

V pfipadé potfeby vyda odbor jizdniho Fadu tabelarni jizdni fad ad hoc ve smyslu ustanoveni
Smérnice SZ SM069.

Clanek 56
Nahradni doprava

Nahradni doprava je nahrazeni Zelezni¢ni osobni dopravy jinym dopravnim prostfedkem
z d@vodu vyluky.

ND zajistuje dopravce odfeknutého vlaku, véetné projedndni trasy a zastdvek ND podle
platnych pravnich predpisd.

Dopravce vypracuje podklady pro zajisténi ND s kontaktem na dopravce zajitujici ND.
Opatreni k ND je soucasti opatieni dopravce zpracovaného v ROV, nebo je vydano jako vlastni
opatieni dopravce.

Dopravce projedna s pFisluénym prednostou PO (popft. Feditelem OR), nebo feditelem CDP na
tratich dalkové fizenych z CDP, zplsob organizovani ND. Na zéklad& tohoto projednani
nasledné dopravce stanovi svému odpovédnému zameéstnanci povinnost ohlasovani
potiebnych informaci pfislusnému vypravcéimu (resp. dirigujicimu dispecerovi, dispeCerovi RB).
Podminky pro davani pokynl k odjezdu ND musi byt uvedeny v ROV.

V pripadé, Ze dopravce v pribé&hu p¥ipravy opatfeni do ROV, nebo ndsledné pfipravy realizace
ND zjisti, Zze neni schopen zajistit ndhradni dopravu, musi nejpozdé&ji 11 kalendarnich dni
pred zacatkem tydne, ve kterém ma byt realizovdana ND informovat o nezajisténi ND
zpracovatele VR a pfisluSného schvalovatele.

Oznacovani prostfedki ND zabezpeéuje dopravce, v piipadé ND vice dopravcl musi byt
na oznaceni ND i nazev dopravce.

Za Fadné oznaleni zastdvek ND odpovida dopravce, vyjimka mize byt sjednana na zakladé
uzavieného smluvniho vztahu mezi Spravou Zeleznic a dopravcem. Sprava Zeleznic umozni
dopravci oznaceni zastavek ND na majetku Spravy Zeleznic.
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POZNAMKA
V pripadé, Zze se zastdvka ND nachazi v misté stavby, musi byt dodrzeno ustanoveni souvisejicich
DAP3°,

Clanek 57
Sledovani nahradni dopravy v provoznich aplikacich

ND se v provoznich aplikacich neeviduje.

V pripadé poZadavku dopravce na evidovani ND musi toto byt projednano s dotéenymi PO
a CDP a nasledné zplsob evidence (pFijezd/odjezd ND) zapracovan do VR.

Vypravéi musi evidovat hldseni o ukonceni prestupu cestujicich z ND do vlaku. Hlaseni
se zajistuje nahlasenim dokonceni prestupu sdélovacim zafizenim (napf. radiovym zafizenim,
telefonem), nebo osobnim nahlasenim zaméstnancem dopravce. Ve VR musi byt zapracovan
zplsob hldseni a pfipadné kontakty na pracovisté prisludného vypravéiho (dirigujiciho
dispecera, dispeCera RB).

Vypravdi hlaseni o ukonceni prestupu cestujicich z ND do vlaku eviduje:

a) v pfipadé neevidované ND v telefonnim zapisniku, nebo poznamce u vsech dotcenych
o ’ . ’ . r s v v ’ .
vlaku v dopravni dokumentaci, neni-li hovor nahravan v souladu s prislusSnymi DAP;

b) v pfipadé evidované ND zadanim prijezdu ND.

Clanek 58
RozsSiFujici ustanoveni pro dopravni opatieni na tratich s dalkové oviadanym

zabezpedovacim zafizenim, na tratich s Fizenim drazni dopravy podle pfedpisu SZ D3

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

a SZ D4

Na tratich s dalkové ovladanym zabezpeclovacim zafizenim (dale jen ,DOZ"“), tratich D3
atratich RB se pfi pfipravé vyluk zohledriuje nepfitomnost dopravnich zaméstnancl
v dopravnach. Ustanoveni predpisti SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3 a SZ D4 zUstavaji nedotéena.

Na tratich s DOZ se pfi pfipravé vyluk dohodne moznost obsazeni dopraven dopravnim
zaméstnancem, tento pozadavek musi byt projednan s prednostou pfislusného PO.

Pokud bude pozadovano predani stanice na mistni Fizeni, uvede se tato skutecnost ve VR
a dopravna bude mistem zahdajeni a ukonceni, resp. preruseni vyluky.

Kapitola V
Zmény a opakované pouziti vydaného vylukového rozkazu

Clanek 59
Zmény vydaného vylukového rozkazu

Objednavatel a dil¢i zpracovatelé mohou v opravnénych pripadech zadat o zmény ve VR.
Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) posoudi rozsah pozadovanych zmén
a v pfipad&, ze by zmé&ny byly pfili§ rozsahlé, mize 7adost o zménu odmitnout a upozornit
Zadatele na nutnost vypracovani nového VR.

V pfipadé Zadosti dopravce o zménu jeho opatfeni ve vydaném ROV musi:

a) dil¢i zpracovatel dopravce zajistit odsouhlaseni této zmény zpracovatelem mistni
technologie??;

39 v dobé schvaleni predpisu SZ PO-26/2021-GR Pokyn generalniho Feditele stanovuijici piistupy osob v prostoru
stavby.
40V dobé schvaleni tohoto predpisu technolog PO.
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b) hlavni zpracovatel VR ve spolupraci s dil¢im zpracovatelem dopravce zajistit informovani
dotéenych zaméstnanct podle odst. (8) tohoto &lanku.

V ptipadé pozadavku dopravce na zménu opatfeni ve vydaném ROV z divodu zajisténi jizdy
vlaku mimoradné na obsazenou kolej musi byt dodrzen termin pro vydani VR, viz ¢l. 41,
odst. (19) tohoto predpisu.

Dil¢i zpracovatelé dopravce pfi zadosti o zménu pozadaji hlavniho zpracovatele VR
0 zpFistupnéni opatfeni dopravce v IS CSV, kde barevné provedou pfislusné zmény.

V pripadé, Ze objednavatel (centralni objednavatel) pozaduje zménu ROV v rozsahu, ktery
nelze provést prostfednictvim dil¢itho zpracovani v IS CSV, musi ozménu poZzadat
jinym prokazatelnym zplsobem (napf. e-mailem).

Zmény hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) zapracuje do VR a dale postupuje jako
pfi vydani nového VR. Zmény VR musi byt ve vydaném VR barevné zvyraznény.

Odlvodnéné zmé&ny harmonogramu praci, majici vliv na zmé&nu VR a planQ vyluk v pribéhu
realizace, je zhotovitel povinen uplatfiovat v dostatecném casovém predstihu pred realizaci
dané zmeény prostfednictvim investora, ktery po posouzeni opravnénosti projedna pozadované
zmény s 012, 015 a pfislusnym OR.

V piipadé povoleni zmény ve vyluce [podle odst. (2), a (7) tohoto ¢ladnku] zajisti OR provedeni
zmén v dokumentech a IS, kterych se zména tykd, popf. vydani novych dokumentd
(vylukovych rozkvazfl). Pokud v pfipadé téchto zmén nebude dodrzen termin pro vydani VR,
musi pfislusné OR:

a) prokazatelné sezndmit zaméstnance OR/UPI a zhotovitele podilejici se na vyluce;

b) ve spolupraci s dot¢enymi CDP a PO se zménami prokazatelné seznamit dotcené
provozni zaméstnance;

c) ve spolupraci s dotéenym dopravcem zajistit zpraveni doprovodu viaku.
V pfipadé povoleni zmény pro planovanou vyluku zajisti 012 provedeni zmén v planech vyluk.

Clanek 60
Opakované pouziti vydaného vylukového rozkazu

ROV mize byt na zadost objednavatele pouZit opakované v dobé& své platnosti za podminky,
ze platnost opatfeni ve VR byla posouzena jak objednavatelem, tak hlavnim zpracovatelem
VR. Soucasné musi byt ustanoveni pfislusnych opatreni ve VR projednana:

a) objednavatelem s dil¢imi spravci zarizeni, a v pfipadé potfeby s provozovatelem navazujici
drahy a dale

b) hlavnim zpracovatelem VR s dot¢enymi dopravci

a opatfeni musi byt odsouhlasena oslovenymi subjekty.
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CAST CTVRTA
REALIZACE VYLUK

Kapitola I
Zaméstnanci podilejici se na vyluce

Clanek 61
Zakladni ustanoveni

Na organizaci, pfipravé a fizeni vyluk se pfimo podili:

a) zaméstnanci zhotovitele

. organizacni zastupce zhotovitele (dale téz ,0zz") 41,
. vedouci vylukovych praci (dale téz ,VVP") 42,
. zaméstnanec pro fizeni sledu (dle téz ,ZPRS");

b) zaméstnanci Spravy zeleznic

. odpovédny zastupce objednavatele vyluky (OZOV),

. vypravdi (resp. dirigujici dispecer, dispeCer RB) vylukou dotéenych dopraven,
. zaméstnanci odbornych sprav dotéeného zafizeni.
POZNAMKA 1

V pfipadé€, Ze je zhotovitelem OJ Spravy Zeleznic, plni povinnosti zhotovitele urceni zaméstnanci
prislusné OJ Spravy Zeleznic.

Neobsazeno

Vzhledem k rozsahu a slozitym technologickym procesim pfi vyluce mohou byt ustanoveni:
a) organizacni zastupce zhotovitele — zameéstnanec zhotovitele;

b) koordinator - zaméstnanec Spravy Zeleznic.

Pro kazdou vyluku je uréen vzdy pouze jeden OZOV.

Pro jednu vyluku mohou byt uréeni maximalné dva ZPRS. Jsou-li pro jednu vyluku uréeni dva
ZPRS musi byt stanoveny obvody jejich plsobnosti (Protokol o vyluce viz Kapitola IV této
CASTI predpisu). V pfipadé soub&hu vyluk mohou byt uréeni maximalné dva ZPRS v obvodu
jednoho vypravéiho (dirigujiciho dispedera, dispecera RB), resp. v Fizené oblasti tratového
dispecera.

Pro kazdou vyluku musi byt urcen:

a) jeden VVP, nebo

b) jeden az tfi OZZ a pocet VVP v souladu s ustanovenim ¢l. 65 odst. (13) tohoto predpisu.
Stanoveni vice 0ZZ v ramci jedné vyluky podle odst. (6), odrazky b) tohoto ¢lanku je povoleno
pouze v pfipadé, Ze je v ramci jedné vylukové etapy v pfislusném ROV realizovano vice staveb

na zakladé samostatnych smluv. Pokud je uplatnéno toto ustanoveni musi byt za kazdého
zhotovitele ustanoven vzdy 0ZZ, ato iv pfipadé, Ze je na vyluce pouze jeden VVP za

41 Ve smyslu predpisi SZ Bp1, SZ Bp3, SZ S3/1, SZ S3/2 a technické kvalitativni podminky méZe pinit
i povinnosti vedouciho praC|

42 Ve smyslu predpis SZ Bp1 V4 Bp3 S7 S3/1, SZ S3/2 a technické kvalitativni podminky mdze pinit
i povinnosti vedouciho praci. VVP muze plnit tyto povinnosti, neni-li ustanoven 0ZZ.
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zhotovitele. V pripadé, Ze je na dil¢i stavbu ustanoven pouze jeden VVP, ktery je evidovan
v Protokolu jako OZZ, pini i vSechny povinnosti stanovené VVP v pfislusnych DAP. Pfi zahajeni
vyluky musi OZOV ve spolupraci s 0ZZ v Protokolu o vyluce vymezit obvody jednotlivych OZZ.
PFi vylukdch mensiho rozsahu mize OZOV vykondvat i funkci VVP a ZPRS, pokud splfiuje
podminky odborné zplsobilosti vykonu t&chto funkci a pokud neni toto zafazeni v rozporu
s jinymi ustanovenimi predpisd (napf. ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI).

PFi realizaci vyluky musi byt pro zaméstnance uréené k zahajeni, preruseni, resp. ukonceni
vyluky dostupna informace o urc¢eni OZOV, vcetné kontaktu a to:

a) prostifednictvim uréeného IS, resp. PA; nebo

b) uvedenim v Prehledu povolenych vyluk.

Za zajisténi prezentace OZOV odpovida objednavatel, ve smyslu ustanoveni ¢l. 24, odst. (8).
Jména a pFijmeni ZPRS, VVP, popf. i OZZ (je-li ustanoven), s telefonnimi kontakty oznami
zhotovitel prokazatelné na pfislusné OR nejpozdéji 12 kalendarnich dnd pfed zaCatkem tydne,
ve kterém se maji vyluky konat. OR odpovida za to, Ze jména a pFijmeni ZPRS, VVP popf. i 0ZZ
(je-li ustanoven) budou vcas predana OZOV, nebo na pracovisté jehoz zaméstnanec bude plnit
funkci OZOV.

OZOV odpovida za to, Ze vypravci (dirigujici dispecer, dispecer RB) dotCeny vylukou je vZdy
informovan o aktualné ustanovenych zaméstnancich ve funkci ZPRS, VVP, 0ZZ, vCetné jeho

samotného.

Pro vyluky CPS, které nezasahuji do provozuschopnosti zafizeni dopravni cesty je CPS povinen
ustanovit zaméstnance, ktefi OZOV prokazatelné potvrdi ukonceni praci.

Clanek 62
Zmény v ustanoveni zaméstnanci podilejicich se na vyluce

Zména OZOV je zajistovana:

a) prostfednictvim IS, resp. PA urcenych k vedeni dopravni dokumentace, nebo
b) zaméstnancem uréenym feditelem OR formou Edps, nebo

c) zaméstnancem ve funkci OZOV (koncici, nebo zacinajici).

O zméné OZOV musi byt prokazatelné informovani dotéeni vypravci (resp. dirigujici dispeceri,
dispeceri RB).

V pfipadé, Ze zménu OZOV zajistuje OZOV [podle odst. (1), odrazky c) tohoto ¢lanku],
nahlasuje zménu:

a) pfi zjisténi zmény OZOV pred zahdjenim vyluky - pfi, resp. tésné pfed oznamovanim
pfipravenosti;

b) v prib&hu realizace, tzn. u jiz zahdjené vyluky — neprodlené.

Je-li zména OZOV zajistovana podle odst. (3) tohoto ¢lanku, musi byt u nepfetrzitych vyluk
zajisténo:

a) V pfipadé, Ze je OZOV zverejnén v urcené aplikaci, musi OZOV (koncici, nebo zacinajici)
prostiednictvim objednavatele, nebo jiného uréeného zaméstnance (napf. dispecer
zeleznicni infrastruktury, dispecer ZDC) zajistit zménu OZOV neprodlené.

b) V pfipadé, ze je OZOV zvefejnén v Pfehledu povolenych vyluk na tyden ,xy", musi
objednavatel zajistit zménu OZOV v nasledujicim Pfehledu.
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PFi nepretrzitych vylukdch v pfipadé, e nelze v pribéhu realizace vyluky navazat kontakt
s OZOV zplsobem uréenym pii zahajeni vyluky, pozddd zaméstnanec OS Spravy Zeleznic,
odpovidajici za Fizeni provozu v pracovni dobé provozni oddéleni pfislusné odborné spravy OR,
v mimopracovni dobé pohotovost pfislusné odborné spravy OR (popf. dispecer zeleznicni
infrastruktury), o zprostfedkovani komunikace, pfipadn€ o ustanoveni nového OZOV.
Ustanoveni nového OZOV se vzdy povazuje za zménu OZOV. Reditelé OR zapracuji do vlastnich
opatteni k vylukové &innosti nastaveni postupl pro uréeni kontaktl Useku provozuschopnosti
pfi zméné OZOV, ve svém obvodu.

Za vdasné nahldeni zmény ZPRS, VVP, pfipadné 0ZZ v pribéhu realizace vyluky
odpovédnému zastupci objednavatele vyluky zodpovidd VVP nebo 0OZZ, je-li ustanoven.
NahldSeni musi byt zaevidovano v protokolu o vyluce. OZZ zodpovidéa i za nahlaseni téchto
zmén vdem zaméstnancim zhotovitele podilejicich se na vyluce.

Zménu ZPRS, VVP, pfipadné 0ZZ v prubehu realizace vyluky nahlasuje OZOV zaméstnanci
urCenému k zahajeni a ukonceni, resp. prerusenl vyluky prokazatelnym zptsobem (ve smyslu
ustanoveni piredpisu SZ D1 CAST PRVNI) a vzdy nejpozdéji v okamziku zacatku zmény.

Kapitola I1
Povinnosti zaméstnanci a subjektll podilejicich se na vyluce

Clanek 63
VSeobecna ustanoveni

VSichni zaméstnanci podilejici se na vyluce musi pInit své povinnosti podle pracovniho zarazeni
’ . s s o . e
a s tim souvisejici odbornou zpusobilosti.

Obecné povinnosti pro zaméstnance primo se podilejici na realizaci vyluky jsou uvedeny
v pfiloze M tohoto pFedpisu.

Clanek 64
Zaméstnanci Spravy zZeleznic

Pro zaméstnance Spravy Zeleznic pfimo se podilejici na vyluce jsou dokumenty potfebné pro
realizaci vyluky uloZeny ve slozkach ,Vyluky". Reditel OR vyda vlastni opatieni, ve kterém
stanovi zpUsob vedeni jednotlivych slozek (napt. elektronicky) a jejich uloZeni, véetné uréeni
zaméstnance odpovédného za jejich zpracovavani a aktualizaci.

Slozku ,,Vy'/luky pro OZOV" zajistuje OR/UPI a musi obsahovat Prehled povolenych vyluk
na tyden ,,xy platny VR, dokumenty souvisejici s uzavirkami prejezdl, jména a prumenl
zaméstnancdl ustanovenych do funkci ZPRS, VVP, 0ZZ a odpovédnych zaméstnanct
jednotlivych odbornych sprav podilejicich se na reallzaa vyluky (véetn& kontaktl na tyto
zaméstnance).

SloZzku ,Vyluky pro vypravci® (resp. dirigujici dispecery, dispeCery RB, dispeCery ETCS)
zajistuje OR/URP (resp. CDP) a musi obsahovat Pfehled povolenych vyluk na tyden ,xy", platné
VR, VNJR a piipadna vlastni opatfeni dopravcl maijici vliv na provozovani drazni dopravy
v dané dopravné, resp. Useku trati nezapracovana ve VR, zverejnéna dopravcem na Portale.

Pokud maji zaméstnanci na svém pracovisti trvaly pfistup k Portalu provozovani drahy,
je povazovan za zdroj dokumentd souvisejici s povolovanim vyluk tento Portdl, pripadné
mohou tyto dokumenty byt pfistupné v elektronické podobé v ramci elektronického
(webového) ulozisté OR (PO, CDP). Nahradni gpﬁsob pfistupu k Prehledu v pripadé
nedostupnosti elektronické verze stanovuje reditel OR ve vlastnim opatreni.

Pokud je nutné pro nékteré zameéstnance zpracovat Slozku ,Vyluky" v tiSténé podobé,
je povoleno vytisknout verzi ve formatu excel s pomoci filtru pouze pro vybrané vyluky.
V pfipadé tisku Prehledu zaméstnanec zajistujici tisk ovéFi spravnost Udajl vlastnoruénim
podpisem s dovétkem ,vytiskl a ovéril*.
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Nema-li feditel OR 48 hodin pied zahajenim vyluky k dispozici véechny dokumenty potifebné
k FAdnému zahajeni a prib&hu vyluky, musi byt vyluka odvoldna, nebo musi byt zajist&ny
zmény v opatfenich, ktera s predmétnymi dokumenty souviseji.

0ZOV odpovida za provedeni opatfeni souvisejicich s pfipadnym prerusenim vyluky. Pro
preruseni vyluky plati stejna ustanoveni jako pro ukonceni a zahajeni vyluky.

0ZOV odpovidad za v&asné provedeni véech Ukon{, zapisG (v&etné pfipadnych prechodnych
omezeni v provozovani drahy) kukonCeni vyluky. Uvedené skuteCnosti oznami (resp.
zaeviduje) ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI a sluzebni rukovéti SR101/1(D).

Pfi konani predpokladanych vyluk na vicekolejnych Usecich trati musi byt na zastavkach
umistény vyvésky upozorfiujici cestujici vefejnost na nastup a vystup cestujicich na jiném nez
obvyklém misté (opacné nastupisté apod.). Za vcasné umisténi téchto vyvések odpovida
0OzZOoV.

Odpovédni zaméstnanci jednotlivych odbornych sprav, podilejicich se na vyluce, musi pred
terminem ukonceni vyluky informovat OZOV o tom, Ze zafizeni, které maji ve sprave,
je provozuschopné bez omezeni, nebo s pfipadnym omezenim vcetné jeho specifikace.

Koordinator je zameéstnanec provozovatele drahy, ktery je pfi organizacné sloZitych vylukach
po strance organizovani provozovani drahy touto Cinnosti povéren reditelem prislusného OR.

V obdobi pfipravy vyluky se koordinator Ucastni pripravnych porad pred vylukou a pfimo
spolupracuje na tvorbé VR. V predstihu pfed zahajenim vyluky kontroluje funkénost opatfeni
uvedenych ve VR. Stanovenim funkce koordindtora nejsou zadnym zplsobem dotéeny
povinnosti a odpovédnost ostatnich zaméstnanct podilejicich se na pfipravé a realizaci vyluky.

Kontroluje a hodnoti pribé&h vyluky, pfi realizaci vyluky zprostfedkovavad komunikaci mezi
zameéstnanci podilejicimi se na pfipravé a realizaci vyluky a zaméstnanci fizeni provozu.
V zadném pripadé nesmi vykonavat ¢innosti za OZOV, ZPRS a VVP.

Clanek 65
Zameéstnanci zhotovitele

Zhotovitel odpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se Uclastni realizace
vylukovych praci a budou pfitom realizovat pohyb draznich vozidel a mechanizml po koleji
provozované Spravou zeleznic, musi mit se Spravou Zeleznic uzavienou smlouvu
0 provozovani drazni dopravy.

Zhotovitel je povinen zajistit odbornou a zdravotni zpGsobilost zaméstnanci, ktefi se podileji
na provozovani drahy a drazni dopravy v souvislosti s realizaci vyluky.

Zhotovitel je povinen dodat objednavateli harmonogram praci véetné seznamu mechanizace,
a upozornéni, zda a jak pfi provadéni praci omezuje provozovani drazni dopravy po sousedni
koleji (napf. pomalé jizdy, zékaz jizdy vlakl s PLM do &itky, vylouéeni sousedni koleje) véetné
terminu, kdy bude provoz omezovan.

Zhotovitel odpovidéd za vcasnou a Uplnou realizaci vSech stavebnich opatfeni ve vyloucené
koleji, potfebnych pro bezpelny vystup a nastup cestujicich (zachovani predepsané délky
nastupisté, vybudovani piistupovych cest, zachovéni pirechodd pres vylou¢enou kolej apod.)
a opatreni, které stanovi VR nebo DAP.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost cestujicich v pripadech, kdy je jejich pohyb dovolen v misté
nebo v tésné blizkosti stavby, resp. vylouceného mista.
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(6) Vedouci vylukovych praci (VVP) je zameéstnanec s pfislusnou odbornou zkouskou
stanovenou provozovatelem drahy43. Ridi a organizuje vylukové prace na vylouc¢eném zafizeni
dopravni cesty podle schvélenych technologickych postupd.

(7)  VVP v uréeném obvodu odpovidd za bezpe&nost jemu podfizenych zaméstnancl, za to,
Ze vylukovymi pracemi nebude ohrozeno bezpecné provozovani drazni dopravy po sousednich
nevyloucenych kolejich a v soudinnosti se ZPRS za organizaci pohybu draznich vozidel
po vyloucenych kolejich.

(8) Déle odpovida za to, ze pFipravné prace na vyluku, pribéh realizace a dokoné&eni vyluky budou
provedeny vcas a nejsou prekazkou bezpecnosti, pravidelnosti a plynulosti provozovani drahy
a drazni dopravy po ukonceni vyluky. Tyto skutec¢nosti je povinen prokazatelné oznamit 0ZZz,
pokud neni ustanoven, oznami je pfimo OZOV (pokud provadi ozndmeni pfimo OZOV musi byt
evidovano v protokolu o vyluce).

(9) Zaméstnanec pro Fizeni sledu (ZPRS) je odborné zplsobily zaméstnanec

a) Spravy Zeleznic a zhotovitele** podle pFislusné odborné zkousky provozovatele drahy4>;
nebo

b) dopravce podle predpisu o odborné zpdsobilosti vydavanym dopravcem.

(10) ZPRS fidi a organizuje, ve spolupréci s VVP a OZZ (je-li ustanoven), jizdy PMD a posunovych
dilt na/z vylou¢enou kolej ve smyslu ustanoveni DAP, primarné predpisu SZ D1 CAST PRVNI.

(11) ZPRS odpovida za Fizeni sledu jizd PMD a posunovych dilli na/z vyloucené koleje, za zajisténi
bezpecnosti pfi jizdach vozidel na vyloucené koleji (resp. na pracovnim misté) a pres prejezdy.
Odjezd a navrat PMD a posunovych dili na/z vylougené koleje zajistuje po svoleni vypravéiho
(resp. dirigujiciho dispecera, dispefera RB). Zajistuje sepsani pisemnych rozkaz{ pro
jednotlivé PMD a posunovych dili na/z vylou¢ené koleje. Pfed ukon&enim vyluky je ZPRS
povinen prokazatelné (eviduje se v protokolu o vyluce) oznadmit OZOV volnost vyloucené
koleje.

(12) V pfipadech, kdy je pfistup pro cestujici na/z nastupisté zajistén pres vyloucenou kolej,
zodpovida ZPRS pfi pohybu vozidel pres tento prechod za bezpecnost cestujicich.

(13) Organizaéni zastupce zhotovitele (0ZZ) je odborn& zplsobily zaméstnanec zhotovitele
s pfislusnou odbornou zkouskou provozovatele drahy#6. OZZ se ustanovuje:

a) ve smyslu ustanoveni ¢l. 61, odst. (6) tohoto predpisu u vyluk, na jejichZ realizaci se
podili vice VVP; nebo

b) v pripadé konani vyluk podle ¢l. 61, odst. (7).
0ZzZ vrcholové komunikuje za jednotlivé VVP s OZOV.
(14) 0ZZ po obdrzeni informaci od vsech VVP v souvislosti se zahdjenim a ukoncenim, resp.

prerusenim vyluky, vcetné pfipadnych pfechodnych omezeni v uzivani souclasti drahy, je
povinen tyto skutecnosti prokazatelné (eviduje se v protokolu o vyluce) oznamit OZOV.

43 v dobé schvaleni tohoto predpisu podle piedpisu SZ Zam1 - Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy.

44 Plati pro zhotovitele, ktefi nejsou dopravcem podle Zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

45 \/ dobé schvaleni tohoto predpisu podle pfedpisu SZ Zam1 - Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy.

6 \/ dobé schvaleni tohoto predpisu podle predpisu SZ Zam1 - Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy.
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. Kapitola III
Cinnosti souvisejici s realizaci vyluky

Clanek 66
Zakladni ustanoveni

Pro zajisténi bezpeclnosti pfi vylukach je zejména nutné:

a) umistit varovna navéstidla, vylukova navéstidla pro elektricky provoz, navéstidla pro
kryti vozidel, navéstidla pro kryti pracovniho mista nebo vyloucené koleje, navéstidla
pro pomalou jizdu, pfenosné prejezdniky nebo navéstni upozornovadla;

b) ve stanovenych pripadech provést zneplatnéni navéstidel;

c) upozornit zucastnéné zameéstnance na vylukovou cinnost podle pfislusnych DAP
(napf. OZOV zaméstnance podle pravidel zpracovani Protokolu, tj. VVP, OZZ, ZPRS
a odpovédny zastupce dotenych odbornych sprav);

d) provést dalsi bezpecnostni opatieni, kterd jsou stanovena pro jizdu vozidel
s mimoradnymi zasilkami a pro jizdu nebo praci specialnich vozidel podle pfislusnych
DAP;

e) pfi pouziti bezpecnostnich zabran zajistit splnéni podminek stanovenych v pfislusnych
DAP%7,

Na zakladé zapisu OZOV o tom, Ze mize byt vyluka zahéjena vydaného Prehledu povolenych
vyluk na tyden ,xy" a ustanoveni pfislusného VR muze zameéstnanec urceny k zahaJem vyluky
zahajit vyluku ve smyslu ustanoveni predplsu Sz D1 CAST PRVNI, resp. predpisti SZ D3 a SZ
D4. Zahajeni vyluky neprodlené oznami pfislusnému provoznimu dispecerovi.

V pripadé, ze se ma predpokladana vyluka konat v soubé&hu s nepredpokladanou vylukou
(vyjma nepredpokladané vyluky, pro kterou byla vydana Edps ve smyslu pfilohy E tohoto
predpisu), musi vypravdéi (dirigujici dispecer, dispecer RB) neprodlené tuto skutec¢nost ohlasit
provoznimu dispecerovi, véetné ptipadnych dopadl soub&hu téchto vyluk na provozovani
drahy a organizovani drazni dopravy. Provozni dispeCer posoudi, zda je mozné vyluky konat
v soubéhu; v pfipadé, ze je nezadouci zahajit predpokladanou vyluku, musi konani této vyluky
zakazat. O vydaném zakazu konani predpokladané vyluky vypravéi (dirigujici dispecer,
dispecer RB) informuje neprodlené OZOV.

Zplsob zahajeni a ukon&eni, resp. pferudeni vyluk pres vice tratovych Usek( a dopraven
a u vyluk na DOZ je uveden v pfiloze N tohoto predpisu.

Zjisti-li OZOV, Ze nejsou splnény podminky pro fadnou realizaci vyluky, oznami neprodlené
tuto skutecCnost zaméstnanci pracovisté urcéeného k zahajeni vyluky. Tento zaméstnanec
neprodlené informuje provozniho dispecera. Provozni dispecer vyrozumi dopravce o odvolani
vyluky a provéfi u ného, zda opatfeni zpracovana pro tuto vyluku budou zruSena nebo
realizovana.

V pfipadé vypadku provoznich aplikaci, zajistujicich informace o pFidélu kapacity, si musi
vypravdi (dirigujici dispecer, dispecer RB) ovérit, zda neni vydano opatfeni dopravce.

V pripadé opakovanych nesplnéni podminek pro ND evidovanou (neuvedeno v ROV; nesplnéni
povinnosti stanovenym zplsobem ohladovat pfijezdy a odjezdy ND podle opatfeni dopravce)
provozni dispecer zméni v provoznich aplikacich ND evidovanou na neevidovanou a informuje
o0 zméné dispecera dopravce.

Zameéstnanec obsluhujici ZZ, uvedeny v ZDD, smi obsluhovat ZZ ve vyloucené koleji
(pFestavovat vyhybky a vykolejky, provadét obsluhu PZZ apod.) pouze na zakladé Zadosti
ZPRS; pokud neni ZPRS ustanoven, pak na zakladé zadosti VVP nebo OZZ (je-li ustanoven).

47V dobé vydani 2. zmény predpisu je to SZ PO-11/2023-GR Pokyn generélniho feditele ve véci stanoveni
podminek pro pouzivani bezpecnostnich zabran na draze provozované statni organizaci Sprava Zeleznic.
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Vyhybky a vykolejky, které svoji zavislosti zasahuji sou¢asné do provozované i vyloucené
koleje (napF. odvratné vyhybky nebo vykolejky), mohou byt pfestavovany pouze po vzajemné
dohodé mezi zaméstnancem obsluhujicim ZZ a ZPRS; pokud neni ZPRS ustanoven, pak po
vzajemné dohodé mezi zaméstnancem obsluhujicim ZZ a VVP nebo OZZ (je-li ustanoven).

Podminky pro realizaci vyluk v pohrani¢nich tratovych Usecich jsou uvedeny v pohraniénich
ujednanich SPD.

Zplsob zpravovani vlakd na pohraniénich tratovych Usecich (véetné pohrani¢nich stanic
/ stanic styku) je provadén v souladu s pfislusnym pohrani¢nim ujednanim SPD (napf.
telefonicky pokyn vypravéiho SZ) na zakladé vzord zpravovani ve vydaném VR.

Zavedeni, resp. zruseni pomalych jizd (do€asnych pomalych jizd), které jsou avizovany v bode
10 VR, musi byt pfi realizaci vyluky zajiSténo vzdy v souladu s ustanovenim pfedpisu SZ D1
CAST PRVNI platnych pro pomalé jizdy (doCasné pomalé jizdy). Za informovani zaméstnance
fizeni provozu o pomalé jizdé (doCasné pomalé jizdé) podle prislusnych DAP odpovida
zameéstnanec provozovatele drahy. Zaméstnanec fizeni provozu odpovida za to, Ze doprovod
vlaku bude zpraven pisemnym rozkazem v souladu s pfislusnymi DAP.

Informovani cestujici vefejnosti o zmé&nach ve vedeni vlakd osobni dopravy vyvolanych
pripravovanou vylukou (nad ramec informovani, které je stanoveno Smérnici SZ SM100)
provadi dopravce, popf. Sprava zeleznic ve spolupraci s dopravcem na zakladé smluvniho
vztahu.

V pfipadé, ze jsou v pribé&hu vylukové ¢innosti ve stanicich zfizena provizorni nastupisté, musi

byt bezpecnost Fizeni provozu a pfistupu cestujicich na tyto nastupisté zajisténa nasledujicim
o

zpusobem:

a) pro provizorni uroviiové nastupisté s pfistupem podle pravidel stavajiciho Groviiového
nastupidté se bezpecnost cestujicich zajiStuje ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZ D1
CAST PRVNI pro zajisténi bezpeclnosti cestujicich ve stanici s Groviiovym pFistupem
na nastupisté*®. Nastupisté musi byt uvedeno v ZDD, pfipadné v bodé 13 c) ROV;

b) pro provizorni uroviiové nastupisté s jednim pFistupem na nastupisté se bezpecCnost
cestujicich zajistuje ve smyslu ustanoveni pfedpisu sZ D1 CAST PRVNI pro zaJ|sten|
bezpecnosti cestujicich ve stanici s centralnim prechodem bez vystrazného zafizeni pro
prechod koleji4°. Nastupisté musi byt uvedeno rovnéz v ZDD, pfipadné v bodé 13 c)
ROV;

c) pro provizorni nastupisté s pristupem uvniti kolejisté (z jednoho nastupisté na druhé
pres jednu provozovanou kolej; pokud je pFl'stup pres vice koleji nesmi se jednat o hlavni
koleje) se jizdy vlakl (PMD, _posunovych d|Iu) a bezpednost cestujicich zajistuje ve
smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVN{ pro zaJ|sten| bezpecnosti cestujicich ve
stanici s centralnim pfechodem bez vystrazného zafizeni pro pfechod koleji>°, Nastupisté
musi byt uvedeno rovnéz v ZDD, pfipadné v bodé 13 c) ROV;

d) pro provizorni nastupisté s pristupem pres centralni prechod. Povoleno v pfipadég, ze je
jiz ve stanici zfizen, tak se bezpecnost cestujicich zajistuje ve smyslu ustanoveni
predpisu SZ D1 CAST PRVNI pro zajisténi bezpecnosti cestujicich ve stanici s centralnim
pirechodem s vystraznym zafizenim pro prechod koleji°! a pro zajisténi bezpecnosti
cestujicich ve stanici s centrdlnim pfechodem bez vystrazného zafizeni pro prechod
koleji®2, Pfed zprovoznénim nastupisté musi byt tato zména uvedena v ZDD, pfipadné
v bodé 13 c) ROV.

Pokud je v rdmci vylukové cinnosti zfizeno nové (definitivni) ostrovni nastupisté, na néz neni
dosud (docasné) zfizen mimouroviovy pristup, nebo je v rdmci vylukové Cinnosti existujici
mimouroviovy pristup vyloucen (tj. vyluka ostatniho zafizeni - podchodu nebo nadchodu),

48\ dobé& schvaleni tohoto predpisu ustanoveni piedpisu SZ D1 CAST PRVNI, ¢lének 342.
4\ dobé schvaleni tohoto pFedpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVN{, &lanek 341.
0V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, c¢lanek 341.
51V dobé& schvéleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, &lanek 340.
2V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, ¢lanek 341.
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musi byt bezpecnost Fizeni provozu a pfistupu cestujicich na tyto nastupisté zajiSténa
s YN o
nasledujicim zpusobem:

a) pro pristup pres centralni pfechod v pfipadé, Ze je ve stanici jiz zfizen (takova nastupisté
se stavaji docasné poloostrovnimi), se bezpecnost cestujicich zajistuje ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI pro zajisténi bezpecnosti cestujicich ve stanici
s centralnim pfechodem s vystraznym zafizenim pro prechod koleji®>3 nebo pro zajisténi
bezpecnosti cestujicich ve stanici s centrélnim prechodem bez vystrazného zafizeni pro
pirechod koleji*>*;

b) pro pfistup jednim provizornim droviiovym pfFistupem z Cela nastupisté se bezpecnost
cestujicich zajistuje ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI pro zajisténi
bezpeclnosti cestujicich ve stanici s centrélnim prechodem bez vystrazného zafizeni pro
pirechod koleji*>. Pred zprovoznénim nastupisté musi byt tato zména uvedena v ZDD,
pfipadné v bodé 13 c) ROV;

c) zajisténim jiného mimouroviového pfistupu i pro tyto Ucely provizorné zfizeného.

] Clanek 67
Uprava casu ukonceni vyluky

Dojde-li pfi realizaci vyluky ke stavu, kdy nebude mozné ukoncit vyluku v ¢ase uvedeném
v Pfehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" (dale i pfekroCena vyluka) musi OZOV informovat
zaméstnance pracovisté uréeného k zahajeni vyluky neprodlené, jakmile mu bude informace
znama. Pokud je predpoklad prekroceni vyluky:

a) maximalné o 24 hodin. Zaméstnanec, kterému je predpoklad prekroceni vyluky
nahldasen projedna skutecnost s pfislusSnym provoznim dispecerem ve vztahu
k provozovani drazni dopravy. Provozni dispecer projednd s dopravci opatieni pro vliaky
dotcené prekrocenou vylukou;

b) o vice nez 24 hodin objednavatel zajisti neprodlené Upravu dokumentt vydanych
k povolené vyluce v Pfrehledu povolenych vyluk na tyden xy (VR, opatfeni reditele OR,
opatreni prednosty PO apod.). Schvalovatel na zakladé zadosti objednavatele zajisti
vydani Edps ,Oznameni o prekroCeni vyluky" a pfipadné zapracovani do prehledu
povolenych vyluk a pland vyluk.

Edps ,Oznédmeni o prekroceni vyluky" se zpracuje v pfipad€, Ze nelze prekroceni zapracovat
do Prehledu povolenych vyluk na tyden ,xy" podle nasledujicich pravidel:

a) Edps zpracuje pfislusny schvalovatel na zékladé zadosti objednavatele;
b) Edps podepisuje feditel 012;

c) zverejnéni Edps je zajisténo podle pravidel pro vydani zmény Prehledu povolenych vyluk
na tyden ,xy"“;

d) vzor Edps je v pfiloze O tohoto predpisu.

Dojde-li pfi realizaci vyluky k situaci, 26 mize byt vyluka ukon&ena dfive, neZ je uvedeno
ve VR, OZOV neprodlené informuje zaméstnance pracovisté uréeného k ukonceni vyluky a ten
projedna tuto skutecnost s pfislusnym provoznim dispeCerem. Prfi zkraceni doby vyluky
projedna provozni dispeCer opatfeni pro dotlené vlaky s pfisluSnym dopravcem.

53V dobé& schvéleni tohoto pfedpisu ustanoveni pfedpisu SZ D1 CAST PRVNI, ¢lanek 340.
>* V dobé schvaleni tohoto pfedpisu ustanoveni pfedpisu SZ D1 CAST PRVNI, clanek 341.
5V dobé schvaleni tohoto predpisu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI, c¢lanek 341.
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Clanek 68
Rozsifujici ustanoveni pro realizaci vyluk sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni

(1) Ustanoveni uvedena v tomto ¢lanku je nutno dodrzovat i v souvislosti s vypnutim napajeni ZZ
(napf. rozvodu zatizeni 6kV).

(2)  Povinnosti OZOV a zaméstnance urceného k zahajeni, pferuseni a ukonceni vyluky ZZ nebo
sdélovaciho zafizeni urcuje predpis SZ D1 CAST PRVNI. Pfi ozndmeni pfed ukoncenim vyluky
mdZe OZOV uvést odkaz na ptisludny zapis v Zadznamniku poruch na sdélovacim
a zabezpeclovacim zafizeni (dale jen ,Zaznamnik poruch").

(3) PFfi vylukdch ZZ a sdélovaciho zafizeni provadi dalSi zapisy OZOV nebo jim povéreny
zaméstnanec do Zaznamniku poruch vcéetné ¢asového udaje:

a) po zahajeni vyluky zapiSe vypnuti ZZ nebo sdélovaciho zafizeni;

b) v prib&hu vyluky zapisuje zmény v obsluze a zmény v zabezpe&ovacim, sdé&lovacim
v, ’ v 94 . '3 v . v 7.0 7 .
zarizeni (napr. dilCi aktivace navestidel, prestavniku) v provozovane koleji;

c) pred ukon&enim vyluky zapige uvedeni zafizeni do provozu, odchylny zplsob obsluhy
a pripadna omezeni v uzivani zafizeni dopravni cesty.

(4) Obsluhujici zaméstnanec vezme kazdy zapis na védomi prokazatelné svym podpisem
a provede potiebna opatreni.

(5) Pred zahajenim vyluky ZZ je pfednosta PO povinen dodat na vSechna pracovisté obsluhujicich
zamé&stnancl, dotéend vypnutim zabezpedovaciho zafizeni, schvélenou dokumentaci pro
obsluhu zabezpecovaciho zafizeni po dobu vyluky (Zavérovou tabulku, situaéni schéma,
tabulku uzamdceni vyhybek, navod na obsluhu apod.).

(6) Pred ukoncenim vyluky je prednosta PO povinen dodat schvalenou dokumentaci pro obsluhu
zabezpelovaciho zafizeni v pfipadé, ze po ukonceni vyluky dojde k trvalym zménam
v provozované dopravni cesté nebo v obsluze zabezpecovaciho zafizeni.

(7) Vypnuti ZZ nebo zmény zavislosti ZZ smi byt provedeny az po zahdjeni vyluky. Zmény
zavislosti PZZ na vyloucené koleji provede zaméstnanec udrzujici ZZ na zadost OZOV.

(8) Zaméstnanec udrzujici ZZ mUze pied zahdjenim Uprav ZZ u obsluhujiciho zaméstnance nebo
OZOV oveérit skutecnost, Ze byla vyluka zahajena, a s obsluhujicim zaméstnancem projednat
zasahy do zafizeni a dokonceni Uprav zavislosti ZZ.

(9) Upravy ZZ pro zmény zavislosti PZZ ve vyloucené koleji na vicekolejnych tratich a v soubé&hu
dvou a vice rlznych trati, pfi kterych by mohlo dojit k ovlivnéni &innosti PZZ v provozované
koleji, provede zaméstnanec udrzujici ZZ. Tyto Upravy je mozné provést az po dohodé
s obsluhujicim zaméstnancem ve vhodné provozni prestavce podle podminek stanovenych
DAP.

(10) OZOV je odpovédny za organizaci realizace vyluky tak, aby zmény zavislosti ZZ byly ukonceny
jesté predtim, nez ohlasi souhlas s ukonéenim vylukovych praci.

(11) Nebudou-li po ukonceni vyluky zajistény podminky pro spravnou cinnost PZZ, SZZ nebo TZZ,
napf. z divodu nedostatecné $untové citlivosti, musi byt jizda drdznich vozidel zajiténa
na zakladé opatreni uvedeného ve VR, tzn. zahajeni bezprostredné navazujici vylukové etapy
pro obnovu Suntové citlivosti (podle ¢l. 51 tohoto predpisu).

(12) PFi vyluce TZZ se zavadi opatfeni ve smyslu predpisu SZ D1 CAST PRVNI jako pfi poruse TZZ.

(13) Pfi vyluce TZZ postupuje obsluhujici zameéstnanec pro zabezpeceni jizdy vlakd a PMD jako pfi
poruchach TZZ ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI a podle opatieni ve VR.

(14) Na tratich vybavenych TZZ s oddilovymi navéstidly musi byt zavedena jizda v mezistani¢nim
oddilu, pokud VR nestanovuje jiné opatreni.
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Clanek 69
Vyluky na tratich s dalkové ovladanym zabezpecovacim zafizenim

Dojde-li v pribé&hu realizace vyluky k zavadé & jiné mimoradnosti a dopravna na trati s DOZ
bude mimoradné obsazena vypravéim, pricemz tato skutecnost neni fesena ve VR, Fidi
se vypravCéi v mistné fizené stanici pokyny k zahdajeni a ukonceni, resp. preruseni vyluky
davanymi zaméstnancem, ktery Fidi Usek trati s DOZ sousedici s mistné fizenou stanici.

Clanek 70
Rozsifujici ustanoveni pro praci strojti pri vyluce

Objednavatel vyluky je povinen zajistit vydani Edps o zadkazu jizdy vlakl s PLM do $itky
z dlvodu prace stroju podle REVOZ nebo na zdkladé upozornéni zhotovitele, viz &l. 65,
odst. (3) tohoto predpisu. Edps musi obsahovat Usek traté a termin, kdy bude omezen provoz.
Edps musi byt adresovana 012, URMIZA, CDP, dotéenym PO a véem dopravcim. Vzor Edps
je uveden v pfriloze P tohoto predpisu. Tato Edps musi byt vydana:

a) nejpozdéji 5 kalendarnich dni pred terminem zahajeni omezeni, v pfipadé, Ze prace
stroje a z ni plynouci omezeni trva do 24 hodin;

b) nejpozdéji 30 kalendarnich dni pred terminem zahajeni omezeni, v pripadé, Ze prace
stroje a z ni plynouci omezeni trva déle nez 24 hodin.

POZNAMKA

PFi zahajeni prace stroji vyZadujici zavedeni opatieni zakazu J|zdy vlakd s prepravou zasilek s PLM
do $ifky, musi byt zaji¥t&no informovani dotéenych zaméstnancl (vypravéi dotcené stanice nebo useku
s omezenim) podle tohoto odstavce nebo ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI.

Podminky technické zplsobilosti strojli Spravy Zeleznic, zhotovitele a CPS vyplyvaji z platnych
predpistie.

Clanek 71
RozSifujici ustanoveni pro realizaci rozsahlych staveb

Pro rozsahlé vyluky a s tim souvisejici dlouhodobé zmény ve vedeni vlakl osobni dopravy
(napf. zména trasy vlaku, zmény vychozich a konec¢nych stanic v uzlech atd.) zajisti dopravce
ve spolupraci s odpovédnym zaméstnancem PO informovani cestujici verejnosti.

Pro realizaci jednotlivych modernizacnich, optimalizacnich a rekonstrukénich staveb plati
technologické postupy a harmonogramy vyluk vychazejici z projektové dokumentace, které se
zhotovitel stavby ve smluvnim vztahu mezi investorem stavby a zhotovitelem zavazal
dodrzovat.

Po dobu vyluky pro obnoveni Suntové citlivosti, jejiz konani vyvold vyrazné omezeni
provozovani drahy a drazni dopravy (napf. rychlost pres prejezd, jizda v mezistani¢nim
oddilu), nesmi byt na vicekolejnych tratich zahdjena predpoklddana vyluka sousedni tratové
koleje, popf. zhlavi a zahlavi dopravny znemozniujici jizdu po sousedni tratové koleji.

Clanek 72
Zmény harmonogramu praci a opatfeni v priibéhu realizace vyluky

Zmé&ny harmonogramu praci, resp. zmény technologickych postup{ staveb v pribé&hu realizace
vyluky, které maji vliv na rozsah a dobu konani vyluky jsou povolovany jen v odtvodnénych
pfipadech (napf. negativni vliv hydrologickych anebo meteorologickych jev().

%6 \/ dobé schvaleni pfedpisu napfiklad ustanoveni Zakona ¢. 266/1994 Sb., o dréahach a Vyhlasky ¢. 173/1995
Sb., kterou se vydava dopravni rad drah.
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V pfipadé, Ze je v pribéhu realizace vyluky nutné pfijmout opatieni nezapracovana do VR
postupuje se nasledovné:

a) Je-li to mozné, postupuje se podle ustanoveni DAP pro zavady, poruchy, nebo
nepredpokladané vyluky, pricemz pfislusné opatfeni musi byt do dotleného VR
neprodlené zapracovano.

b) Neni-li mozné postupovat podle odrazky a) tohoto odstavce musi byt nejdrive provedena
zména VR a poté uplatnéno pfislusné opatreni.

c) V pripadé, Ze se jednd o zadvadu, ktera musi byt odstranéna neprodlené (napf.
zpravovani vlakd), musi byt zaji$t&no odstranéni zavady neprodlené podle pfislunych
DAP, priCemz pfislusnd zména opatireni musi byt do dotleného VR neprodlené
zapracovana.

Kapitola IV
Protokol o vyluce

Clanek 73
Zakladni ustanoveni

Protokol o vyluce je dokument, kterym se zajistuje prokazatelné pfedavani informaci mezi
zastupcem Spravy zeleznic (OZOV) a zastupci zhotovitele (ZPRS, VVP pfipadné OZZ) pfi
realizaci vyluky, pfipadné i mezi zaméstnanci Spravy Zeleznic.

Vzor protokolu o vyluce, véetné zakladnich nalezitosti, je uveden v pfiloze R. Pokud je v ramci
vyluky ustanoveno vice OZZ [podle ¢l. 61, odst. (6) a (7) tohoto predpisu], musi OZOV pouzit
pfislusny protokol (viz vzor R.2 v pfiloze R).

Zakladni definovani prokazatelnosti mezi zameéstnanci Spravy Zeleznic pfi pouziti protokolu
o vyluce stanovi predpis SZ D1 CAST PRVNI. Za prokazatelné predani mezi zaméstnanci
Spravy Zeleznic a zhotovitele se povazuje pouze vlastnorucni podpis.

Protokol je veden v jednom vyhotoveni. Za zpracovani protokolu zodpovida OZOV. Protokol
o vyluce musi byt archivovan minimainé 1 rok. Zplsob archivace protokolu o vyluce uréi feditel
OR v opatreni k vylukové Cinnosti.

Clanek 74
Sepsani Protokolu o vyluce

Prvni strana Protokolu o vyluce je vyhrazena pro povinné (daje, na strané druhé je mozné
uvadét Udaje stanovené feditelem OR nebo jiné prokazatelné predavané informace neuvedené
na prvni strané.

Dopliiujici Udaje, pro které je uréeno prokazatelné predani a nelze je zapsat na prvni strané
protokolu, jsou predavany v dalSich Udajich (druha strana protokolu). V pfipadé, Zze by bylo
nutné doplnit protokol o dalsi volny list, musi byt zavedeni nového (druhého) listu zaevidovano
v dalSich udajich protokolu a novy list musi byt oznacen nazvem protokolu (resp. vyluky),
poCtem stran a tento list musi byt s protokolem neoddélitelné spojen.

V protokolu je povoleno pouzit pro definovani ,mista vyluky" odkaz na ,nazev" vyluky z VR,
tj. Cislo VR a prislusna etapa, nebo v pfipadé nepredpokladané vyluky na c&islo Edps (je-li
vydana). V pfipadé, ze je misto vyluky odchylné od VR, nebo Edps, nebo se jedna
o nepredpokladanou vyluku, pro kterou neni vydana Edps, musi byt vypsan cely rozsah
vylouceného mista.

V pripadé zmény OZOV musi byt zajiSténo predani protokolu novému OZOV, ktery potvrdi
prevzeti volnou formou a podpisem na druhé strané protokolu (dal$i Gdaje). Pokud neni
piredani protokolu mozné, vyhotovi novy OZOV novy protokol, pficemz vyplni pouze aktivni
polozky a do polozky dalsi uvede pozndmku, Ze se jedna o navazujici protokol a uvede jméno
a pfijmeni OZOV, ktery vyhotovil predchézejici protokol. Bude-li vyhotoven novy protokol,
musi byt nasledné pfi archivaci tyto dokumenty sparovany, tzn. archivovany spolecné.
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V piipadé zmény ZPRS, VVP (piipadné 0ZZ) musi byt zména zaevidovana v protokolu a nové
nastupujici zaméstnanec musi vlastnoru¢nim podpisem potvrdit platna v protokolu predavana
opatreni.

V pfipadé soubéhu dvou vyluk, které na sebe navazuji (pfipadné se technologie zafizeni
prekryva) a soucasné je stanoven pro kazdou vyluku jiny OZOV, musi oba OZOV v ramci
obvodu vylukovych praci v protokolu o vyluce prokazatelné vymezit obvody pohybu vozidel
a odpovédnosti zaméstnanct (viz ustanoveni piedpisu SZ D1 CAST PRVNI).

OZOV smi nahlasit volnost koleje a provozuschopnost vylukou dotéenych zafizeni dopravni
cesty az poté, co ma prokazatelné potvrzeni ukonceni praci, resp. souhlas s ukoncenim vyluky
od vsech subjektl (odpovédni zastupci odbornych sprav Spravy zeleznic a za zhotovitele ZPRS,
VVP nebo 0ZZ,) podilejicich se na realizaci.

Za prokazatelné potvrzeni se povazuje:

a) prokazatelné pFedani (resp. pfijeti) informace ve smyslu ustanoveni predpisu Sz D1
CAST PRVNI; a déle

b) evidence komunikace mezi OZOV a odpovédnym zastupcem pfislusné odborné spravy
dokumentovand v Protokolu o vyluce, nebo OZOV v Protokolu o vyluce a odpovédny
zastupce v dokumentaci stanovené reditelem OR v opatfeni rfeditele OR k vylukam.

V pfipadé€, Ze se kona nepfedpokladand vyluka pro bezprostiedni zajisténi bezpecnosti a 0ZOV
plni i povinnosti VVP a ZPRS [viz ¢l. 61 odst. (8) tohoto predpisu], je OZOV opravnény sepsat
Protokol o vyluce po skonceni vyluky.
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DRAHY S OMEZENIM PROVOZU NA TRATICH SPRAVY ZELEZNIC

Clanek 75
VSeobecna ustanoveni

Konani téchto vyluk neni pldnovéno a realizovéno podle ustanoveni CASTI DRUHE AZ CTVRTE
tohoto predpisu.

VSechny cinnosti souvisejici s témito vylukami musi byt v souladu s pohrani¢nimi ujednanimi
SPD (viz pfiloha S tohoto predpisu).

Clanek 76
Planovani a pfiprava na omezeni provozu

Kona-li se vyluka na infrastruktuie SPD v Useku mezi pohrani¢nimi stanicemi / stanicemi styku
a soucasné nebude vyloucen cely Usek mezi pohrani¢nimi stanicemi / stanicemi styku (podle
pohranicniho ujednani SPD) postoupi 012 plan vyluk projednanych s manazery SPD konanych
na infrastrukture SPD pfislusnym OR.

Objednavatel na zakladé podkladd od 012 nebo od spravce SPD (pfedaného podle
pohrani¢nich ujedndni SPD) v pfipadé, Ze se kona vyluka v pohrani¢nich tratovych Usecich,
musi ve smyslu ustanoveni pfislusnych pohranicnich ujednani SPD provérit dopad omezeni na
infrastruktufe provozované Spravou zeleznic. V pfipadé potieby komunikace s SPD v cizim
jazyce, nezna-li objednavatel pfislusné kontakty na zaméstnance SPD (nejsou uvedeny
v pohrani¢nich ujednani SPD) pozada zaméstnance pro styk drah povéreného Feditelem O11
o jejich zprostiredkovani.

ROV druhu , 4" musi byt zpracovan pro vyluky SPD:
a) na ¢ast pohrani¢niho tratového Useku mezi statni hranici a prvni stanici SPD vzdy,

b) pro prvni stanici SPD pouze v pfipadé, kdy ma vyluka vliv na PD a/nebo PDD na
pohrani¢nim tratovém Useku.

ROV druhu ,4" je zpracovan na zakladé projednani omezeni (podle pFislusnych pohrani¢nich
ujednani SPD) a podle vydaného opatfeni SPD.

V pfipadé, Ze by zavedenim opatfeni pro zafizeni dopravni cesty spravcem Spravy Zeleznic
doslo i k omezeni provozuschopnosti, musi byt zavedena vyluka ve smyslu ustanoveni CASTI
DRUHE Az CTVRTE tohoto predpisu.

Clanek 77
Rozkaz o vyluce s oznacenim druhu ,,4"

Podkladem pro zpracovani ROV druhu ,4" jsou zavéry projednani podminek vyluky s SPD podle
pohranicnich ujednani SPD.

ROV druhu ,4“ zpracuje hlavni zpracovatel VR na zdakladé podklgglﬂ objednavatele
a zpracovatele mistni technologie ve smyslu ustanoveni pro tvorbu VR v CASTI TRETI tohoto
pfedpisu, s nasledujicimi odchylkami.

Do ROV je zapracovano:

a) vzdy uvedeni opatfeni, resp. rozkazu SPD (definovany Usekem, druhem a Cislem),
na zakladé kterého se vyluka bude konat;

b) vzdy rozsah vyluky (vymezeni vyluky, doba konani, pFesny termin) podle podkladi
o vyluce od SPD (body 1, 2, 3 ROV);
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c) opatfeni pro organizovani a fizeni drazni dopravy souvisejici s omezenim plynoucim
z vyluky infrastruktury SPD [body 4, 6 a), 6 d) pfipadné i body 10, 11, 13 ROV];

d) opatieni do bodu 7 a 8 podle podkladd objednavatele;
e) opatreni dopravce [body 6 b), 6 c) ROV], pfipadé Ze o zapracovani pozada.

Opatreni musi byt vzdy v souladu s pfislusSnym pohrani¢nim ujednanim SPD. V pripadé,
Ze uvedené body [podle odrazek c) az e) tohoto odstavce] a dalsi neuvedené body neni nutné
vyplnit, jsou neobsazeny.

Vydani ROV je povazovano za zadvaznou informaci o konani vyluky. V pfipadé zmény terminu
konani vyluky musi byt hlavnim zpracovatelem VR provedena zména ROV.

Za vydani ROV (pfipadné jeho zmén), jeho ,zruseni* (pfipadné zruseni nékterych vyluk v ROV)
a distribuci véem dotéenym zaméstnancim Spravy Zeleznic a uréenym zaméstnancim SPD
odpovida hlavni zpracovatel VR. V pfipadé odvolani vyluky musi byt neprodlené vydéna Edps
o odvolani vyluky, resp. zruSeni platnosti ROV.

ROV druhu ,4" se neprojednavaji s dopravci. Pokud dopravce na zakladé projednani se svym
zahrani¢nim partnerem zpracovava opatieni, mize pozadat hlavniho zpracovatele VR o vlozeni
svého dil¢iho opatfeni. Dopravce zodpovida za to, ze jeho dil¢i opatfeni nijak nezasahuji
do vylukovych opatfeni SPD nebo jsou s SPD projedndna. Hlavni zpracovatel VR zajisti
zapracovani tohoto opatfeni do ROV (je-li zpracovavan).

PoZzadavky na zpravovani vlakl ze strany SPD jsou feeny na zakladé pfisludnych pohrani¢nich
ujednani SPD.

Pfed vydanim ROV druhu ,4" musi byt k dispozici opatfeni SPD (napf. Betra). Pro kontrolu
pfijatych opatfeni a souladu s rozsahem vyluky je v pfipadé potfeby, na Zadost zpracovatele
rozkazu druhu ,4", opatfeni SPD prelozeno zaméstnancem pro styk drah povérenym feditelem
0O11. Pfeklad obsahuje pouze vytah opatfeni vztahujicich se k ¢innostem zajistujicim Spravou
zeleznic. Technické parametry realizace a zajisténi vyluky na Uzemi SPD nejsou prekladany.
Preklad opatfeni SPD slouzi jako ovéreni projednanych opatfeni a neni souclasti rozkazu
druhu ,4%.

Clanek 78
Realizace vyluk

Podminky pro realizaci vyluk na pohrani¢nich tratovych Usecich jsou uvedeny v pohraniénich
ujednanich SPD.

Omezeni plynouci z vydaného ROV s oznacenim druhu ,4“ nejsou uvedeny v Prehledu
povolenych vyluk na tyden ,xy".

Konani vyluk vyplyva z opatieni SPD.

Pro realizaci pripadnych opatfeni dil¢ich spravcl Spravy Zeleznic:

a) neni ustanoven OZOV,

b) je ustanoven odpovédny zastupce prislusné spravy.

Zplsob zpravovani vlakll na pohraniénich tratovych Usecich (véetné pohraniénich stanic/stanic

styku) je provadén v souladu s pfislusnym pohrani¢nim ujednanim SPD (napf. dokument LA,
telefonicky pokyn vypravciho SPD).
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CAST SESTA
SPECIFICKE VYLUKY

Clanek 79
Vyluky pro cizi pravni subjekt

Pfed zahajenim vSech potfebnych ukond souvisejicich se Zadosti o vyluku je zastupce CPS
povinen dohodnout a zrealizovat s pfislusnym OR $etfeni na misté, kde poZzaduje vyluku, popf.
omezeni rychlosti led vlakll. Ucelem tohoto $etfeni je stanoveni podminek pro poZadované
omezeni provozovani drahy.

Na zakladé mistniho Setfeni zaméstnanec 012 zajisti pfipravu smluvniho vztahu mezi Spravou
zeleznic a CPS a projedna Zadost o vyluku s pfislusnym objednavatelem.

Objednavatel naplanuje pozadavky na vyluky na zakladé pisemné zadosti CPS.

Uzavieni smluvniho vztahu mezi Spravou Zeleznic a CPS oznami odpovédny zaméstnanec 012

v v z . . . v v ’ ’ -0 '3 ’ v s 7
prislusnemu schvalovateli a objednavateli, vCetneé poskytnuti udaju zavaznych pro radne
objednani vyluk.

CPS zodpovida za to, Zze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se UcCastni realizace praci
v obvodu drahy, budou odborné a zdravotné zplsobilé ve smyslu platnych pravnich predpist
a DAP.

Clanek 80
Vyiazovani postradatelného zafFizeni z provozu

Za postradatelna zarizeni jsou povazovana zafizeni dopravni cesty, ktera byla projednana
v ramci optimaliza¢niho posuzovani rozsahu infrastruktury se vSemi zainteresovanymi
slozkami Spravy zeleznic, a jsou uvedena v pfisluSnych dokumentech o postradatelnosti
zafizeni. Jejich vyfazovani z provozu nebo okamzité zruSeni neomezuje provozovani drahy.

Na vyfazovani postradatelného zafizeni infrastruktury z provozu a jeho nasledné projednavani
se nevztahuje povinnost zpracovat zadost o vylukovy rozkaz, pokud vyfrazenim zafizeni nebo
majetku nedojde k omezeni provozovani drahy na navazujicich ¢astech zafizeni dopravni cesty
nebo ke zménam zavislosti ZZ.

Reditel OR je povinen zajistit ke dni vyFfazeni postradatelného zafizeni z provozu upraveni ZDD
a pripadné TTP. Vyfrazeni postradatelného zafizeni musi byt oznameno prokazatelnym
zplsobem, nejméné viak elektronickou depesi.

Pokud pfi realizaci vyfazeni zafizeni dopravni cesty nebo majetku dojde k omezeni provozovani
drahy, musi byt zpracovan ROV. V bodé 5 VR se uvede skutecnost, ze ukoncenim pFislusné
vyluky bude jmenované zafizeni dopravni cesty vyfazeno z provozu, a v bodé 8 VR musi byt
uvedeny pripadné zmény zavislosti ZZ.
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SPISOVA SLUZBA

Clanek 81
Nakladani s dokumenty

PFi vyhotovovéni dokument( ve smyslu ustanoveni této CASTI predpisu je nutné postupovat
v souladu se Spisovym Fadem5’ a zajistit prostfednictvim ndstroji ERMS Fadnou spravu
po celou dobu jejich zZivotniho cyklu (tzn. vyhotoveni, evidenci, oznaceni, vyfizeni, ulozeni
na spisovnu).

V pFipadé elektronicky vyhotovovanych dokumentl musi byt tyto dokumenty pfed jejich
vypravenim Ci zvefejnénim na webovych strankach nebo portalech Spravy Zeleznic v souladu
se Spisovym Ffadem opatfreny pfislusnymi nalezitostmi pozadovanymi Spisovym fadem, mimo
jiné prevedeny do odpovidajiciho vystupniho datového formatu a zabezpeceny pfipojenim
kvalifikované elektronické peceti a ¢asového razitka.

Dokumenty evidované podle spisové sluzby, s uvedenym cislem jednacim v dokumentu:

a) vylukové rozkazy,

b) Prehled povolenych vyluk na tyden ,xy" a jeho zmény.

Dokumenty evidované podle spisové sluzby, bez uvedeni ¢isla jednaciho pfimo v dokumentu:
a) plany vyluk (elektronické dokumenty pouze s peceti Spravy zeleznic),

b) VNJR (elektronické dokumenty s peceti Spravy Zeleznic a podpisem Feditele 012).
Dokumenty podle odst. (3) a (4) tohoto ¢lanku jsou vyhotovovany v elektronické podobé.
V pfipadé, Ze jsou ztechnickych ddvod( vyhotovovany nahradnim zplsobem, tj. jako

analogové dokumenty, musi byt zverejnény jako digitalizované.

Clanek 82
Uschovani dokument

Vyhotovené dokumenty ve smyslu tohoto predpisu musi byt Fadné uchovany az do konce
’ v o Vv v v v s Ve . ’ ’

stanovené skartacni lhuty, pficemz pred predanim na spisovnu mohou byt po dobu provozni

potfeby uloZzeny u uréeného zpracovatele nebo ve spisovné v souladu se Spisovym radem.

Minimalni doba, po kterou je nutné uchovat jednotlivé dokumenty, je upfesnéna nize
uvedenym prehledem:

a) vylukové rozkazy - 5 let od konce platnosti JR, pro ktery byl dokument vydan;

b) Prehled povolenych vyluk na tyden ,xy" a jeho zmé&ny - 5 let od konce platnosti JR, pro
ktery byl dokument vydan;

c) plany vyluk - 5 let od konce platnosti JR, pro ktery byl dokument vydan;
d)  VNJR - 5 let od konce platnosti JR, pro ktery byl dokument vydan.

Po uplynuti vySe uvedené doby mohou byt jednotlivé dokumenty v souladu se Spisovym fadem
postoupeny do skartacniho Fizeni.

57 \/ dobé schvéleni predpisu podle ustanoveni vnitfniho predpisu SZ R2 Spisovy Fad statni organizace Sprava
Zeleznic.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

CAST OSMA
STATISTIKA VYLUK

Clanek 83
Sledovani a vyhodnocovani piedpokladanych vyluk

Dispecersky aparat CDP sleduje plnéni predpokladanych vyluk a eviduje pripadné odchylky
mezi predpokladanym a skuteCnym stavem pfi realizaci vyluk. Evidenci provadi
v aplikacich ISOR a ,Zavady a mimoradné udalosti®.

OR eviduje a vyhodnocuje plénované a skute¢né konané vyluky podle Prehledu povolenych
vyluk na tyden ,xy" ve svém obvodu.

015 eviduje a vyhodnocuje piekrocené vyluky véetné dlivodu prekroceni. Déle prostiednictvim
IS CSV centralné eviduje pocet skutecné konanych vyluk a vyuZiti vyluk v noCni dobé podle
obvodt OR.

Zameéstnanci 012 sleduji azIS CSV pofizuji statistické vystupy o konani vsech
predpokladanych vyluk konanych na tratich provozovanych Spravou zZeleznic.

IS CSV jsou porizovany statistické a sumarni prehledy vyluk:

a) planovanych,

b) skutec¢né konanych,

c) prekrocenych,

d) pozdé zahajenych,

e) odfeknutych,

f) zakazanych.

Porizené statistické prehledy jsou dale vyhodnocovany, zpracovavany a archivovany na 012
podle internich pokynl Feditele 012. Zavéry vyhodnoceni slouZi predevsim
k ekonomicko-finan¢nimu vyhodnocovani vylukové cinnosti a k zamezeni neplanovanych
negativnich vlivl v realizaci pladnovanych vyluk, které jsou nasledn& projedndvény mezi

jednotlivymi OS Spravy zeleznic.

Clanek 84
Sledovani a vyhodnocovani nepredpokladanych vyluk

Dispecersky aparat CDP eviduje konani nepfedpokladanych vyluk v aplikacich ISOR a , Z&vady
a mimoradné udalosti®.

OR eviduje a vyhodnocuje konani nepredpokladanych vyluk ve svém obvodu.

015 vyhodnocuje konani nepredpokladanych vyluk, uvedenych v ,Operativhim prehledu
o praci zeleznice za den“, v dokumentu "Hodnoceni provozni situace".
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

80

CAST DEVATA
SPOLECNA OPATRENI

Clanek 85
Informace o vylukach

DOK, plany vyluk a Prehled povolenych vyluk na tyden ,xy" jsou zverejfiovany na Portale
v aktudlni podobé pro potieby Spravy Zeleznic, dopravcd a dalSich smluvnich stran. Dil&i
prehled vyluk (vyjma DOK a planu vyluk na nasledujici rok) je soucasné uverejnén v aplikaci
IS DOMIN.

Poskytovani informaci o omezeni provozovani drahy sousednim Zelezni¢nim spravam
je uskutecnovano na zakladé pohrani¢nich ujednani SPD.

Projednavani vyluk ve smyslu ustanoveni tohoto predpisu s dopravci je provadéno formou
vylukovych porad.

Clanek 86
Pristupova prava

Pravidla pro pristupova prava k IS CSV a k informacim publikovanym na Portale uréuje NRP.

PFistupova prava pridéluje zaméstnanec tseku NRP.



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

. CASTDESATA
PRECHODNA OPATREN{

Clanek 87
Zpracovani nového bodu 13 v rozkaze o vyluce

Z dlvodu nové Upravy bodu 13 ROV na dil&i odrazky a) aZ c) véetné zpracovani dil&imi
zpracovateli je tieba zajistit Upravu IS CSV. Do doby Upravy IS CSV jsou zavedena nasledujici
pravidla pro zpracovani bodu 13 ROV.

Objednavatel, resp. hlavni zpracovatel VR, v pfipadé, kdy je mu timto predpisem nafizeno
pridéleni role dil¢iho zpracovatele pro zpracovani bodu 13 ROV, zasle upozornéni na dodani
opatieni bodu 13 jinym prokazatelnym zplsobem (nap¥. e-mailem).

Dil¢i zpracovatelé zasilaji opatfeni do bodu 13 ROV:

a) zpracovateli zadosti o ROV na Urovni zpracovani této zadosti,

b) hlavnimu zpracovateli VR na Urovni zpracovani ROV

prokazatelné (napf. e-mailem).

Objednavatel je odpovédny za zajisténi formatu podle zakladniho vzoru Zadosti o ROV
uvedeného v priloze F, a v pfipadé doruceni opatfeni od dil¢iho zpracovatele za zapracovani
opatreni do prislusné ¢asti bodu, véetné uvedeni zpracovatele podle stanovenych pravidel.
Hlavni zpracovatel VR je odpovédny za zajisténi formatu podle zakladniho vzoru ROV
uvedeného v priloze G, a v pfipadé doruceni opatfeni od dil¢iho zpracovatele za zapracovani
opatreni do prislusné Casti bodu, vcéetné uvedeni dil¢iho zpracovatele podle stanovenych

pravidel (viz pfiloha G).

Clanek 88
Opatieni pro zpracovani vylukovych rozkazi

Neobsazeno
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3 CAST JEDENACTA ]
ZMOCNOVACT A ZAVERECNA USTANOVEN{

Clanek 89
Zmocnovaci ustanoveni

Predpis SZ D7/2 vietné priloh schvaluje generdlni feditel Spravy Zeleznic.

Vyjimky z ustanoveni tohoto predpisu a pfilohy R povoluje a zmény nebo doplfiky schvaluje
generdlni feditel Spravy Zeleznic, neni-li u pfislusnych ustanoveni uvedeno jinak.
Z ustanoveni, kterd vyplyvaji z obecné zdvaznych pravnich predpisd, neni mozno vyjimky
udélovat.

Vyjimky z ustanoveni pFiloh (vyjma pfilohy R) nebo jejich zmény schvaluje naméstek
generalniho feditele Spravy zeleznic>8,

Jedinym opravnénym k podavani vykladu k ustanovenim tohoto pfedpisu a jeho pFiloh
je gestorsky Utvar>® predpisu SZ D7/2.

Clanek 90
Zaveérecna ustanoveni

Dnem nabyti Uc¢innosti tohoto pfedpisu se zrusuji:

a) predpis SZDC D7/2 ,Predpis pro organizovani vylukové <dinnosti na drahach
provozovanych Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace" ucinny od 15. 12.
2013;

b)  SZDC PR-05/2019-GR - Piikaz generalniho feditele k odstranéni nedostatkl zjisténych
v dokumentech oblastnich Feditelstvi k vylukové cinnosti; zavedeni formulare ,Protokol

o vyluce";

c) SZ PO-01/2022-NRP (prozatimni) Pokyn naméstka generdlniho Feditele pro fizeni
provozu ve véci zjednoduseni procesu povolovani pfedpokladanych vyluk;

d) véechny vztazné vynosy a metodické pokyny k predpisu SZDC D7/2 [viz odrazka a)
tohoto odstavce] vydané pfislusnym gestorskym Utvarem Spravy zZeleznic.

Predpis SZ D7/2 nabyvéa ucinnosti dne 1. ¢ervence 2022.

8 \/ dobé schvaleni predpisu je to naméstek generalniho feditele pro fizeni provozu.
59V dobé schvaleni predpisu je to odbor operativniho Fizeni provozu a vyluk.

82



SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

SOUVISEJICI PREDPISY A NORMY

Vavs

Mezinarodni a narodni pravni predpisy, technické normy, ve znéni pozdéjsich predpist

Rozhodnuti komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. zari 2017, které nahrazuje
pfilohu VII Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoreni jednotného zelezni¢niho

prostoru.

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach

Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah

Zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Vnitini pfedpisy, v aktualnim znéni:

SZ Bp1

SZ Bp3

Sz D1 CAST PRVN{

Sz PPD-01/2024

S7 D3

SZ D4

SZ D5

SZDC D7

Provadéci nafizeni k D7
szDC (€SD) D110/T110
SZ N1

SZ T100

szbc (€D) z11

Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané
zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci

Bezpeclnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
cinnostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

Dopravni a naveéstni predpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem

Pokyn provozovatele drahy k zajisténi plynulé a bezpecné drazni
dopravy Dopliiujici ustanoveni k predpisu SZ D1 CAST PRVNI a

predpisu Sz Z8 dil IV (prozatimni) pro traté vybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem

PFedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

PFedpis pro Fizeni drazni dopravy na tratich vybavenych radioblokem
Pfedpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace
Predpis pro operativni fizeni provozu

Provadéci nafizeni k predpisu SZDC D7

Obsluha spadovistnich zabezpecovacich zarizeni

Tvorba a vydavani vnitinich predpisd a sluzebnich rukovéti

Predpis pro provozovani zabezpecovacich zafizeni

Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni
PFedpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpecovacich zafizeni

Predpis pro obsluhu zabezpecovacich zarizeni ovladanych z
jednotného obsluzného pracovisté

Predpis pro obsluhu radiovych zatizeni
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

Smérnice SZ SM069

Smérnice SZ SM100

SZ R2

Sluzebni rukovét SZ
SR70

Sluzebni rukovét SZ
SR101/1(D)

84

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

Smérnice pro tvorbu jizdniho Ffadu a pridélovani a vyuzivani kapacity
drahy

Smeérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na
zastavkach prostrednictvim provozovatele drahy

Spisovy Fad statni organizace Sprava zeleznic

Ciselnik Zelezni¢nich stanic a dopravné vyznamnych mist

Metodicka pomuicka pro tvorbu a pouZivani pisemnych rozkazd
a priklady zavaznych znéni pro zajisténi realizace vyluky



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

SEZNAM PRILOH

A Harmonogramy planovani vyluk

B Metodika plénovani v IS CSV

C Vzory sestav pro planovani vyluk

D Vzor sestav pro povolovani konani vyluk a souvisejicich Edps

E Zpracovani nepredpokladanych vyluk v informacnich systémech

F Tvorba Zadosti o vylukovy rozkaz

G Tvorba vylukového rozkazu

H Cislovéni a oznacovani vylukovych rozkazl

I Harmonogram pfipravy a zpracovani vylukovych rozkaz{

J Tabulka kabell

K Pravidla pro konstrukci VNJR

L Opatreni dopravce ve vylukovych rozkazech

M Obecné povinnosti pfi realizaci vyluky

N Specifické podminky pro zahajeni a ukonceni vyluk

0 Vzor Edps oznédmeni o prekroceni vyluky

P Vzor Edps o zékazu jizdy vlakl s pFekroenou loZznou mirou do $ifky
R Protokol o vyluce

S Rozsifujici ustanoveni k projednani vylukovych Cinnosti na pohrani¢nich

tratovych Usecich
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha A (informativni)

Harmonogramy planovani vyluk

Dokondeni koordinace DOK

Konetna konzultace

A.1 Harmonogram priibéhu planovani DOK a RVP
Mizhoy wliv Soiedni wiiv vy soky vliv Vyznamny viiv
e || Vice neix-24
Prund publikace DOK K-24
K23
Dokanceni X-22
altarnativnich
sceéndrl; #-21
koordinace a
Komznitace publikace %-20
‘nmnniin_al:e
Kanzultace a ¥-19 9‘
koordinace i
Dokonceni %-18 o
koordinace ,i
L]
X-17
Predb&ing
konzultace a 'E‘
koordinace ¥-18
Koneéna 1% o
konzultace i g
X-14 =]
—
[T
3
[T
-
—

Publikace DOK Druha publikace DOK

¥=-11
X=-10
x-9
X-8

- X7

Prvni informace
2 X8
Hoordinace a
projednani -3

Publikace RVP -4

Obrazek A.4 Harmonogram priibéhu planovani DOK®?

POZNAMKA ve sloupci termind pro konzultace a koordinaci, resp. publikaci omezeni je uveden pocet mésic
pred terminem zah&jeni platnosti prisluéného JR ve kterém se ma omezeni kapacity konat.

50V dobé schvaleni predpisu podle ustanoveni predpisu Guidelines for Coordination / Publication of Planned
Temporary Capacity Restrictions for the European Railway Network; Version 3.00.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

A.2 Harmonogram p¥Fiprav rocniho planu vyluk ,,xxxx" a do¢asnych omezeni
kapacity ,, xxxx™ v roce ,,xxxx™

Harmonogram priprav roéniho planu vyluk 2023
a docasnych omezeni kapacity pro 2024 a 2025 v roce 2022

Datum Mésicitiden Leden Unor
od do | Zodpovida

pof. &, Cinnost RPV

Ffiprava RPV na trovni 55 a OR. Zadavani
poZadavkd na wyluky podiéhajici RFV (virluky
1 delii neZ 24 hodin a souvisejici denni vyluky,
dale vyluky kratiineZ 24 hodin u akci
realizovanych na zakladé stavebniho povoleni.

3. 26.3. PS+M

2 Zadavani pofadavkl na aktualizaci DOK 2024 2024 31, 25.3. Ps + M
3 Zadavani pofadavki do DOK 2025 2025 31, 2.9, PSS+ M

Forady na Grovni OR za GEasti vEech odbornych
sprav (opravy, GdrZba), které narokuji

4 poZadavky na vyluky v nasledujicim roce a
koordinace téchto poZadavki (sludovani prac),
ke koordinaci vyluk na jednokolejnych trati.

1.3 25.3. PS+ M

Projednani poZadavki vyluk na regionalnich
virlukovych poraddch k RPY, oprava pofadavki

3 na zakladé zavérl z tEchto porad (SSi0R) a 28.3. 8.4. PS+ M
predloZeni poZadavki od jednotivich OR na
015

8 Sestava navrhu reéniho planu 015 11.4. 22.4. PS + M

7 Sestava navrhu DOK 015 11.4. 5.5. P+ M
Sestava planu omezeni provozovani drazni .

] dopravy jako podkladu pro projednani v ramci 224, 5.5, RP
porady k RPY 2023 - na drovni 01241

) Rozesléni podkladd pfed vylukovou poradou 27 4. 274, RP

10 Wygenerovani podkladi pro Elbtalgruppe 4.5, 4.5, RP

1 Termin pro I:IEIr!JE:E.‘I'If pFipu:ml'nek k RPY 2023 od 115, 11.5. fp
dopravcy a objednavateld

1z Sum_qrigﬂc:a du_ru&gnj:u:h pfipominek a rozeslani 125, 12.5, fp
k wyjadreni v ramei 52

13 Secvifna GR+SS (udani eméru Feieni) 13.5. 13.5. RP
Priprava 012 na roéni celositovou vylukovou )

14 poradu véetné podkladd pro pfipadné omezeni 16.5. 20.5. RP
KOG

15 Elbtalgruppe 2023+24 17.5. 18.5. RP
Roéni celositova vylukova porada (Kouty) k -

16 RPV 2023 23.5, 25.5, RP
Roéni celositova vylukova porada (Kouty) k -

7 aktualizaci DOK 2024 26.5. 21.5. RP

Oprava navrhu rocéniho planu 2023 015 na
18 zakladE zaverd z rodni celostovd vilukové
porady a uzavreni téchto poZadavki v CSV
schvalovatelim

15 1. aktualizace (daji DOK 2024 30.5. 9.6. P+ M
20 Koerdinace RPY 2023 & navazujicimi IM 30.5. 24.5. RP
21 Koordinace DOK 2024 & navazujicimi M 2024 30.5. 24.5. RP

30.5. 3.6. PS+ M

Obrazek A.2 Vyfez Harmonogramu pfiprav ro¢niho planu vyluk 2023 a doc¢asnych omezeni kapacity
pro 2024 a 2025 v roce 2022 (dokonceni na dalsi strané)
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Sz D7/2

ve znéni zmény ¢. 1 a 2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

(dokonceni)

22 Sestava RPW 2023 schvalovateli 6.6, 13.6. RP
Aktualizace planu omezeni provozovani drazni

23 dopravy na zakladé zaverl porady k RPV 6.6. 13.6. RP
(0121, OR)

34 Ffiprava a rozeslani podkladd k projednani RPY 146, 145, Ap
5 dopravci

35 Termin pro deruCeni plipeminek k APV 2023 od .6, 6. Ap
dopravcu a objednawvatelu

26 Porada s dopravci k projednani RPW 28.6. 28.6. RP
Ffiprava podkladid a postoupeni RPY k podpisu.

2T Vypracovani podkladd a Zadosti o schvleni 30.6. 11.7. ={]
RPV

28 |Postoupeni UPDI k zahdjeni SR o RFV 2023 12.7. 12.7. RF

29 Publikace RPY 2023 dle &L 12 pril. VIl 10.8. 10.8. RP

30 2. aktualizace (daji DOK 2024 1.7, 2.9, P+ M

31 Sestava ndvrhu DOK 2024 na 015 2024 5.9. 9.9. PS + M

32 Sestava nawrhu DOK 2025 na 015 2025 5.9. 9.9. PSS+ M

33 Priprava 012 na poradu k aktualizaci DOK 2024 2024 12.9. 16.9. RP

34 Priprava 012 na poradu k DOK 2025 2025 12.9. 16.9. RP

35 Porada k aktualizaci DOK 2024 2024 21.9. 23.9, RP

35 Porada k twvorbé DOK 2025 2025 21.9. 23.9, RP

37 |Uprava podkladl na zakladé vystupu z porady 2024 26.9. [ 6.10. PS+M

38 Lprava podkladi na zakladé wystupu = porady 2025 26.9. 6.10. PS + M
Aktualizace hodnoceni DOK 2024 na zakladé =

* zaverh porady k DOK (01211, OR) _ 2024 710, |20.40. RP
Hodnoceni DOK 2025 na zakladé zavéru z =

*0 | orady k DOK (012/1, OR) e il RP

41 Koordinace DOK 2024 £ navazujicimi I 2024 18.10. | 5.11. RP

42 |Koordinace DOK 2025 s navazujicimi IM 2025 18.10. | 511, RP

43 Rozeslani podkladd pro projednani DOK 2024 2024 24.10. | 24.10. RP

il Rozeslani podkladl pro projednani DOK 2025 2025 24.10. | 24.10. RP

c Termin pro zaslani pripominek k projednani DOK -

4 2024 od dopravey a objednavateld 2024 T . RP
Termin pro zaslani pfipominek k projednani DOK =

4 2025 od dopravcl a ohiednavatell 2025 . . RP

47 Sumqrizace duru&en*,'r'ch pfipominek a rozeslani 3024 8.1, 8.1, Bp
k wyjadreni v ramci 52

4z Eum.qri%ac:'e du_rué,an*,"rch pripominek a rozeslani 3035 B.A1. BA1. fp
k wviadreni v ramci 52

49 giiléniwpufédénipfipuminekkDDK2D24 od 5024 18.41. 11841, Pz em

50 giiléniwquédénipFipuminekkDDKZDZE-u:ld 2025 1841, 1841, Psem

el Projednani DOK 2024 s dopravci a Zadateli 2024 2511, | 25.11. RP

52 Projednani DOK 2025 s dopravci a Zadateli 2025 2511, | 2511, RP

83 Publikace DOK 2024 (reZim 2. publikace) 2024 9.12. 9.12. RP

24 |Publikace DOK 2025 (refim 1. publikace) 2025 912, [ 9.12. HP

Obrazek A.3 VyfFez Harmonogramu pfiprav ro¢niho planu vyluk 2023 a doc¢asnych omezeni kapacity
pro 2024 a 2025 v roce 2022
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

A.4 Vzor prehledové tabulky vylukovych porad ke stfrednédobému planovani
pro prFislusny rok

s SPRAVA Sprava Zeleznic, statni organizace
z iELEzN'c DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Plan vylukovych porad 2023

Vylukové porady pro stiednédobé planovani

regionalni
Ostrava Brno Hr. Kral. Praha Usti n.L. Plzen

celostatni

leden

Unor

bfezen

duben

kvéten

cerven

cervenec

fijen

listopad

prosinec

Obrazek A.5 Vzor tabulky ,,Vylukové porady pro stfednédobé planovani rok 2022"
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

B.1

B.1.1.

B.1.2

B.1.2.1

B.1.2.2

B.1.2.3

B.2

B.2.1

B.2.1.1

Pfiloha B (informativni)
Metodika planovani v IS CSV
Metodika planovani v IS CSV - postup

Pro potfeby popisu metodiky planovani jsou dil¢i pozadavky a plany oznaceny privlastkem
urovné planovani a koordinace, vCetné stavu projednani.

Proces planovani je zajistovan v nékolika Grovnich prostfednictvim zpracovani (schvaleni)
dil¢ich pozadavkl na vyluky, resp. dokumentt (plant) nasledovné:

Dlouhodobé planovani

. docCasné omezeni kapacity drahy (vyhled 2 a 3 roky)
«  rocni pozadavky

. ro¢ni pozadavky schvalené

. ro¢ni upfesnéné pozadavky schvalené

. pldn omezeni provozovani drahy na rok XXXX

- sestava pozadavk{ vyluk ,6+" rok ,XXXX"
Stfednédobé planovani, tzv. 4-3-2

. stfednédobé pozadavky (1. projednani, tj. X-4)
. stfednédobé pozadavky schvalené

. stifednédoby plan (az 120 dni)

. stfednédoby plan upresnény (az 90 dni)

. stfednédoby plan upresnény schvaleny (60 dni a méné) - po celostatni poradé je
plan uzavren a vice neprojednavan

Kratkodobé planovani

. prehled povolenych vyluk

Proces zpracovani dokumentt pro planovani v IS CSV:
Dlouhodobé planovani

Proces dlouhodobého planovani, tj. uréeni termind pfedavani informaci, ukonéeni &innosti
a konani porad se fidi stanovenym harmonogramem, ktery je zpracovan podle ¢l. 12
a prislusné casti prilohy A tohoto predpisu.

docasné omezeni kapacity drahy ,rok"“(DOK)

. na zékladé projednani na trovni odbornych sprav OR objednavatel (pfipadné Zadatel
o vyluku) zaloZi Zadost o vyluku

. objednavatel uzavie a prevede Zadosti o vyluku

. centralni objednavatel zpracuje sestavu docasnych omezeni kapacity pro pfislusné
roky a zasle 012 jako podklad na poradu

. 012 zajisti svolani porady a poskytnuti podkladd na poradu

«  vylukova porada k projednani DOK
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
. editace Zadosti o vyluku, centralni objednavatel ve spolupraci s objednavateli
a zadateli o vyluku provede zmény projednané na poradé
. centralni objednavatel poskytne sestavu DOK hlavnimu schvalovateli ke zverejnéni
. hlavni schvalovatel zajisti zverejnéni DOK na Portale a webovych strankach Spravy
zeleznic
B.2.1.2  pozadavky na rok, zpracovani objednavatelem
. centralni objednavatel vrati zadosti o vyluky (DOK) na Uroven roc¢niho pozadavku
k aktualizaci
. objednavatel vrati zadosti o vyluky na Uroven ZadatelG
. na zakladé projednani na trovni odbornych sprav OR objednavatel (pfipadné Zadatel
o vyluku) aktualizuje nebo zalozi zadost o vyluku
. pokud zaloZil pozadavek zadatel o vyluku, provede uzavieni pozadavku
. objednavatel provede schvaleni nebo zamitnuti Zadosti o vyluku
. objednavatel zpracuje sestavu aktudlni ro¢ni pozadavky schvélené za ptisluéné OR
. regionalni vylukové porady k ro¢nimu planu vyluk obvody podle 015
. objednavatel provede opravy zadosti o vyluku nebo vrati Zadosti na Uroven Zadatele
o vyluku a ten provede opravy projednané na vylukové poradé
. objednavatelé uzaviou rocni pozadavky v terminu stanoveném 015 a prevedou
je centralnimu objednavateli
+  jsou zpracovany podklady pro roCni upfesnéné pozadavky
B.2.1.3  upresnéné pozadavky na rok, zpracovani centralnim objednavatelem
. centrdlni objednavatel je opravnén editovat zadané zadosti, pfipadné i doplnit nové
. centralni objednavatel provede schvaleni nebo zamitnuti Zadosti o vyluku
. centralni objednavatel zpracuje sestavu ,aktualni navrh rocniho planu vyluk®
(tj aktudini ro¢ni upresnéné pozadavky schvalené), kterou predlozi 012 v terminu
podle pfipravy harmonogramu projednani ro¢niho planu vyluk
«  celostatni vylukova porada
. centralni objednavatel provede opravu ro¢nich upfesnénych pozadavkl podle z&pisu
z roc¢ni vylukové porady
. centralni objednavatel uzavre rocni upresnéné pozadavky a prevede je schvalovateli
«  jsou zpracovany podklady pro plan omezeni provozovani drahy na rok XXXX
B.2.1.4  plan vyluk na rok
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schvalovatel provede schvaleni (pfipadné zamitnuti) a uzavieni planu omezeni
provozovani drahy resp. ,rocnich® Zzadosti o vyluky. Pfipadné zamitnuti musi
schvalovatel projednat s centralnim objednavatelem

schvalovatel uzavfe rocni plan

012 zajisti projednani roc¢niho planu zpracovaného podle vylukovych ramen pro celou

sit je postoupen k projednéni na Urad ve smyslu ustanoveni ptisludnych pravnich
v . O

predpisu

hlavni schvalovatel vytvofi otisk planu omezeni provozovani drahy



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
. hlavni schvalovatel zajisti zvefejnéni planu omezeni provozovani drahy vyluk
na Portale
B.2.1.5  aktualizace vyluk pro nasledujici rok
. v pfipadé, ze objednavatel zjisti, Zze oproti projednanému ro¢nimu planu vyluk dojde
ke zméné konani projednané vyluky nebo vznikne zadost o novou vyluku podléhajici
projednani s Ufadem, zajisti aktualizaci, resp. zalozeni této vyluky v IS CSV
«  objednavatel (zadatel o vyluku) zalozi zadost o VR
. objednavatel zalozi pozadavek o vyluku (popf. Zzadatel o vyluku zalozi Zadost
o vyluku podle aktudlnich parametr), v pfipadé, e se jedna o vyluku z roéniho
planu vyluk, svaze tyto vyluky k sobé
. objednavatel schvali pozadavek o vyluku, uzavie ho a prevede schvalovateli
. objednavatel zajisti projednani na regionalni vylukové poradé
. schvalovatel na zakladé projednani pozadavku na regiondlni vylukové poradé
provede jeho schvaleni
. hlavni schvalovatel provede otisk v modulu projednavani a porovnanim otiskd vytvori
sestavu pozadavkl na projednani na nejblizéi celostatni vylukové poradé
. 012 zajisti projednani s Ufadem ve smyslu ustanoveni pfisluénych pravnich piedpisl
B.2.2 Strednédobé planovani
B.2.2.1  stfednédobé pozadavky - prvni projednani na trovni stfrednédobého planovani
. na zakladé projednani na trovni odbornych sprav OR objednavatel (pfipadné Zadatel
o vyluku) zalozi pozadavek na vyluku. V pripadé, ze se jedna o pozadavek z ro¢niho
planu vyluk, svaze tyto vyluky k sobé
. pokud zalozil pozadavek Zadatel o vyluku, provede uzavreni pozadavku
«  objednavatel schvali, nebo zamitne poZzadavek na vyluku
. objednavatel zpracuje sestavu stiednédobé pozadavky schvélené za pfisluéné OR
a odesle na 015 jako podklady na regionalni vylukové porady, nejpozdéji
2 pracovni dny pFed prvni konanou vylukovou poradou
POZNAMKA 1
Termin rozeslani podkladi mdze byt, z d@vodu nutnosti koordinace navazujicich vylukovych ramen,
upraven po dohodé Fediteld 012 a O15 a je stanoven v pozvance na pfislu$nou regiondlni poradu.
B.2.2.2  stfednédobé pozadavky schvélené
. 015 zajisti zaslani pozvanky a podkladd na regionalni vylukovou poradu
. regionalni vylukova porada 015
. objednavatel provede opravy pozadavkd na vyluku nebo vrati zadosti na Groven
Zadatele o vyluku a ten provede opravy projednané na vylukové poradé
. objednavatel uzavre strednédobé pozadavky schvalené, a to nejpozdéji 3 pracovni
dny po konani regionalni vylukové porady a prevede je schvalovateli
POZNAMKA 2
Pro posledni regionalni poradu je stanoven (zkracen) termin po dohodé schvalovatele
s objednavatelem s ohledem na termin konani celostatni vylukové porady a povinnost odeslani
podkladd.
«  jsou zpracovany podklady pro stfednédoby plan
B.2.2.3  stfednédoby plan
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

B.2.2.4

B.2.2.5

94

schvalovatel provede schvaleni stfednédobého planu vyluk a odesle hlavnimu
schvalovateli jako podklad na celostatni vylukovou poradu

hlavni schvalovatel provede otisk v modulu projednavani (vSechny pozadavky musi
byt ve stavu schvalené a uzaviené na Urovni planu) a provede porovnani
s predchozim otiskem pro kontrolu provedenych zmén

hlavni schvalovatel zajisti zaslani pozvanky a podkladd na celostatni vylukovou
poradu 4 pracovni dny pred konanim porady

celostatni vylukova porada

schvalovatel po celostatni poradé zamitnuté vyluky vrati objednavateli na Uroven
pozadavk{. Objednavatel vracené pozadavky zamitne nebo odloZi.

schvalovatel zapracuje zmény v planu vyluk podle zavérl z celostatni vylukové
porady, popf. vrati pozadavky ze stfednédobého planu na Groven stfednédobého
pozadavku k opravé objednavateli

v pfipadé vraceni vyluky na poZzadavky:

o objednavatel zapracuje opravy do pondéli do 10 hodin nasledujiciho po vylukové
poradé (v pripadé, Ze se kona ve Ctvrtek)

o objednavatel schvali a uzavie opravené pozadavky na vyluku

schvalovatel uzavre stfednédoby plan vyluk do pondéli do 12 hodin nasledujiciho
po vylukové poradé (v pripadé, ze se kona ve Ctvrtek)

hlavni schvalovatel zajisti zvefejnéni plan{ vyluk na Portale

hlavni schvalovatel provede otisk planu vyluk v modulu projednavani (vsSechny
pozadavky musi byt ve stavu schvalené nebo uzaviené na Urovni planu) a provede
porovnani s predchozim otiskem pro kontrolu provedenych zmén

druhé projednani vyluk na Urovni stfednédobého planovani

na zakladé projednani pozadavkl na Grovni odbornych sprav OR a pozadavkd na
zmény od SS objednatel zajisti:

o zpracovani zménové tabulky na pfisluény mésic za cely obvod OR

o odeslani zménové tabulky na 015, kterd je podkladem na regionalni vylukovou
poradu, ato nejpozdéji 2 pracovni dny pred prvni konanou vylukovou
poradou

POZNAMKA 3
Termin rozeslani podkladd mGze byt upraven po dohodé fediteld 012 a O15 a je stanoven v pozvance
na prislusnou regionalni poradu.

regionalni porada 015

015 zajisti zaslani pozvanky a podkladl na regionalni vylukovou poradu

po schvaleni zmén na regionalni vylukové poradé objednavatel (pfipadné zadatel
o vyluku) doplIni nové pozadavky v ramci dotéeného mésice a pozada schvalovatele
o provedeni zmén, nebo vraceni schvalenych vyluk na Grover pozadavk( a provede
zmény

objednavatel provede opravu zménové tabulky na zakladé zmén projednanych
na vylukové poradé a tabulku zasle pfisludnym schvalovatelGm

objednavatel uzavie zménéné (které po dohodé se schvalovatelem opravoval) a nové
doplnéné stfrednédobé upfesnéné pozadavky schvalené, a to nejpozdéji 3 pracovni
dny po konani regionalni vylukové porady a prevede je schvalovateli



Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

B.2.2.6

B.2.2.7

POZNAMKA 4

Pro

posledni regiondlni poradu je stanoven (zkracen) termin po dohodé schvalovatele

s objednavatelem s ohledem na termin konani celostatni vylukové porady a povinnost odeslani
podkladd na ni.

jsou zpracovany podklady pro stfednédoby plan upfesnény

stfednédoby plan upresnény (az 90 dni pred vylukou)

treti

schvalovatel provede schvéleni zménénych a nové dopinénych vylukovych pozadavkd
do stfednédobého upresnéného planu vyluk a odesle hlavnimu schvalovateli jako
podklad na celostatni vylukovou poradu

hlavni schvalovatel provede otisk v modulu projednavani (vSechny pozadavky musi
byt ve stavu schvalené nebo uzaviené na urovni planu) a provede porovnani
s predchozim otiskem pro kontrolu provedenych zmén

hlavni schvalovatel zajisti zaslani pozvanky a podkladd na celostatni vylukovou
poradu 4 pracovni dny pred konanim vylukové porady

celostatni vylukova porada
editace pozadavkl po poradé

o schvalovatel po celostatni vylukové poradé zamitnuté vyluky vrati objednavateli
na Grover pozadavk(. Objednavatel vracené pozadavky zamitne nebo odloZi.

o schvalovatel provede piipadné Upravy terminG kondni vyluk, popFipadé
aktualizaci vyluky dle vyvolané aktualizace ROV nebo zadosti o ROV na Zadost
objednavatele nebo zpracovatele ROV

o schvalovatel zapracuje zmény v planu vyluk podle zavérl z celostatni vylukové
porady, popf. vrati pozadavky ze stfednédobého planu na Uroven stfednédobého
pozadavku k opravé objednavateli

o Vv pripadé vraceni vyluky na pozadavky objednavatel zapracuje opravy do
pondéli do 10 hodin nasledujiciho po vylukové poradé (v pripadé, ze se kona
ve Ctvrtek)

o objednavatel schvali a uzavie opravené pozadavky na vyluku, vCetné novych
pozadavk{ odsouhlasenych na poradé a prevede je schvalovateli

schvalovatel provede schvéleni prevedenych (nové zafazenych) poZzadavkl do
stfrednédobého uprfesnéného planu schvaleného do pondéli do 12 hodin
nasledujiciho po vylukové poradé (v pfipadé, Ze se kona ve Ctvrtek)

hlavni schvalovatel zajisti zvefejnéni pland vyluk na Portale

hlavni schvalovatel provede otisk planu vyluk v modulu projednavani (vsechny
pozadavky musi byt ve stavu schvalené a uzaviené na Urovni planu) a provede
porovnani s predchozim otiskem pro kontrolu provedenych zmén

projednani vyluk na dUrovni stfednédobého planovani

na zakladé projednani pozadavkl na Grovni odbornych sprav OR a pozadavkd na
zmény od SS objednavatel zajisti:

) zpracovani zménové tabulky na pFisluény mésic za cely obvod OR
o odeslani zménové tabulky na 015, ktera je podkladem na regionalni vylukovou
poradu, ato nejpozdéji 2 pracovni dny pred prvni konanou vylukovou
poradou
POZNAMKA 5

Termin rozeslani podkladd méze byt upraven po dohodé fediteld 012 a O15 a je stanoven v pozvance
na prislusnou regionalni poradu.
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

B.2.2.8

96

. regionalni vylukova porada 015
« 015 zajisti zaslani podklad{ (resp. pozvanky) na regionalni vylukovou poradu

e po schvaleni zmén na regiondlni vylukové poradé objednavatel (pfipadné Zadatel
o vyluku) doplIni nové pozadavky v ramci dotéeného mésice a pozada schvalovatele
o provedeni zmén, nebo vraceni schvalenych vyluk na Grover pozadavk( a provede
zmény

. objednavatel provede opravy zménovych tabulek na zakladé zmén projednanych na
vylukové poradé a tabulku zadle pfisludnym schvalovatelim

. objednavatel uzavie zménéné (které po dohodé se schvalovatelem opravoval) a nové
doplnéné stfednédobé upfesnéné pozadavky schvalené, a to nejpozdéji 3 pracovni
dny po konani regionalni vylukové porady a prevede je schvalovateli

POZNAMKA 6

Pro posledni regionalni poradu je stanoven (zkracen) termin po dohodé schvalovatele
s objednavatelem s ohledem na termin konani celostdtni vylukové porady a povinnost odeslani
podkladd na ni.

stfednédoby plan upfesnény schvéleny; (az 60 dni pfed vylukou)

. schvalovatel provede schvaleni zmé&nénych a nové doplnénych vylukovych pozadavkd
do stfednédobych upiesnénych pldnd a odedle je hlavnimu schvalovateli jako
podklad na celostatni vylukovou poradu

. hlavni schvalovatel provede otisk v modulu projednavani (vSechny pozadavky musi
byt ve stavu schvalené nebo uzaviené na urovni planu) a provede porovnani
s predchozim otiskem pro kontrolu provedenych zmén

. hlavni schvalovatel zajisti zasléani podkladl (resp. pozvanky) na celostatni vylukovou
poradu 4 pracovni dny pred konanim vylukové porady

. celostatni vylukova porada

. editace po poradé

o schvalovatel po celostatni vylukové poradé zamitnuté vyluky vrati
. . ’ v v o . z z v ’,
objednavateli na uroven pozadavku. Objednavatel vracené pozadavky zamitne
nebo odloZi.
o schvalovatel provede pfipadné Upravy termind konani vyluk, popiipadé

aktualizaci vyluky dle vyvolané aktualizace ROV nebo Zadosti o ROV na zadost
objednavatele nebo zpracovatele ROV

o schvalovatel zapracuje zmény v planu vyluk podle zavérl z celostatni vylukové
porady, popf. vrati pozadavky ze stfednédobého planu na Uroven
stfrednédobého poZadavku k opravé objednavateli

o v pfipadé vraceni vyluky na pozadavky objednavatel zapracuje opravy do
pondéli do 10 hodin nasledujiciho po vylukové poradé (v pfipadé, ze se kona
ve Ctvrtek)

e objednavatel schvali a uzavie opravené pozadavky na vyluku

. schvalovatel provede schvéleni prevedenych (nové zarazenych) pozadavkd do
stfednédobého upfesnéného planu schvaleného a uzavie ho do pondéli do 12
hodin nasledujiciho po vylukové poradé (v pripadé, Zze se kona ve ctvrtek)

. hlavni schvalovatel zajisti zvefejnéni plan{ vyluk na Portale

. hlavni schvalovatel provede otisk planu vyluk v modulu projednavani (vsechny
pozadavky musi byt ve stavu schvalené a uzaviené na Urovni planu)

e schvalovatel pfevede plan vyluk na kratkodobé plany



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
B.2.2.9  Prvni, druhé a tfeti projednani je feSeno soucasné na jedné regionalni nebo celostatni
vylukové poradé, napf. vyluky planované na mésice kvéten (tfeti projednani), Cerven
(druhé projednani) a Cervenec (prvni projednani) jsou feSeny na vylukovych poradach
v bfeznu.
B.2.3 Kratkodobé planovani
B.2.3.1  Zmény, doplnéni a schvaleni kratkodobého planu
. objednavatel doplni nové pozadavky
. objednavatel v pfipadé potieby odloZeni vyluky pozada schvalovatele o jeji vraceni
na uroven pozadavku
. objednavatel pozada schvalovatele o provedeni zmén planu vyluk
. objednavatel doplni pozice 0ZOV
. objednavatel uzavie doplnéné pozadavky, prevede je na plan, a to nejpozdé&ji 11
kalendafnich dni pred zacatkem tydne, pro ktery jsou narokovany pozadavky na
vyluku
. schvalovatel provede kontrolu predloZzeného kratkodobého planu, schvali ho,
vygeneruje zménovou tabulku a zajisti ve spolupraci s objednavatelem doplnéni
zdGvodnéni zmén;
. schvalovatel zajisti projednani a schvaleni zménové tabulky reditelem 012
. schvalovatel uzavre plan, pfip. zamitne neschvalené zmény
B.2.3.2  Prehled povolenych vyluk na tyden ,xy"

hlavni schvalovatel vytvofi sestavu Povolené vyluky v xy. tydnu

hlavni schvalovatel =zajisti digitalizaci a zverejnéni sestavy Povolenych vyluk
v Xy. tydnu na Portal

hlavni schvalovatel odesle vyluky v IS CSV do uréenych IS Spravy Zeleznic
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98

datum

5 6\7 den v tydnu

30

29

11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26
4 1 1

10

1

5 6\7

5 6\7

2

5 6\7

1

S5 6\7

ect.

otisk plandi po CVP, zveiejnéné pland

zapracovani zmén z CVP, 10 objednavatel, 12 schvalovatel

celostétni vylukovd porada (CVP)

odesléani podkladli na CVP, otisk planli pfed CPV - 4 dny pired CVP

schvalovatel schvali pozad. (plany) pFed CVP

objednavatel uzavie pozadavky po RegPV V )**

objednavatel uzavie pozadavky po RegPV IV

objednavatel uzavie pozadavky po RegPV III;
012 pozvénka na celostatni vylukovou poradu

RegVP V, objednavatel uzavie pozadavky po RegPV II
RegVP IV, objednavatel uzavie pozadavky po RegPV I
RegVP III

RegVP I1

Regiondlni vylukové porady - RegVP I

8:00 objednavatel schvéli (uzavie) pozadavky na RegVP;
015 pozvéanka a rozeslani podkladd na RegvpP )*

dkladi miize byt upraven po dohodé fediteli 012 a O15 a je stanoven v pozvance na piisludnou regionalni poradu

ani po

)* termin rozesl

ani

)** pro posledni regionalni poradu je stanoven (zkracen) termin po dohodé schvalovatele s objednavatelem s ohledem na termin kon

ani pokladd na ni.

celostatni vylukové porady a povinnost odesl|

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Gcinnost od 1. ledna 2025)

Obrazek B.1 harmonogram diléich ¢innosti provadénych v IS CSV ve vztahu ke stfrednédobému
planovani
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Obrazek D.1 Prehled povolenych vyluk na 51. tyden (od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020); pdf

POZNAMKA pismeno ,P* ve sloupci 1 - poloZka &islo — znamend, Ze se jednd o piekroéenou vyluku

104



ucinnos

SZ D7/2

2022
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tod 1.

(Gcinnost od 1. ledna 2025)

¢.la?2

ve znéni zmény ¢.

Vzor sestavy - Piehled povolenych vyluk na tyden , xy"“ —format excel;
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ne zmen
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Obrazek D.2 Piehled povolenych vyluk na 51. tyden (od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020); excel
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

POZNAMKA 1 pismeno ,,P* ve sloupci 1 (polozka ¢&islo) - znamena, Ze se jedna o prekro¢enou vyluku

POZNAMKA 2 pismeno ,D" ve sloupci 2 (zména Pfehledu) - znamena doplnéni vyluky do vydaného Piehledu;
zvyraznéno Zlutym podbarvenim sloupcl 1 az 5

POZNAMKA 3 pismeno ,Zm" ve sloupci 2 (zména Piehledu) - znamena zména vyluky ve vydaném Piehledu;
zvyraznéno Zlutym podbarvenim sloupcl 1 az 5

POZNAMKA 4 pismeno ,Zk" ve sloupci 2 (zména Pfehledu) - znamena zakaz vyluky z vydaného Piehledu;
zvyraznéno ¢ervenym podbarvenim sloupcl 1 az 5 + viechny Udaje o vyluce éervenym pismem a preskrtnuté

POZNAMKA 5 pismeno ,0d" ve sloupci 2 (zména Pfehledu) - znamena odvolani vyluky z vydaného Prehledu;
zvyraznéno ¢ervenym podbarvenim sloupcl 1 az 5 + viechny Udaje o vyluce éervenym pismem a preskrtnuté

106



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
D.3 Vzor dokumentu Seznam uUprav v Pfehledu povolenych vyluk na
~tyden/rok™

Seznam Uprav v Pfehledu povolenych vyluk na tyden 51/2020

vylukové polozka v

pofadi datum typ misto konani cislo Edps/ €.]. dokumentu

rameno Prehledu
1 14.12,2020 doplnéni 302 X Liskovec u Frydku dps 2020-12-0001
2 14.12.2020 zakaz 301 2 Petrovice u Karviné dps 2020-12-0002
3 15.12.2020 odvolani 301 2 Petrovice u Karviné dps 2020-12-0003
4 15.12.2020 zména 305 1 Riarin vbi. > dps 2020-12-0004

Prosenice

Obrazek D.3 Seznam Uprav v Piehledu povolenych na tyden 51/2020

POZNAMKA polozka v Pfehledu - uvede se v pfipadé - zmény, odvolani, nebo zékazu jiz zmocnéné vyluky &islo
polozky z vydaného Prehledu povolenych vyluk na tyden
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
D.4 Vzor Edps pro zmény prehledu povolenych vyluk na tyden , xy
Adresati:

Prednosta provozniho obvodu:

Brno, Breclav, Ceska Trebova, Dé&in, Hradec Krélové, Jihlava, Kolin, Olomouc, Ostrava, Praha hl. n.,
Valasské Mezirici, Karlovy Vary, Most, Kralupy nad Vitavou, Tabor, Usti nad Labem, Beroun,

Cesky Tésin

Reditel OR:
Hradec Kralové, Praha

CDP:
Praha, Prerov

Na védomi:
Sprava Zeleznic:
- GR 012 - hlavni dispecer, vyluky
- GR 016 - dispecer kapacity drahy
- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz
- GR 011
- GR 015
- GR 016
- §S zapad, vychod
- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz
- Sprava Zelezni¢ni geodézie
Regionalni pracovisté: Pardubice

Ostatni organizace: .
- OR PHA rozkazy, Centrum Centrélnich rozkazi: ORPHArozkazy@spravazeleznic.cz

Dopravci:
dle rozdélovniku vylukového rozkazu

Predmeét dps: Zména v prehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022)
pro vylukové rameno 501

Text zpravy:
Zpracoval: Lubos Mokfiz Tel.: 972 325 025 E-mail: Mokriz@spravazeleznic.cz

Z ddvodu Gpravy harmonogramu praci a zmény ROV 63001 se upravuje

¢as konani vyluky 63001 LS, ktera byla povolena v Prehledu povolenych vyluk
na 3. tyden na vylukovém rameni 501, &. j.: 4639/2022-S7-GR-012,

ze dne 12. 1. 2022, polozka €. 23

Cas konani vyluk upravte dle nize uvedeného spravného znéni:

Dne 17. 1. 2022 se bude konat vyluka - vyloudi se:

Poricany: zahlavi a zhlavi smer Cesky Brod, jeho &ast od navéstidla 2S5 po navéstidlo Se23.
Nelze uskutechovat jizdy vlakd a PMD na 2. TK Poficany - Cesky Brod, ze sméru Poficany.
Poficany - Cesky Brod: 2. jen TV

dle ROV 63001 LS

v Case od 8:45 do 14:30 hod.

Gcel: lanickovani.

0ZOV Stastny Marek.

Vedouci zaméstnanci OS uvedenych v adrese zpravi zti¢astnéné zaméstnance.

Podpis:

Sprava zeleznic, statni organizace

Reditel odboru pldnovani a koordinace wyluk
Magr. Jaroslav Flegl v. r.

Obrazek D.4 Zména v pfehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro
vylukové rameno 501; rozeslana v aplikaci DEPESE II
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Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
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Obrazek D.6 Zména v pfehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro
vylukové rameno 501; rozeslana v sytému ERMS (dokonceni na dalsi strané)
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Obrazek D.7 Zména v piehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro

vylukové rameno 501; rozeslana v sytému ERMS
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Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
D.5 Vzor Edps pro doplnéni piehledu povolenych vyluk na tyden , xy
Adresati:

Piednosta provozniho obvodu:
Brno, Breclav, Ceska Trebova, DéCin, Hradec Kralové, Jihlava, Kolin, Olomouc, Ostrava,

Usti nad Labem, Beroun, Cesky Té&Sin

Reditel OR:
Hradec Kralové, Praha

CDP:
Praha, Prerov

Na védomi:
Sprava Zeleznic:
- GR 012 - hlavni dispecer, vyluky
- GR 016 - dispecer kapacity drahy
- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz
-GRO11
- GR 015
- GR 016
- SS zapad, vychod
- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz
- Sprava Zelezni¢ni geodézie
Regionalni pracovisté: Pardubice

Ostatni organizace:
- OR PHA rozkazy, Centrum Centrélnich rozkaz{: ORPHArozkazy@spravazeleznic.cz

Dopravci:
dle rozdélovniku vylukového rozkazu

Predmét dps: Doplnéni prehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro vylukové
rameno 501

Text zpravy:
Zpracoval: Lubo3 Mokfiz Tel.: 972 325 025 E-mail: Mokriz@spravazeleznic.cz

Na dodate¢nou Zadost OR Praha

se do Prehledu povolenych vyluk na 3. tyden na vylukovém rameni 501

- €. j.: 4639/2022-SZ-GR-012, ze dne 12. 1. 2022 dopliuje vyluka

dle ROV €. 63001 LS:

Dne 17. 1. 2022 se bude konat vyluka - vylouéi se:

PofiCany: zdhlavi a zhlavi smér Cesky Brod, jeho Cast od navéstidla 2S po navéstidlo Se23.
Nelze uskuteciovat jizdy vlak( a PMD na 2. TK Pofi¢any - Cesky Brod, ze sméru Poficany.
Poficany - Cesky Brod: 2. jen TV

dle ROV 63001 L5

v Case od 8:00 do 16:00 hod.

Gcel: lanickovani

0ZOV Stastny Marek

Reditele OR Praha zmochuii ke konani vyluk.

Vedouci zaméstnanci OS uvedenych v adrese zpravi zicastnéné zaméstnance.
Podpis:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Reditel odboru planovani a koordinace vyluk
Mgr. Jaroslav Flegl v. r.

Obrazek D.8 Doplnéni piehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro

vylukové rameno 501; rozeslana v aplikaci DEPESE II
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Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
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Obrazek D.10 Doplnéni prehledu povolenych vyluk na 3. tyden 2022 (17. 1. 2022 - 23. 1. 2022) pro
vylukové rameno; rozeslana v systému ERMS (dokonceni na dalsi strané)
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

D.6 Vzor Edps pro zakaz vyluky zveiejnéné v prehledu povolenych vyluk na
tyden ,xy

Adresati:

Prednosta provozniho obvodu:

Brno, Bieclav, Ceska Trebova, Dé&in, Hradec Kralové, Jihlava, Kolin, Olomouc, Ostrava, Praha hl. n.,
Valadské Mezifici, Karlovy Vary, Most, Kralupy nad Vitavou, Tabor, Usti nad Labem, Beroun,

Cesky T&Sin

Reditel OR:
Hradec Kralové, Praha

CDP:
Praha, Prerov

Na védomi:
Sprava Zeleznic:
- GR 012 - hlavni dispecer, vyluky
- GR 016 - dispecer kapacity drahy
- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz
- GR 011
- GR 015
- GR 016
- §S zapad, vychod
- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz
- Sprava Zelezniéni geodézie
Regionalni pracovisté: Pardubice

Ostatm organizace:
- OR PHA rozkazy, Centrum Centralnich rozkazd: ORPHArozkazy@spravazeleznic.cz

Dopravci:
dle rozdélovniku vylukového rozkazu

Predmét dps: Zakaz konani vyluky 63001 LS (Poficany - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022
na vylukové rameno 501

Text zpravy:
Zpracoval: Lubo$ Mokfiz Tel.: 972 325 025 E-mail: Mokriz@spravazeleznic.cz

Dne 17. 1. 2022 zakazujeme konani vyluky 63001 LS na vylukovém rameni 501:
ktera byla povolena dne 12. 1. 2022 v Prehledu povolenych vyluk na 3. tyden,
&. j.: 4639/2022-57-GR-012, polozka &. 23:

Poricany: zahlavi a zhlavi smer Cesky Brod, jeho &ast od navéstidla 2S po navéstidlo Se23.
Nelze uskutechovat jizdy vlakd a PMD na 2. TK Poficany - Cesky Brod, ze sméru Poficany.
Poficany - Cesky Brod: 2. jen TV

dle ROV 63001 L5

v Case od 8:45 do 14:30 hod.

ucel: lanickovani

Diévod zakazani vyluky: nutna jizda pomocného viaku.

Vedouci zaméstnanc OS uvedenych v adrese zpravi ztcastnéné zaméstnance.
Podpis:

Sprava zeleznic, statni organizace

Reditel odboru planovani a koordinace vyluk
Mgr. Jaroslav Flegl v. r.

Obrazek D.12 Zakaz konani vyluky 63001 L5 (PoFi¢any - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022 na
vylukovém rameni 501, rozeslana v aplikaci DEPESE II
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Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
(pokracovani)
I
:
5
is 553
Oh =
Qe 2
) 2
S 2
SR 2
an 2
2% 2
5g 2
3 g

Ukongeni

Den
17.01.
2022

-
5- YINA
E' AN/ 1N -
§r [ i * o
&
o
5 ¥
3 ~
§z 2
o 4 o
'g §o 2 2
ET = g
- B > b
g 2% 0§ 3
f ¢ =
A I
28 2%8 %
'5_'-9‘ §»8§ S
. T 2 ! '
83 25w &

Wiukovy
rozkaz
63001 LS

ouawes RoNIAN g
npajyaxd uudo -]
OISR exzojod Y

Obrazek D.14 Zakaz konani vyluky 63001 L5 (PoFi¢any - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022 na
vylukovém rameni 501, rozeslana v systému ERMS (dokonceni na dalsi strané)
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

D.7 Vzor Edps pro odvolani vyluky zvefejnéné prehledu povolenych vyluk na
tyden ,xy

Adresati:
Prednosta provozm’ho obvodu:
Bmo, Bredav, Ceska Trebova, Déé’n, Hradec Kralové, Jnhlava, Kolln, Olomouc, Ostrava, Praha hl. n.,

-----

Cesky Té&Sin

Reditel OR:
Hradec Kralové, Praha

CDP:
Praha, Prerov

Na védomi:
Sprava Zeleznic:
- GR 012 - hlavni dispecer, vyluky
- GR 016 - dispecer kapacity drahy
- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz
- GR 011
- GR 012
- GR 015
- GR 016
- §S zapad, vychod
- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz
- Sprava Zeleznicni geodézie
Regionalni pracovisté: Pardubice

Ostatm organizace:
- OR PHA rozkazy, Centrum Centrélnich rozkazl: ORPHArozkazy@spravazeleznic.cz

Dopravci:
dle rozdélovniku vylukového rozkazu

Predmét dps: Odvolani vyluky 63001 LS (Poficany - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022
na vylukové rameno 501

Text zpravy:
Zpracoval: Ing. Jifi Abel Tel.: 972 224 692 E-mail: Abel@spravazeleznic.cz

Dne 17. 1. 2022 odvolavame vyluku 63001 LS na vylukovém rameni 501:
ktera byla povolena dne 12. 1. 2022 v Pfehledu povolenych vyluk na 3. tyden,
&. j.: 4639/2022-57-GR-012, polozka &. 23:

Poricany: zahlavi a zhlavi smer Cesky Brod, jeho &ast od navéstidla 2S po navéstidlo Se23.
Nelze uskutechovat jizdy vlakd a PMD na 2. TK Pofi¢any - Cesky Brod, ze sméru Poficany.
Poficany - Cesky Brod: 2. jen TV

dle ROV 63001 L5

v Case od 8:45 do 14:30 hod.

ucel: lanickovani.

Divod odvolani wyluky: ndhld porucha mechanizace.

Vedouci zaméstnanci OS uvedenych v adrese zpravi zi¢astnéné zaméstnance.

Podpis:

Sprava zeleznic, statni organizace

Provozni ndméstek OR Praha Ing. Juraj Ganovsky

v. z. Pfednosta SEE Praha: Mgr. Bc. Fiala FrantiSek DiS v. r.

Obrazek D.16 Odvolani vyluky 63001 L5 (Pofi¢any - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022 na vylukovém
rameni 501, rozeslana v aplikaci DEPESE II
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
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Obrazek D.18 Odvolani vyluky 63001 L5 (PoFi¢any - Cesky Brod) - dne 17. 1. 2022 na vylukovém
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha E (normativni)
Zpracovani nepiedpokladanych vyluk v informacnich systémech
E.1 Postup pro zpracovani Edps k nepiedpokladané vyluce

E.1.1 Po zjisténi zavady na infrastruktufe informuje zaméstnanec organizacni slozky
odpovidajici za provozuschopnost drahy (déale jen ,OSPD") telefonicky vylukare OR
o pozadavku na nepredpokladanou vyluku, pricemz definuje:

a) rozsah vylouceného mista;
b) potiebnou délku vyluky;
c) rozsah provadénych praci, v€etné pouzité mechanizace;
d) nejpozdéjsi termin zahajeni oprav.
E.1.1.1  Tento pozadavek nasledn& zaméstnanec OSPD potvrdi vylukaFi OR pisemné (e-mailem).

E.1.1.2 Pojmem vylukar OR se v rdmci této prilohy rozumi Zzadatel o vyluku nebo objednavatel na
odborné spraveé, resp. na aparatu OR, ktery je pro uvedené cinnosti urceny feditelem OR.

E.1.2 VylukaF OR specifikuje misto vyloudeni textem a graficky na zadkladé poZadavku
zaméstnance OSPD na nepfedpokladanou vyluku (podle ¢lanku E.1.1 této pfilohy), véetné
navrhu terminu konani vyluky.

E.1.2.1 Grafické znazornéni mista vyluky se nevyzaduje pro vyluku:

a)  tratové koleje (vymezena névéstidly ve smyslu ustanoveni piedpisu SZ D1 CAST
PRVNI);

b) celych stanicnich koleji (vymezeny namezniky vyhybek ve smyslu ustanoveni
predpisu SZ D1 CAST PRVNI);

c) celé stanice;

d) napéti TV celych sekci ve smyslu platného schématu napajeni a déleni trakc¢niho
vedeni.

E.1.2.2  Grafické znazornéni mista omezeni se dale nevyzaduje pfi jednoduchych vylukach
po vzajemné dohodé vylukaie OR a zpracovatele mistni technologie, ptipadné technologa
CDP.

POZNAMKA 1
Zpracovatel mistni technologie je v dobé schvaleni tohoto predpisu technolog PO (dale v této pfiloze
jen ,technolog PO").

E.1.2.3  Zpracované grafické znazornéni musi vzdy odsouhlasit zaméstnanec OSPD poZadujici
vyluku z divodu zamezeni $patného znazornéni.

E.1.3 Pro tvorbu grafického znazornéni vyluk mohou byt vyuzity:
a) tratova schémata;
b) schéma napajeni a déleni trakéniho vedeni;

c) situa¢ni schéma;

124



Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

E.1.4

E.1.5

E.1.6

E.1.7

E.1.8

d) topologickd schémata kolejist;
e) planek stanice.

POZNAMKA 2
Zdrojem schémat, resp. plankl zapracovanych do ZDD je Portal provozovani drahy Spravy Zeleznic.

POZNAMKA 3
Pro potfeby tvorby a zajisténi prehlednosti planku je povoleno grafické znazornéni zpracovat pouze
ve vyfezu dotcené dopravny.

VylukaF OR poZadavek na nepiedpokladdanou vyluku (podle &ldnku E.1.2 této pfilohy)
projednd nejdfive s pfisluénymi odbornymi spravami OR (sprava trati, SEE, SSZT).
V pfipadé, Ze maji k vyluce opatfeni (napf. pro PZZ, zavislosti vyhybek, vysSsi rozsah
vypnuti TV, nez je vymezeni vyluky koleji) vlozi ho k predmétné vyluce do IS CSV jako
dil¢i zpracovatel.

Déle vylukaF OR pozadavek na nepredpokladanou vyluku (podle ¢lanku E.1.2 této pfilohy)
projedna prostfednictvim IS CSV:

a) s prisludnym technologem PO, u dalkové fizenych Usekl a dopraven z CDP
i s technologem CDP;

b) s prislusnym schvalovatelem (012).

VylukaF OR si ihned po pridéleni opréavnéni ke zpracovani dil¢iho opatfeni v IS CSV
na vyjadieni ovéFi telefonicky jeho pfijeti u dotéenych zaméstnancd.

Technolog PO, u dalkoveé fizenych Gsek( a dopraven i technolog CDP [pouze odrazky a),
b)], se vyjadfi k:

a) vymezenému mistu vylouceni (véetné grafického znazornéni mista omezeni);

b) uré optimalni ¢as vyluky (po dohodé s vylukadfem OR v denni pfipadné nocni dobé
s ohledem na provadéné Cinnosti);

c) popise dopravni omezeni (vliv na provoz, vzory zpravovani apod.)

Vyjadreni k nepredpokladané vyluce predd ,technolog® vylukafi OR prostfednictvim
IS CSV bez zbytecného odkladu.

Schvalovatel na zakladé podkladt od objednavatele:

a) provéri dopad vyluk na technologii Fizeni provozu u technologa PO, u dalkové
fizenych Usekl a dopraven z CDP i u technologa CDP (pokud jiz nezapracoval
vyjadreni do IS CSV);

b) zkoordinuje vyluku ve vztahu k ostatnim pfedpokladanym vylukam.

Schvalovatel na zaklad& provéfeni parametr{ nepfedpokladané vyluky posoudi navrzeny
termin konani vyluky a své stanovisko preda vylukafri OR prostiednictvim IS CSV bez
zbytecného odkladu.

V pfipadé nevhodného soubéhu nepredpokladané vyluky s predpokladanou vylukou
schvalovatel, na zakladé projednani na Urovni Fizeni provozu (s pfisluSnymi technology
PO a CDP), navrhne jiny termin s ohledem na nejpozdéjsi mozny termin zahajeni oprav,
pfipadné podmini konani nepredpokladané vyluky zruSenim/odvolanim dotcené
predpoklddané vyluky (tzn. upfednostnéni neprfedpokladané vyluky na odstranéni
zavady).
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

E.1.9

E.1.10

E.1.11

E.1.12

E.1.12.1

E.1.12.2

E.1.13

E.1.14

E.1.15

126

Ve smyslu ustanoveni ¢lankd E.1.1 a E.1.6 této prilohy:

a) délku vyluky uréuje spravce zafizeni dopravni cesty s ohledem na zplsob
odstranéni zavady (viz ¢lanek E.1.1),

b) Cas konani urcuje technolog PO, popf. technolog CDP v pfipadé dalkové Fizenych
trati (viz ¢lanek E.1.6).

Vsechny uvedené c¢innosti musi probihat soucasné a bez zbytecného odkladu, tzn. prvotni
informace o potiebé nepredpoklddané vyluky musi byt véem uvedenym zaméstnanctim
poskytnuta bezodkladné.

VylukaF OR na z&kladé predchozich ¢lankd nepredpokladanou vyluku uzavie v IS CSV
a vygeneruje Edps k nepredpokladané vyluce.

Edps k nepfedpokléddané vyluce obsahuje:

a) <nazev Edps >- obsahuje Cislo nepredpokladané vyluky z IS CSV, misto vylouceni
(pouze geograficky - nazev dopravny pfipadné tratového Useku);

b) jméno a pfijmeni zpracovatele Edps, telefon;

c) misto vylouceni, v€etné popisu vylukou dotceného zafizeni dopravni cesty;

d) predpokladany datum a cas konani;

e)  ddvod/Gcel kondni vyluky;

f) jméno a prijmeni OZOV;

g) informace o tom, zZe se vyluka kona v zakrytu s jinou predpokladanou vylukou;

h) jméno a pfijmeni zpracovatele opatfeni podle nasledujicich odrazek i), j) tohoto

¢lanku;
) provozni a dopravni opatfeni;
. s r o
i) zpravovani vlaku;

k) odkaz na jiz platné ROV.

Vylukar OR zapracuje do Edps informace podle odrazky g) po dohodé se schvalovatelem.
Za zpracovani informace podle odrazek h ) az k) odpovida technolog PO.

Edps k nepredpokladané vyluce neobsahuje:

a) opatreni dopravce;

b) opatreni jednotlivych odbornych sprav pro zajisténi vyluky.

Vylukar OR zajisti vydani Edps.

Edps je rozesilana véem adresatim podle rozdélovniku pro pfisluéné vylukové rameno.
Rozdélovnik mize byt upraven na zékladé pozadavku zéstupce piislusného Useku (napf.
Upravu &asti rozd&lovniku pro fizeni provozu, tj. vy¢et PO mize byt redukovan na dotéené
ZST, pokud pozadavek v rdmci svych pFipominek zpracovanych podle &l. E.1.6 této piilohy
vznese technolog PO).



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

E.1.16 Pokud se bude jednat o nepretrzitou vyluku (napf. odstranéni zavad po MU), vylukai OR
zajisti neprodlené podani ozndmeni, véetné zddvodnéni podle ¢&. 33 tohoto predpisu
na 012, ktery vyrozumi Ufad.

E.1.17 Nastane-li situace, kdy nebude mozné zahajit nepredpokladanou vyluku oznamenou Edps
(napt. z ddvodu poruchy mechanizace, nepfiznivych klimatickych podminek apod.), musi
byt tato vyluka neprodlené zrusena v IS CSV a soucasné vydana rusici Edps. Pokud zjisti
nemoznost konani OZOV bezprostifedné pred konanim vyluky, informuje neprodlené
zaméstnance opravnéného zahajit nepredpokladanou vyluku, ktery informuje provozniho
dispecera.
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

F.1

F.1.1

F.1.2

F.1.3
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Pfiloha F (normativni)

Tvorba Zzadosti o vylukovy rozkaz

7 v 7

Rozsifujici ustanoveni ke zpracovani zadosti o vylukovy rozkaz
V této pfiloze jsou uvedena Rozsifujici ustanoveni ke zpracovani zadosti o vylukovy
rozkaz, pricemz pfi zpracovani musi byt dodrzena ustanoveni zakladni ¢asti a soucasné

navazujici pfilohy G, kde jsou stanoveny ptiklady pro pfislusné vylukové rozkazy.

Rozsifujici ustanoveni ke zpracovani bodu 1, uvadi se:

. éisla vylouéenych koleji a jejich oznadeni (tratova, stani¢ni, spojovaci, vleckova
apod.);
. zhlavi, zahlavi, pfipadné kratsi Usek, ktery je vymezeny kilometrickou polohou,

navéstidlem, hrotem nebo ndmeznikem vyhybky, izolovanym stykem koleje apod.;

. u vyluk vyhybek a vyluk na zhlavich musi byt vylou¢eny vsechny vyhybky a jejich
kolejova spojeni v dotéeném Useku, pres které neni mozno uskutelnit jizdy vlak{
nebo posun;

. rozsah vylouceni trakéniho vedeni, podle platného schématu napajeni a déleni
trakéniho vedeni, ktery musi byt prfedem projednan s pfisluSnou spravou
elektrotechniky a energetiky;

. rozsah a misto vyluky ZZ a sdélovaciho zafizeni (zména zavislosti ZZ apod.);
. ostatni zafizeni dopravni cesty;
. u modernizacnich akci, kdy se méni Cisla koleji a vyhybek se po dobu Uprav uvadi

staré i nové cislovani.

PFi vymezeni je tfeba respektovat zmény znaceni koleji, zahlavi, zhlavi, Cisla vyhybek
podle jednotlivych stavebnich postup( projektové dokumentace.

RozSifujici ustanoveni ke zpracovani bodu 2, uvadi se:

. dobu konani vyluky, ¢as zahajeni, ukonceni, nebo preruseni vyluky.
Rozsifujici ustanoveni ke zpracovani bodu 5, uvadi se:

. Ucel a strucny rozsah prace doplnény o nasledujici Udaje:

o u naro¢néjsich akci predlozi situacni planek vylouc¢eného mista s barevné
vyznacenym starym a novym stavem vcetné jednotlivych etap praci;

o u slozitéjsich vyluk se doplni Casovy harmonogram postupu vylukovych praci;
o specialni stroje, vyzadujici pfijeti dopravnich opatfeni pro jizdu vlakd po
sousedni koleji (napF. pomalé jizdy, vyluky sousedni koleje, zékaz jizdy vlakl

s PLM do Sirky);

o Cisla obsazenych stanicnich koleji v jednotlivych dopravnach mechanizacnimi
prostiedky a vozy uréenymi pro vyluku atd.;
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F.1.4

. opatreni pro odstaveni kolejovych vozidel uréenych pro vyluku:

Pfi tvorbé zadosti o VR je nutné vénovat pozornost vyclenéni koleji pro odstaveni vozidel
pro vyluku. V pFipadé, Ze se jedna o koleje vedené v IS KAZAS jako zafizeni sluzeb, nebo
o koleje se zvlastnim rezimem, je nutné posoudit rozsah (¢ast koleji = x metr() odstaveni
a definovat dny a Cas odstaveni (napf. jen v no¢ni dobé mimo konani vyluky). Vzhledem
k nabidce téchto koleji i pro jiné Ucely je zadouci, aby tyto koleje byly blokovany jen
v rozsahu nutném pro odstaveni vozidel.

Vyclenéni koleji musi byt pred zadanim pozZadavku Zadatelem o vyluku vzdy radné
projednano se zpracovatelem mistni technologie (v dobé schvaleni tohoto predpisu
technolog PO), se kterym je projednan i zplsob obsluhy k mistu odstaveni (nap¥. pFistup
pres pFislusnou vyhybku). Projednané podminky pro vyuziti koleji se statutem ,zafizeni
sluzeb" nebo ,koleje se zvlastnim rezimem" pro potfeby stavby musi byt uvedeny ve VR
a musi byt zadany do IS KAZAS.

Zadani pozadavku na kapacitu zafizeni sluZzeb, nebo poZadavku na udéleni souhlasu
s obsazenim koleji se zvlastnim rezimem do IS KAZAS pro odstaveni kolejovych vozidel
urcenych pro vyluku zajisti OR/UPI.

PFi odstaveni vozidel bez opravy/udrzby zafizeni dopravni cesty (koleje, vyhybky apod.),
neni potfeba zadat vyluku zafizeni dopravni cesty ve smyslu ustanoveni tohoto predpisu.

Pokud je na koleji vedené v IS KAZAS jako zafizeni sluzeb nebo koleje se zvlastnim
rezimem vyluka zafizeni dopravni cesty ve smyslu ustanoveni tohoto pFedpisu, zada
urc¢eny zaméstnanec Useku OR/URP vzdy v daném misté ,,omezeni zafizeni sluzeb™ nebo
~omezeni koleje se zvlastnim rezimem®".

Pravidla pro zadani pozadavku na kapacitu zafizeni sluzeb nebo pozadavku na udéleni
souhlasu s obsazenim koleji se zvlastnim reZimem a zapracovani ,omezeni zafizeni sluzeb
a koleji se zvlastnim rezimem" do aplikace KAZAS jsou stanoveny:

. v dokumentu Popis zafizeni sluzeb (zvefejnéném na Portale);
. v platném dokumentu Prohlaseni o draze (zvefejnéném na Portale);

. vnitfnim predpisem SZ MP - Metodicky pokyn ndméstka generainiho feditele pro
fizeni provozu k pfidélovani kapacity zafizeni sluzeb a udélovani souhlasu
s obsazenim koleji se zvlastnim rezimem provozovanych Spravou Zeleznic, statni
organizaci.

Rozsifujici ustanoveni k zpracovani bodu 6 a), uvadi se:

. zmény technologie pro PD a PPD, posouzeni zmé&ny poctu zaméstnancl PO, CDP
(Upravy VDS a stfezeni pracovisté);

. u napétovych vyluk v tratovych Usecich, u nichz neni podle TTP stanovena moznost
pouziti postrkovych hnacich vozidel, OR projedna a stanovi podminky pro nasazeni
téchto postrkovych hnacich vozidel, je-li jejich nasazeni potfeba (mize byt
predjednano s dotéenymi dopravci pfipadné doplnéno k zadosti o VR nejpozdéji 30
kalendarnich dni pred konanim vyluky);

. opatieni pro zpravovani vlakl, v pripadé zpracovani pisemnych rozkazt v aplikaci
centralni rozkazy;

. omezeni provozovani drazni dopravy plynouci z pouZiti specialnich strojd pfi vyluce,
viz i bod F.1.3;
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omezeni uzivateld pozemni komunikace pfi uzavfeni prejezdu, véetné specifikace
rozsahu omezeni (vSichni, nebo jen néktefi uzivatelé);

uvedeni omezeni v pouziti provoznich aplikaci (vypnuti graficko-technologické
nadstavby zabezpecovaciho zafizeni, elektronického dopravniho deniku apod.).

Rozsifujici ustanoveni k zpracovani bodu 7:

a)

b)

Zpracovava jako dil¢i zpracovatel zaméstnanec prislusné odborné spravy na drovni
zadosti o VR.

uvadi se:

jméno a pFijmeni diléiho zpracovatele, véetné kontaktl (telefon, e-mail);
nutné Upravy trakéniho vedeni pred a po vyluce (napf. vlozeni provizornich
dalied);

rozsah vypnuti trakéniho vedeni a napajeni trakéniho vedeni; tzn. uvedeni
hranic beznapé&tového Useku véetné km poloh elektrického déleni (Usekovych
odpojovadt prip. déli¢d apod.);

umisténi vylukovych navéstidel pro elektricky provoz, vcéetné jejich km
polohy;

POZNAMKA 1

Uvadi se stfed km polohy elektrického déleni, tzn. napriklad v pfipadé délky elektrického
déleni 70 m, je ze sméru jizdy vlaku beznapétovy Usek o 35 m dfive, nez je uvedena km
poloha. (viz obrazek F.1).

Stired elektrického déleni

— == = CAst TV pod napétim sjizdna / nesjizdna

— e e ws \ypnuta Cast TV sjizdna f nesjizdna
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Obrazek F.1 Vymezeni U0 pomoci km polohy

pfi jednostranném napajeni zakaz konani vyluk (pfip. omezeni) navazujiciho
zatizeni (vyluk NS, nemoznost napajeni TV navazujicich provozovatell drah);

upozornéni na omezeni daldich zafizeni dopravni cesty zplsobena vylukou
zarizeni podle tohoto bodu (napf. nefunkéni ASDEK, predtapéci stojany,
napajeni prejezdu, napajeni osvétleni zastavky, elektricky ohfev vyhybek);

zmény ve sjizdnosti trakéniho vedeni;

opatreni pro silnoprouda zafizeni.
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F.1.6 Rozsifujici ustanoveni k zpracovani bodu 8:

a) Zpracovava jako dil¢i zpracovatel zaméstnanec prislusné odborné spravy na urovni
zadosti o VR.

b) uvadi se:

. jméno a prijmeni dil¢iho zpracovatele, véetné kontaktl (telefon, e-mail);
. Upravy a zmény v zavislostech a obsluze TZZ, SZZ, PZZ a vlakové ZZ;
. rusena pripadné aktivovana zarizeni;
. pouziti provizorniho ZZ;
. Upravy ZZ;
. popis obsluhy odchylné od DAP;
. Upravy sdélovaciho zafizeni a zmény v obsluze;
. zmény dopravniho programu oproti vychozimu stavu (v pribé&hu, ipo
ukonceni vyluky).
F.1.7 Rozsifujici ustanoveni k zpracovani bodu 10, uvadi se:

. rozsah omezeni rychlosti (napf. pomalé jizdy) pti realizaci vyluky (nap¥. z dGvodu
zajisténi bezpeclnosti osob pohybujicich se na pracovnim misté) a po ukonceni
vyluky (napt. z dGvodu konsolidace);

. v ptipadé potfeby muZe byt uvedena informace o omezeni rychlosti (napf. pomalé
jizdy) pred vylukou.

POZNAMKA 2
Zavedeni pomalych jizd musi byt vzdy v souladu s ustanovenim predpisu Sz D1 CAST PRVN{
platnych pro pomalé jizdy.

F.1.8 Rozsifujici ustanoveni k vyhotoveni bodu 11:

. odpovédnost za zajisténi bezpecnosti na provizornich pfechodech (pfistupech) pro
cestujici.

F.1.9 Rozsifujici ustanoveni k zpracovani bodu 13 c):

. v pfipadé, Ze je stanoveno, Zze bude do ROV zapracovana Uprava ZDD ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D5, véetné provadécich pokynl a tohoto predpisu doplni
pfislusny technolog PO do tohoto bodu Zadosti nasledujici ustanoveni:

,ROV je Gpravou ZDD ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D5."

F.2 Obecna rozsirujici ustanoveni k zpracovani zadosti o VR:
F.2.1 Pfi tvorbé zadosti o VR zpracovatel zadosti o VR, pfipadné zpracovatel dil¢iho opatieni

mize uvést dllezité informace, resp. zadosti o posouzeni nutnosti zavedeni opatfeni pro
jiné odborné spravy, tyto informace musi byt pfi zpracovani vyfeSeny a pred uzavienim
zadosti (pokud nebudou rfeseny na urovni tvorby VR, resp. pred vydanim VR) odstranény,
tzn. VR nesmi obsahovat Zadosti, ale pfijatad opatfeni.
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F.2.2

F.3

F.4

F.4.1

F.4.2

F.4.3
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Pfiklady dilich opatfeni jsou uvedeny v pfiloze G, ¢lancich G.2.10, G.2.11.

v

Postupy pro zpracovani zadosti pFi potifebé zajiSténi Suntové citlivosti
kolejovych obvodi po jiné vyluce:

Po ukonceni vyluky musi byt ¢innost zabezpecovaciho zarizeni funkéni, tato povinnost pro
Spravu zeleznic plyne z pFisludnych pravnich pfedpisl, tj. v dob& schvaleni tohoto
predpisu § 21a Vyhlasky ¢ 173/1995 Sb. Obnovu $untové citlivosti kolejovych obvodd
je mozné zajistit nasledujicimi postupy:

e Postup 1: zajistit provedeni obnoveni Suntové citlivosti zhotovitelem smluvné v ramci
planované kolejové vyluky, tzn. po ukonceni vyluky nebude v daném Useku omezeni
provozovani drahy, napf. jizdy na rozkaz Op apod. Doporucujeme prednostné vyuzivat
tento postup.

e Postup 2: pokud neni mozné zajistit provedeni obnoveni Suntové citlivosti
zhotovitelem,

je nutné napldnovat pro tento Ucel bezprostifedné navazujici etapu vyluky ZZ v zadosti
o ROV (podle ¢l. 51 tohoto predpisu), délka této vyluky smi byt pozadovana pouze
na dobu nezbytné nutnou (délka podle rozsahu dopravy). V pfipadé, Ze pfi realizaci
obnoveni Suntové citlivosti dojde k prekroceni vyluky ZZ, neni takovad to vyluka
povazovana za prekrocenou. V pripadé potfeby mize byt ukonéena i dfive.

Dale plati, ze v pFipadé prodlouZeni platnosti opatieni dopravcid (ND, odklony) po ukonéeni
hlavni nepretrzité vyluky, je nutné zajistit jiny zplsob obnoveni $untové citlivosti (napft.
na zékladé smlouvy s dopravcem).

Pokud opatfeni dopravce (ND) presahuje vylouceny Usek, obnoveni Suntové citlivosti je
treba realizovat také v Useku, ktery nebyl predmétem vyluky, ale vzhledem k opatfeni
dopravct nebyl po dobu vyluky provozovan. Zajisténi obnovy $untové citlivosti se provede
podle vy$e uvedenych postupt 1. nebo 2.

POZNAMKA 3

Opatteni dopravcl je pIné v jejich kompetenci a ze strany Spravy Zeleznic neni mozné
narokovat vi¢&i dopravclm Zadné poZadavky plynouci z faktu, e vzhledem k vylukovym
opatfenim dopravce bude nutné provést obnovu Suntové citlivosti Castecné i mimo
vylouceny usek.

Zakladni vzory zadosti o vylukové rozkazy:
Vzhledem ke skutecnosti, Zze zadosti o VR jsou zpracovavané v IS CSV, ktery ma
stanoveny font pisma Times New Roman o velikosti 11 bod{, jsou véechny uvedené vzory

7adosti o VR ve formatu podle IS CSV, véetné &islovani jednotlivych bodd ROV.

zadosti o VR jsou dale uvedeny vzdy se za¢atkem na nové strané z divodu snadné
identifikace dil¢iho dokumentu.

Jednotlivé vzory Zadosti o vylukové rozkazy:
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F.4.3.1 Zakladni vzor zadosti o vylukovy rozkaz druhu ,ROV"

Zadost o ROV
Oblastni feditelstvi......
URELE .,
Zpracovatel:
Jméno a ptijmeni tel.: ......... ;e-mail: ...

1. Misto vyluky:

vyloudf se:

Etapa

a) kolejove (stanicni/trat'ova kolej apod. ...misto kondni) §

b) napétove (tratova /stanicni/ kolej, napajeci stanice apod. ...misto kondni) §

c¢) zabezpecovaci zafizeni (zména zavislosti, vypnuti, napdjeni apod. ...misto konini) §
d) sd€lovaci zafizeni (zména zavislosti, vypnuti, napdjeni apod. ...misto konani) §

e) ostatni zatizeni dopravni cesty (ndstupiSté, podchody apod. ...misto konédni) §

2. Doba konani vyluky:
Etapa

Operativni vyluka §
a) zacatek vyluky

b) konec vyluky

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Ptedpoklddané terminy kondni vyluk (u sloZitych vyluk pfesny termin kondni) §
PoZadované soub&hy etap vyluk §

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracovi$té uréené k zahdjent, preruseni a ukonéeni vyluky ve smyslu ustanoveni SZ D1
CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a ptilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat ptipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5, Utel a rozsah providénych praci:

Ucel a struény rozsah provadénych praci §

Uvedeni postradatelnych zafizeni §

Pouzita mechanizace §

Cisla koleji pro odstaveni mechanizace (projednané s vedenim PO)  §

6. Dopravni a pi‘epravni opatieni:

a) dopravni opati‘eni

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele

— zpracovava objednavatel ve spoluprici se zpracovatelem mistni technologie
podle kapitoly F.1, F.2 a F.3 této pfilohy

7. Opatieni pro TV a silnoproudi zatizeni: §

— jméno a pfijmeni dil¢tho zpracovatele

— rozsah vypnuti trakéniho vedeni a nap4jeni trakéniho vedeni
— nutné Upravy trakéniho vedeni pted a po vyluce

133



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

— zmény ve sjizdnosti trakéniho vedeni
— opatfeni pro silnoproudd zatizen{
— podle kapitoly F.1 a F.2 této ptilohy

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §
— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele
— podle kapitoly F.1, F.2 a F.3 této pfilohy

9. Neobsazeno.

10. Omezeni rychlosti: §

a) omezeni pi‘ed vylukou
b) omezeni rychlosti pri vyluce
c) omezeni rychlosti po ukonceni vyluky

11. Bezpeénostni opatieni: §

12. Ziizeni docasnych prejezdii:

Zavyluky............... bude v ZST (dopravné apod.)............... pies koleje ¢islo...............
vkm............... zfizen doCasny piejezd za podminek stanovenych Dopravnim a energetickym
stavebnim ufadem. §

13. Jind zdvaznd opati‘eni: §

a) opatieni zavazna pro zhotovitele

— jméno a pifjmeni dil¢tho zpracovatele (pokud nezpracovava objednavatel)

— zpracovavad objednavatel, nebo dil¢i zpracovatel odbornych sprav, piipadné¢ oba ve vzdjemné
souc¢innosti

b) ostatni opati‘eni

— zpracovav4 objednavatel

¢) aprava ZDD

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele

— zpracovava dil¢i zpracovatel — technolog PO

jméno a pi{jmeni
naméstek feditele OJ pro provoz infrastruktury

Ptilohy: §

§ Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Bod 9. nenfi v uzaviené Zadosti ROV uvadén.
(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formdtu: pismo Times New Roman, 11 b.)
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F.4.3.2 Zakladni vzor zadosti o vylukovy rozkaz druhu ,ROV A"

Zadost o ROV A
Oblastni feditelstvi......
UBRLE vvvvrrreeeeeeieeeeeennurrrseeeeeseeesesessnsssssseseeseesssssnsnssssssssssessssssssnnnns
Zpracovatel:
Jméno a pi{jmeni tel.: .......... ;e-mail: .........

1. Misto vyluky:

vyloudf se:

a) kolejové (stani¢ni kolej apod. ...misto kondni) §

e) ostatni zatizeni dopravni cesty (ndstupiSté, podchody apod. ...misto konédni) §

2. Doba konani vyluky:
Operativni vyluka §
a) zacatek vyluky

b) konec vyluky

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Ptedpoklddané terminy kondni vyluk (u sloZitych vyluk pfesny termin kondni) §
PoZadované soub&hy etap vyluk §

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracovisté urené k zahdjeni, pieruSeni a ukonéeni vyluky ve smyslu ustanoveni SZ D1
CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a piilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5. Utel a rozsah providénych praci:

Ucel a struény rozsah provadénych praci  §
Uvedeni postradatelnych zafizeni §

Pouzitd mechanizace §

Podil ostatnich organizaci na vyluce: §

Cisla koleji pro odstaveni mechanizace (projednané s vedenim PO)  §

6. Dopravni a pi‘epravni opatieni:

a) dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele

— zpracovavi objednavatel ve spoluprici se zpracovatelem mistni technologie
podle kapitoly F.1, F.2 a F.3 této pfilohy

7. Neobsazeno.

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §
— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele
— podle kapitoly F.1, F.2 a F.3 této pfilohy

9. Neobsazeno.
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10. Omezeni rychlosti: §

a) omezeni pred vylukou
b) omezeni rychlosti pii vyluce
c) omezeni rychlosti po ukonceni vyluky

11. Bezpecnostni opatieni: §

12. Neobsazeno.

13. Jina zavazna opatieni: §

jméno a piijmeni
naméstek feditele OJ pro provoz infrastruktury

Ptilohy: §

§ Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.

Body 7., 9., 12. nejsou v uzaviené Zadosti ROV A uvadény.

(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formétu: pismo Times New Roman, 11 b)
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

F.4.3.3 Zakladni vzor zadosti o vylukovy rozkaz druhu ,ROV B"

Z4dost o ROV B

Zpracovatel:
Jméno a pfijmeni teli......... ;e-maili.........

1. Misto vyluky:
vyloudi se:

a) kolejové (stani¢ni/trat’ova kolej apod. ...misto konédni) §
b) napétove (tratova /stanini/ kolej, napajeci stanice apod. ...misto kondni) §
e) ostatni zafizeni dopravni cesty (ndstupiSté, podchody apod. .....misto konani) §

2. Neobsazeno.
3. Neobsazeno.

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukondeni vyluky:

— obsazené pracovi$té uréené k zahdjent, preruseni a ukonéeni vyluky ve smyslu ustanoveni SZ D1
CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a ptilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5. Neobsazeno.

6. Dopravni a pi‘epravni opatieni:

a) dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele

— zpracovavi objednavatel ve spoluprici se zpracovatelem mistni technologie
— podle kapitoly F.1 a F.2 této piilohy

7. Opatieni pro TV a silnoprouda zarizeni: §

— jméno a pfijmeni dil¢tho zpracovatele
— rozsah vypnuti trakéniho vedeni a nap4jeni trakéniho vedeni
— podle kapitoly F.1 a F.2 této ptilohy

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §
— jméno a pfijmeni dil¢tho zpracovatele
— podle kapitoly F.1 a F.2 této ptilohy

9. Neobsazeno.

10. Omezeni rychlosti: §
a) omezeni rychlosti pti vyluce

11. Bezpeénostni opatieni: §

12. Neobsazeno.
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13. Jina zavazna opatieni: §

jméno a piijmeni
naméstek feditele OJ pro provoz infrastruktury

§ Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Body 2., 3.,5.,9., 12. nejsou v uzavieném ROV B uvadény.
(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formatu: pismo Times New Roman, 11 b)
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F.4.3.4  Z&akladni vzor zadosti o vylukovy rozkaz druhu ,ROV C (D)"

Z4dost 0o ROV C (D)

Oblastni reditelstvi........

Zpracovatel:
Jméno a piijment, teli......... ;e-maili............

1. Misto vyluky:
vyloudf se:

c¢) zabezpecovaci zafizeni (zména zdvislosti, napajeni apod. ...misto konani) §
d) sdélovaci zafizeni (zména zavislosti, napdjeni apod. ...misto konani) §

2. Neobsazeno.
3. Neobsazeno:

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

obsazené pracoviité uréené k zahdjeni, prerueni a ukonéeni vyluky ve smyslu ustanoveni SZ D1
CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a ptilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo

zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji

po vyluce.

wn

. Neobsazeno.

6. Dopravni a pi‘epravni opatieni:

dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele

— zpracovava objednavatel ve spoluprici se zpracovatelem mistni technologie
podle kapitoly F.1 a F.2 této ptilohy

7. Neobsazeno.

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §
— jméno a pfijmeni dil¢iho zpracovatele
podle kapitoly F.1 a F.2 této piilohy

9. Neobsazeno.

10. Omezeni rychlosti: §
a) omezeni rychlosti pti vyluce

11. Bezpecnostni opatieni: §

12. Neobsazeno.
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13. Jina zavazna opatieni: §

jméno a piijmeni
naméstek feditele OJ pro provoz infrastruktury

§ Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Body 2., 3.,5.,7.,9., 12. nejsou v uzavienych ROV C, D uvadény.
(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formatu: pismo Times New Roman, 11 b)
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ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

G.1

G.1.1

G.1.2

G.1.3

G.1.4

G.2

G.2.1

G.2.2

G.2.3

G.2.4

G.2.5

Pfiloha G (normativni)

Tvorba vylukového rozkazu

Rozsifujici ustanoveni k zpracovani vylukového rozkazu

Vzhledem ke skutecnosti, ze vylukové rozkazy jsou zpracovavané v IS CSV, ktery ma
stanoveny font pisma Times New Roman o velikosti 11 bodd, jsou vzory VR a pokyny
zpracovani ROV v celé této pfiloze ve formatu podle IS CSV, vcetné Cislovani jednotlivych
bodl VR.

PFi tvorb& VR mdze zpracovatel VR, pfipadné dil&i zpracovatel opatieni uvést dilezité
informace, resp. Zadosti o posouzeni nutnosti zavedeni opatfeni pro jiné zpracovatele,
tyto Zadosti musi byt pfi zpracovani vyreSeny a pred uzavienim VR odstranény, tzn. VR
nesmi obsahovat Zadosti, ale pfijata opatfeni.

POZNAMKA 1

Text OZOV pozada o vypnuti prejezdu, se nepovazuje za zadost, ale za opatfeni ve smyslu

ustanoveni pFislusnych DAP. 5

Text PO zada o zpracovani VNIR, se povazuje za zadost - v ramci tvorby napf. zadosti

o VR mize byt uveden, v rdmci vydaného VR bud’ pfepracovén na projednané opatieni, nebo

Smazan.
Ve VR musi byt v jednotlivych bodech uvadén dilé&i zpracovatel opatieni (vyjma bodl 1.,
2., 3. a4.); v ptipadé, ze opatfeni zpracoval (editoval) hlavni zpracovatel VR (centraini
zpracovatel VR) u pfislusného bodu se neuvadi. V pripadé editovani opatfeni hlavni
zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) uvede dil¢iho zpracovatele u opatreni, které
zpracoval (tzn. neni editovéno). Pokud je vice dil¢ich zpracovatell, potom se ptiradi
k prislusné etapé, nebo pred zpracované opatreni. V pfipad€, ze je opatfeni zpracovano
na urovni zpracovani VR roli dil¢iho zpracovatele v IS, pfipadné se uvede seznam
zpracovatell s pozndmkou, které opatteni zpracovali. CSV, nemusi se dil& zpracovatel
véetné kontaktl uvadét, jsou zapracovany systémem IS CSV v Gvodu opatfeni.

Rozkazy o vyluce jsou dale uvedeny vzdy se za¢atkem na nové strané z ddvodu snadné
identifikace dil¢iho dokumentu.

Pokyny pro zpracovani ROV

Pokyny (véetné prikladd) ke zpracovani VR jsou zapracovany v této pfiloze podle pravidel
pro zpracovani ROV druhu “3” a “5”, pficemz jsou analogicky pouzitelné pro zpracovani
ostatnich druhd VR (véetné zadosti o VR) vztazmo k zakladnim vzortm.

Zakladni vzory VR obsahuji zakladni strukturu, pravidla a obsah jednotlivych druhtd VR.

Jednotlivé pokyny v bodech ROV spolu obsahové nesouvisi a nejsou logicky provazany.
Kazdy z bodl je popsan jako nazorny piiklad uréité problematiky.

Pokyny jsou zpracovany zvlast pro rozkaz o vyluce druhu “3” (primarné kolejové
a napétové vyluky) a rozkaz o vyluce druhu “5” (vyluky zabezpelovaciho a sdélovaciho
zatizeni).

Zpracovatel Zadosti o VR, hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) i dilci
zpracovatelé pouziji pokyny pro zpracovani ROV druhu “3” spole¢né s pokyny pro ROV “5”
v pfipadé, Zze je VR zpracovan jako spolecny pro vyluky koleji, napéti trakéniho vedeni
i pro vyluku zabezpecovaciho zafizeni.
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ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

G.2.6

G.2.7

G.2.8

G.2.9

142

Pokud je VR zpracovan pro konkrétni vyluku a je pfedem stanoveno konani jak dilc¢ich
etap samostatné&, tak i uréeni soub&hl a toto je uvedeno v bodé 3, mohou byt opatFeni
do dil¢ich bodl (napt. bod 6 a) VR zpracovany pouze pro tyto vymezené uréeni konani.

V pokynech ke zpracovani ROV (¢lanky G.2.10 a G.2.11) jsou pro urené &asti textl
pouzity tyto barvy:

c¢erna- obecné informace, text VR, priklady zpracovani uvadéné volnym textem,
cervena - text VR, kterého se dotyka posledni zména ROV,
modra - komentaF k prikladdm,

zelend - text VR zpracovany v IS CSV v ramci pfednastavenych pravidel zajistujicich
generovani textu v pozadovaném formatu.

Priklady ve vzorech jsou pouze ilustrativni, nemusi odpovidat skutecnym situacnim
schématlm uvadénych stanic.

PFiklady pro vyluky na obnovu $untové citlivosti kolejovych obvod{ uvedené ve vzoru ROV
druhu “5” musi byt zapracovany vzdy jako etapa ROV, ve kterém je zpracovana souvisejici
vyluka koleje.



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,3"

Spréva Zeleznic, statni organizace Jizdni tad 2013/2014
Oblastni feditelstvi Jihlava V Jihlavé¢ dne 2. 4. 2014
Cj.:

Zpracovatel: tel.: 123 456 789;

Lubos Horsky, hlavni zpracovatel e-mail: HorskyL @spravazeleznic.cz

e vychdzi z IS CSV, které uvede jako hlavniho zpracovatele toho, kdo uzavie ROV (i pfi zméndch)
*  pro potieby popisu vzoru ROV se za hlavniho zpracovatele povaZuje hlavni zpracovatel VR a centrdlni zpracovatel VR

Véc: Modernizace v iseku Praha-HoleSovice - Roztoky u Prahy.
(strucny popis praci v dopravné / v tseku)

ROZKAZ O VYLUCE &. 12345

Vylukové rameno: (&isla vylukou dotéenych ramen)

Adresati:

SZ CDP: Praha, Pierov *)

S7Z OR: Praha, Usti nad Labem, Plzefi, Brno, Ostrava, Hradec Kralové *)

SZ PO: Ceskd Ttebova, Pardubice, Hradec Kralové, Trutnov, Liberec, Turnov, Praha hl.n., Praha-
Liben*)

e uvedené slozky fadit podle organizac¢ni struktury od nejvyssi OS

Na védomi:

SZ GR: SZ vyluky

0J: OR Praha, Usti nad Labem, Plzefi, Brno, Ostrava, Hradec Kralové,

SS zdpad, SS vychod, SZE Hradec Kralové, SZG Praha, SZG Olomouc, CDT, SZT*)
dopravci obecné

e uvést vSechny dopravce, které hlavni zpracovatel oslovil ke zpracovani dil¢ich opatfeni

* ROV zasilat e-mailem na urcené adresy piipadné na adresy dohodnuté s dopravcem (tyto pifjemci se do ROV
samostatn¢ neuvadéji)

Priklad:
dopravci: CD, as.; CD Cargo, a.s.; LeoExpress, a.s.; Regiolet, a.s.; Unipetrol Doprava, s.r.o.

Ostatni

CPS (ndzev organizace) **)

Zdznam o zmeéndch

Zména ROV
&islo | &.j. ucinnost od opravil dne podpis
1[1111/2013 — OORP 4.4.2013 |Lubos Horsky 1.4.2013 |LubosS Horsky *+**)

*)  nehodici se neuvadgjte
*#)  uvede se na zdklad¢é pozadavku od objednavatele

*##%)  vSechny zménéné pasdZze v ROV provadéjte v barvé zmény (barva urcend k provedeni zmény je
cervend). Pfi ndsledujici zméné se pfedchozi zména zméni na ¢ernou barvu.
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1. Misto vyluky:

obecné informace ke zpracovani bodu
pokud bude v definici vyluky “Castecné€”, musi byt v dalsim popisu blizsi specifikace

bude-li pouzit v textu vymezeni pro zhlavi nebo zahlavi, vymezuje se nasledovné¢:

@)
o

O O O O

zhlavi smér Ostrava v dopravné Bor (jednokolejna trat’)

zhlavi smér Ostrava, jeho ¢ast od zac¢dtku vyhybky €. 5 po ndmeznik vyhybky €. 15 v dopravné
Bor (vicekolejna trat’)

zéhlavi smér Blovice v dopravné Bor (jednokolejna trat’)

zahlavi 1. tratové koleje smér Blovice v dopravné Bor (vicekolejna trat’)

zahlavi a zhlavi smér Kolin v dopravné Les (jednokolejna trat)

zéhlavi a zhlavi smér Kolin, jeho ¢ast od navéstidla L po ndmeznik vyhybky ¢. 3 v dopravné
Les (vicekolejna trat))

Polozka “dalsi popis™:

[©)
o

(@)

Vv,

je urcena zpravidla pro blizsi geografické vymezeni vylou¢eného mista

neni uréena pro bliz§i vécny popis vylouceného zatfizeni dopravni cesty, pracovnich ¢innosti
a piipadnych opatfeni; pro tyto tcely jsou urceny dalsi body VR

neni-li tfeba detailniho popisu vylouc¢eného mista (je dostatecné ziejmé z diive uvedenych tidaji
o vymezeni), polozka se nevypliuje

vvvvvv

PRIKLADY

PRIKLADY KOLEJOVYCH VYLUK:

Vyluka na trati

Vyluka trat’ové koleje na jednokolejné trati

Etapa Al:

Vyloudi se: )

kolejove trat'ova kolej v tiseku Lansperk — Usti nad Orlici

Vyluka trat’ové koleje na jednokolejné trati pies jednu stanici
Etapa A2:

Vyloudi se:

kolejové trat'ova kolej v tiseku Novy Bor — Svor — Jedlova

kolejove cela dopravna Svor

POZNAMKA 2

Pokud je vyloucen dsek pres 1 dopravnu lze v IS CSV pouZit vymezeni “z — do” — pies dopravnu; soucasné se dopravna vymez{ jako “celd”
datové nebo v dal$im popisu.

Vyluka trat’ové koleje na jednokolejné trati pires vice useku
Etapa A3:

Vyloudi se:

kolejoveé zahlavi smér Zbecno v dopravné Roztoky u Krivoklatu
kolejové trat'ova kolej v iseku Roztoky u K¥ivoklatu - Zbe¢no
kolejove cela dopravna Zbecno

kolejove trat'ova kolej v iseku Zbecno - Nizbor

kolejove cela dopravna Nizbor

kolejové trat'ova kolej v iseku Nizbor - Hyskov

kolejove cela dopravna Hyskov

kolejové trat'ova kolej v iseku Hyskov - Beroun-Zavodi
kolejové zahlavi smér Hyskov v dopravné Beroun-Zavodi
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Vyluka ¢asti trat’ové koleje na jednokolejné trati mimo dopravni bod
Etapa A4:

Vyloudi se:

kolejove trat'ova kolej v iseku Lansperk — Usti nad Orlici

dalsi popis: jeji ¢ast od navéstidla S dopravny Lansperk do km 7,400

Vyluka ¢asti trat’ové koleje na jednokolejné trati s dopravnimi body

Etapa AS:

Vyloudi se:

kolejové &ast tratové koleje v iiseku Lansperk — Cernovir (od navéstidla S dopravny Lansperk
do km 8,400; ve smyslu piedpisu SZ D1 CAST PRVNI se jedna o &ast tratové koleje Lansperk —

Usti nad Orlici)

Vyluka trat’ové koleje na dvojkolejné trati

Etapa A6:

Vyloudi se:

kolejové 2. trat'ova kolej v tiseku Dlouha Tiebova — Usti nad Orlici

Vyluka v dopravné

Vyluka stani¢ni koleje v dopravné

Etapa B1:

Vyloudi se:

kolejové 4. stani¢ni kolej v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka ¢asti stani¢ni koleje v dopravné

Etapa B2:

Vyloudi se:

kolejove 4. stani¢ni kolej v dopravné Usti nad Orlici

dalsi popis: jeji €ast od navéstidla L4 do km 56,679 (nameznik vyhybky 13a)

Vyluka stani¢nich koleji v dopravné

Etapa B3:

Vyloudi se:

kolejové 1., 3. staniéni kolej v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka skupiny koleji v dopravné:

Etapa B4:

Vyloudi se:

kolejove suda skupina koleji v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka celé dopravny:

Etapa B5:

Vyloudi se:

kolejové cela dopravna Usti nad Orlici

Vyluka zahlavi a zhlavi

Vyluka zahlavi v dopravné - jednokolejna trat’- priklad s o¢islovanym zahlavim ve smyslu
piedpisu SZ D1 CAST PRVNI - celé zahlavi — viz obrazek G.1

Etapa C1:

Vyloudi se:

kolejoveé 1za kolej na zahlavi v dopravné Jablonné nad Orlici
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Ucinnost od 1. ledna 2025)
L1 D E/3 4
L2 ==

Obrazek G.1 Vyluka celého zahlavi

Vyluka zahlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — piiklad bez o¢islovani zahlavi ve smyslu
piedpisu SZ D1 CAST PRVNI - celé zahlavi

Etapa C2:

kolejove¢ zahlavi smér Letohrad v dopravné Jablonné nad Orlici

Vyluka zahlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — priklad vyluky ¢asti zahlavi — viz obrazek G.2
Etapa C3:

Vyloudi se:

kolejove zahlavi smér Letohrad, jeho ¢ast od navéstidla S po navéstidlo Se6 v dopravné Jablonné

nad Orlici

POZNAMKA 3

Cislo zahlavi uvedeno pro nazorné porovnani, 7e v piipadé, Ze je zdhlavi o&islovano jednd se pfi vymezeni po sefad’ovaci navéstidlo pouze o
¢ast zahlavi a musi byt vymezeno piislusnymi prvky.

13 mecD E @ s5 173 [ B

tht_-@/3 4

L2 ===

Obrazek G.2 Vyluka casti zahlavi

Vyluka zahlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — priklad vyluky ¢asti zahlavi — nap¥. jeho
polovina pomoci km polohy (nelze vymezit prvky zarizeni dopravni cesty — vyhybky, sefad’ovaci
navéstidlo)

Etapa C4:

Vyloudi se:

kolejoveé zahlavi smér Letohrad, jeho ¢ast od navéstidla S do km 98,546 v dopravné Jablonné
nad Orlici

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — piiklad s o¢islovanym zahlavim ve
smyslu predpisu SZ D1 CAST PRVNI - celé zdhlavi i zhlavi

Etapa C5:

Vyloudi se:

kolejové 1za kolej na zahlavi v dopravné Castolovice

kolejové zhlavi smér Tynisté nad Orlici v dopravné Castolovice

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — piiklad vyluky celého zahlavi a zhlavi
—neocislované zahlavi

Etapa C6: 5
kolejové zahlavi a zhlavi smér Tynisté nad Orlici v dopravné Castolovice
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Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — piiklad vyluky zahlavi a ¢asti zhlavi
Etapa C7:

Vyloudi se:

kolejoveé zahlavi a zhlavi smér Tynisté nad Orlici, jeho ¢ast od navéstidla S po nameznik
vyhybky ¢&. 20 v dopravné Castolovice

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — jednokolejna trat’ — piiklad vyluky zahlavi a zhlavi a ¢asti
stani¢ni Koleje

Etapa C8:

Vyloudi se:

kolejoveé zahlavi a zhlavi smér Tynisté nad Orlici, véetné ¢asti stani¢nich koleji 1, 2, 3 od
navéstidla S po navéstidla L1, L2, L3, Se5 a vykolejky Vk4, VK5 v dopravné Castolovice
POZNAMKA 4

Slouceni vymezeni stani¢ni koleje spole¢né s navazujicim zhlavim, je povoleno pouze v ptipad¢, pokud se jednd o vyluku stani¢ni koleje

v useku mezi odjezdovym (cestovym, vloZenym) ndvéstidlem a dot¢enym zhlavim.

Tento vzor je moZné pouZit i v pifpadé vicekolejné traté nebo stanice se stfednim zhlavim, pficemZ musi byt upraven v souladu se vzory pro
tyto typy stanic.

Vyluka zahlavi v dopravné - vicekolejna trat’ — pfiklad s o€islovanym zahlavim ve smyslu
piedpisu SZ D1 CAST PRVNI - celé zihlavi (od vjezdového navéstidla po za&atek, nebo
nameznik prvni vyhybky)

Etapa C9:

Vyloudi se:

kolejové 2za kolej na zahlavi v dopravné Ti-ebovice v Cechach

Vyluka zahlavi v dopravné — vicekolejna trat’ — priklad vyluky celého zahlavi — neoc¢islované
Etapa C10:

Vyloudi se:

kolejové zahlavi 2. trat'ové koleje smér Rudoltice v Cechiach v dopravné Tiebovice v Cechiach

Vyluka zahlavi v dopravné — vicekolejna trat’ — priklad vyluky ¢asti zahlavi

Etapa C11:

Vyloudi se:

kolejové zahlavi smér Rudoltice v Cechich, jeho ¢ast od navéstidla 2L po navéstidlo Se3
v dopravné Tiebovice v Cechach

Etapa C12:

Vyloudi se:

kolejové zahlavi smér Rudoltice v Cechdch, jeho ¢ast od navéstidla 2L do km 1,234 v dopravné
T¥ebovice v Cechich

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné - vicekolejna trat’ — piiklad s o¢islovanym zahlavim ve
smyslu piedpisu SZ D1 CAST PRVNI - celé zahlavi a zhlavi navazujici na jednu trat'ovou kolej
Etapa C13:

Vyloudi se:

kolejové 2za kolej na zahlavi v dopravné Tiebovice v Cechach

kolejové zhlavi smér Rudoltice v Cechach, jeho &ast od za¢atku vyhybky &. 2 po namezniky
vyhybek &. 3, 4, 6 v dopravné Tiebovice v Cechich

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — vicekolejna trat’ — priklad vyluky celého zahlavi a ¢asti
zhlavi — neo¢islované

Etapa C14:
Vyloudi se:
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kolejové zahlavi a zhlavi smér Rudoltice v Cechach, jeho &st od navéstidla 2L po navéstidlo Se5
v dopravné Trebovice v Cechach

Vyluka zahlavi a zhlavi v dopravné — vicekolejna trat’ — celé zahlavi a zhlavi - neo¢islované
Etapa C15:

Vyloudi se:

kolej ové& zahlavi a zhlavi 1. a 2. tratové koleje smér Rudoltice v Cechach v dopravné Tiebovice
v Cechach

Etapa C16:

Vyloudi se:

kolejové 1za, 2za kolej na zahlavi v dopravné Ti-ebovice v Cechiach
kolejové zhlavi smér Rudoltice v Cechich v dopravné Tiebovice v Cechach

Vyluka ¢asti stiedniho zhlavi v dopravné:

Etapa C17:

Vyloudi se:

kolejove zhlavi stiedni, jeho ¢ast od navéstidel Lc102, Lc104 po navéstidlo Se5 v dopravné
Preloud

Vyluka ¢asti zhlavi v dopravné, vymezena pomoci snimace pocitaci naprav:

Etapa C18:

Vyloudi se:

kolejové zhlavi, smér Recany nad Labem jeho &ast od zadatku vyhybky &. 5 po km 123, 456

(snimac pocitace naprav ,,PB4*) v dopravné Prelouc
POZNAMKA 5
pojem — snimac pocitace ndprav ,,PB4* — je povoleno zaménit za variantu — snima¢ PCN ,,PB4*

Vyluka vyhybek

Vyluka vjhybky v dopravné [ve smyslu piedpisu SZ D1 CAST PRVNI pozn. 15 k &l. 47, odst. (2)
vylouceni celé konstrukce vyhybky]

Etapa D1:
Vyloudi se:
kolejové vyhybka (y): 35 v dopravné Prelou¢

Vyluka vice vyhybek v dopravné (viz obrazek G.3)

Etapa D2:

Vyloudi se:

kolejové vyhybka (y): 35, 36, 37, 39 v dopravné Prelouc
POZNAMKA 6

POZOR nejsou vylouceny ¢asti koleji mezi vyhybkami ani kolej Sa

35 5a

ST E E36

13 e [ 2 ” - - s

i NG 1

LZ::-E/ 40 41 & — s

L4 ==

Obrazek G.3 Vyluka vice vyhybek jednotlivé

148



Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Vyluka vice vyhybek v dopravné (viz obrazek G.4)

Etapa D3:

kolejové zhlavi smér Re¢any nad Labem, jeho &ast od namezniku vyhybek &. 35, 36, 37 po
navéstidlo Se27 v dopravné Pirelou¢

POZNAMKA 7
POZOR Vyhybka €. 35 je v piipadé zndzornéném na obrazku odvratnou vyhybkou, tzn. nema ndmeznik

S e I N/ |1

LZtI—-E/ 40 a1 & —— s

L4 e

Obrazek G.4 Vyluka vice vyhybek v ramci tseku koleje

Vyluka kolejové spojky (viz obrazek G.5)

Etapa D4:

kolejove vyhybka (y): kolejova spojka 22/25 v dopravné Pielouc¢

dal$i popis: od hrotu jazyka vymény 22 vedlejSim smérem po hrot jazyka vymény 25 z vedlejSiho
sméru

22 24 E

Obrazek G.5 Vyluka kolejové spojky

Vyluka &asti vihybky v dopravné [ve smyslu piedpisu SZ D1 CAST PRVNI ¢l. 47, odst. (2)
v rozsahu definice obvodu vyhybky stanoveného pro ti¢ely provozovani drahy; ve smyslu
piredpisu SZ D1 CAST PRVNI pozn. 15 k &l. 47, odst. (2) se jedna vyloudeni &asti konstrukce
vyhybky]

Etapa D5:

Vyloudi se:

kolejové vyhybka (y) €. 1, jeji ¢ast od namezniku po hrot jazyka v dopravné Praha-Liben

Vyluka stani¢ni koleje ozna¢ena mimo povoleny format systému ISOR
Etapa E1:

Vyloudi se:

kolejové TS stani¢ni kolej v dopravné Ceska Tiebova

POZNAMKA 8
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Nelze-li z divodu formatu ¢isla zadat kolej v IS CSV do kolonky ,.kolejové®, musi byt v IS CSV zadano v dal$im popisu, véetné pojmu
kolejove™.

Vyluka trat’ové koleje a prilehlé skupiny koleji na dvoukolejné trati:

Etapa I'1:

Vyloudi se:

kolejové 1. trat’ova kolej v iseku Uvaly — Cesky Brod

kolejové licha skupina koleji v dopravné Uvaly

kolejové zahlavi a zhlavi smér Uvaly, jeho &ast od navéstidla 1S po nameznik vyhybek &. 36, 39
v dopravné Cesky Brod

Vyluka trat’ové koleje a prilehlé skupiny koleji na dvoukolejné trati:

Etapa F2:

Vyloudi se:

kolejové 1. trat’ova kolej v dseku Chocen — Zamrsk

kolejove licha skupina koleji v dopravné Zamrsk

kolejove zahlavi a zhlavi 1. trat'ové koleje smér Chocen v dopravné Zamrsk

Vyluka trat’ové koleje pomoci dopravné vyznamnych mist (z divodu spravného vymezeni
v aplikacich):

Etapa F3:

Vyloudi se:

kolejove 1. tratova kolej v iiseku Choceii — Brandys n. O. predj. k.

dalsi popis: Ve smyslu predpisu SZ D1 CAST PRVNI se jedna o trat'ovou kolej Chocen —
Brandys nad Orlici

PRIKLADY NAPETOVYCH VYLUK:

Vyluka na trati

Vyluka trat’ové koleje na jednokolejné trati

Etapa G1:

Vyloudi se:

nap&tové trat'ova kolej v iseku Lan$perk — Usti nad Orlici

Vyluka ¢ast trat'ové koleje na jednokolejné trati

Etapa G2:

Vyloudi se:

napét'ové trat’ova Kkolej v dseku LanSperk — Usti nad Orlici

dal§i popis: jeji ¢ast od UO 411 v Lansperku po vloZeny déli¢ A v km 8,400

Vyluka trat’ové koleje na dvojkolejné trati

Etapa G3:

Vyloudi se:

nap&tové 1. trat'ova kolej v tiseku Usti nad Orlici — Dlouha Tiebova

Vyluka v dopravné

Vyluka stani¢ni koleje v dopravné

Etapa H1:

Vyloudi se:

nap&tové 4. stani¢ni kolej v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka ¢asti stani¢nich koleji v dopravné

Etapa H2:
Vyloudi se:
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napé€tove 1., 3. stani¢ni kolej v dopravné I’Jsti nad Orlici
dalsi popis: tirebovska ¢ast od UO 401 po UO 401A

Vyluka stani¢nich koleji (napét’ové sekce) v dopravné
Etapa H3:

Vyloudi se: )

napét'ove 2., 4. stani¢ni kolej v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka skupiny Kkoleji v dopravné:

Etapa H4:

Vyloudi se:

nap&tové licha skupina koleji v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka celé dopravny:

Etapa HS:

Vyloudi se:

napét'ové cela dopravna Pardubice hlavni nadrazi

POZNAMKA 9
V ptipadé nevylouceni sousednich tratovych koleji se jednd o vyluku mezi isekovymi odpojovaci ve stanici, navazujici na tratové koleje,
tzn. neni vylouceno celé zahlavi.

Vyluka kolejové spojky:

Etapa H6:

Vyloudi se:

napét’ové kolejova spojka 112/113 v dopravné Beroun
POZNAMKA 10

Nelze-li z divodu formatu ¢isla zadat vymezeni vyluky TV v IS CSV do kolonky ,,napét'ové”, musi byt v IS CSV zadano v dalsim popisu,
véetné pojmu ,,napet'ove*.

PRIKLADY KOLEJOVYCH A NAPETOVYCH VYLUK:
Vyluka trat’ové koleje na jednokolejné trati

Etapa I1:

Vyloudi se:

kolejoveé a napétove trat’ova kolej v tiseku Letohrad — Lansperk

Vyluka trat’ové koleje na dvojkolejné trati

Etapa I12:

Vyloudi se:

kolejové a nap&fové 2. trat'ova kolej v iseku Dlouha T¥ebova — Usti nad Orlici

Vyluka trat’ovych koleji a prilehlych zahlavi (jejich ¢asti) ve stanici na dvojkolejné trati

Etapa 13:

Vyloudi se:

kolejové a nap&tové 1., 2. trat'ova kolej Rehlovice - Usti nad Labem zapad vjezd. nadrazi
kolejové zahlavi 1. a 2. tratové koleje smér Usti nad Labem zapad, jeho &ast od navéstidel 1L, 2L
po navéstidla Sel, Se2 v dopravné Rehlovice

Vyluka trat’ové koleje a skupiny koleji, véetné navazujiciho zahlavi a zhlavi ve stanici na
dvojkolejné trati

Etapa 14:

Vyloudi se:

kolejoveé a nap&tové 1. trat’ova kolej v tiseku Chocen — Zamrsk

kolejoveé a napétove licha skupina koleji v dopravné Zamrsk
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kolejové zahlavi a zhlavi smér Chocer, jeho ¢ast od navéstidla 1L po namezniky vyhybek ¢. 12,
15, 17 v dopravné Zamrsk

Vyluka skupiny koleji ve stanici a prilehlych trat'ovych koleji na dvojkolejné trati
Etapa IS:

Vyloudi se:

kolejoveé a napétove 1. trat’ova kolej v tiseku Chocen — Zamrsk

kolejove zahlavi a zhlavi 1. trat'ové koleje smér Chocen v dopravné Zamrsk
kolejoveé a nap&tové licha skupina koleji v dopravné Zamrsk

kolejove zahlavi a zhlavi 1. trat'ové koleje smér Uhersko v dopravné Zamrsk
kolejoveé a napétove 1. trat’ova kolej v tiseku Zamrsk — Uhersko

Etapa 16:

Vyloudi se:

kolejoveé a nap&tové 1. trat’ova kolej v tiseku Chocen — Zamrsk

kolejoveé a nap&tové licha skupina koleji v dopravné Zamrsk

kolejove zahlavi a zhlavi 1. tratové koleje smér Chocen v dopravné Zamrsk

Vyluka napajeci stanice:

Etapa J:

Vyloudi se:

nap&tové napdjeci stanice Usti nad Orlici

VYLUKA OSTATNICH ZARIZENI DOPRAVNI CESTY

Vyluka MIB AVV

Etapa K1:

Vyloudi se:

ostatni zafizeni dopravni cesty MIB AVV v km 388,300 ve 2. stani¢ni koleji pred navéstidlem L2
v dopravné Uvaly

Vyluka nastupisté

Etapa K2:

Vyloudi se:

ostatni zafizeni dopravni cesty 1. nastupité v dopravné Usti nad Orlici

Vyluka podchodu

Etapa K3:

Vyloudi se:

ostatni zafizeni dopravni cesty podchod na nastupiété v dopravné Usti nad Orlici

PRIKLADY VYLUK V ODBOCKACH:

Vyluka trat’ové koleje v odbocce bez koleje, ktera je vymezena ,,odjezdovymi (cestovymi)*
navéstidly (viz obrazek G.6)

Etapa [.1:

kolejové 1. trat’ova kolej Horni Pocernice - Odb. Zelene¢ — Mstétice

dalsi popis: vcetné 1. trat'ové koleje v dopravné Odb. Zelenec

Etapa L.2:
kolejové 1. trat’ova kolej Horni Pocernice - Odb. Zelene¢ — Mstétice

kolejove zahlavi a zhlavi 1. trat'ové koleje dopravny Odb. Zelene¢
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1L == 5 3 & = s
2L e D ' ‘ - -
Mstétice Praha-Horni Pocernice
«— —_—

Obrazek G.6 Vyluka v odbocce

Vyluka trat’ové koleje v odbocce s koleji, ktera je vymezena ,,0djezdovymi (cestovymi)*
navéstidly (viz obrazek G.7)

Etapa [.3:

kolejové 1. trat’ova kolej Brandys nad Orlici - Odb. Bezpravi — Usti nad Orlici

kolejové 1. kolej v dopravné Odb. Bezpravi

kolejove zahlavi a zhlavi v 1. trat’ové koleji dopravny Odb. Bezpravi

< >

1L D , ; - - L1 e D QD= 15

L | s L= s

Brandys nad Orlici Usti nad Orlici
— —

Obrazek G.7 Vyluka v odboéce

2. Doba konani vyluky:

Priklad denni vyluky:

Etapa A:

a) zacatek vyluky 08:00 hodin

b) konec vyluky 16:00 hodin

Priklad nepretrzité vyluky:

Etapa B:

a) zacatek vyluky 08:45 hodin - 1. den nepietrzité vyluky
b) konec vyluky 13:00 hodin - 8. den nepfietrzité vyluky
Priklad no¢ni vyluky:

Etapa C:

a) zacatek vyluky 23:15 hodin

b) konec vyluky 03:30 hodin

Priklad no¢ni vyluky s omezenim:

Etapa A4:

a) zacatek vyluky 22:35 hodin, smi se konat v(] - @

b) konec vyluky 01:40 hodin
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Priklad operativni vyluky:

Etapa B1:
a) zacatek vyluky operativné, v ¢ase od 00:40 do 04:30 — 1 x 120 minut
b) konec vyluky operativné

Pro vyluky obnoveni Suntové citlivosti navic plati:
— zacétek vyluky stanovit ve stejny ¢as, jako ukonceni vyluky koleje, na kterou navazuje

— vyluky poZadovat pouze na dobu nezbytn¢ nutnou. Podle mistnich poméri a doby nepojizdénd,
intenzity dopravy poZadovat po vyluce koleje vyluku na obnovu Suntové citlivosti tak, aby kolej
byla projeta nejméné tfemi vlaky (doporuceno cca 3-5 hodin)

— ve zdivodnénych piipadech (napf. velmi mald intenzita dopravy, samostatné jedouci motorové
vozy, rocni obdobi) stanovit trvani vyluky obnovu Suntové citlivosti tak, aby projelo cca 6-10 vlaki
(zdvodnéni delsi doby uvést do bodu 5 zadosti).

— vice o vylukdch pro obnoveni Suntové citlivosti viz G.2.11 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,5%

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Obecna pravidla pro zpracovani:
— zpracovava zpracovatel Zadosti o VR na trovni Zaddosti o VR; doplituje a edituje hlavni zpracovatel

— v pifpadg, Ze se jedna o vyluku, kterd se bude konat v dobé platnosti dvou JR, uvede se upozornéni
pokracovéni v ndsledné vydaném ROV, resp. na piedchozi vydany ROV

Uvedou se:
— terminy vyluk — rozpracuji se na terminy piedpoklddané a terminy, pro které je zpracovany VR,
resp. opatieni v ném pro danou vyluku zpracované

— soub¢hy vylukovych etap, popt. soubéh s jinym VR
o pro vice vylukovych etap bez soubchu uvadéjte: “Bez soub&hu vyluk.”

o v ptipadé jedné vyluky nebude uvedeno nic
o dale miZe byt stanoveno, Ze se jedna o “povolené soub&hy”, popi. “zakdzané soub&hy”

Priklady termini vyluk:
Ptedpoklddané terminy vyluky:

Etapa A: 15. 3. — nepfetrzité — 17. 3. 2014 ...ptiklad nepfetrzité vyluky

Etapa B: 15. biezen 2014 ...ptiklad denni vyluky

Etapa C: 11./12.3.2014 ...ptiklad no¢ni vyluky

Etapa D: 11.a12.3.2014 ...ptiklad vice dennich vyluk

Etapa E: 11.-16.3.2014 ...ptiklad vice dennich vyluk

Etapa F1: 11. 10. 2021 — nepfetrzité — 11. 12. 2021 vyluka bude pokracovat i dal§im JR, bude
vydéan navazujici ROV ..priklad navazujici vyluky podle ¢l. 32 tohoto ptedpisu,

v piipadé, Ze je v dob¢ vydani, resp. zmény ROV, zndmo ¢islo navazujictho ROV, uvede se i jeho
¢islo

Etapa F2: 12. 12. 2021 — nepfetrzité — 6. 1. 2022 vyluka navazuje na vyluku podle ROV 33003
etapa F1 (JR 2020/2021) ... ptiklad navazujici vyluky podle €l. 32 tohoto pfedpisu
Pfesné terminy vyluk:

Etapa A: 15. 3. — nepfetrzité — 17. 3. 2014 ...ptiklad nepfetrzité vyluky

Etapa Al: 20. 12. 2023 — nepretrzit¢ — 30. 4. 2024, vyluka bude ptrekrocend, novy termin
ukonceni je 9. 6. 2024 ptiklad ptekrocené vyluky

Etapa B: 15. biezen 2014 ...ptiklad denni vyluky

Etapa C: 11./12.3.2014 ...ptiklad no¢ni vyluky

Etapa D: 11.a12.3.2014 ...ptiklad vice dennich vyluk

Etapa E: 11.-16.3.2014 ...ptiklad vice dennich vyluk
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Priklady soubéhii vyluk

* Bez soubchu vyluk

* soub¢h etap: ...soubéh vyluk podle tohoto ROV
A+C
B+C

*  Soubch etap: ...soubéh vyluk s jinymi ROV

Etapa A + ROV 73351 etapa Al
Etapa B + ROV 73350 etapa C a D
» Etapa A se nesmi konat v soubéhu s etapou C
* Etapa A se nesmi konat v soubéhu s ROV 35111, etapa G

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

Ptiklad (zah4jeni, preruSeni, ukonéeni — vyprav¢i ve stanici; OZOV v téZe stanici — nebo telefonicky
ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZ D1 CAST PRVNI):

Etapa Al:
dopravna Lansperk

Piiklad — zahdjeni, preruseni, ukonceni — DOZ; OZOV v téZe stanici — nebo telefonicky ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI:

Etapa A2:
pracovisté trat'ového dispecera ¢. 501 CDP Praha

Etapa A3:
pracovisté PPV pro isek Zdice — Rokycany

Priklad — vylouceni pres vice tsekil:

Etapa A4:

dopravna Lansperk pro vyluku ve stanici a vyluku tratové koleje Letohrad — LanSperk.

dopravna Usti nad Orlici pro vyluku ve stanici a vyluku tratové koleje Lan$perk — Usti nad Orlici.
dopravna Lan3perk pro OZOV (podle piilohy N, kapitoly N.1 piedpisu SZ D7/2).

*) resp. kapitolu N.2 = vylouceni na trati s DOZ

Ptiklad — zahdjeni, pferusSeni, ukonceni — vypravéi v jedné stanici; ukonceni - vypravéi ve vedlejsi
stanici; OZOV v téZe stanici kde zahajuje vypravei — nebo telefonicky ve smyslu ustanoveni predpisu
SZ D1 CAST PRVNI)

Etapa AS:

Vyluku zahdji, pferusi:

dopravna Chocen

Vyluku ukonéi:

dopravna Ceska Tiebova

Je povoleno pouze v piipadé, kdy vzhledem k postupu vylukovych praci je pracovisté zahajujiciho
vypravciho zruSeno a jako ukoncujici je uréeno pracoviste, které je nové ve smyslu ZDD pracovi§tém

s s

uréenych k organizovani a fizeni draZzni dopravy v misté vyluky.

Priklad — zahdjent, pferuseni, ukonceni — vice dennich vyluk za sebou, pficemz ¢ast zahajuje tratovy
dispecer CDP a &ast vypravéi z PPV; OZOV telefonicky ve smyslu ustanoveni piedpisu SZ D1 CAST
PRVNI):

Etapa A6:

Vyluku zahdji, prerusi, ukoncent:

pracovisté tratového dispecera ¢. 713 CDP Praha; ve dnech 1. - 3. 10. 2022

pracovisté PPV Rokycany; dne 4. 10. 2022
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5. Ukel a rozsah provadénych praci:

Obecna pravidla pro zpracovani:
— zpracovava zpracovatel zadosti o VR na trovni Zadosti o VR; v pfipad¢ potieby mulize doplnit
(editovat) hlavni zpracovatel

— uvede se dil¢i zpracovatel opatteni, véetné kontaktd (telefon, e-mail)

Uvede se ucel, charakteristika a rozsah provadénych praci:
— modernizaéni prace

— udrzbové prace

— opravné price

Format zpracovani

— zpracovava se vZdy pro ptislusnou etapu
— struény technologicky postup

— pouZitd mechanizace

— urceni koleji pro odstaveni mechanizace.

Priklad:

Zpracoval: Ing. Josef Novék, tel.: 123 456 789; e-mail: Novak] @spravazeleznic.cz
Etapa A, C:

* protaZeni trubek a kabelu

* montdz drzakt kamer

Etapa B:

*  montaz a zapojeni kamer

* nastaveni kamer

PouZitd mechanizace:

* MVTV

e jefdb

Stani¢ni koleje vyclenéné pro prostiedky na vylukovou ¢innost:
e vdopravné Usti nad Orlici koleje ¢islo 5,6,7,8 a 12

* v dopravné Dlouhd Tfebova kolej ¢islo 7

Etapa D:

e oprava nastupistni hrany

PouZitd mechanizace:

« MUV 69

Stani¢ni koleje vyc€lenéné pro prostiedky na vylukovou ¢innost:
* v dopravné Dlouhd Tfebova kolej ¢islo 7

6. Dopravni a prepravni opatreni:

a) dopravni opatieni

Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava zpracovatel Zadosti o VR a dal8i dil¢i zpracovatelé (napt. technolog PO) na tdrovni
Zadosti o VR; v piipadé potteby mtZe doplnit (editovat) hlavni zpracovatel

— uvede se dil¢i zpracovatel opatfeni, véetné kontaktl (telefon, e-mail)
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— opatfeni zpracujte vZdy pro jednotlivé etapy nebo poZadované soubehy etap, pfipadné kombinaci
uvedeného podle poZadavku na konan{ vyluk, tzn. vazba na zpracovani bodu 3

Uvede se opatfeni, nap¥. pro:
— omezeni jizd vlakli na vyjmenované koleje, do vyjmenovanych obvodi

— omezeni pfi napétové vyluce, podminky pro jizdy beznapétovym tsekem

— omezeni dopravy mimotddnych z4silek (déle jen ,,MZ*)

— zmény technologie ve stanici

— zpravovani vlakd, v pfipad¢ zpracovani pisemnych rozkazi v aplikaci centrdlni rozkazy

— zmény obsazeni pracovi$t' (zavedeni, zruSeni nebo tprava VDS)

— stfeZeni pracovis§té

— vydéani VNJR a s tim spojend omezeni (vy¢erpana do¢asné dostupna kapacita drahy apod.)
— omezeni jinych provozovatell drah navazujicich na drahy provozované Spravou Zeleznic

— omezeni uzivateld pozemni komunikace pii uzavieni piejezdu, v€etné specifikace rozsahu omezeni
(vSichni, nebo jen néktefi uzivatelé)

Priklady:
Zpracoval: Ing. Jan Novdk, tel.: 123 456 789; e-mail: NovakJa@spravazeleznic.cz

Etapa E:
»  Vlaky sméru Ceskd Tiebova — Praha pojedou z Dlouhé Tiebové do Usti nad Orlici po 1. tratfové

koleji a v Usti nad Orlici pojedou po liché skuping koleji.
»  Vlaky s vozidly zavislé trakce sméru Ceska Tebové — Praha projedou beznap&tovy tisek na
prazském zhlavi se staZenymi sbéraci.
+  Opatieni PO Cesk4 Tiebova:
—  Zpravovini vlaki jedoucich po odklonové trase po trati 512 a 513 ve sméru Ceskd Tiebova —
Tynisté nad Orlici:
Vypravéi ZST Ceskd Tiebovd pozada o sestaveni rozkazu pro zpravovaci tsek Letohrad —
Tynisté nad Orlici vypravéiho PPV Lichkov prostfednictvim PA Centrdlni rozkazy. Vypravci
PPV Lichkov zasle sestaveny rozkaz vypravéimu ZST Ceska Tiebova aplikaci CR. Vypravéi
ZST Ceskd Tiebova osobni nadraZi zajisti zpraveni vlaki jedoucich odklonem pro zpravovaci
tiseky Ceska Trebova — Usti nad Orlici — Letohrad a Letohrad — Tynisté nad Orlic.
— Zpravovani vlaki jedoucich po odklonové trase po trati 512 a 513 ve sméru Tynisté nad Orlici
— Ceska Tiebova:
Vypravéi ZST Tynidté n. O. pozdda o sestaveni rozkazu pro zpravovaci tsek Letohrad — Usti
nad Orlici vyprav¢éiho PPV Lichkov prostfednictvim PA Centrdlni rozkazy. Vypravcéi PPV
Lichkov zasle sestaveny rozkaz vypravéimu ZST Tynisté nad Orlici aplikaci CR.

Etapa E1:
* Vlaky sméru Brno — Veseli nad Moravou pojedou ze stanice Nemotice do stanice Kyjov po

nespravné koleji.

Etapa A + C:

* Vlaky sméru Praha — Ceskd Trebova prednostné ved'te v Usti nad Orlici po sudé skuping koleji
a z Usti nad Orlici do Dlouhé Tiebové po 2. tratové koleji.

* Vlaky s vozidly zévislé trakce pfi jizd¢ po ttebovské ¢4sti 1. a 3. stani¢ni koleje a na zhlavi smér
Ceska Ttebova v dopravné Usti nad Orlici projedou beznapétovy tsek se staZenymi sbéraci.
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Etapa A + D + F1:

* Vlaky s vozidly zavislé trakce sméru Praha — Usti nad Orlici musi byt pfi prijezdu beznapétovym
usekem na zhlavi smér Praha a 2. a 4. stani¢ni koleji vedeny lokomotivou nezavislé trakce a jet se
staZzenymi sbéraci.

POZNAMKA 11

Opatieni o povinnosti jizdy vlaki s lokomotivou nezavislé trakce se doplni vypoctem dynamiky jizdy.

Etapa J:

omezeni pro vlaky s vozidly zédvislé trakce v useku:

+  Cesk4 Tfebova — Choceti Jizdy vlakii s vozidly z4vislé trakce podle pokynii elektrodispedera.

+  Usti nad Orlici — Jablonné nad Orlici Jizdy vlakii s vozidly zavislé trakce podle pokynii
elektrodispecera

— dalsi viz G.2.11 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,5%

b) Opatieni dopravce v osobni dopravé
— minimaln{ rozsah stanoven, viz piiklad zpracovani v pfiloze L tohoto pfedpisu

— uvadgjte pouze opatieni téch dopravci, ktetf na vyzvu k dodani opateni do VR zpracuji konkrétni
opatieni ve vztahu k provozovani drazni dopravy

— v piipadé, Ze vyjddfeni dopravce neobsahuje Zadnd opatfeni zdvaznd pro zaméstnance Spravy
Zeleznic a zhotovitele (bez opatfeni, pfijme interni opatfeni) ve VR uréeném k vyddnd,
resp. vydaném nezobrazujte

)

) Opati‘eni dopravce v nakladni dopravé
— neni stanoven minimdlni rozsah opatfeni, viz pfiloha L tohoto piedpisu

— dopravce uvadi pouze opatieni pro vlaky, které neni zapracovano datové v IS Spravy Zeleznic
a které je soucasné zavazné pro ¢innosti zaméstnanct Spravy Zeleznic

— v pripadé, ze vyjadfeni dopravce neobsahuje Zadna opatieni zdvaznd pro zaméstnance Spravy
Zeleznic a zhotovitele (bez opatfeni, pfijme interni opatieni) ve VR wurceném k vydani,
resp. vydaném nezobrazujte

d) Opatieni provozovatele k piidélu kapacity drahy
Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava zpracovatel VNJR na drovni zpracovani VR

— uvede se informace o zpracovdni VNJR

7. Opatreni pro TV a silnoprouda zaiizeni:

— jméno a pifjmeni dil¢iho zpracovatele, véetné kontakti (telefon, e-mail);
Priklad - v§eobecna opatieni

VSeobecna opatieni pro vSechny etapy:

V misté praci se mlize nachdzet kabelova trasa nn. Vytyéeni je nutné objednat s dostate¢nym
ptedstihem u SEE; VPI Novik Pavel; tel. 123 456 789, NovakP @spravazeleznic.cz.

6kV — V misté praci se nachazi kabelova trasa 6kV. Toto kabelové vedeni nesmi byt vylukovou
¢innosti poSkozeno. Vytyceni je nutné objednat s dostateCnym predstihem u SEE VPI Novik Jan;
NNZ Praha; tel.: 123 257 554; e-mail: novak] @spravazeleznic.cz

* Ptiklady pro upozornéni na vyskyt kabelovych tras, ptip. na konkrétni kabelové trasy, véetné kontaktu na zaméstnance
odpovédného za jejich vytyCeni (pozn. miZzou byt uvedeny u piislusné etapy, pokud je pfedpoklad dopadu jen u ni, pfip.
mohou byt vyjmenovany dotcené etapy).
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Priklad — nutné dpravy trakéniho vedeni pired a po vyluce (nap¥. vloZeni provizornich déli¢u)

(Jpravy TV:
Pted ukonceni etapy B dojde k upravé zapojeni TV ,,borské* trat€ do TV 3 SK.
Béhem etapy U1 dojde k vloZeni dsekového délice s odpinacim noZzem X7 do TV 7 SK

v km cca 391,000 a rozd¢leni stavajici sekce na ¢ast SK 7 a 7a.

* Ptiklad pro upozornéni na tpravy zapojeni a napdjeni TV oproti stdvajicimu platnému schématu napajeni a déleni trakéniho
vedeni (pozn. mtiZe byt uvedeno u piislusné etapy, pokud je prfedpoklad dopadu jen u ni, pfip. mohou byt vyjmenovany
dotcené etapy).

Priklad - rozsah vypnuti trakéniho vedeni a napajeni trakéniho vedeni, véetné piipadnych
omezeni
* Obrazky G.8, G.9 a G.10 jsou ilustrativni a ve VR nemusi byt uvedeny.

Etapa A:
VAHANEG ﬂ zastévka HRIVINOV i BRI ‘
Qn ) (@R ©On
..g?,] ,,. -Ik?zxua : w}‘ -
O g o
e
Obrazek G.8
Vypne se: UO 411, 11 v km 404,450 — ZST Vahaned

U0 401, 1 v km 407,760 — ZST Bochov
Béhem etapy A dojde k odpojeni napéjeni osvétleni zastdvky Hfivinov a zatizeni ASDEK

v km 406, 980.

Etapa B:

I8 PROTIVEC 2

e iz

Tig Zim

12 mlE

I Ix

Z108 .
= w0
(Y H( o
Y |
. 4, = {7_\{,’ /J“{/ . ‘{,’
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},,77,,,,,,,,,,,,7? =z - 3 .'b'"i! ~, ()
= X! : Sl

1 2\ i .

2 L

=

O

Vypravni budova 411

Obrazek G.9

Vypne se: U0 401 (km 390,700), 411 (km 391,950), 21 (km 391,046) — ZST Protivec
Pred ukondeni etapy B dojde k vipravé zapojeni TV ,,borské‘ traté do TV 3 SK.
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Etapa C, Cl1: ) 5
Vypne se: U0 401, 1 (km 390,700), 411, 11 (km 391,950) — ZST Protivec

Béhem etapy C, C1 dojde k odpojeni napajeni zaiizeni EOV a UNZ v ZST Protivec.

Etapa R:
kolejova spojka 1/3 (vedlejSim smérem) bez TV
Pfti jizdach vlaki vedlejsim smérem pies kolejovou spojku 1/3 — pouze se staZenymi sbéraci

Etapa Ul:
Vypne se:

U0 6 — ZST Protivec

prravy TV:

Béhem etapy Ul dojde k vloZeni/vyjmuti provizorniho tsekového déli¢e PD X7 do TV 7 SK
v km cca 390,000, tzn. dojde k rozdéleni stavajici sekce TV pro koleje 7.

Etapa V:
PROTIVEC

El. déleni

km 390,700
km 391,950

__El d8eni

z 108
7N A
(WO
= X7
T
N ot
@ B
= |~ e 4
5.4 N
~ @D
i’,\u 10 -
9 -
LA(F\{J
&

Vypravni budova 411

Obrazek G.10

Vypne se:

UD X7 - ZST Protivec

— pfi jednostranném napdjeni zdkaz kondni vyluk (pfip. omezeni) navazujiciho zafizeni (vyluk NS,
nemoznost napdjeni TV navazujicich provozovateld drah);

Béhem etap C, C1 nesmi dojit k vyluce v tiseku mezi napajeci stanici Vale¢ a ZST Protivec.
Béhem etapy F dojde k odpojeni napdjeni TV kolejisté depa CD.

Priklad umisténi navéstidel pro elektricky provoz

* uvedou se u opatieni k piislusné etapé

Varianta 1

Béhem etapy C, C1 budou

v useku Doupov — Protivec — Rohozec umistény navéstidla pro elektricky provoz:

v km 390,650 ,,Stahnéte sbérac¢*

v useku Rohozec — Protivec — Doupov budou névéstidla pro elektricky provoz umisténa:
v km 392,000 ,,Stahnéte sbérac*
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Varianta 2

Etapa C, C1

Smér Doupov — Protivec — Rohozec SB km 390,650
Smér Rohozec — Protivec — Doupov SB km 392,000

* Priklady pro upozornéni na jednostranné napdjeni a nemoznost napajeni TV navazujicich provozovateli drah; pro
upozornéni na omezeni napdjeni dalsich zatizeni dopravni cesty; pro upozornéni na zmény sjizdnosti trakéniho vedent;
umisténi navéstidel pro elektricky provoz (pozn. mohou byt uvedeny u piislusné etapy, pokud je pfedpoklad dopadu jen u ni,
piip. mohou byt vyjmenovany dotéené etapy).

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni:

— zpracovava jako dil¢i zpracovatel zaméstnanec piislusné odborné spravy na urovni Zadosti o VR
Pravidla pro zpracovani a ptiklady opatfeni:

— viz G.2.11 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,5%

9. Zpravovani doprovodu vlaku:

Obecna pravidla pro zpracovani:
— zpracovava hlavni zpracovatel

— uvede se pokyn ke zpravovani vlakli — obecn€ nebo konkrétné u jednotlivych etap (pokud tento
pokyn plati pro vice etap, uvadéjte ho v ivodu pouze 1x).

— ve vzorech zpravovdni se uvede u etapy piisluSny text, napf. pokud se jednd o zpravovani po
ukonceni vyluky, zpravovani v prubéhu vyluky o aktivovaném nebo docasné vypnutém
zabezpecovacim zafizen{ apod.

—  vzory zpravovani se zapracuji v souladu s ustanovenim sluZebni rukovéti SZ SR101/1(D)
a souvisejicimi DAP.

— pfi zapracovani vzorl zpravovani je nutné dodrzet pravidla prace v IS CSV, aby bylo zajiSténo
spravné formatovani textu

— nazvy stanic se nesklofiuji, pro sprivny vyznam se text dopliiuje o stanici apod., ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI

Priklady
1. Priklad pokynu pro zpravovani ve zpravovacich (vychozich) stanicich, popf. stanicich uréenych
Provadécim nafizenim k Predpisu SZDC D7:

Zpravovaci (vychozi) stanice, popf. stanice uréené Piedpisem SZDC D7, zpravuji strojvedouci vlaki
dotéenych vylukou pisemnym rozkazem podle nasledujicich vzori:

2. Priklad uvedeni vzoru zpravovani ve VR:

E/tapa A: )
PISEMNA FORMA

smér Horovice — Karizek

Pro strojvedouci vlaki:

,,»Ze stanice Hoiovice do stanice Karizek pojedete v mezistani¢nim oddilu po trat’ové koleji ¢islo dvé.
Oddilova ndvéstidla 2-659 v km 65,957, 2-689 v km 68,949 a 2-701 v km 70,175 pro vasi jizdu
neplati, nepiekrocte rychlost 100 km/h.

Vjezdové ndvéstidlo 2L v km 67,666 odbocky Zbiroh pro vasi jizdu neplati. Pies vyhybku ¢ 3 v km
68,705 odbocky Zbiroh nepiekrocte rychlost 40 km/h.

U ndvéstidla 2-701 v km 70,175 s ndvésti Stanovisté oddilového ndvéstidla jednejte jako u predvésti
s ndvésti Vystraha.“
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PISEMNA FORMA

smér Karizek — Horovice

Pro strojvedouci vlaki:

,,»Ze stanice Kaiizek do stanice Hoiovice pojedete v mezistaniénim oddilu po trat’ové koleji cislo
Jjedna. Oddilova ndvéstidla 1-702 v km 70,175, 1-674 v km 67,456 a 1-660 v km 65,957 pro vasi jizdu
neplati, nepiekrocte rychlost 100 km/h.

Vjezdové ndvéstidlo 1S v km 68,951 odbocky Zbiroh pro vasi jizdu neplati.

U nadvéstidla 1-660 v km 65,957 s ndvésti Stanovisté oddilového ndvéstidla jednejte jako u predvésti
s ndvésti Vystraha.“

GRAFICKA FORMA

smér Horovice — Karizek

Pro strojvedouci vlaki:

HOROVICE - KARIZEK

¢islo symbolu — 31 Jiné instrukce

- jizda v mezistani¢nim oddilu po trat’ové koleji ¢. 2

¢islo symbolu — 3 Nepiekrocte rychlost

- neprekrocte rychlost 100 km/h

HOROVICE - ODB. ZBIROH

¢islo symbolu — 2 Navéstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 65,957)
- oddilové navéstidlo 2-659 neplati

Odb. ZBIROH

¢islo symbolu — 2 Navéstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 67,666)
- vjezdové ndvéstidlo 2L neplati

¢islo symbolu — 3 Nepiekrocte rychlost (km 68,705)

- vyhybka ¢. 3

- nepiekrocte rychlost 40 km/h

Odb. ZBIROH - KARIZEK

¢islo symbolu — 2 Navéstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 68,949)
- oddilové navéstidlo 2-689 neplati

¢islo symbolu — 2 N4véstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 70,175)
- oddilové ndvéstidlo 2-701 neplati

- u ndvéstidla 2-701 s ndvésti Stanovisté oddilového ndvéstidla jednejte jako u predvésti s ndvésti
Vystraha

GRAFICKA FORMA

smér Karizek — Horovice

Pro strojvedoucti vlaki:

KARIZEK ~ HOROVICE

¢islo symbolu — 31 Jiné instrukce

- jizda v mezistanicnim oddilu po trat’ové koleji ¢. 1

¢islo symbolu — 3 Nepiekrocte rychlost

- nepiekrocte rychlost 100 km/h

KARIZEK - Odb. ZBIROH

¢islo symbolu — 2 N4véstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 70,175)
- oddilové navéstidlo 1-702 neplati

Odb. ZBIROH

¢islo symbolu — 2 N4véstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 68,951)
- vjezdové ndvéstidlo 1S neplati

ODB. ZBIROH - HOROVICE

¢islo symbolu — 2 N4véstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 67,456)
- oddilové navéstidlo 1-674 neplati

¢islo symbolu — 2 Navéstidlo zneplatnéno nebo neplatné (km 65,957)
- oddilové navéstidlo 1-660 neplati

- u ndvéstidla 1-660 s ndvésti Stanovisté oddilového ndvéstidla jednejte jako u predvésti s ndvésti
Vystraha

162



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Egapa B: )
PISEMNA FORMA

smér Smrk — Les — Bor

Pro strojvedouci vlaki se zafazenymi vozidly zavislé trakce:

Ve stanici Les pii vjezdu z trat'ové koleje . jedna a p¥i odjezdu na trat’ovou kolej ¢. tiistadva
projed’te beznapét’ovy usek se staZenymi sbéradi.

PISEMNA FORMA

smér Bor — Les — Smrk

Pro strojvedouci vlaki se zafazenymi vozidly zavislé trakce:

Ve stanici Les pii vjezdu 7 trat’'ové koleje ¢. tiistadva a p¥i odjezdu na trat’ovou kolej ¢. jedna
projed’te beznapét’ovy usek se staZenymi sbéradi.

GRAFICKA FORMA

smér Smrk — Les — Bor

Pro strojvedouci vlaki se zafazenymi vozidly zavislé trakce:

7ST Les

¢islo symbolu — 17 Stdhnéte sbérac (123,456)

- pii vjezdu 7 trat’ové koleje C. 1 projed’te beznapét'ovy usek se staZenymi sbéraci

¢islo symbolu — 17 Stahnéte sbérac (123,789)

- p¥i odjezdu na trat’ovou kolej ¢. 302 projed’te beznapét'ovy tisek se staZenymi sbéraci

GRAFICKA FORMA

smér Bor — Les - Smrk

Pro strojvedouci vlaki se zafazenymi vozidly zavislé trakce:

7ST Les

¢islo symbolu — 17 Stdhnéte sbérac (123,789)

- p¥i vjezdu 7 trat’ové koleje ¢. 302 projed’te beznapét’ovy iusek se staZenymi sbéraci
¢islo symbolu — 17 Stdhnéte sbérac (123,456)

- pii odjezdu na trat’ovou kolej ¢. 1 projed’te beznapét'ovy usek se staZenymi sbéraci

POZNAMKA 12
Do vzoru pisemné formy zpravovéni zpracované ve VR je mozné psat ¢islo koleji i ¢islem. Zaméstnanci SZ pii zpracovani pisemného
rozkazu a v piipadé pouZiti pisemnych rozkazi ve svazku musi ¢islo ze vzoru napsat slovy [viz. SR101/1(D) A.1.13].

Etapa C +D
smér Praha — Ceskd Tiebova a opaéné, Praha — Letohrad a opaéné:

Bez zpravovani.

POZNAMKA 13

Piiklady vzorti zpravovani jsou pouze ilustrativni. Vzor musi byt v souladu s ustanovenim sluZebni rukovéti SZ SR101/1(D).

Priklad s textem ,,Bez zpravovani* se pouziva v piipadech slozitych vyluk, kdy je z diivody velkého mnoZstvi vyluk Zadouci upozornit na
skute¢nost, Ze dany soub¢h (nebo naopak konani etapy samostatn€) nevyzaduje zpravovani.

10. Omezeni rychlosti:

— viz G.2.11 Pokyny pro zpracovéani ROV druhu ,,5

11. Bezpecnostni opatieni:

Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava zpracovatel Zadosti o VR na trovni Zadosti o VR; v piipadé potfeby miize doplnit
(editovat) hlavni zpracovatel

Uvede se:
— zpracovatel opatfeni, v€etné kontaktl (telefon, e-mail)

— pouze udaje a text, ktery obsahové nepatii do jinych bodu, tj. do bodt 6 a) nebo 8
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napf. souvisejici se zajiSt€énim bezpecnosti cestujicich, bezpecnosti na piejezdu ve vztahu
k vefejnosti (zajisténi dopravnich znacek), bezpecnosti plynouci z obsluhy ZZ

12. Z¥izeni doéasnych prejezdii:

Obecna pravidla pro zpracovani:
— zpracovava jako dil¢i zpracovatel zaméstnanec prislusné odborné spravy na drovni Zadosti o VR

Uvede se:
— zpracovatel opatieni, v€etné kontaktl (telefon, e-mail)

— parametry pro docasny piejezd, v€etné odkazu na povoleni Drdzniho tfadu zapracovaného
do ptilohy VR

Piiklad:
Zpracoval: Ing. Jaromir Novdk, tel.: 123 456 789; e-mail: NovakJar @spravazeleznic.cz
e Od....... do ............ bude zfizen docasny piejezd v km v tseku ........... e (v dopravné

.......... ) podle povoleni Dopravniho a energetického stavebniho tfadu ¢j. ...........
* Povoleni Dopravniho a energetického stavebniho tfadu tvofi ptilohu tohoto vylukového rozkazu.

13. Jina zavazna opatfeni:

a) opatieni zavazna pro zhotovitele
b) ostatni opatieni
¢) aprava ZDD

Obecna pravidla pro zpracovani:

= zpracovava zpracovatel Zaddosti o VR, piipadné dil¢i zpracovatelé na drovni Zadosti o VR; v pfipadé
potieby mtiZze doplnit (editovat) hlavni zpracovatel

Uvede se:
— zpracovatel opatfeni, véetné kontakti (telefon, e-mail)

— v bodé 13 a) povinnosti zhotovitele, které pro né€ho neplynou z jinych zdvaznych DAP, nebo smluv

— vbodé 13 b) povinnosti pro OS, piipadné konkrétni zaméstnance dotéené vylukou, které pro né
neplynou z DAP

— vbodé 13 c) — viz nésledujici piiklady

Priklady
a) opatieni zavazna pro zhotovitele
Neobsazeno

b) ostatni opati-eni

Zpracoval: Ing. Jifi Novdk, tel.: 123 456 789; e-mail: Novak @spravazeleznic.cz

Prednosta PO Karlovy Vary

»  Prezkousi Tabuli k zavéSovani hlavnich klica.

*  Zajisti po dobu vyluky podle etapy B3 nepietrZité obsazeni ZST Trinice zaméstnancem
s odbornou zkouskou minimélné D-03 pro zjistovani skutecnosti, Ze vlak ve sméru od ZST Cheb
dojel cely.

¢) aprava ZDD
1. Pokud nenf dprava zapracovina, bod se nevypliiuje a automaticky je uvedeno:
Neobsazeno 5
2. Pokud je tprava zapracovana, musi splilovat ustanoveni provadécich pokyni k predpisu SZ D5,
napf.
Zpracoval: Ing. Stanislav Novadk, tel.: 123 456 789; e-mail: NovakSt@spravazeleznic.cz
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Vyluka TZZ, Giprava povinnosti zaméstnance ve vztahu k fizeni provozovani draZzni dopravy
= ROV je tipravou ZDD ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D5.
= Uprava ¢l. 32, 38 SR ZST Praha-Vyso&any je t¢inna po dobu konéni tohoto ROV etapy A
= Text v ¢l. 32 se doplituje u povinnosti stani¢niho dozorce takto:
» z ptikazu vypravciho zjistuje, zda vlak/PMD vjel/odjel cely
= V¢l 38 se dopliiuje novy tieti odstavec takto:
*  Vypravci mize zjisténim, Ze vlak/PMD dojel/odjel cely, povéftit stani¢niho dozorce, ktery
toto zjisténi ozndmi vypravéimu telekomunika¢nim zafizenim.
Zmeéna pristupové cesty na pracovisteé St.1
= ROV je tipravou ZDD ve smyslu ustanoveni piedpisu SZ D5.
= Uprava ¢l. 8 SR ZST Praha-Vyso¢any je téinnd po dobu kondni tohoto ROV etapy A.
= Text cl. 8 se upravuje takto:
* Piistupova cesta na St.1 je po dobu vyluky podle etapy A tohoto ROV po néstupisti €. 1
a déle mezi kolejemi ¢. 8 a 10.
V bodé 8 ROV je zapracovéano posunuti ndvéstidla do nové polohy — zpracovani odpovida pravidlim
po tpravu ZDD
= ROV je tipravou ZDD ve smyslu ustanoveni piedpisu SZ D5.
= Uprava ¢l. 18 SR ZST Praha-Vysocany je ti¢inna po dobu konéni tohoto ROV etapy A
= Bod 8 tohoto ROV upravuje ¢l. 18 SR ZST Praha-Vyso&any.
Pokud je uprava zapracovana do piilohy, musi splfiovat ustanoveni provadécich pokynu k piedpisu S7.
D5 a v tomto bod€ musi byt uvedeno:
= ROV je zménou ZDD ve smyslu ustanoveni pedpisu SZ D5.
= Uprava ZDD je zapracovéna v Piloze tohoto ROV.

14. Piijem rozkazu:

Priklad:

Vedouci zaméstnanci vSech dotéenych OS (adresati ROV) potvrdi ihned piijem vylukového rozkazu
hlavnimu zpracovateli elektronickou poStou.

Ing. Jiff Witiska
teditel Oblastniho feditelstvi Jihlava
(podepsdno elektronicky)
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G.2.11 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,5"

Spréva Zeleznic, statni organizace Jizdni tad 2020/2021
Oblastni feditelstvi Kolin V Koliné€ dne 11. 8. 2020

C.j.: 123456/2020-SZ-OR KON-NRP

Zpracovatel:

Hana Raitrov4, hlavni zpracovatel tel.: 123 456 789;
e-mail: prijmeni @spravazeleznic.cz
e vychdzi z IS CSV, které uvede jako hlavniho zpracovatele toho, kdo uzavie ROV (i pfi zméndch)
*  pro potieby popisu vzoru ROV se za hlavniho zpracovatele povazuje hlavni zpracovatel VR a centrdln{ zpracovatel VR

Véc: Rekonstrukce PZZ v km 15,201 mezi dopravnami Nejdek — Nova Role.

(stru¢ny popis praci v dopravné / v tseku)

ROZKAZ O VYLUCE &. 12345

Vylukové rameno: (&isla vylukou dotéenych ramen)

Adresati:
*_ uvedenou se OS (OJ) Spravy Zeleznic,. které se podili na zpracovani ROV, nebo jsou vylukou pifmo dotéeni
SZ CDP: Praha, Prerov *)
S7Z OR: Praha, Usti nad Labem, Plzefi, Brno, Ostrava, Hradec Kralové *)
SZ PO: Ceskd Trebova, Pardubice, Hradec Kralové, Trutnov, Liberec, Turnov, Praha hl.n.*)
e uvedené slozky fadit podle organizacni struktury od nejvyssi OS

Na védomi:
SZ GR: SZ vyluky
SZ 0J: OR Praha, Usti nad Labem, Plzef, Brno, Ostrava, Hradec Kralové,
SS zdpad, SS vychod, SZE Hradec Kralové, SZG Praha, SZG Olomouc, CDT, SZT *)

Dopravci *)
obecné
e uvést vSechny dopravce, které hlavni zpracovatel oslovil ke zpracovani dilé¢ich opatteni
* ROV zasilat e-mailem na ur¢ené adresy, piipadné na adresy dohodnuté s dopravcem (tyto piijemce do ROV samostatné
neuvadét)

Rfﬂdad 5
CD, a.s.; CD Cargo, a.s.; LeoExpress, a.s.; RegioJet, a.s.; Unipetrol Doprava, s.r.o.;

Ostatni
CPS (nazev organizace) **)

Zdznam o zméndch

Zména ROV
&islo | €. ucinnost od opravil dne podpis
1| 14787 /2014 — 020 4.7.2014 |Pavel Filipi 1.7.2014 [Pavel Filipi **%)
2|1526/2014 — 020 25.7.2014 |Hana Raitrova 23.7.2014 |Hana Raitrovd ***)
*) nehodici se neuvadgjte

*E) uvede se na zdklad¢ pozadavku od objednavatele

**%)  vSechny zménéné pasdze v ROV provadéjte v barvé zmény (barva urCend k provedeni zmény je Cervend). Pri
nésledujici zméné se predchozi zména zméni na Cernou barvu. Z toho plyne, 72 CERVENE je provedena vidy
POSLEDNI AKTUALNI ZMENA ve viech dotéenych ¢astech ROV
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1. Misto vyluky:
Obecna pravidla pro zpracovani

— upfejezdd vZdy uvadéjte skute¢nou kilometrickou polohu a v zavorce téz Cislo prejezdu (Pxxxx),
napt. PZS v km 123,456 (P1234)

— dalsi obecné pokyny viz G.2.10 Pokyny pro zpracovdni ROV druhu ,,3

vvvvvv

PRIKLADY:

Vyluky PZZ

Vyluka PZZ - vypnuti s dopravnim opatienim

Etapa A1:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni PZS v km 150,262 (P3947) a v km 149,238 (P3946) v iiseku Brno-Horni
Herspice — Strelice

Vyluka vice PZZ — vypnuti s dopravnim opatienim (IS CSV a ISOR neumoZiuji dlouhy text, misto
vyluky je tudiz rozdé€leno do dvou ¢asti ve stejném tratovém tseku)

Etapa A2:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni PZS v km 2,017 (P2221); v km 2,398 (P2222); v km 2,455 (P2223); v km
3,102 (P2224) v tdseku Straznice — Veseli nad Moravou

zabezpecovaci zafizeni PZS v km 3,356 (P2225); v km 3,526 (P2226); v km 4,982 (P2227); v km
7,087 (P2228) v tseku Straznice — Veseli nad Moravou

Vyluka PZZ - diléi prace pri apravach piejezdu — bez dopravnich opatfeni (ve vhodné vlakové
piestavce)

Etapa A3:

Vyloudi se:

zabezpe&ovaci zatizeni PZS v km 64,942 (P5806) v dopravné Cerc¢any

Vyluky TZZ (tratové koleje uvadéjte vzdy ¢islem, piipadné pismenem a ¢islem)
Vyluka TZZ - jednokolejna trat’

Etapa A4:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni TZZ v tiseku Hazlov — AS

Vyluka TZZ - vicekolejna trat’ (vyluka jen jedné trat'ové koleje)

Etapa B1:

Vyloudf se: )
zabezpecovaci zatizeni TZZ 1. trat’ové koleje v tiseku Praha-Béchovice — Uvaly

Vyluka TZZ - vicekolejna trat’ (vyluka jen jedné trat'ové koleje); aktivace hlasky
Etapa B2:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zatizeni TZZ 2. trat’ové koleje v tiseku Praha-Béchovice — Uvaly

Vyluka TZZ - vicekolejna trat’ (vyluka vice nebo vSech trat’ovych koleji)
Etapa B3:

Vyloudi se:

zabezpe&ovaci zafizeni TZZ 1., 2., 0. trat'ové koleje v iiseku Uvaly — Cesky Brod
zabezpedovaci zatizeni TZZ 1., 0. trat'ové koleje v viseku Cesky Brod — Pori¢any
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Vyluka TZZ — bez dopravnich opati‘eni ve vztahu ke strojvedoucimu (tj. bez zpravovani vlaki)
Etapa B4:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zatizeni TZZ 1. trat’ové koleje v tiseku Citice — Dasnice

Vyluky SZZ

Vyluka SZZ - vypnuti stavajiciho a aktivace provizorniho SZZ
Etapa C1:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni SZZ v dopravné Praha-Béchovice

Vyluka SZZ - vypnuti ¢asti stavajiciho a aktivace provizorniho SZZ
Etapa C2:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zatizeni SZZ v obvodu St.1 v dopravné Lenesice

Vyluka SZZ - vypnuti pouze nékterych prvka SZZ (provizorni SZZ neni pouZito)
Etapa C3:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni SZZ ¢aste¢né v obvodu St.1 v dopravné Olbramovice

POZNAMKA 14
popfipadé Ize uvést Cisla vyhybek, navéstidel

Etapa C4:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni SZZ v obvodu St.1v dopravné Olbramovice

Etapa CS:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni SZZ Castecné, kolinské zhlavi osobniho nadrazi v dopravné Kutna
Hora hl.n.

Etapa C6:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni SZZ v dopravné Havlickiv Brod

Vyluka ETCS a GSM-R

Etapa D1:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni ETCS v dopravné Havlickiiv Brod

Etapa D2:
Vyloudi se:
sdélovaci zatizeni GSM-R v dopravné Havlickiiv Brod

zabezpecovaci zafizeni ETCS v dopravné Havlickiv Brod
POZNAMKA 15
Z davodu vyluky GSM-R musi byt i vyluka ETCS v ptipadé, Ze jedna o tratovou ¢ast trovné 2 a vyssi, viz piiklad v €l. 48 tohoto ptedpisu.

Vyluka zabezpec¢ovaciho zarizeni pro jeho aktivaci

Ativace ZZ — obecné

— uaktivace pouZito v IS CSV zatrZeni zabezpeCovaciho zafizeni (mimo aktivace u zcela novych
staveb)

— pro SZZ rusime ptvodni zafizeni (i kdyby se jednalo o SZZ 1. kategorie, tj. nezavisld navéstidla
a Tabule) a soucasné& aktivujeme zafizeni nové
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— samostatnou etapou miZe byt definovana aktivace nového SZZ
— u PZS muze jit o aktivaci nového PZS na ptejezdu, kde byly predtim kiize

— u TZZ muze jit o aktivaci nového TZZ v dseku, kde bylo predtim telefonické dorozumivani

Priklady

Etapa E1:

Aktivuje se:

zabezpecovaci zafizeni TZZ 1. trat’ové koleje v tiseku Tabor -—Chotoviny

Etapa E2:
Aktivuje se:

zabezpeCovaci zafizeni SZZ typu TEST a PZS typu PZZ-RE na piejezdu v km 25,200 (P2654)
v dopravné Cesky Sternberk

Etapa E3:
Vyloudi se: 5 5
zabezpecovaci zatizeni SZZ v dopravné Cesky Sternberk

zabezpecovaci zatizeni PZS v km 25,200 (P2654) v dopravné Cesky Sternberk
POZNAMKA 16
V dalsich bodech VR (bod 8 informace o zruseni stdvajictho a aktivaci nového zafizeni).

Vyluka na obnovu Suntové citlivosti kolejovych obvodu

Obecné do vSech vztaznych bodu ROV

— se uvede, pokud nezajisti spravnou cinnost zhotovitel svymi prostiedky v ramci pfedchozi etapy
vyluky

— v piipadé vécné souvislosti s vylukou podle ROV druhu “3” zapracovat vyluku obnovu Suntové
citlivosti jako etapu ROV, ve kterém je zpracovana souvisejici vyluka koleje.

Priklady

Etapa F'1:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni TZZ 1. trat'ové koleje v useku Stielice — Brno-Horni HersSpice

zabezpecovaci zatizeni PZS v km 140,076 (P3945), v km 149,238 (P3946), v km 150,262 (P3947)

v 1. trat'ové Koleji v dseku Sti‘elice — Brno-Horni HerSpice

Etapa F2:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni TZZ 2. trat’ové koleje v iseku Brno-Horni HerSpice — Sti‘elice

Etapa I'3:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zafizeni PZS v km 150,262 (P3947), v km 149,238 (P3946), v km 140,076 (P3945)
ve 2. trat’ové koleji v iseku Brno-Horni HerSpice — Strelice

Etapa F4:

Vyloudi se:

zabezpecovaci zatizeni SZZ casteéné — kolejové obvody od navéstidla S603 po navéstidlo 2JL
v dopravné Brno-Horni HerSpice

Vyluka spadovistniho a automatizacniho zarizeni

Etapa G1:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni spadovistni a automatiza¢ni zafizeni v obvodu St.1 v dopravné Chocei
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Etapa G2:
Vyloudi se:
zabezpecovaci zafizeni spadovistni a automatizacéni zarizeni v dopravné Praha-Béchovice

2. Doba konani vyluky:

viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

4. Dopravna nebo pracovisté uréené k zahajeni, prerusSeni a ukonéeni vyluky:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

5. Utel a rozsah provadénych praci:
Obecna pravidla pro zpracovani:
— viz G.2.10 Pokyny pro zpracovéani ROV druhu ,,3*

Dalsi podminky pro vyluky obnoveni Suntové citlivosti:

— v Zadosti uvadéjte udaje, které slouzi ostatnim spravam (napi. SSZT) pro spravné posouzeni, zda
mé byt pozadovdna vyluka na obnovu Suntové citlivosti (napf. vyména kolejnic za neSuntujici,
nepojizdéni kolejového useku draznimi vozidly, dels$i neprovozovani draZni dopravy)

— uvadét udaj, zda zhotovitel zajisti obnoveni Suntové citlivosti (viz ¢l. 51 tohoto piedpisu) ptipadné
povinnosti zhotovitele (vedouciho vylukovych praci) pro zajiSténi obnoveni Suntové citlivosti.

Priklady:
Ucel vyluky: rekonstrukce PZS v km 150,262

Etapa A:

Zpracoval: Ing. Josef Novak, tel.: 123 456 789; e-mail: Novak] @spravazeleznic.cz
Ucel:

rekonstrukce PZS v km 150,262

POZNAMKA 17
Ucel muze byt uveden samostatné v tivodu bodu, je-li spole¢ny pro vSechny etapy.

Rozsah provadénych praci:

* vyména technologie PZS v km 150,262

+ demontaZ PZS typu VUD, vystavba PZS nového typu — PZZ-RE kategorie PZS 3ZBI
* vyména vystraznikil a umisténi v novych polohach

* vyména kolejovych obvodl za pocitace ndprav

* premisténi izolovanych stykt, snimace pocitacti naprav (PCN)

* Uprava a doplnéni ovladacich a indikacnich prvki PZS v dopravné Strelice
* doplnéni zavislosti PZS a TZZ

e vyména SW pro PZS v km 16,251

» aktivace nového PZS na piejezdu v km 16,251

PouZitd mechanizace:

MUV69, MVTV2

Etapa B:
* doplnéni zavislosti PZS a TZZ

* vystavba nového TZZ

* vyména kolejovych obvodu za pocitace ndprav

e Udrzba TZZ

* vystavba a aktivace docasné hlasky Klanovice

» zruSeni hlasky Holasovice, zruseni hradla Barrandov

170



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Etapa C:
* rekonstrukce stdvajictho RZZ

* ndhrada elektromechanického SZZ novym SZZ ESA 11

Etapa M:

* obnoveni Suntové citlivosti kolejovych obvodl z divodu vymény kolejnic

* obnoveni Suntové citlivosti kolejovych obvodl z diivodu dlouhodobého nepojizdéni koleje
drdZnimi vozidly

6. Dopravni a pi‘epravni opatieni:
a) dopravni opatieni
Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava zpracovatel Zadosti o VR a dal$i dil¢i zpracovatelé (napf. technolog PO) na tdrovni
Zadosti o VR; v piipad¢ potieby mtize doplnit (editovat) hlavni zpracovatel

— uvede se zpracovatel opatfeni, véetné kontaktl (telefon, e-mail)

— opatfeni zpracujte vZdy pro jednotlivé etapy nebo poZadované soubéhy etap, pfipadné kombinaci
uvedeného podle poZadavku na kondni vyluk, tzn. vazba na zpracovani bodu 3

Uvede se opatfeni pro omezeni, napi.:
— omezeni jizd vlakli v provozované koleji (napt. s vypnutym TZZ, PZZ, S77)

— zpusob zajisténi Zelezni¢niho provozu

— omezeni jizd vlakl na vyjmenované koleje, do vyjmenovanych obvodi

— zména technologie ve stanici

— zpravovani vlakd, v pfipadé zpracovani pisemnych rozkazi v aplikaci centrdlni rozkazy

— zména obsazeni pracoviSt (zavedeni, zruSeni nebo dprava VDS, mimofddné obsazeni/posileni
pracovisté, mimotadné neobsazeni pracoviste)

— stfeZeni pracovisté

— opatfeni na styku drah a opatfeni na kolejisté pro jiné slozky (napf. kolejisté spravy trati, omezeni
jinych provozovatelt drah zadsténych do drahy provozované Spravou Zeleznic)

— zmény ve vedeni dopravvni dokumentace (napt. EDD, SGVD, GTN), cinnosti a obsluze
IS (napf. vstupy dat do ISOR), sd€lovaciho zafizeni, zafizeni pro informovéni cestujicich apod.

— omezeni dopravy MZ
— zdasadni omezeni nebo opatfeni s ohledem na soubéh s jinymi VR (uvést ¢. ROV a etapu)

— omezeni uZivatell pozemni komunikace pii uzavieni piejezdu, v¢etn¢ specifikace rozsahu omezeni
(vSichni, nebo jen nekteii uzivatelé)

POZNAMKA 18
Piiklady uvedeni jiZ v pokynech pro zpracovdni ROV druhu 3, nejsou niZe opakovény.

Priklady:
— omezeni jizd vlaka v provozované koleji

+ Jizdy vlaku v 1. a 2. tratové koleje mezi dopravnami Praha-Béchovice - Uvaly v mezistani¢nim
oddilu, s maximdlni rychlosti 100 km/hod.

»  Pres prejezd v km 57,975 na trati Chornice — Tebovice v Cechdch nafizena jizda se zvy$enou
opatrnosti (v = 10 km/h).

* Piejezd v km 14,680, v km 13,366 a v km 12,862 mezi stanicemi BlaZovice — glapanice bude
po dobu vyluky do¢asné zruSen (uzavien pro vSechny uZivatele, véetné chodci).

e Odjezd ze stanice (vjezd do stanice) Horazd’ovice dovoli vypravéi na PN nebo kolem
neobsluhovanych ndvéstidel.
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— zpusob zajisténi zelezni¢niho provozu

e Jizdu vlaku v mezistani¢nim useku HoraZzd’ovice — Pacejov zabezpeci vypravci telefonickym
dorozumivanim.

— omezeni jizd vlaki na vyjmenované koleje, do vyjmenovanych obvodu

* Vyhybka ¢islo 12 trvale uzam¢ena pfenosnym vymeénovym zamkem v koncové poloze v pfimém
sméru na kolej ¢islo jedna. Stani¢ni kolej Cislo 3 1ze pojizdét pouze ve sméru od/do ZST Polepy.

— zmeéna technologie ve stanici

*  Po dobu vyluky (z diivodu vypnuti PZZ v km 95,417) nebude pro provddéni posunu mozna
obsluha (pieddni/pievzeti) PSt 1 a PSt 2 v ZST Louny.

* Vyhybky s nové osazenymi elektrickymi ptestavniky budou postupné zapojovany do JOP. Podle
aktudlni dopravni situace bude OZOV ohlaSovat (zdpisem do Zdznamniku poruch na sdélovacim
a zabezpetovacim zafizeni) vypravéimu ZST Hazlov a nasledné i vypravéimu ZST Frantiskovy
Lazné bud’ jednotlivé vyhybky, nebo ucelené skupiny vyhybek, u nichZ bude provedena aktivace
do SZZ ESA 33.

*  Aktivace potfebného sdélovaciho a dalStho technického zatizeni v jednotlivych DK na trati DOZ
a v ZST Frantiskovy Lazné bude probihat podle harmonogramu a ujednant, které byly dohodnuty
na vylukovych poraddch a KD stavby.

*  Pro dil¢i aktivace rddiového zatizeni MRS (mistni rddiové sit€) nebude nutné pfijimat zadna
zvl4stni opatieni.

— zména obsazeni pracovist

*  Po dobu aktivace bude posileno pracovisté vypravciho.

* Docasné stanovisté St.I bude obsazeno vypravéim a vyhybkafem. Stavédlo St.1 bude v denni
sméné posileno o vyhybkafte.

+  Po dobu vyluky nebude obsazeno pracovi§té vypravéiho sever v ZST Klatovy.

* Po dobu vyluky bude omezeno obsazeni pracovisté St.2 podle opatfeni pfednosty PO.

*  Zmény v poctu zaméstnanct PO, vliv na VDS a zmény technologie nejsou pozadovany.

+  Po dobu aktivace (do doby ukonéeni obsluhy SZZ 2. kategorie) bude ZST Hazlov pfechodné
obsazena odborné zpiisobilymi zaméstnanci pro obsluhu SZZ takto:

o vypravéi Hazlov — obsluha stavajiciho SZZ v DK ZST Hazlov;
o vypravéi A% — obsluha nového SZZ z JOP DOZ v DK v ZST AS.

+  7ST Hazlov (stavajici DK) bude od ukonéenim aktivace nového SZZ 3. kategorie ovlddaného
z JOP DOZ obsazena odborné zpiisobilym zaméstnancem (min. se zkouSkou D-03) pro hlaSeni, Ze
vlak vjel/odjel cely vypravéimu AS (vypravéi JOP DOZ), a to do ukonceni aktivace TZZ
3. kategorie Hazlov — AS.

Po ukonéeni aktivace nového SZZ v ZST Hazlov bude mo7né ukon¢it vykon dopravni sluzby
vypravciho ve stavajici DK, pficemZ soucasné prevezme veskeré jejich povinnosti podle ZDD
vypravel AS.

— opatieni na styku drah a opatieni na kolejisté pro jiné€ slozky

e Jizdu posunovych dili na vlecku Kronospan (€. vlecky xxxxx) zabezpeci vypravei sjednanim jizdy
posunového dilu.

*  Obsluha kolejiste spravy trati bude po dobu vypnuti pfestavnikli omezena — MUV, MVTV bude
odstaven v obvodu osobniho nadraZi.

— zmény ve vedeni dopravni dokumentace

* Po celou dobu vyluk od zahdjeni etapy A do ukonceni vyluky podle etapy D povede vypraveéi
dokumentaci o provozovani drazni dopravy ndhradnim zptsobem jako pfi poruse aplikaci.
+  Nebude pienos &isla vlaku mezi ZST Slapanov a Havli¢kav Brod.
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» Nebude v ¢innosti zaddvaci terminal v ZST Havli¢kv Brod — vypravéi ohlasuji predvidany
a piipadné i skute¢ny odjezd telefonicky.

+  Vypravéi ZST Slapanov nahlaguje ¢asové tidaje jizdy vlakd a PMD a mimoiddnosti vypravéimu
ZST Jihlava, ktery tdaje zavede do GTN aZ do zah4jeni vyluky podle etapy C.

+  0d zahdjeni vyluky podle etapy C nahlasuje vypravéi ZST Slapanov ¢asové tdaje o jizdach vlaki,
PMD a mimotadnostech piislusnému dispecerovi CDP Pterov telefonicky.

* Nebudou v ¢innosti tabule SOLARI na 3. nastupisti — vyprav¢i informuje cestujici opakovanym
hlaSenim stani¢niho rozhlasu.

*  Po dobu obsazeni pracoviité vypravéiho v ZST Ostrov nad Ohii musi pifslusny provozni dispeder
ohlagovat zmény ve vlakové dopravé a mimofadnosti vypravéimu této ZST telefonicky (972 442
895).

*  Po dobu mistniho fizeni ZST Ostrov nad Oh#{ budou informace 080—x za cely tisek DOZ
odesildny v omezeném rozsahu (vZdy minimalné pro vychozi a kon&ici vlaky, pro vlaky
s vyménou naleZitosti nebo se zménou rozboru vlaku).

— omezeni dopravy MZ

A

*  Omezeni jizd vlak s PLM do $itky z dtivodu prace pracovniho stroje SUM 1000 CS vyda
objednavatel samostatnou elektronickou depesi.

e Z divodu price pracovniho stroje SUM 1000 CS nesmi byt podobu vyluky po vedlejsi koleji
vedena jizda vlaku s pfekrocenou loZznou mirou.

— omezeni uZivatelt pozemni komunikace pfi uzavieni pfejezdu

* Vzhledem k soub&hu s vylukou podle ROV 93106 etapa B (zastaveni provozu) nejsou uvedena
opatieni pro jizdu ptes vypnutd PZS v km 57,206 (P 5636) a v km 58,760 (P 5637).

b) Opati‘eni dopravce v osobni dopravé
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

¢) Opatieni dopravce v nakladni dopravé
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3

d) Opatieni provozovatele k piidélu kapacity drahy
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3

7. Opatieni pro TV a silnoprouda zaiizeni:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

8. Opatieni pro zabezpecovaci a sdélovaci zaFizeni:

Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava jako dil¢i zpracovatel zaméstnanec piislusné odborné spravy na drovni Zadosti o VR

Uvede se:
— zpracovatel opatfeni, v€etné kontaktl (telefon, e-mail)

— Upravy ZZ, které je nutné provést pred zahdjenim vyluky (neni-li pouZito, neuvadi se)

— provadéné upravy ZZ (sdélovaciho zafizeni) v pribéhu vyluky (vCetné zmény dopravniho
programu)

— ruSend/aktivovand zatfizeni
— poufZiti provizorniho ZZ

— souvisejici dopravni opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti provozu
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popis obsluhy odchylné od ZDD podle DaP a v piipadé, Ze se obsluha neméni, napft. ,,obsluha SZZ
zUstava zachovana beze zmény*

popis stavu ZZ po ukonceni vyluky, pokud doslo k jeho zméné (pokud ke zméné nedoslo, uvede
se napf. ,,5Z7Z zistava zachovano beze zmény*)

obsluha ZZ po ukonceni vyluky odchylna od stavu pfed vylukou (pokud ke zméné& nedoslo, uvede
se napt. ,,obsluha SZZ zstdvd zachovdna beze zmény*), v€etné piipadné zmény dopravniho
programu

zmény ve vedeni dopravni dokumentace pomoci GTN, EDD, SGVD, vstupti dat do IS (napi. ISOR),
¢innosti a obsluze sdélovaciho zafizeni, zafizeni pro informovani cestujicich apod.

Navic pro vyluky obnoveni Suntové citlivosti:

pfi vylukdch na obnoveni Suntové citlivosti nevypinat z ¢innosti kolejové obvody, nevypinat
z ¢innosti PZZ, TZZ, SZZ ani zavislosti kolejovych obvodil — pouze stanovit opatfeni, kterd mus{
byt pfijata pro zajisténi bezpecnosti

v opatfeni pro vyluku na obnoveni Suntové citlivosti stanovit povinnost udrZujicimu zaméstnanci
provést v prubé¢hu vyluky kontrolu Suntové citlivosti kolejovych obvodi. Vysledek zapsat
do Zaznamniku poruch

Format zpracovani

Vseobecna opatieni:

Etapa: ...(v¢etn¢ pismene etapy, piipadné soubchu etap, napt. A, B+C)
Pred zahdjenim vyluky ...(neni-li pouzito, neuvadi se)

Se zahdjenim vyluky

V prubéhu vyluky ...(Ize sloucit s terminem ,,Se zahdjenim vyluky*)

Pred ukoncenim vyluky ...(Ize zaménit za ,,S ukonéenim vyluky*)

Po ukonéeni vyluky ...(neni-li pouzito, neuvadi se)

Priklady:

Piiklad opatieni pro vyluku SZZ a TZZ v ZST Vojtanov (pied vylukou je obvod byvalého St.2
vybaven RZZ a obvod St.1 je vybaven elektromechanickym SZZ, a to ve vzajemné vazb&
prosttednictvim fidiciho pfistroje; po dobu vyluky bude SZZ vypnuto a nahrazeno provizornim SZZ
1 kategorie — Tabule k zavéSovani hlavnich kli¢t; po ukonéeni vyluky bude celd ZST vybavena jen
standardnim RZZ s ovlddacim stolem v DK, St.1 se zrusi bez ndhrady).

Zpracovatel: Petr NoZicka; tel. 123 456 789; e-mail: jméno @spravazeleznic.cz
Etapa A:
Se zahajenim vyluky bude provedeno:
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*  Vypnuti, zneplatnéni a nasledné sneseni odjezdovych navéstidel S2, S4, S6, S8, S10 a Sel.
* Bude zfizena provizorni indika¢ni deska v DK, kterd bude umoZiovat kontrolu (indikace)
a obsluhu vjezdovych nédvéstidel L a S takto:
— cCervené svétlo = indikace sviceni navésti Stij;
— bilé svétlo = indikace sviceni PFivolavaci navésti;
— zelené svétlo = indikace poruchy sviceni Cerveného svétla (zelené svétlo sviti
prerusovang);
— dvoupolohové vratné tlacitko pro obsluhu PN s pocitadlem.
* Navjezdovych navéstidlech S a L zlistane zachovano pouze sviceni navésti Stij a PN (véetné
indikaci a ptimé obsluhy PN vyprav¢éim na provizorni indikacni desce v DK).
e Na odjezdovych navéstidlech L1, L2, L4 a S1 ziistane zachovano pouze sviceni ndvésti Stiij
(bez indikaci v DK). Sefad’ovaci navéstidlo Se2 bude po dobu vyluky vypnuto a zneplatnéno.
e Na predvéstech PfL a PiS zlstane zachovano pouze sviceni navésti Vystraha (bez indikaci
v DK).
*  Vypnuti vyhybkarského pfistroje na St.1 a zruSeni jeho zdvislosti na fidicim piistroji v DK.

s Ms

*  Vypnuti a demontdz fidiciho pfistroje v DK, v€etné zruSeni vazby na RZZ.
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*  Vypnuti RZZ:

e TZZ (typ RPB) mezi stanicemi FrantiSkovy Lazn€ a Vojtanov bude vypnuto. Docasnou
technickou tpravou bude umoznéno uskute¢novani standardnich odjezdovych vlakovych cest
z FrantiSkovych Lazni ve sméru do Vojtanova bez obsluhy TZZ.

*  Vypnuti vyhybek €. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6 a vykolejek €. Vkl, Vk2 a Vk3 z tstfedniho
piestavovani a nésledné osazeni vyhybek €. 1 a 2b mechanickymi zamky ve vzdjemné vazbé
podle schvaleného situa¢niho schématu a Tabulky uzamcéenych vyhybek provizorniho SZZ.
Vysledny kli¢ 2b/1 bude umistén na Tabuli k zavésovani hlavnich kli¢i.

* Vypnuti elektrickych pfestavnikti vyhybek ¢. 11 a 14 anésledné osazeni vyhybky ¢. 14
mechanickym zdmkem podle schvéleného situa¢niho schématu a Tabulky uzamcenych
vyhybek provizorniho SZZ. Vysledny kli¢ 14 bude umistén na Tabuli k zavéSovani hlavnich
klica. Prestavovani téchto vyhybek bude v piipadé potfeby uskuteciiovdno nouzoveé rucnim
zpusobem (klikou).

*  Vypnuti PSt 2 (v€etné¢ EZ Vk5/13t/13). Vysledny kli¢ Vk5/13t/13 bude umistén na Tabuli
k zavéSovani hlavnich klict.

+  Dopravni program ZST Vojtanov bude po dobu vyluky do¢asné omezen takto:

— od/do FrantiSkovych Lazni — na/ze stani¢ni koleje €. 1;
— od/do Bad Brambachu — na/ze stani¢ni koleje €. 1.

e Aktivace provizorniho SZZ — Tabule k zavéSovani hlavnich kli¢t. Tabule bude umisténa v DK.

e Vypnuti a sneseni sefad'ovaciho navéstidla Sel.

*  Vypnuti izolovanych kolejnic IK1, IK2, IK3, IK4, IKS5, IK6 a IK7 z ¢innosti a jejich demontaz.

Po dobu vyluky bude provedeno:

* Vypnuti asneseni stdvajicich a aktivace novych névéstidel (vZdy jen ve vhodné vlakové

piestavce):
— vjezdové navéstidlo L (nové navéstidlo bude aktivovdno ve stejné poloze);
— predvést PIL (nové ndvéstidlo bude aktivovano v nové poloze — v km 61,301);
— odjezdové ndvéstidlo S1 (nové ndvéstidlo bude aktivovano ve stejné poloze).

*  MontaZ novych odjezdovych ndvéstidel S2 a S4. Do aktivace budou tato ndvéstidla vypnuta
a zneplatnéna.

e MontdZ nového sefad’ovaciho navéstidla Sel. Do aktivace bude toto navéstidlo vypnuto
a zneplatnéno.

V pribéhu vyluky:
* Prii pfipravé vlakové cesty ve sméru od/do Hazlova a od/do Vojtanova, musi signalista St.2 vzdy
nejprve uzaviit PZS v km 67,522 a 67,025 ru¢né tlacitkem z indikacni desky, a to v souladu
s ustanovenim ¢l. 3.3.2.3 predpisu SZ Z2 a ZDD. Po spuiténi vystrahy smi byt jizda ZKV na
piejezd dovolena az po uplynuti doby 44 sekund potiebné pro uzavieni PZS v km 67,522, resp.
35 sekund pro PZS v km 67,025.
* Po aktivaci PZS do JOP DOZ (po zapisu OZOV do Zaznamniku poruch) odpovida za kontrolu
stavu PZS v km 66,164 vyprav¢i FrantiSkovy Lazné.
S ukoncenim vyluky:

* Obnoveni ¢innosti TZZ (typ RPB) mezi stanicemi FrantiSkovy L4azné¢ — Vojtanov, vcetné
obnoveni vazby SZZ na TZZ v ZST Franiskovy Lazné a aktivace vazby nového SZZ (typ RZZ)
na TZZ v ZST Vojtanov.

* Dojde k postupné aktivaci nového SZZ 3. kategorie.

*  Dopravni program nového SZZ (typ RZZ) bude upraven v souladu s novou ZT a situaénim
schématem takto:

— vjezd/odjezd ve sméru od/do Bad Brambachu — jen na/ze stani¢ni koleje €. 1,2 a 4;
— vjezd/odjezd ve sméru od/do FrantiSkovych Lazni — jen na/ze stani¢ni koleje €. 1,2 a 4;
— stani¢ni koleje €. 6 — 10 budou nové zatfazeny pouze jako manipulacni.

* Vndvaznosti na aktivaci nového SZZ bude provedeno postupné vypindni a demontdz

provizorniho SZZ v obvodu ruseného St.1.
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* Nové SZZ bude postupné aktivovdno a pfeddvdno do ustiedniho ovlddani vypravéimu
z nového ovladaciho stolu v DK ZST Vojtanov, a to ve smyslu nové schvalené ZT a situa¢niho
schématu.

* S ukoncenim aktivace nového SZZ (s ukoncenim obsluhy provizorntho SZZ) bude moZné
ukoncit dopravni sluzbu signalisty St.1. Budova stavédla bude postupné vyklizena
a vyhybkdisky ptistroj bude demontovén.

* Bude mozné zrusit vSechna technickd a bezpecnostni opatieni, zavedena se zahajenim nebo
v pritbéhu vyluky.

Po ukonceni vyluky:

*  Nové SZZ bude ve smyslu ustanoveni TNZ 34 2620 zabezpetovacim zaiizenim 3. kategorie,
typu RZZ — AZD 71 cestového systému.

+  Ovladani SZZ bude v souladu s ustanovenim Kapitoly 8 predpisu SZ Z1.

+  Upravami zabezpetovaciho zafizeni je vyvoldna zména TTP a ZDD.

Doplitujici ustanoveni k piedpisu SZ Z1 a k predpisu SZ Z2 v ZST Vojtanov, vydané pod &.j.
45913/2013-020 ze dne 06. 12. 2013 se aktivaci nového SZZ bez néhrady rusi.

Priklad - docasné zrusSeni prejezdu
* po dobu tplné silni¢ni uzavirky Zelezni¢niho piejezdu v km 41,343 bude snesena vystroj PZS

a piejezd bude docasné zruSen. Na JOP bude indikace bezporuchového a vystrazného stavu
PZS v km 41,343.

Priklad - vyluka PZZ
zapracuji se nasledujici informace:
— kdo dpravu provede

— popis piejezdu (km poloha, véetné ,,P* - ¢isla prejezdu)
— druh dpravy zévislosti (vylukova zdsuvka, tlac¢itko DKNP, povelem VOP>, povelem VOP<, apod.)
— ptipadné na kterych tsecich
— ptiklad: — opatieni ve vyloucené koleji
Se zahdjenim vyluky:
* Po dobu vyluky provede zamé&stnanec SSZT YYYYY na Ziadost OZOV vylouceni ovladacich

obvodi PZS ve vyloucené koleji na piejezdu v km XXX, XXX (PXXXX) pomoci vylukové
zasuvky.

Nebo
* Na Z4dost OZOV odpovédny zaméstnanec SSZT YYYYY ve vyloucené koleji vyloudi vliv
ovladacich obvodi PZS v km AAA,AAA (PAAAA), vkm BBB,BBB (PBBBB) a v km
CCC,CCC (PCCCC), a to pomoci vylukovych zasuvek.
Nebo
+  Podobu vyluky provede vypravéi ZST YYYYY na Zadost OZOV vylouéeni ovladacich obvodi
PZS ve vyloucené koleji na prejezdu v km XXX, XXX (PXXXX) tlac¢itkem DKNP.
Nebo
+  Podobu vyluky provede vypravéi ZST YYYYY na Zadost OZOV vylouéeni ovladacich obvodii
PZS ve vyloucené koleji na prejezdu v km XXX, XXX (PXXXX) povelem VOP> a VOP<
zJOP.

Priklad: vyluka prejezdu v provozované koleji na trati s trat'ovou ¢asti ETCS
Se zahdjenim vyluky:
*  Vypravéi zavede do systému ETCS kontrolu dohledu jizdy se zvySenou opatrnosti pies piejezd

v km XXX, XXX povelem OP>.
POZNAMKA 19
OP> je obsluzny povel pro ZZ podle vnitinich pfedpist pro obsluhu ZZ, piipadné navodu na obsluhu nebo dopliujicich ustanoven.
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

Priklad - vyluka na trati s trat’ovou ¢asti ETCS trovné 2 a vyssi
Se zahdjenim vyluky:
* udrZujici zaméstnanec zajisti zaddni predbéZné vyluky ETCS (povel PEVYL) na zdkladé
ozndmeni vypravciho, Ze vyluka je zahdjena a dotéené vlaky zpravovany
V prubéhu vyluky:
* udrZujici zamé&stnanec na zdkladé informace od vypravciho, Ze v oblasti predb&Zné vyluky
ETCS je mozné zavést povel DEVYL, tj. v oblasti predbézné vyluky ETCS se jiZ nenachdzi
Zadny vlak v médu FS ani OS, ani Zddnému vlaku neni vyddno MA do této oblasti, zavede
definitivni vyluku ETCS (povel DEVYL). Pfed zavedenim povelu DEVYL udrzujici

N

zaméstnanec oveéii splnéni podminek pro zavedeni povelu na zaddvacim pracovisti pro udrzbu

radioblokové centrdly.
S ukoncenim vyluky:

* udrZujici zaméstnanec zajisti ukonceni povelu DEVYL (resp. PEVYL) zaddnim povelu EVL
na zéklad€ Zadosti OZOV se souhlasem vypravciho.

POZNAMKA 20

PEVYL, DEVYL A EVL jsou obsluzné povely pro ZZ podle vnitinich piedpist pro obsluhu ZZ, piipadné ndvodu na obsluhu nebo dopliujicich

ustanoveni).

Priklad - vyluka GSM-R
— uvede se jaké spojenti, které bude po dobu vyluky moZné uskutecniovat, napft.:
* ndhradni podle TTP

* nouzové spojeni podle TTP
* piipadné nouzové radiové spojeni.
— uvedou se opatfeni nutné z diivodu mistnich podminek, napt. podminky provozovani drazni dopravy
v tunelu Ejpovice — zajisténi komunikace pomoci pfenosnych terminali.

Ptiklad Tabulky kabelt:

Tabulka kabeld pro etapu C:

Typovadefinice |[Druhokruhu Specifikace V1iv na ¢innost  [Nahradaspojeni [Pofadiobnovy
spojovacich okruhu spojeni spojeni
okruhi
Okruhy IZZ tratovy Vesell n/M - okruhvypnutz  |mobilni spojeni- |3.
zabezpecovaciho Straznice ¢innosti telefonicke
zafizeni dorozumivani
Okruhy dopravni [Trafovyokruh  [Veseli n/M - okruhvypnutz |mobilni spojeni |1.
telefonni sité Straznice ¢innosti
Okruhy Okruhy Zastavka Vnorovyjokruh vypnutz  |bez nahrady 4.
informacnich rozhlasové ¢innosti
technologiich
Okruhsluzebni  |Okruh pracovni |telefonni okruhy ulokruhvypnutz  |[bez nahrady 2.
telefonni sité PZZ ¢innosti
Okruh telefonni  [i¢astnické spojenifokruhvypnutz  |mobilni spojeni 2.
hlavni (AUT) Veseli n/M|¢innosti
- Straznice a ZST
Straznice
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

9. Zpravovani doprovodu vlaku:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

10. Omezeni rychlosti:
Obecna pravidla pro zpracovani:

— zpracovava zpracovatel Zadosti o VR na trovni Zadosti o VR; v pfipadé potieby miize doplnit
(editovat) hlavni zpracovatel

Uvede se:
— zpracovatel opatfeni, v€etné kontaktl (telefon, e-mail)

— omezeni rychlosti pted/pfi/po vyluce

— podklady pro zpracovani musi byt zapracovany v ramci tvorby Zadosti o VR — podle podkladi
zpracovatele ze Zadosti, piipadné podle opatieni bodu 6 a) nebo bodu 8

Format zpracovani
a) omezeni pi‘ed vylukou

b) omezeni rychlosti pri vyluce
¢) omezeni rychlosti po ukonceni vyluky

Priklady:

* pfi vyluce podle etapy A bude kolem pracovniho mista zavedena po sousedni koleji PJ = 50
km/hod v délce cca 2800 metra

* omezeni rychlosti pfes jednotlivd PZS v km 57,206 (P 5636) a v km 58,760 (P 5637) je dano
pouzitim trvale osazenych rychlostnikd N s navésti Tratova rychlost ,,10%, resp. pfenosnych
piejezdnikl s navesti Otevieny piejezd

* omezeni rychlosti vyplyva z jizdy se zvySenou opatrnosti pies uvedeny piejezd

* omezeni rychlosti pfes pfejezd s vypnutym PZS vyplyva z umisténi ptejezdnikil pfipadné
navéstidel pro pomalou jizdu

* omezeni rychlosti vyplyva z jizdy na PN nebo kolem neobsluhovanych néavéstidel (v obvodu
moravanského zhlavi)

* omezeni rychlosti vyplyva z jizdy vlaku sniZenou rychlosti zpravenym rozkazem Z

» predpokladané zpozdéni vlakl z dGvodu vypnuti PZZ:

e Os,Sp,Sv....... Min, R,Ex ......... min., ndkladni vlaky .......... min.

Pravidla pro vypocet zpozdéni:
Prirdzka k jizdnim dobam vlaku pfi jizdach se zvySenou opatrnosti na rozkazy Op/A nebo rozkazy
V ptes vypnutd PZZ pii planovanych vylukach a jinych omezenich.

Pii planovanych vylukdch, v jejichZ rdmci dochdzi k vypnuti PZZ nebo k do¢asnému ziizeni piejezdd,

popft. pfejezdi opatfenych uzamykatelnou zédbranou odstrailovanou na pozadani, (nadédle pouze

docasné ziizené prejezdy), a/nebo jsou stanovena jind opatfeni s disledkem sniZeni rychlosti

a prodlouZeni jizdnich dob, je vZdy nutno stanovit a v bodu 10 ROV uvést predpoklddané prodlouzeni

uvedenych z4sad:

* pouZije se pouze pro piipad se 2 a vice piejezdy s vypnutym PZZ nebo docasné ziizenymi piejezdy,
popt. v jejich vzajemné kombinaci, ve vylukou dotéeném dseku;

 1tsekem se pro tyto ticely rozumi ZST, §ira trat,, popf. jejich vzdjemna kombinace;

e pro pfipad spouze 1 piejezdem s vypnutym PZZ nebo docCasné ziizenym piejezdem se
predpokladané prodlouZeni jizdni doby vlakd v ROV neuvadi.
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Sz D7/2

ve znéni zmény ¢. 1 a 2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

Druh vlaku Rychlost vlaku
(predpis SZ{DI do 60 km/h | 61 -100km/h | 101 -120km/h | 121 - 140 km/h | 141 — 160 kmv/h
CAST PRVNI ¢l.
248,249) pfirdzka v min za kazdé PZZ s opatfenim
OS, Sp, Sv 1,0 15 2,0 2,5 3,0
R, Ex 1,0 1,0 2,0 3,0 4,5
N 2,0 4,5 5,0 - -

11. Bezpecnostni opatieni:

viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3%

12. Z¥izeni docasnych prejezdu:

viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3%

13. Jind zivaznd opati‘eni:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3%

14. Piijem rozkazu:
viz G.2.10 Pokyny pro zpracovani ROV druhu ,,3*

JUDr. Stanislav Kropacek

feditel Oblastniho feditelstvi Kolin

(podepsdno elektronicky)
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
G.3 Zakladni vzory vylukovych rozkazl

G.3.1 Zakladni vzor pro zpracovani rozkazu o vyluce

Spréva Zeleznic, statni organizace Jizdnitad .............

Oblastni reditelstvi ........ V... dne...........

Cjot e,

Zpracovatel:
................ , hlavni zpracovatel tel.o............se-mailie.....ooL

Ve veeteieiiiineeteeeereneeeesesennaseeeessssnssecsssssnssesssssnsssesssnsssssossnnnsssssnenne

ROZKAZ O VYLUCE & .....

Vylukové rameno: (&isla vylukou dotéenych ramen)

Rozdélovnik:

Adreséti: (potvrzujici pifjem ROV) ..o,
Na vé&domi: (ostatni pifjemci ROV) .....cccccoviiiiiiiniiniiiiiieeene

Zdznam o zmeéndch

Zména ROV

&islo | &.j. ucinnost od opravil dne podpis

1. Misto vyluky:

vyloudf se:

— kolejové (stani¢ni/tratova kolej apod. ...misto konani) §

— napétové (tratova /stanini/ kolej, napdjeci stanice apod. ...misto konini) §

— zabezpecovaci zafizeni (zména zdvislosti, vypnuti, napdjeni apod. ...misto konani) §
— sdélovaci zafizeni (zména zavislosti, vypnuti, napdjeni apod. ...misto konini) §

— ostatni zafizeni dopravni cesty (ndstupisté, podchody apod. ...misto konani) §

2. Doba konani vyluky:

Operativni vyluka §

a) zacatek vyluky

b) konec vyluky

POZNAMKA 21

Za cas zacCatku piipadné konce vyluky se uvede omezeni v kondni vyluk po vlaku...., pted vlakem...., smi/nesmi se konat
nékteré dny v tydnu apod. §

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Predpoklddané terminy kondni vyluk (u sloZitych vyluk pfesny termin kondni) §
Povolené ptipadné zakdzané soub&hy etap vyluk §
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

4. Dopravna nebo pracoviSté uréené k zahdjeni, preruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracovisté urcené k zahdjeni, pferuSeni a ukoncéeni vyluky ve smyslu ustanoveni piedpisu
SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a piilohy N tohoto predpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5, Uel a rozsah proviadénych praci:

Ucel a struény rozsah provadénych praci §

Stavebni opatieni: (stru¢né — dileZité pro provozovani drdhy) §
Cisla koleji pro odstaveni mechanizace (projednané s vedenim PO)  §

6. Dopravni a prepravni opatreni:

a) dopravni opati‘eni

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— zmény technologie provozovani drahy, posouzeni zmény poc¢tu zaméstnancti PO, CDP (dpravy VDS
a stfeZeni pracoviste); §

— omezeni dopravy MZ; §

— unapétovych vyluk v tratovych tsecich, unichZ neni podle TTP stanovena moZnost pouZiti
postrkovych hnacich vozidel, OR projednd a stanovi podminky pro nasazeni téchto postrkovych

hnacich vozidel; §
— opatieni pro odchylky sledovidni ND v provoznich aplikacich oproti zdkladni evidenci; §
— a dal$f opatieni potiebna pro zajiSténi provozu. §

b) opatieni dopravce v osobni dopravé
— jméno a pfijmeni dil¢iho zpracovatele;
— zpracovavaji jednotlivi dopravci (dil¢i zpracovatelé).  §

¢) opatieni dopravce v nakladni dopravé
— jméno a pfijmeni dil¢iho zpracovatele;
— zpracovavaji jednotlivi dopravci (dil¢i zpracovatelé).  §

d) opatieni provozovatele k piidélu kapacity drahy

Vlakim, které jsou v bodé¢ 6 b) uvedené jako odfeknuté bez ND, se v ¢asti trasy vlaku, kde je vlak
odfeknut, odebird kapacita drihy.

— jméno a pfijmeni dil¢iho zpracovatele;

— zpracovavaji diléi zpracovatelé (zpracovatelé VNJR).  §

7. Opatieni pro TV a silnoprouda zarizeni: §

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— rozsah vypnuti trakéniho vedeni a napdjeni trakéniho vedent;
— nutné Upravy trakéniho vedeni pied a po vyluce;

— zmény ve sjizdnosti trakéniho vedent;

— opatfeni pro silnoproudd zatizeni.

8. Opatieni pro zabezpecéovaci a sdélovaci zafizeni: §

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— upravy azmény TZZ, SZZ, PZZ a ETCS v jejich z4vislostech a obsluze;

— nesjizdnost kolejovych spojek mezi jednotlivymi etapami vyluk;

— ruSend pifpadné aktivovana zafizenf;

— poufZiti provizorniho ZZ;

— upravy ZZ;

— popis obsluhy odchylné od DAP;

— zmény dopravniho programu oproti vychozimu stavu (v pribéhu, i po ukonceni vyluky).

181



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

9. Zpravovani doprovodu vlaku:

—  zaméstnanci zodpovédni za zpraveni vlaki podle piedpisu SZDC D7 (véetn& odchylek podle
DAP);

— vzory zpravovani podle DAP.

10. Omezeni rychlosti:

a) omezeni pied vylukou
b) omezeni rychlosti pii vyluce
c¢) omezeni rychlosti po ukonéeni vyluky

11. Bezpeénostni opatreni:

12. Ziizeni docasnych prejezdii:

Zavyluky............... bude v ZST (dopravné apod.)............... ptes koleje Cislo...............
vkm.............. zfizen doCasny piejezd za podminek stanovenych Dopravnim a energetickym
stavebnim uradem. §

13. Jina zavazna opatfeni:

a) opatieni zavazna pro zhotovitele

— jméno a pfijmeni dil¢iho zpracovatele;

b) ostatni opati‘eni

¢) upravy ZDD

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— tpravu ZDD zapracované v souladu s pravidly pro tipravu ZDD stanovenymi pfedpisem SZ D5.

14. Prijem rozkazu:

jméno a piijmeni
feditel Oblastniho feditelstvi
podepsdno elektronicky

Ptilohy: §

§) Nehodici se neuvadéjte.
Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formatu: pismo Times New Roman, 11 b).

G.3.2 Zakladni vzor pro zpracovani rozkazu o vyluce A

Spréva Zeleznic, statni organizace Jizdnitéad ............

Oblastni feditelstvi V... dne ........
Ciutvrnnannnn,

Zpracovatel:

Jméno a pffjmeni, hlavni zpracovatel VR tel.: ........;e-mail: ...

B V2

ROZKAZ O VYLUCE ,, A“¢. .....

Vylukové rameno: (&isla vylukou dotéenych ramen)

Rozdélovnik:

Adresati: (potvrzujici pifjem ROV) ..o,
Na vé&domi: (ostatni pifjemci ROV) .....cccccoviiiiiiiniiniiiiieeene

Zdznam o zméndch

Zmeéna ROV

&islo | €. ucinnost od opravil dne podpis

1. Misto vyluky:

vyloudi se:

— kolejové (stani¢ni kolej apod. ...misto kon4ni) §

— ostatni zafizeni dopravni cesty (ndstupisté, podchody apod. ...misto kondni) §

2. Doba konani vyluky:

Operativni vyluka §

a) zacatek vyluky

b) konec vyluky

POZNAMKA 22

Za cas zacCatku piipadné konce vyluky se uvede omezeni v kondni vyluk po vlaku...., pted vlakem...., smi/nesmi se konat
nékteré dny v tydnu apod. §

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Ptedpoklddané terminy kondni vyluk (u sloZitych vyluk pfesny termin kondni) §
Povolené piipadné zakdzané soub&hy etap vyluk §

4. Dopravna nebo pracoviSté uréené k zahdjeni, preruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracovisté obsluhy drahy — urcené k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky ve smyslu
ustanoveni SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a piilohy N tohoto predpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

5. Uel a rozsah proviadénych praci:

- Ucel a struény rozsah provadénych praci §

— Stavebni opatfeni: (strucné — duleZité pro provozovani drdhy) §

- Cisla koleji pro odstaveni mechanizace (projednané s vedenim PO) §

6. Dopravni a prepravni opatieni:

a) dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele;

— zmény technologie provozovani drdhy, posouzeni zmény poctu zaméstnanci PO (dpravy VDS
a stieZeni pracoviste); §

— adalS{ opatfeni potfebnd pro zajisténi provozu. §

7. Neobsazeno.

8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §
— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— upravy ZZ;

— popis obsluhy odchylné od DAP;

— Upravy sdélovaciho zafizeni a zmény v obsluze.

9. Neobsazeno.

10. Omezeni rychlosti:

a) omezeni pted vylukou

b) omezeni rychlosti pfi vyluce

c) omezeni rychlosti po ukonceni vyluky

11. Bezpeénostni opatreni:

12. Neobsazeno.

13. Jina zavazna opatieni:

jméno a piijmeni
feditel Oblastniho feditelstvi
podepsdno elektronicky

Ptilohy: §

§) Nehodici se neuvadéjte
Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Body 7., 9., 12. nejsou ve vydaném ROV A uvadény.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formétu: pismo Times New Roman, 11 b)

G.3.3 Z&kladni vzor slozky vylukovych rozkazd - ,SROV B, C, D"

Sprédva Zeleznic, statni organizace Plati od: .....

Oblastni feditelstvi .........
Cjtvnnininna.

Zpracovatel:

Jméno a pfijmeni , hlavni zpracovatel telioooiinin. ; e-mail:.......

Slozka ROV ,, B “ (,, C*,,, D “)...§

Zdznam o zmeéndch

Zména ROV

e

&islo | &.j. ucinnost od opravil dne

podpis

Slozka ROV B (,,C¥, .. D%)...§ &...

Cislo trati podle oznaceni trati pro TTP a iisek trati

Uvodni ustanoveni:

Rozdélovnik:
Adresati: (potvrzujici pifjem ROV) ..o,
Na védomi: (ostatni piijemci ROV) .....ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee,

Spole¢na ustanoveni:

Jina zavazna opatieni:

jméno a piijmeni
feditel Oblastniho feditelstvi
podepsdno elektronicky...

Seznam ROV ,B" (,.C% ,D™)

¢islo rozkazu popis upraveno dne

stranka

§ .. nehodic{ se neuvadéjte
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

G.3.4 Zakladni vzor vylukového rozkazu - ,ROV B"

Cislo vyluky:............

1. Misto vyluky:

vyloudi se:

— kolejové (stani¢ni/tratova kolej apod. ...misto konani) §

— napétové (tratova /stanini/ kolej, napdjeci stanice apod. ...misto konini) §

— ostatni zafizeni dopravni cesty (ndstupisté, podchody apod. ...misto konani) §

2. Neobsazeno.
3. Neobsazeno.

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracoviSté obsluhy drdhy — uréené k zahdjeni, pferuseni a ukonceni vyluky ve smyslu
ustanoveni SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a ptilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5. Neobsazeno.

6. Dopravni a prepravni opatieni:

a) dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele

— zmény technologie provozovéni drdhy, posouzeni zmény poctu zaméstnancti PO (dpravy VDS
a stiezeni pracoviste) §

7. Opatieni pro TV a silnoprouda zarizeni: §
— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele
— rozsah vypnuti trakéniho vedeni a nap4jeni trakéniho vedeni

8. Opatieni pro zabezpecéovaci a sdélovaci zafizeni: §
— jméno a pifjmeni dil¢iho zpracovatele
— Uupravy a zmény v zdvislostech a obsluze TZZ, SZZ, PZZ a ETCS

9. Zpravovani doprovodu vlaku:

- zaméstnanci zodpovédni za zpraveni vlaki podle piedpisu SZDC D7 (véetng odchylek podle
DAP);

— vzory zpravovani podle DAP.

10. Omezeni rychlosti:
omezeni rychlosti pfi vyluce

11. Bezpecnostni opatieni:

12. Neobsazeno

13. Jina zavazna opatieni:

Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Body 2., 3., 5., 12. nejsou ve vydanych ROV B uvadény.

(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formdtu: pismo Times New Roman, 11 b.)
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G.3.5 Zakladni vzor vylukového rozkazu - ,ROV C, D"

Cislo vyluky:............

1. Misto vyluky:

vyloudi se:

— zabezpecovaci zafizeni (zména zavislosti, napdjeni apod. ...misto kondni) §
— sdélovaci zafizeni (zména zavislosti, napijeni apod. ...misto kondni) §

2. Neobsazeno.
3. Neobsazeno.

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukonceni vyluky:

— obsazené pracoviSté obsluhy drdhy — uréené k zahdjeni, pferuseni a ukoneni vyluky ve smyslu
ustanoveni SZ D1 CAST PRVNI, SZ D3, SZ D4 a ptilohy N tohoto piedpisu;

— pracovisté, kde bude OZOV plnit povinnosti potiebné k zahdjeni, pferuSeni a ukonceni vyluky nebo
zpusob, jak bude oznamovat pfipravenost k zahdjeni vyluky, a volnost a provozuschopnost koleji
po vyluce.

5. Neobsazeno.

6. Dopravni a prepravni opatieni:

a) dopravni opatieni

— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele

— zmény technologie provozovéni drdhy, posouzeni zmény poctu zaméstnancti PO (dpravy VDS
a stfeZeni pracoviste). §

7. Neobsazeno.
8. Opatreni pro zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni: §

— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele
— Upravy a zmény v zdvislostech a obsluze TZZ, SZZ, PZZ a ETCS

9. Zpravovani doprovodu vlaku:
—  zaméstnanci zodpovédni za zpraveni vlaki podle piedpisu SZDC D7 (véetn& odchylek podle
DAP)

— vzory zpravovani podle DAP

10. Omezeni rychlosti:
omezeni rychlosti pfi vyluce

11. Bezpeénostni opatreni:

12. Neobsazeno

13. Jina zavazna opatieni:

§) Nehodici se neuvadéjte. Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
Body 2., 3., 5., 12. nejsou ve vydanych ROV C, D uvadény.
(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formatu: pismo Times New Roman, 11 b.)
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G.3.6 Zakladni vzor vylukového rozkazu pro vyluky v zahrani¢i s omezenim provozu na tratich
Spravy zeleznic

Spréva Zeleznic, stitni organizace Jizdnitéad ...... [
Oblastni feditelstvi ...... Vo dne ........
Cjot e,

Zpracovatel:
Jméno a ptijmeni, hlavni zpracovatel tel: ..oooont, ;e-maili...o

R V2

ROZKAZ O VYLUCE & x4xxx

Rozdélovnik:

Adreséti: (potvrzujici pifjem ROV) .o..coooiiiiiiiiiiiiiieeeeee
Na vé&domi: (ostatni pifjemci ROV) .....cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiecene

Zdznam o zmeéndch

Zména ROV
&islo | &.j. ucinnost od opravil dne podpis
Vyluka/y na hraniénim pfechodu ................c.ocoii. podle opatfeni (rozkazu) SPD

Vyluka/y podle tohoto ROV nebudou ozndmeny v piehledu povolenych vyluk na tyden “xy”
vydavaného Sprdavou Zeleznic, terminy a ¢as konani vyluky/vyluk jsou zdvazné.

1. Misto vyluky:

Vyloudi se:

— kolejové (staniCni/tratova kolej apod. ...misto konani) §

— napétove (tratova /stani¢ni/ kolej, napdjeci stanice apod. ...misto konani) §
— zabezpelovaci zafizeni (zména zdvislosti, vypnuti, napdjeni atd.) §

— sdé€lovaci zafizeni (zména zdvislosti, vypnuti, napdjenf atd.) §

— ostatni zafizeni dopravni cesty §

2. Doba konani vyluky:
Operativni vyluka §
a) zacatek vyluky

b) konec vyluky

3. Terminy a soubéhy etap vyluk:
Pfesny termin kondni vyluky
Povolené piipadné zakdzané soubehy etap vyluk §

4. Dopravna nebo pracovisté urcené k zahajeni, pireruseni a ukondeni vyluky:
Vyluku zahdji, prerusi, ukon¢i:
podle opatteni (rozkazu) SPD
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5. Udel a rozsah provadénych praci:
Neobsazeno.

6. Dopravni a prepravni opatreni:

a) dopravni opatfeni..............§

b) opati‘eni dopravce v osobni dopravé

— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele;

— opatfeni zapracované na zadost dopravce. §
¢) opatieni dopravce v nakladni dopravé

— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;

— opatfeni zapracované na zZadost dopravce. §

7. Opatieni pro TV a silnoproud4 zatizeni: §
— jméno a piijmeni dil¢iho zpracovatele;
opatieni zapracované objednavatelem na zakladé¢ projednani vyluky s SPD

8. Opatieni pro zabezpecovaci a sdélovaci zaFizeni:  §
— jméno a piijmeni dil¢tho zpracovatele;
opatieni zapracované objednavatelem na zaklad€ projednani vyluky s SPD

9. Zpravovani doprovodu vlaku: __ § )
Rozdil mezi eraVOVém’m na Zelezni¢ni siti DB Netz AG (Seznam La), OBB-Infrastruktur AG
(Seznam La), ZSR, PKP PLK S.A.

10. Omezeni rychlosti:  §
Neobsazeno.

11. Bezpecnostni opati‘eni: §
— kryti vyloucenych mist (odkaz na rozkaz cizi Zelezni¢ni spravy);
— zdkazy, ptikazy (vyplyvajici z rozkazu cizi Zelezni¢ni spravy).

12. Z¥izeni docasnych prejezdu:
Neobsazeno.

13. Jina zavazna opatieni:  §
— opatfeni (vyplyvajici z rozkazu cizi Zelezni¢ni spravy);
— odkaz na dodatkova ujedndni.

14. Prijem rozkazu:

Ptilohy:

jméno a pi{jmeni

feditel Oblastniho feditelstvi
podepsdno elektronicky ...

Ptilohy: §

§) Nehodici se neuvadéjte.
Body, které nejsou vyplnény, uvadéjte jako Neobsazeno.
(Vygenerovany dokument z IS CSV je ve formatu: pismo Times New Roman, 11 b)
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Pfiloha H (normativni)

Cislovani a oznadovani vylukovych rozkaz(i

H.1 Cislovani a oznaéovani ROV, ROV A:

Zakladni tvar - je vyjadren pétimistnym Ciselnym znakem takto:

O Y XXX
trojcisli udavajici vzestupné poradi ROV v obdobi platnosti
Jizdniho Ffadu (001 - 999)
> oznaceni druhu rozkazu pro ROV
»3" - vyluky koleji, napéti TV a s nimi souvisejici vyluky ZZ, sdélovaciho zafizeni;
,4" - pro vyluky v zahrani¢i s omezenim provozu na tratich Spravy zeleznic;
~5" - pro vyluky ZZ, sdélovaciho a s nimi souvisejici vyluky koleji a napéti TV;
,7" = pro vyluky SZ, ZZ v rozsahu celé sité
,0" - pro ROV A.
> cislo OR, resp. GR  (u ROV druhového oznaceni ,4" OR, do kterého
patfi vyluky na pohraniénich tratovych Usecich)

1,2 OR Ostrava 6 OR Praha
Ol} Brno 7 OR Usti nad Labem

5 OR Hradec Kralové ) GR Praha

9 OR Plzeri

Cisla ROV a ROV A jsou IS CSV prfidélovana automaticky. Poté co objednavatel vybere obvod
pfislusného OR (centrdlni objednavatel vybere obvod GR Praha) a oznaleni druhu rozkazu je
automaticky pridéleno Cislo VR. Pro kazdé OR, GR a kazdy druh VR (3, 5, 6, 7) existuje samostatna
fada Cisel 001 - 999. V planech vyluk je ,Cislo VR":

- u zadosti uvozené pismenem Z (napf. Z-35001)

- po vygenerovani bude u VR uveden druh a Cislo (napf. ROV A 20001)

ROV (ROV A) miZe byt zpracovan pro vice vyluk, které jsou definovany jako etapy ROV. Vylukové
etapy se oznacuji jednim pismenem abecedy, viz ¢l. 38, odst. (2) tohoto predpisu.

H.2 Cislovani a oznadovani ROV B, C, D:

Zakladni tvar = je vyjadien osmimistnym alfanumerickym znakem ve tvaru:
O B Y CC XXX

Vyznam polozek v oznacovani ROV B, C, D:

Pozice ,0" oznacuje
Cislo Oblastniho Feditelstvi. Pouzivaji se arabské Cislice v rozsahu jako u ROV.

Pozice ,B" oznacuje
druh vylouéeného zafizeni u vyluky tratovych koleji jejich rozli$eni.
Pouzivaji se arabské Cislice nasledovné:

P A - jednokolejné traté,

w2 - dvoukolejné a vicekolejné trate,

~6" - zména zavislosti ZZ, sdélovaciho zafizeni, popF. napajeni ZZ,
~8" - zména zavislosti ETCS
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Pozice ,Y" (pismenny index)

oznacuje typ vyluky (druh a rozsah vylouceného zafizeni a to jen kolejové,
jen napétové, kolejové a napétové)

Pouzivaji se pismena velké abecedy nasledovné:

oA - vyluka tratové koleje;

#B" — vyluka napéti TV nad celou dopravnou a jednim nebo obé&ma prilehlymi mezistani¢nimi Useky;

~C% - vyluka sudé kolejové skupiny, vyluka nulté stanicni koleje, kolejové prilehlé zhlavi, zahlavi
a druha (nultd) tratova kolej; v dopravné

~D" — vyluka liché kolejové skupiny v dopravné, kolejové pfilehlé zhlavi, zahlavi a prvni tratova kolej;

~E" - vypnuti napéti TV v celé dopravnég;

oF" - vyluka liché nebo sudé kolejové skupiny v dopravné, pfripadné jen nékteré stanic¢ni koleje
(pouze napétoveé);

~G" - vyluka jedné tratové koleje za soucasného vypnuti napéti trakéniho vedeni ostatnich tratovych
koleji, pfipadné vypnuti napéti TV nad vSemi kolejemi;

~H" - vyluka napajeci stanice;

~K" - vyluka liché kolejové skupiny véetné napéti liché kolejové skupiny v dopravné
a obé pfilehlé liché tratové koleje;

o7 - vyluka sudé kolejové skupiny véetné napéti sudé kolejové skupiny v dopravné
a obé pfilehlé sudé tratové koleje;

oMY - vyluka sudé nebo liché kolejové skupiny nebo vSech koleji v dopravné, prilehlé zhlavi, zahlavi
a tratova kolej;

~N - vyluka liché nebo sudé kolejové skupiny v dopravné, pripadné jen nékteré stanic¢ni koleje -
napétové sekce jen napétové a vyluka stani¢ni koleje (skupiny koleji) jen kolejové;

A - zména zavislosti ZZ a sdélovaciho zafizeni, popf. napajeni 6 kV.

Pozice ,CC" oznacuje
Cislo Slozky ROV B, C, D. Cislovani je podle seznamu SROV platného pro jednotlivé OR
zpracovaného prislusnymi hlavnimi zpracovateli.

Pozice ., XXX" oznacuje poradové cislo vyluky.
Pouzivaji se arabska Cisla v rozsahu 001 - 999.
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Pfiloha I (normativni)

Harmonogram pFipravy a zpracovani vylukovych rozkazt

Harmonogram pfipravy a zpracovani VR El.
SZ
Tyden /I dni - pied konanim |cca 21-22 rr1u-140| 12-19 jf 84-133 | 11 47 nl 10 if m| 9/ 63 | 5-8// 35- 58 | 4/ 28 | 3021 D72
Popis cinnosti
1. |zaloZeni Zadosti 0 VR
pripominkovani 2adosti na drovni OR
2 |- projednani s navazujicimi provozovateli drahy
- vyjadeni odbormych sprav a technologl (PO, COP)
3. |zapracovani pfipominek k Zadosti o VR
s . . . gl 37
, |postoupeni Zadosti hlavnimu zpracovateli VR - 70/65 + (10)
" |dni pfed terminem konani '
(11}
s |kontrola Zadosti hlavnim zpracovatelem [
. zpracovani podklgdﬂ pro Zadost o zapracovani L,
opatfeni dopraved
hlavni zpracovatelem poZada dopravce o vypracovani .
L e oo . s El. 53
7. |opatfeni nejpozdéji 60 dni pfed terminem konani -+ @)
wluky
diléi zpracovatel dopravce 20 dni od doruéeni Zadosti - & 53
& |o zpracovani opatfeni informuje zpracovatele, zda 63}
bude, nebo nebude opatfeni zpracovavat
zpracovani opatfeni dopravce - sou€asné
® |pfipominkovani nawzenych opatfeni zastupci
OR/URP, CDP
nejpozdéji 25 dni pred terminem konani wluky ¢l 55
- dodani kone€ného opatfeni dopravce hlavnimu (8)
1o |zpracovateli -
- dodani opatfeni zpracovatele VMNJR a zpracovatele el 41
Z0D (7).(8)
- - . P -+ El. 1
1 |Vydani VR - 20 dni pfed terminem konani wluky (19)

Uk NPS
U NRP

Obrazek I.1 - Harmonogram pFipravy a zpracovani vylukovych rozkaz
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ve znéni zmény ¢. 1 a 2

Tabulka kabell
Tabulka 3.1 Vzor tabulky kabeld

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

(Ucinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha J (normativni)

Typova definice  |Druh ckruho Specifikace Vliv na Einnost Nahrada spojeni  (Pofadi obnovy
spojovacich ckruhu spojend spojend
Okruhy Z7 dilkovy
zabezpetovaciho
zafizeni ZZ tratovy

ZZ mistni
Okrohy dopravid | Trat'ovy okruh

telefonni =ité

Dispefersky okruh

Piivolivaci okruh
Oleruby Dilleove ovladini
telemechani=aéni, |spinacich a
signalizacni a Dilkove ovlddani
napaec osvEtleni
Dilkcove ovlddini
chievu vwwhybek
Olzruh EZS, EPS
Okruhy radiove | Olruh radiovy
- modulaini
Olkruh radiowvy
nahravaci
Okruhy nahravac | Okruh nahravaci
Okruhy kamerove | Oloruh kamerovy
Olerubry Olkruby rozhlasove
wnformatnich
technologii Okruhy
informatnich
Okruh sluZzebrd | Olruh pracevid
telefonni sité
Olkruh udrZovac
Olkruh provezni
Oleruh telefonni
hlavn
Oferuh hodinevy  (Olruh hlavai
hedinowy
Olkruh datovy Olzruh datovych
pienosi
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Pfiloha K (normativni)
Pravidla pro konstrukci VNIR
K.1 Zakladni ustanoveni
K.1.1 Zpracovatel VNJR si pred zpracovanim navrhu VNIR:

c) z IS CSV poridi informace k vyluce, resp. VR (tj. vymezeni vyluky, dopady na zménu
technologie apod.)

d) vyzada od dotéenych Utvarl Spravy Zeleznic vstupni podklady pro konstrukci VNIR,
pokud jesté nejsou k dispozici, tzn. vyluka je na urovni zadosti o VR (provozni
intervaly, nasledna mezidobi, dynamika jizdy pfi vylukach TV);

e) zkonzultuje podle potreby:

o s dotCenymi Utvary Spravy zeleznic koncepci dopravniho feSeni pro vylukou
dotéeny Usek trati v dobé omezeni provozovani drahy a drazni dopravy;
o s dopravci, ktefi maji pridélenou kapacitu drahy, koncepci vedeni jejich viakd,
popf. ND nebo jind opatieni u téchto vlakd.
K.1.2 VNJIR se zpracovava podle ustanoveni ¢l. 54 tohoto predpisu.
K.1.3 Zadatelé podle ¢l. 54, odst. (7) a (8) tohoto predpisu (vyjma schvalovateld) pozadavek

predkladaji prostfednictvim mistné prislusného schvalovatele vyhradné v pisemné formé
(e-mailem, vznesenim poZadavku na poradé€, uvedenim v zdpise z vylukové porady).
U vyluk v tratovych Usecich s vy$$im vyuzitim kapacity dopravni cesty, kde se z pravidla
konstruuje VNIR a rozsah vyluky odpovida predpoklad@m pro konstrukci VNIR je mozné
ze strany objednavatele na stfednédobé Urovni v rezimu x-4, nebo dlouhodobé Urovni
doplnit automaticky pfi prvotnim projednani.

K.1.3 VNJR se nezpracovava, resp. pozadavek na vypracovani VNIR je zamitnut, v pfipadé,
ze propustnost Useku trati dotceného vylukou v dobé omezeni provozovani drahy
je dostatecna, a nepravidelnosti, popf. mimoradnosti, v dopravé lIze FeSit v ramci
operativniho Fizeni provozu nebo dil¢imi opatfenimi ve VR.

K.2. Planovani konstrukce VNJIR

K.2.1 Zadatelé (vyjma schvalovatell) pozadavek predkladaji prostfednictvim mistné
pfislusného schvalovatele vyhradné v pisemné formé (e-mailem, uvedenim v zapise
z vylukové porady). Pozadavek je zpracovan volnou formou a vzdy musi obsahovat nize
uvedené Udaje:

a) Cislo VR a etapu vyluky, k niz se pozadavek vztahuje,

b) Usek trati, k némuz se pozadavek vztahuje,

c) uprresnéni pozadavku (napf. VNIR pouze na pracovni den apod.),

d)  zdlvodnéni pozadavku.

Schvalovatel obdrzeny pozadavek na vypracovénl’vVNJIi zpracuje v IS CSV a zaloZi zaznam
o vyluce ve sdilené tabulce konstruovanych VNJR (déle jen ,Tabulka VNIR"). V pfipadé

soub&hu etap, pro které se zpracovavé jeden VNIR se uveden zkratka pouze u jedné
soubéhem dotcené etapy VR.
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K.2.2

K.2.3

K.2.4

K.2.5

K.2.6

K.2.7

K pldnovani a evidenci pozadavkd na vypracovéni je uréena Tabulka VNIR, kterd
je umisténa na sharepoint.com (déale jen Ulozi&té), pfistup povoluje uréeny zaméstnanec
012. K zapistim do Tabulky jsou opréavnéni schvalovatelé, zpracovatelé VNIR a VO 012/1.

Tabulka je standardné pfistupna v ramci pfridélenych opravnéni pro:
a) schvalovatele (zapis),

b)  zpracovatele VNIR (zapis),

c) VO 012/1 (zapis),

d) vedouci zaméstnance Useku Fizeni provozu OR, resp. PO a zpracovatelé mistni
technologie (Cteni),

e) hlavni zpracovatele VR (¢teni),

f) zaméstnance oddéleni operativniho pfidélu kapacity,
g) vedouci oddéleni 012/2 (cteni),

h) uréeni zameéstnance CDP (Cteni).

V pfipadé, ze je pozadovan pristup k tabulce pro opravnéné zameéstnance, zajisti pristup
na zakladé zadosti VO 012/1.

Zadatelé predkladaji schvalovatelim pozadavky na vypracovani VNIR:

a) pied nebo na celostatni vylukové poradé k planu vyluk na rok a v souvislosti s ni
(podle planovaného terminu porady);

b) pred nebo na regiondlni vylukové poradé k plandm vyluk na mésic a v souvislosti
z 7 ’ s O
s ni (podle planovanych terminu porad);

c) pred nebo na celostatni vylukové poradé k planim vyluk na mésic a v souvislosti
’ s ’ s _O
s ni (podle planovanych terminu porad).

Predkladani pozadavkd na konstrukci VNIR podle odrazky b) a c) tohoto ¢lanku se tyka
pozadavkl uplatnénych v rdmci stifednédobého plédnovéni, a to pfi prvnim projednani
(tzn. minimalné 4 mésice pred terminem konani vyluky).

Uplatnéni pozadavku na vypracovani VNIR v terminech odchylnych od ustanoveni bodu
L.8 odrazky b) a c) této piilohy, tj. VNIR pro vyluku pldnovanou v rdmci stiednédobého
planovani, narusuje Fadné spinéni stanovenych termini na predloZeni navrhu VNIR
k pfipominkam a zvefejnéni VNIR (viz ¢l. 54 tohoto predpisu).

Po celostatni vylukové poradé k plantim vyluk na mésic a provedeni zmé&n v planech vyluk
vygeneruje VO 12/1 z IS CSV list pozadavkd na vypracovani VNIR na tfeti kalendarni
mésic nasledujici po béZném meésici, a vloZi tento list do Tabulky na UloZisti. O zaloZeni
nového listu Tabulky zpravi VO 12/1 vSechny schvalovatele e-mailovou zpravou.

Po zpracovani Tabulky provedou schvalovatelé v Tabulce ovéfeni vygenerovanych dat,
vcéetné doplnéni udaje o soubézné konanych vylukach.

Pribé&znou aktualizaci dat v Tabulce, vcetné vkladani dodateCnych pozadavk{
na vypracovani VNJR, provadeéji schvalovatelé podle pribézné aktualizace pléanu vyluk.
V pfipadé pozadavku na vypracovani studie VNJR tuto skutecnost schvalovatel¢, popF.
zpracovatelé VNJR dokumentuji v Tabulce ve sloupci ,Poznédmka". Schvalovatelé
aktualizuji Tabulku za svij pridéleny obvod.

195



Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

K.2.8

K.2.9

K.2.10

K.2.11

K.2.12

K.2.13

K.3

K.3.1

K.3.2

K.3.3

K.4
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Schvalovatelé zodpovidaji za soulad udajfé v Tabulce a v planech vyluk, a to po celou dobu
Gginnosti poZzadavku na vypracovani VNJIR a pland vyluk.

Zpracovatel mistni technologie uplatfiuje poZadavek na zpracovani VNIR v rdmci
projednani pozadavku na regionalni poradé, pfipadné prostfednictvim objednavatele pfi
posuzovani zadosti o VR. Objednavatel je povinen zapracovat pozadavek formou zkratky
do pozadavku na vyluku v IS CSV.

Hlavni zpracovatel VR pfi prevzeti zadosti o VR, popf. pfi pfevzeti zadosti o zménu
(opétovné pouZziti) VR provéfi potfebu zpracovani VNIR.

Pokud hlavni zpracovatel VR zjisti, e je zapotfebi vypracovat VNIR, a pozadavek
na zpracovani neni zaznamenan v Tabulce, pozada hlavni zpracovatel VR neprodlené
schvalovatele o zapracovani pozadavku do Tabulky.

V piipadé, Ze zpracovatel VNIR zjisti potfebu vypracovéni VNIR, pfi¢emz piislusny
pozadavek neni zaznamenan v Tabulce, pozada neprodlené prislusného schvalovatele
o0 zapracovani pozadavku do Tabulky. Toto plati iv pfipadé, Ze zpracovatele VNIR
o vypracovani VNJR pozada jiny Zadatel.

Zpracovatelé VNIR posoudi pozadavky na vypracovani VNIR a uvede stanovisko 012
ke konstrukci VNIR. V ptipadé zamitavého stanoviska k pozadavku na vypracovani VNIR
uvede do Tabulky i ddvody tohoto zamitnuti.

V pfipadé obdrzeni poZzadavku na zménu terminu konani jiz naplanované vyluky (v ramci
stfednédobého planovani), ukteré je v planech vyluk zapracovan pozadavek
na zpracovani VNJIR je objednavatel povinen tuto zménu konzultovat se schvalovatelem
a zpracovatelem VNIR pied provedenim zmény.

V pfipadé obdrZeni poZadavku na zménu terminu konani jiz naplanované vyluky, na niz
je uplatnén a v Tabulce zaznamenan poZadavek na vypracovani VNJR, nebo kterd
se z titulu zmény terminu konani dostane do soubéhu s takovou vylukou, konzultuje
schvalovatel pfed rozhodnutim ozmeéné terminu vyluky vzdy tento pozadavek
se zpracovatelem VNJR.

V uvedenych pfipadech je dbvodu zamezeni ohroZeni splnéni stanovenych termind
na predloZeni navrhu VNJR k pfipominkam a zvefejnéni VNJR mozné odmitnuti pozadavku
na vypracovani VNJR.

Hlavni zpracovatelé VR na zakladé pozadavku na zpracovani VNIR (zkratka v planech
nebo uvedeni pozadavku v Tabulce) pozada zpracovatele VNIR o zapracovani opatreni do
bodu 6 d) v IS CSV.

Konstrukce VNJR

Za konstrukci VNJR ve smyslu ustanoveni pfisluénych DAP je odpovédny zpracovatel
VNIR.

Zpracovatel VNJR je odpovédny za zajisténi podpisu feditelem 012 a vydani VNIR.
VNIR je vydan jako elektronicky dokument a zverejnény na Portale.
Zvefejnéni VNIR

Zpracovatel VNIR zajisti zvefejnéni podepsaného VNIR na Portale a soucasné doplni
do Tabulky datum zvefejnéni VNIR na Portale.

Je-li zpracovéna studie VNIR, nezverejfiuje se na Portale. Studie VNIR se dorudi e-mailem
adateli o studii, a uloZi na UloZiéti 012.
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Pfiloha L (normativni)

Opatfeni dopravce ve vylukovych rozkazech

L.1 Vzhledem ke skutecnosti, Ze opatfeni dopravce musi byt zpracované v IS CSV, ktery ma
stanoveny font pisma Times New Roman o velikosti 11 bodd, jsou uvedené vzory opatteni
ve formatu podle IS CSV.

L.2 Jednotlivé vzory zadosti o vylukové rozkazy:
L.2.1 Rozsah a zplsob zpracovani opatteni dopravce k vyluce v osobni dopravé:
Zpracovatel: jméno piijmeni Telefon: 123 456 789 e-mail: piijmeni @doména.cz

Prvni den vyluky - () (datum XX. XX. XXXX)

Vlaky odieknuté:
XXXX v tiseku A - B;

XXXX v tiseku C - D;

POZNAMKA 1
(vSechny druhy vlaku spole¢né v pofadi podle ¢asu jejich jizdy)

Vlaky nahrazené ND:

evidované:

XXXX v useku A - B;

XXXX v useku A — C (ND je vedena podle opati‘eni dopravce)
neevidované:

XXXX v iseku C — D;

XXXX v tuseku B — D (ND je vedena podle opatieni dopravce)

POZNAMKA 2

(vSechny druhy vlakt spole¢né v poradi podle ¢asu jejich jizdy)

Nepouzivejte ,,Odfeknéte a nahrad’te”. Trasa vlaku se neodiikd, pouze se méni jeji atribut!

Pokud jsou spoje ND vedeny v jiné ¢asové poloze nebo v jiné geografické poloze v trase vlaku, neZ jsou vedeny vlaky ve vydaném JR, musi
byt u piislusnych vlakd doplnén odkaz na piislusné opatieni dopravce, podle kterého jsou vedeny (pokud neni opatieni dopravce zpracovano
a uvedené Upravy jsou zapracovany pouze datové, napt. v IS KADR uvede se zdroj, kde je moZné informace o zméndéch zjistit).

Vlaky zavedené:

XXXX v tseku A (odjezd cca v X:XX) — D (piijezd cca v X:XX) od vlaku XXXX pro vlak XXXX
(zadost IS KADR XXX/XXXX).

Vlaky s ipravou geografické polohy:

XXXX v useku A - C jede v odlisné geografické poloze pies B jako XXXX (pridélené cislo)
(zadost IS KADR XXX/XXXX)

XXXX v tseku A — C jede v odli$né geografické poloze ptes B a v tiseku C — D jede v odlisné casové
poloze jako XXXX (pridélené cislo) (zadost IS KADR XXX/XXXX)

POZNAMKA 3
(vzdy po jednom vlaku, vlaky se jiz neuvadéji v odieknutych a zavedenych vlacich a také v obratech)
neuvadi se odfeknuté v dseku na konci trasy, jedouci pod piivodnim ¢islem — uvedenti v ,,odfeknéte vlaky*
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Vlaky s ipravou ¢asové polohy:

XXXX v tseku A — B jede v odlisné ¢asové poloze jako vlak XXXX (pridélené cislo) (Zadost IS
KADR XXX/XXXX)

POZNAMKA 4
Polozky ,,Odieknéte vlaky, Nahrad'te ND, zaved'te vlaky, vlaky vedené upravenou trasou, vlaky v jiné Casové poloze musi byt zaddny v IS
KADR v souladu s ustanovenim Smérnice SZ SM069.

Vlaky s upravou trasy pro zastaveni / projizdéni / viezd na obsazenou Kolej ve stanici:

XXXX v useku A — C jede jako XXXX (pridélené cislo) (Zadost IS KADR XXX/XXXX) a zastavuje
vB

XXXX v tseku A — C jede jako XXXX (pridélené cislo) (zadost IS KADR XXX/XXXX) a projizdi
vB

XXXX v useku A — C jako XXXX (prideélené cislo) (zadost IS KADR XXX/XXXX) av B na
obsazenou kolej

POZNAMKA 5

V nadpisu se uvedou pouze tpravy souvisejici se zapracovanym opatieni pro vlaky.

Pii jizdé na obsazenou kolej musi byt pii zadosti IS KADR doloZen souhlas s touto jizdou ve smyslu piedpisu SZ DICAST PRVNI (v dobg
vydani tohoto predpisu €l. 323, odst. (2).

POZNAMKA 6
(plati pro vSechny vyse uvedené druhy opatfeni, u kterych je vyZadovana tprava trasy vlaku)
V ptipadgé, Ze je pro jeden vlak vytvofeno vice zZadosti o KADR nebo je podano vice zddosti o rizné vlaky, zapracuje se do VR pouze
informace o vlaku, dseku a novém ¢isle; uvede se ve VR text:
. ,.Cisla Zadosti IS KADR jsou uvedeny v samostatném souboru umisténém na Portéle; uvede se popis piistupu® — napi. Vylukova
opatfeni a VR
. Cisla zadosti IS KADR se v ROV neuvadgji.

Obraty ve stanicich:

Stanice XXX

XXX /XXX  hnaci vozidlo + souprava

Stanice YYY

XXX /XXX (Lv XXX na XXX)
XXX /I XXX hnacfi vozidlo + souprava
XXX /I XXX hnacfi vozidlo + souprava

XXX podle provozni situace na obsazenou kolej

POZNAMKA 7
Je-li dodrzeno pravidelné fazeni obou vlakd, neni nutné uvadeét.

Prestupy:
U vlaku XXXX ve stanici AAA do jiné soupravy.

Zmény v Fazeni vlaku:

Vlak XXXX ved'te v iseku A — B v fazeni hnaci vozidlo + souprava véetné kurzovych ¢isel vozil.
Mimoiadnosti:
Vlak XXXX pojede ve stanici AAA mimoiadné na obsazenou kolej.

POZNAMKA 8
Polozka mimorddnosti smi byt do opatieni zafazena pouze na zdklad¢ prokazatelného odsouhlaseni zaméstnance mistni technologie (v dobé
vydani predpisu technolog PO). Vlaky budou zpraveny pisemnym rozkazem o mimotadnosti.
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Pracovni den vyluky - %, posledni den, den po vyluce atd. (XX. XX. XXXX)

POZNAMKA 9
Je stejny vzor jako u prvniho dne.

Vseobecné informace pro celou dobu konani vyluky:

Odchylky v pripojich mezi vlaky osobni dopravy:

XXXX ze spoju ndhradni dopravy ze stanice A neni zajiStén piipoj na vlaky ve sméru B.
XXXX vlaky smér A maji navySenou ¢ekaci dobu na spoje ND na XX min.
XXXX vlaky smér A — B ¢ekaji max. XX min.

Pokyny k vedeni ND:

Néhradni doprava je organizovana podle opatieni dopravce k organizaci ND.

Doprovazeni ND doprovodem vlaku.

V ZST XXX je ziizen koordinitor ND v dobé X:XX — X:XX, telefon 123 456 789.

Zastavky ND:
XXX umisténi zastivky ND

Zpusob ohlasovani ukonéeni prestupu cestujici z ND do vlaku:

ZST ukonceni pfestupu — kdo hlasi komu Telefonni spojeni

XXX napr. doprovod viaku, Fidic, koordindtor vypravel 123 456 789

POZNAMKA 10
Tabulka ohlasovéani ukonéeni pfestupu cestujici z ND do vlaku, v ptipadé, Ze je ND neevidovand a je zajist'ovan ptestup do vlaku.

Zpusob ohlasovani piijezdi a odjezdiu ND:

ZST hlaseni piijezdu — kdo hlési Piijezd (P) — komu Telefonni spojeni
souhlas k odjezdu — kdo 7Zad4 o souhlas Odjezd (O) — od koho
XXX napr. doprovod vilaku, 7idic, koordindtor P — pohotovostnimu 123 456 789
vypravéimu
napt. doprovod vlaku, 7idic, koordindtor O — v ¢ase odjezdu od 123 456 789
dispecera
POZNAMKA 11

Tabulka ohlasovéni piijezdt a odjezdt ND, v piipadé, Ze je ND evidovana.

Vylukovy knizni JR je zvefejnén na portile http://provoz.spravazeleznic.cz ve sloZce ,uvede se popis
pristupu* — napr. Vylukova opatieni a VR
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L.2.2 Rozsah a zpUsob zpracovani opatieni dopravce k vyluce v nakladni dopravé:

. neni stanoven minimalni rozsah opatfeni

. dopravce uvadi pouze opatfeni pro vlaky, které neni zapracovano datové v IS

Spravy Zeleznic a které je soucasné zdvazné pro &innosti zaméstnancd Spravy
Zeleznic, pfipadné zhotovitele
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M.1

M.1.1

M.1.2

M.2

M.2.1

M.2.2

M.2.3

M.2.4

M.2.5

M.2.6

M.2.7

M.2.8

Pfiloha M (normativni)
Obecné povinnosti pFi realizaci vyluky
Vseobecné

V této priloze jsou vztazmo k bodlm VR popsany nejdlleZitéjsi zasady pro realizaci
vyluky.

Dil¢i pravidla, ktera stanovuji jednotlivé predpisy a normy ve vztahu k provadénym
¢innostem je nutné dodrzovat, i kdyZ nejsou nize uvedené.

Bod 7 Opatieni pro TV a silnoprouda zafizeni

Zakladnimi predpisy souvisejicimi s pracemi na nebo v blizkosti TV a obsluhou
elektrickych zafizeni jsou TNZ 34 3109, CSN EN 50110-1 a mistni provozni bezpeé¢nostni
predpis.

Zastupce zhotovitele se zastupci SEE projednd 15 kalendarnich dnl pred zahajenim vyluk
vytyéeni kabelovych tras dotéenych vylukovymi pracemi (u podzemnich kabell
s vyznacenim na povrchu uUzemi), véetné stanoveni podminek pro provadéni praci (napf.
prace pod dozorem zaméstnance prislusného spravce).

Po povoleni vyluky zasle zastupce zhotovitele osobé odpovédné za zajisténi vyluk TV
nejpozdéji 48 hodin pred zahajenim vyluky podklady pro zpracovani pracovniho postupu.
Toto ustanoveni je povoleno pouzit pouze v pfipadé, Ze nejsou v ramci vyluky vyzadovany
zadné Upravy elektrickych zafizeni, véetné TV.

V pfipadé, Ze jsou pozadovany Upravy elektrickych zafizeni a TV musi byt podklady
k Upravam, vcetné pracovniho postupu projednany nejpozdéji pfi pripravé zadosti o VR.
Upravy TV Ize provadét aZ po projednani a odsouhlaseni provozovatelem TV na zakladé
schvaleného projektu.

Zaznam o pouceni podle TNZ 34 3109 ¢&. 6.4.4 bude vydan na zakladé pozadavku
zhotovitele praci s uvedenym jménem a pfijmenim vedouciho praci, ozndmenym
minimalné 24 hodin pred konanim vyluky odpovédnému zastupci SEE.

PFed vylukou projedna zastupce zhotovitele se zastupci SSZT a SEE zplsob pfevedeni
zpétného trakéniho proudu pres pracovni misto, zajiSténi nahradniho ukolejnéni
a zkratovani vypnutého TV podle TNZ 34 3109 a CSN 34 1500.

Umisténi navéstidel pro elektricky provoz zajisti na pokyn OZOV zaméstnanec OR SEE
ve smyslu ustanoveni predpisu Sz D1 CAST PRVNI.

Po zahajeni napétové vyluky elektrodispeler zajisti vypnuti TV odpojenim pfislusnych
odpojovacl podle rozsahu napétové vyluky. Zajisténi pracovisté provedou uréeni
zaméstnanci pfislusné SEE. Vlastni prace na vyluce smi byt zahdjeny az na zakladé
souhlasu zaméstnance SEE odpovédného za zajiSténi pracovisté a po pouceni vSech
zU&astnénych zaméstnancd.

Pokud soucasti praci ve vyluce neni zména prostorové polohy koleje podle schvalené
dokumentace stavby, nesmi se v Usecich s trakénim vedenim v pribéhu vyluky
prostorova poloha koleje zménit bez souhlasu SEE. Dojde-li ke zméné projektované
polohy koleje odchylné od schvalené dokumentace stavby, je nutné Gpravu polohy koleje
posuzovat i s ohledem na GPT, zejména na jeji vySkovou a smérovou polohu. Zastupce
zhotovitele s predstihem =zajisti zpraveni odpovédné zaméstnance za TV o dané
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M.2.10
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M.3
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skutecnosti s pozadavkem na pantografovou prohlidku. Na pfipadné Upravy GPT je nutna
napétova vyluka.

Pri jakémkoli naruseni zpétné cesty (vyména kolejnic, vyména vyhybky apod.) je nutné
dodrzet znéni ustanoveni pfislu$nych predpist.

POZNAMKA 1

Upozornéni dopad naruseni zpétné cesty musi byt fesen i na tratich a kolejich bez TV, kde kolejnice
slouzi k vedeni zpétného trakéniho proudu. .

V dobé schvaleni tohoto predpisu podle pfislusnych ustanoveni SZDC SM33 Sprava koordinacnich
schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni a TNZ 34 3109.

Pfed ukoncenim vyluky, resp. kazdé vylukové etapy musi byt trakéni vedeni sjizdné pro
hnaci vozidla zavislé trakce, zpétna cesta trakéniho proudu tvorena kolejnicemi musi byt
celistva, nezivé Casti trakéniho vedeni a ostatni vodivé objekty a zarizeni v POTV musi byt
ukolejnény ve smyslu ustanoveni platnych predpisti a koordinaénich schémat ukolejnéni
a trakéniho propojeni (dale jen ,KSUaTP"“). Montaz, resp. demontaz a zpétné pfipojeni
zajisti zhotovitel. Pfi nesplnéni této podminky nesmi byt trakéni vedeni uvedeno pod
napéti.

Po zahdjeni vyluky je nutné vyhradit adekvatni ¢as na zajisténi pracovisté, vse vyplyva
z rozsahu vyluky a poctu pracovnich mist. Po skonceni vylukovych praci vyzadujicich
preméreni a/nebo pripadnou Upravu TV musi byt pred predpokladanym koncem vyluky
zajistén dostatecny Cas k provedeni téchto ¢innosti.

Bod 8 Opatieni pro zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

Zakladni predpisy a normy souvisejici s pracemi na zabezpecovacim a sdélovacim zarizeni
jsou:

a) Zakon 266/1994 Sb., Zakon o drahach; Zakon 458/2000Sb., Energeticky zakon
(846 - ochranna pasma siti a zakdzané prace); Zakon ¢. 133/1985 Sb. - O pozarni
ochrang;

b) Vyhlaséka ¢. 50/1978 Sb., - Vyhlaska ¢eského UFadu bezpecnosti prace a Ceského
bariského Uradu o odborné zplsobilosti v elektrotechnice; Vyhlagka &.100/1995
Sb., - VyhldSka ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni); Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., - Vyhlaska ministerstva
dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah;

c)  normy CSN 34 2600 Drazni zafizeni - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni; CSN 34
2613 -Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich Cinnost; CSN 34 2614 Zeleznicni zabezpeCovaci zafizeni - Pfedpisy pro
projektovani, provozovani a pouzivani kolejovych obvodd; CSN 34 2650 -
ZelezniCni zabezpecovaci zafizeni. Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni; TNZ 34 2620
Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni. Staniéni a tratové zabezpecovaci zafizeni;

d) predpis SZ T100 - Predpis pro provozovani zabezpedovacich zafizeni.

Pfed zapocetim vyluky seznami OZOV (nebo zhotovitel vylukovych praci) v dostatecném
predstihu (min. 4 dny) odpovédného zaméstnance SSZT s planem praci a s ¢asovym
harmonogramem vyluky a domluvi se na vzajemné spolupraci. Soucasné musi predloZzeno
zpracované a schvalené KSUaTP. Zhotovitel praci si zajisti demontaz a montaz venkovnich
prvkl zabezpedovaciho zafizeni a v ptipadé potfeby zazada o vytyleni inzenyrskych siti
ve spravé SSZT. Demontované c¢asti budou zhotovitelem uschovany tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni Ci zcizeni.
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M.3.3

M.3.4

M.3.5

M.3.6

M.3.7

M.3.8

M.3.9

M.3.10

M.3.11

M.3.12

V pripadé posunu koleje a s tim i souvisejiciho posunu trolejového vedeni tak ijeho
napajeciho vedeni je nutné dodrzet vzdalenost zivé Casti od nezivé Casti podle platnych
pravnich pfedpisi a DAP. Pfed ukonéenim vyluky pFedd zhotovitel protokol o méFeni
vzdalenosti navéstidel od zivé Casti trolejového vedeni na posunovaném uUseku kolejisté.
Pfed uvedenim do provozu musi kolejisté odpovidat schvalenému KSUaTP. Umisténi
novych navéstidel musi splfiovat minimalni vzdalenost od osy koleje stanovenou platnym
predpisem a normou.

VR obsahujici vyluku napéti TV v mistech s provozem kolejovych obvodd musi stanovit
mista pripojeni stabilnich zafizeni nebo prfenosovych zkratovacich souprav pouzitych
ke zkratovani zivych dcasti TV na zpétné trakéni vedeni a pfislusnd technicka
a bezpecnostni dopravni opatieni, pokud odchylka od stavu podle schvaleného KSUaTP
neumozfiuje spolehlivy a bezpe&ny provoz kolejovych obvodd.

V pripadé, Ze jsou v misté praci ulozeny sdélovaci a zabezpecovaci kabely, nesmi
vylukovymi pracemi dojit k jejich naruseni. Kabelové trasy nesmi byt pojizdény
mechanizaci bez patficného zajiSténi podle dokumentace (zpravidla silni¢nimi panely)
a predem odsouhlasené SSZT, rovnéz nesmi byt na nich provadéna sklddka materialu.
Béhem praci v blizkosti kabelovych tras se musi postupovat se zvysenou opatrnosti,
kabely nesmi byt namahany. Pokud dojde k obnazeni kabelové trasy, vyzada si zhotovitel
souhlas odpovédného zaméstnance SSZT k jejimu opétovnému zakryti. Pfesnd mista
uloZeni kabeld se zjisti na OR SSZT. Dodavatel praci pozada véas, pred zapocetim praci,
o vytyleni kabell a pfipadny nutny dozor.

Pokud budou vylukové prace probihat v blizkosti poéitacich bodl pocitace néprav, je tfeba
dbat zvysené opatrnosti, aby nedosSlo k jejich poskozeni a nezaddoucimu ovlivnéni
provozovanych kolejovych Gsekl. Prace v blizkosti venkovnich ¢asti ZZ a pocitacd naprav
(baliz) je mozné provadét jen podle opatfeni stanovenych odpovédnymi zaméstnanci
SSZT na misté.

Pfi praci v blizkosti sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni je nutné dbat zvysSené
opatrnosti. Zhotovitel musi provadét opravné prace tak, aby nedoslo k poskozeni
sdélovaciho

a zabezpecovaciho zafizeni. Je zakazano provadét prace mechanizaci v mistech, kde jsou
umistény prvky zabezpeclovaci techniky, aniz by byly tyto prvky predem odborné
demontovany.

V pripadé poskozeni Casti sdélovaciho nebo zabezpecdovaciho zarizeni zhotovitel (OZOV)
neprodlené informuje spravu SSZT.

Jizdy draznich vozidel pres prostor prejezdl ve vyloucené koleji budou uskuteériovany
v souladu s ustanovenim internich pfedpis( Spravy Zeleznic a ZDD.

Pfipadné vypnuti a zapnuti zabezpecovaciho zafizeni na zadost OZOV, pfipadné i dopad
na cinnost ZZ v provozované dopravni cesté zapiSe zaméstnanec udrzujici ZZ
do Zaznamniku poruch na sdélovacim a zabezpecCovacim zafizeni v souladu
s ustanovenim predpisu SZ T100.

PFed ukonéenim jednotlivych vylukovych etap musi byt zamé&stnancim SSZT poskytnut
vzdy dostatecny Casovy prostor pro prezkouseni zabezpecovacich zafizeni dotlenych
vylukou. V této dobé nesmi probihat jiné prace branici ovérfeni spravné cinnosti
zabezpecovaciho zafizeni. DotCené kolejové obvody musi byt volné.

Do doby, nez budou vSechny Upravy zabezpecovaciho zafizeni zruseny, nesmi byt vyluka
ukoncena.
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

M.3.13

M.3.14

M.3.15

M.4

M.4.1

M.4.2

M.4.3
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OZOV a odpovédny zastupce SSZT mohou po vzajemné dohodé zménit technologické
postupy praci v rozsahu vylouCeného mista. Pokud by zména vyzadovala pfijeti
dopravnich opatfeni ve vztahu k provozované dopravni cesté, musi byt toto
prostfednictvim vypravcéiho odsouhlaseno provoznim dispecerem s ohledem na dopad pfi
provozovani drazni dopravy.

Za ochranu jizdnich cest z vyloucenych casti kolejisté vhodnymi prostiredky v souladu
s pFisludnymi DAP (napf. vykolejka, navéstidla) a zajisténi volnosti prijezdného prifezu
provozované casti kolejisté odpovida zhotovitel stavebnich praci.

Zhotovitel bez védomi a souhlasu zaméstnance obsluhujiciho zabezpeclovaci zafizeni
nesmi svou cinnosti ovliviiovat zabezpecovaci zafizeni na nevyloucené casti (napf.
kolejové obvody).

Bod 11 Bezpecnostni opatieni

Zakladni predpisy a normy souvisejici s bezpecCnosti pfi realizaci vyluky jsou predpisy
SZ Bp1, Bp3, Fad R14 a soucasné i predpisy stanovujici technologii prace a s ni souvisejici
zajisténi bezpeénosti predpisy Sz D1 CAST PRVNI, SZ S3/1.

Na pracovistich, kde se predpoklada svarovani a brouseni kolejnic a kolejnicovych casti
vyhybek, popf. kde se tyto prace predpokladaji po pfedem stanovené obdobi napf. vyluky
trati, musi pFislusny vedouci zaméstnanec zhotovitele praci vytvaret podminky pro
zajistovani preventivni pozarni ochrany s pfihlédnutim k charakteru provozovanych
¢innosti. Pred zahajenim praci musi byt zejména zhodnoceny moznosti vzniku a Sifeni
pozaru pfi provozované cinnosti a po jejich vyhodnoceni stanoveny primérené podminky
pozarni bezpecnosti v souladu s aktualné platnymi pfedpisy o pozarni ochrané. Zhotovitel
Pfikazu ke svarovani postupuje v souladu s platnym DAP.

POZNAMKA 2 5
V dobé schvaleni tohoto predpisu ve smyslu ustanoveni vnitfniho predpisu Rad R14, fad zabezpecleni
pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Na pracovistich,kde se predpokladda vypalovani porostl (pFipadné& spalovani hoflavych
materiald) je povoleno za néasledujicich podminek:

a) odborné zplsobild osoba v pozarni ochrané PO, popf. technik pozarni ochrany
stanovi opatfeni proti vzniku a Sifeni pozaru nebo je postupovano v souladu
s ustanovenim platnych DAP;

b) ohnisté se smi délat zdsadn& mimo trasy kabell. O vyty&eni kabelovych tras je
nutno predem pozadat prislusného spravce;

c) pfi spalovani je nutné dbat na to, aby plameny ohné a dym neohroZovaly prijezdny
profil traté véetné projizdéjicich vlakd.

POZNAMKA 3 5
V dobé schvéleni tohoto predpisu ve smyslu ustanoveni vnitfniho predpisu Rad R14, fad zabezpeceni
pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic.



SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Ucinnost od 1. ledna 2025)
Pfiloha N (normativni)
Specifické podminky pro zahajeni a ukonceni vyluk
N.1 Zahajovani a ukoncovani vyluk pFes vice Useki

N.1.1 Zakladni podminky uvedeného prikladu

ZST A, B, C, D, E (atd.) jsou uréené VR k zahdjeni a ukonéeni, resp. preruseni
vyluky v pfislusném mezistani¢nim Useku;

ve VR musi byt uréeny zplsob zahajeni pfipadné pFerudeni vyluky ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI;

ZST A je uréena ve VR jako pracoviété, odkud bude OZOV:
o oznamovat pfipravenost k zahajeni vyluky;

o provadét Ukony, zapisy a oznameni, o pfipadnych prechodnych omezeni
v provozovani drahy, k (resp. po) ukonceni vyluky;

N.1.2 Zahajeni vyluky mezi dopravnami A-B-C-D-E (atd.), kdy OZOV je v A

ZST

OZOV provede v ZST A oznémeni o pfipravenosti na vyluku ve smyslu ustanoveni
predpisu SZ D1 CAST PRVNI v celém Useku A - E;

OZOV tuto skute¢nost ozndmi telefonicky vypravéimu do ZST B, C, D, E (atd.);

vypravéi stanic B, C, D, E (atd.) provedou zapis do telefonniho zapisniku
(i v pfipadé, ze je ZST vybavena zaznamovym zafizenim);

jednotlivi vypravéi zahaji vyluku tratové koleje podle pfednostniho sméru ve smyslu
ustanoveni predpisu SZ D1 CAST PRVNI nebo podle bodu 4 VR;

vypravci dopraven B, C, D, E (atd.) o zahajeni vyluky informuji vypravciho A.

ZST ZST ZST ZST

Obrazek N.1 Zahajovani a ukonéovani vyluk pfes vice Useki

N.1.3 Ukonceni vyluky mezi A-B-C-D-E (atd.), kdy OZOV je v A
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

. ZST A je uréena ve VR jako pracovisté, odkud bude OZOV provéadét tkony, zapisy
a oznameni, o pfipadnych prechodnych omezeni v provozovani drahy, k (resp. po)
ukonceni vyluky;

. OZOV oznédmi v ZST A volnost koleje a provozuschopnost vylukou dotéenych
soucasti drahy (véetné oznameni o omezeni provozovani drahy) ve smyslu
ustanoveni piedpisu SZ D1 CAST PRVNI v celém Useku A-E;

. OZOV tuto skutecnost oznami telefonicky vypravéim do dopraven B, C, D, E (atd.)
ktefi o tomto telefonu provedou zapis do telefonniho zapisniku;

. vypravci dopraven B, C, D, E (atd.) si telefonicky u vypravcéiho A ovéri skutecnost
o provedeni zapisu v telefonnim zapisniku vypravciho A;

. jednotlivi vypravéi ukondéi vyluku tratové (staniéni) koleje.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
N.2 Zahajovani a ukoncovani vyluk na tratich dalkové ovladanych
N.2.1 Zahajeni, preruseni a ukonceni vyluky na tratich s dadlkové ovladanym zabezpecovacim

zarizenim (DOZ napf. z CDP nebo z urcené Zeleznic¢ni stanice) - pfipad, kdy VR neurcuje
predani dopravny na mistni fizeni.

N.2.2 Preruseni vyluky:

. pro preruseni vyluky plati stejnd ustanoveni jako pro ukonceni a zahajeni vyluky.

Popis a vysvétlivky:

. DOZ - pracovisté urcené k zahajeni, preruseni a ukonceni vyluky v Fizené oblasti
DOZ (v dopravné pfipadné v mezistani¢nim uUseku);

. ZST A, C, E - dalkové fizena neobsazena dopravna;

. ZST B, D - dalkové fizena obsazena dopravna;

. ZST B je uréena ve VR jako pracoviété pro zépis OZOV.

N.2.3 Zahajeni vyluky:

. OZOV oznami pripravenost k vyluce na pracovisté uréené VR k zahajeni vyluky; je-
li OZOV na pracovisti obsazeném dopravnim zaméstnancem, zapiSe pripravenost
do telefonniho zapisniku;

. vypravdi (resp. dirigujici dispecer, dispecer RB) zahaji vyluku;

. zahajeni vyluky ohlasi vypravdi (resp. dirigujici dispecer, dispecer RB) zaméstnanci
v obsazené dopravné a OZOV.

pfipravenost

ozovV | T Doz

@
= Zahajeni vyluky

vyluka vyluka

Oblast s dalkové ovladanym zabezpecovacim zafizenim DOZ

Obrazek N.2 Zahajovani a ukonéovani vyluk na tratich dalkové ovladanych
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha O (normativni)

Vzor Edps oznameni o piekroceni vyluky

0.1 Vzor Edps oznameni o piekroceni vyluky; verze pro vydani v aplikaci

DEPESE II

Adresati:
Prednosta provozniho obvodu:
Ceska Trebova, Hradec Kralové, Olomouc

Reditel OR:
Hradec Kralové

CDP:
Praha
Na védomi:
Sprava Zeleznic:
- GR 012 - hlavni dispecer, vyluky
- GR 016 - dispeler kapacity drahy
- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz
-GRO11
-GRO15
- GR 016
- SS zapad, vychod
- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz
- Sprava Zelezni¢ni geodézie
Regionalni pracovisté: Pardubice

Ostatni organizace:
- OR HKR rozkazy, Centrum Centralnich rozkaz(i: ORHKRrozkazy@spravazeleznic.cz

Dopravci:
ostatni dopravci

Predmét dps: Oznameni o prekroceni vyluky / vylukové rameno 513

Text zpravy:
Zpracoval: Lubos Mokfiz Tel.: 972 325 025 E-mail: Mokriz@spravazeleznic.cz

Véc:
Na Zadost zhotovitele a 0zndmeni OR Hradec Kralové nebude dne 30. 1. 2022 v 18:00 hod.
ukonena nepretrzita vyluka podle ROV 53083 G.

Ve dnech 1. 1. 2022 aZ 30. 1. 2022 pokracuje nepretrzita vyluka, od 18:00

dne 30. 1. 2022 do 16:00 dne 10. 2. 2022 pokracuje nepretrzita vyluka

jako prekrocena - je vylouceno: .

« zabezpelovaci zafizeni: SZZ - RZZ typu ECM-C v dopravné Castolovice podle ROV 53083 G
UCel vyluky: Rekonstrukce SZZ.

0OZOV: Rehacek Jifi.

Predpokladané prekroceni vyluky do:

¢ 10. 2. 2022 do 8:00 hod.

Diivod prekroéeni vyluky:

« Nedodani prvki venkovniho zabezpeéovaciho zafizeni a nedostateéné kapacity zhotovitele.

Prekrofena vyluka byla povolena v piehledu povolenych vyluk na tyden ,xy"
« Cislo jednaci ze dne 29. 12. 2021; vylukové rameno 513, poloZzka 6

Reditelé OR a prednostové PO v adrese uvedeni zpravi
zucastnéné zaméstnance.

Podpis:

Spréava Zeleznic, statni organizace

Reditel odboru planovani a koordinace vyluk
Mgr. Jaroslav Flegl v. r.

Obrazek 0.1 Edps oznameni o p¥ekroéeni vyluky; verze pro vydani v aplikaci DEPESE II
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
0.2 Vzor Edps oznameni o prekroceni vyluky; verze pro vydani v systému
ERMS

SPRAVA

ZELEZNIC

Sade zn. Skdo jednaci .

Listiypéilah 11 adressti:

viz rozd&lovnik v priloze

WigHaue jrdren pitrnenid

Telefon =420 [ 00 D0

Aokl =420 [0 000 D00

E=mail e-malifspravzeleenic.cz

Dabum 17.1. 3032

Oznameni o prekrofeni vyluky / vilukové rameno 513

Ma #3dost zhotovitele a ozndmeni Of Hradec Krilové nebude dne 30. 5. 2015 v 18:00 hod.
ukonéena nepretrZitd wiuka podle ROV 530583 G.

Ve dnech 28, 9. 2015 az 30. 9.2015 pokraduje nepretrzita vyluka, od 18:00 dne 20. 9, 2015 do
16:00 dne 10. 10. 2015 pokrafuje nepfetriitd vyluka jake prekrofend - je wyloufano:

s zabezpefovaci zafizeni: 527 - RZZ typu ECM-C v dopravné Castolovice podle ROV 53083 G:
Uzel wyluky: Rekonstrukee 522,

0ZOV: Rehdfek Jif,

Predpokladané prekrofeni wiuky do:

« 10, 10, 2015 do 8:00 hod.

Divod prekrofeni wilulo:

* Medodsni prvld venkowniho zabezpafovaciho zafizeni a nedostatefné kapacity zhotovitele,

Prekrofana wyluka byla povolena v prehledu poveolenych wyluk na tyden .y
+ Zizlo jednaci ze dne 10. 03, 2015; wlukové rameno 513, poloZka &

Feditelé OR 2 pfednostové PO v adrese uvedeni zprawi
zuéastnéné zaméstnance.

Magr. Jaroslav Flegl
(podepsédno elektronicky)

feditel odboru planovéni a koordinace wyluk

Prilcha &. 1 : rozd&lovnik

Obrazek 0.2 Edps oznameni o piekroceni vyluky; verze pro vydani v systému ERMS (dokonceni na
dalsi strané)
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

(dokonceni)

Priloha €. 1 : rozdélovnik
Adresati:

vylukové rameno 513

Pfednosta provozniho obvodu: Ceska Trebova, Pardubice, Hradec Kralové, Praha hl. n.,
Praha-Liben, Kolin, Nymburk, Trutnov, Liberec, Turnov

Reditel OR: Hradec Krilové

CDP: Praha

Na védomi:

GR SZ: 012 (hlavni dispecer, vyluky), 016 (dispecer kapacity drahy), 015
0J:

- SS: vychod, zapad

- SZE

Dopravci
CD - 011 (sifovy dispeéer), ZAP (vyluky), ROC (vyluky), DKV (vyluky)
CD Cargo

Obrazek 0.3 Edps oznameni o piekroceni vyluky; verze pro vydani v systému ERMS
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Sz D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha P (normativni)

Vzor Edps o zakazu jizdy vlakd s pFrekroé¢enou loZznou mirou do Sifky

P.1 Vzor Edps o zakazu jizdy vlakl s pfekrocenou loznou mirou do Sifky
v aplikaci DEPESE II

Adresati:
Prednosta provozniho obvodu:
Ceské Budéjovice, Tabor, BeneSov u Prahy, Praha hl.n.

Reditel OR:
Praha, Plzen

CDP:
Praha

Na védomi:

GR SZ: 012 (hlavni dispecer, URMIZA, vyluky), 016 (dispecer kapacity drahy), 015
0J:

- §S: vychod, SZE, URMIZA, frnka@szdc.cz

Dopravci:

(::D - 011 (sitovy dispecer), ZAP (vyluky), ROC (vyluky), DKV (vyluky)
CD Cargo

LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. (e-mailova adresa)
Unipetrol Doprava, s. r. 0. (e-mailova adresa)

GJW Praha spol., s. r. 0. (e-mailova adresa)

Advanced World Transport, a. s. (krocek@awt.eu)
Regiolet a. s. (e-mailova adresa)

LEO Express a. s. (e-mailova adresa)

IDS CARGO a.s.( e-mailova adresa)

Strabag Rail (e-mailova adresa)

PFedmét dps: OR Plzei ST Ceské Budéjovice - Zakaz jizdy vlakl s PLM do Sitky

Text zpravy:
Zpracoval: Hirka Tomas Bc. TEL.: 972 544 880

Ve dnecl1 18. 2. 2015 aZ 25. 2. 2015 v dobé od 8,00 hodin do 18,00 hodin
Na trati Ceské Budéjovice - Tabor v traftovém tseku Horusice - Veseli nad LuZnici
ZAKAZUJEME jizdu vlakd s PLM do §itky v km 33,763 - 37,210

Divod: Zména osové vzdalenosti pii praci sanaéniho a obnovovaciho stroje v ramci modernizace
tratového tseku Horusice - Veseli nad LuZnici

Podpis:

Reditel OR Plzeii:

v. z. Ing. Bohuslav Statecny

pirednosta Spravy trati Ceské Bud&jovice

Obrazek P.1 Edps o zakazu jizdy vlaki s pfekro€enou loznou mirou do Sifky; verze pro vydani
v aplikaci DEPESE 11
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

P.2 Vzor Edps o zakazu jizdy vlakl s pfekrocenou loznou mirou do Sifky
v systému ERMS

SPRAVA
LZELEZNIC
Made m il i .
Listdypilah 11 Aaresciti:
wiz rorda@lovnik v pfiloee
ipfinap jmiing of rmani
Taditen A2 D00 GO0 000
Peabl A2 D00 GO0 000
E-mal a-maigip el e es
Datum 303 35

Véc: Zakaz jizdy vlaki s prekrotenou loZnou mirou do Sirky / vylukove rameno 704

Ve dnech 18. 3. 2015 a2 25, 3, 2015 v dobé od 8,00 hodin do 18,00 hodin
na trati Cesks Bud&jovice - Tabor v tratovém dseku Horusice — Veseli nad LuZnici
ZAKAZUIEME jizdu vlakd s PLM do Zitky v km 33,763 - 37,210.

Divod: Zména osové vzdilenosti pfi prac sanafniho 2 ohnovovacha stroje v ramci
modernizace tratového dseku Horusice - Veseli nad LuZnici,

Reditel OR Plzes:

v. z. Ing, Bohuslav Stateny

prednosta Spravy trati Ceske Bud&jovice
podepsano alektronicky

Priloha £. 1 : rozdélovnik

Obrazek P.2 Edps o zakazu jizdy vlak( s prekroéenou loZznou mirou do Sifky; verze pro vydani
v systému ERMS (pokracovani na dalsi strané)

(pokracovani)
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Priloha €. 1 : rozdélovnik

Adresati:

vylukové rameno 704

Prednosta provozniho obvodu:

Ceské Budé&jovice, Plzen, Tabor, Jihlava, Brno, Praha hl.n., Beroun,
Kralupy nad Vitavou, D&&in, Usti nad Labem, Kolin, Ceska Tfebova
Reditel OR: Plzefi, Praha, Brno, Hradec Kralové

Na védomi:

Sprava Zeleznic, statni organizace:

- GR 012 - hlavni dispeéer; URMIZA, vyluky

- GR 016 - dispecer kapacity drahy

- GR KGR - Syma@spravazeleznic.cz, Sinogl@spravazeleznic.cz

- CDP - ORP: Praha, Plzef

- GR 011

- GR 015

- GR 016

- SS zapad

- Centrum telematiky a diagnostiky: mvprovoz@tudc.cz

Dopravci

1
Obrazek P.3 Edps o zakazu jizdy vlak( s prekroéenou loZznou mirou do Sifky; verze pro vydani
v systému ERMS
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

Pfiloha R (normativni)

Protokol o vyluce

R.1 Zpracovani protokolu o vyluce, jednotlivé polozky se vypliuji podle
nasledujicich pravidel:

a)

¢islo ROV/nepredpokladana vyluka Cislo edps;

POZNAMKA
V pripadé, ze se jedna o nepredpokladanou vyluku, pro kterou neni vydana Edps, polozka
se proskrtne.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

214

misto vyluky;

. je-li vydan VR nebo Edps a vyluka je plném rozsahu zpracovaném
v dokumentu pouzije odkaz na néj;

. neni-li vydan VR nebo Edps, pfipadné je rozsah vylouc¢eného mista odchylny
od rozsahu zpracovaném v dokumentu musi byt vymezeni mista vyluky
Vypsano;

Planovany datum a as zahdjeni wvyluky - v pfipadé, Ze se jedna

o nepredpokladanou vyluku bez vydané Edps, tak se nevypliuje;

Planovany datum a cas ukonceni vyluky - v pfipadé, Ze se jedna
o nepredpokladanou vyluku bez vydané Edps, tak se nevypliuje;

OZOV - telefon musi byt vyplnén vzdy;
VVP/0ZZ; ZPRS - telefon/obvody;

. vypliuje se, jsou-li ustanoveni;

. vykonava-li funkce VVP a ZPRS soudasné OZOV, vyplni kolonky zkratkou
OZOV (obvody a telefony proskrtne)

. vyplni se zaméstnanec uréeny CPS odpovédny za informovani OZOV;

pfipravenost k vyluce OZOV nahlasena od VVP/OZZ v Case + podpis;

. vyplnuje VVP/OZZ je-li ustanoven;

Cas zapsani pripravenosti k vyluce do dopravni dokumentace;

. pfi hlaseni pfipravenosti na vyluku vypravéimu zapiSe OZOV cas a Cislo
fonogramu podle informaci od vypravciho;

datum a Cas zahajeni vyluky;

divod pozdniho zahajeni vyluky;

. vyplnuje se v pripadé rozdilného zahajeni oproti planovanému c¢asu zahajeni;
povoleni zahajeni vylukovych praci- ¢as a jméno kdo povolil;

. zahajeni vylukovych cinnosti povoluje vypravdi, ktery vyluku zahajuje, nebo

. u napétovych vyluk vzdy elektrodispeler, pfipadné odpovédny zaméstnance
spravy SEE predavajici pfikaz ,B", resp. Zaznam o pouceni (dokumenty viz
norma TNZ 34 3109);



Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

m)

n)

0)

p)

a)

r

s)

t)

po dobu vyluky budou vypnuta PZZ;

. vypliuje OZOV, které pozaduje vypnout (u predpokladané vyluky musi byt
uvedeno ve VR);

. zastupce SSZT potvrzuje podpisem provedeni pozadované Upravy zafizeni;
. OZOV potvrzuje podpisem provedeni dohodnutych Uprav zafizeni;
. ZPRS potvrzuje (-ji) podpisem sezndmeni s Upravou zafizeni;

zavedeni povelu VOP a DK, pouziti tlac¢itka DKNP na PZZ;

. vyplnuje OZOV, kde pozaduje povely zavést;

. vypravdi potvrzuje podpisem zavedeni pfisluSsného povelu, nebo OZOV zapise
Cislo fonogramu nahlasené vypravéim (po zahdjeni a pred ukoncenim
vyluky);

. OZOV potvrzuje podpisem provedeni dohodnutych Uprav zafizeni;

. ZPRS potvrzuje (-ji) podpisem sezndmeni s Upravou zafizeni;

povoleni k zahajeni vylukovych praci u vyluky (TV);

. Cas vypliiuje OZOV - vietné jména vypravciho, resp. zaméstnance SEE, ktery
dal souhlas se zahajenim praci;

. 0ZZ/VVP, podepisuji zaméstnanci, kterym je souhlas udélen;

prace ukoncete do (Cas);

. Cas vypliiuje OZOV;

. VVP/OZZ potvrzuje podpisem seznameni s ¢asem ukonceni vylukovych praci
potfebnym k Fadnému prevzeti zafrizeni dopravni cesty dotéeného vylukou
a ukonceni vyluky;

koleje uvolnéte do (Cas);

. vypliuje OZOV, kde pozaduje povely zavést;

. ZPRS potvrzuje podpisem sezndmeni s ¢asem nutného uvolnéni koleje
potfebnym k Fadnému prevzeti zafrizeni dopravni cesty dotéeného vylukou
a ukonceni vyluky;

Cas ukonceni praci a provozuschopnosti zafizeni + podpis VVP/0ZZ;
. vypliuje VVP/OZZ je-li ustanoven;

Cas uvoleni koleje;

. vypliiuje ZPRS;

potvrzeni zastupct odbornych sprav OR k moZnosti ukonceni vyluky;

. potvrzuji pFislusni zastupci odbornych sprav podpisem, vietné uvedeni
pripadnych omezeni, resp. opatfeni, které je nutné zavést po skonceni
vyluky;

. povoleni predano telefonicky, je-li hovor nahravan (zapsan v telefonnim

zapisniku), nebo je zapis proveden v jiné dokumentaci uréené vztaznymi
predpisy  k archivaci (napf. zaznamnik poruch na sdélovacim
a zabezpeclovacim zafizeni);

¢as oznameni moznosti ukonceni vyluky;
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

. ¢as kdy OZOV nahlasuje vypravéimu volnost a provozuschopnost vylukou
dotéenych zafizeni;

u) ¢as ukonceni vyluky + Cislo fonogramu;
. vyplfiuje OZOV na zakladé hlaseni od vypravciho;
v)  dlvod pozdniho ukoné&eni vyluky;

. vyplfiuje OZOV je-li vyluka ukoncena déle, nez byl planovany konec;

R.2 V pfipadech, kdy uvedené zapisy neni mozné zapsat cCitelné
do pozadované kolonky (nap¥. z dlivodu délky textu), zapise
se pozadovany text do dalsich Gdajli (konec prvniho strany protokolu
nebo druha strana protokolu), pfipadné se zalozi druhy list protokolu
a do prislusné kolonky se zapise odkaz na list, kde je text zapsan.

R.3 Vzory Protokolu o vyluce:
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

R.3.1

Vzor Protokolu o vyluce - jeden, VVP nebo 0ZZ

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Protokol o vyluce

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Gcinnost od 1. ledna 2025)

PRILOHA R (NORMATIVNI)
k predpisu S D7/2

Cislo ROV /
nepfedpokiddand
vyluka (dislo dps)

Misto vyluky

(dopravna / trafovy dsek,
pfesny rozssh vyloudeného
zafizeni - viz ROV)

Planovany datum a cas
zahajeni vyluky

Planovany datum a cas
ukonéeni vyluky

ozZov
(iméno &
phijmeni)

Telefon

VVP/0ZZ
(iméno a
meni)

Telefon

ZPRS - 1
(iméno a

phijmeni)

Pridéleny
obvod

Telefon

ZPRS -2
(iméno a
ﬂ]mem‘)

Pridéleny
obvod

Telefon

od VWWP/OZZ v case

Pripravenost k vyluce nahlasena OZOV

Podpis VWP/0ZZ

vypravéimu od OZOV

Pripravenost k vyluce nahlasena

Cislo fonogramu
z tel. zapisniku

Datum a ¢as
zahajeni vyl.

Duvod pozdniho
zahdjeni vyluky

Po dobu vyluky
budou vypnuta PZZ

Zastupce SSZT
(Jméno a pfmeni / podpls)

0ozZov
(iméno a pfiimeni /

ZPRS

=il

(Jméno a plijmeni / podpls)

ZPRS - 2
(Jméno a piijmeni / podpls)

Zavedeni poveld VOP a DK,
pouziti tlacitek DKNP na PZZ

Vypravci/tratovy dispecer
iméno, pfijmeni, podpis / nebo Lislo
fonogramu / ph zshéjeni v.

ozov
(Jméno a pfmeni / podpis)

ZPRS - 1
(Jméno a pfijmeni / podpis)

Vypravci/tratovy dispecer
iméno, pfiimeni, podpis / nebo
Lislo fonogramu -pé ukondenl v.

ZPRS - 2

(Jméno a pfijmeni / podpss)

Povoleni k zahajeni
vylukovych praci u vyluky

kdo povolll/tas

VWP/02ZZ

Povoleni k zahaijeni
vylukovych praci u vyluky TV

Prace ukoncete do (éas) |

| Podpis vwp/0zz

Koleje uvolnéte do (cas) | b

|" |podpis ZPRS

-

Cas ukonceni praci a
provozuschopnosti
zarizeni

Podpis VWP/OZZ

Cas uvolnéni kolejel o

[* [ Podpis zpRs

IZ.

Potvrzeni zdstupcl odbomych sprav k moZnosti ukonéeni vyluky* (Jméno a pfiyment / podpis)

ST SEE

SSZT

SMT

SPS a CTD

Omezeni po
ukonéeni vyluky

Obrazek R.1 - Vzor Protokolu o vyluce - jeden VVP, nebo 0ZZ (dokoncéeni na dalsi strané)

217



SZ D7/2
ve znéni zmény ¢. 1 a 2

(dokonceni)
SPRAVA
ZELEZNIC

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Gcinnost od 1. ledna 2025)

Omezenl po
ukonfenl vyluky

Cas oznameni ,volnosti a

Cislo fonogramu

provozuschopnosti™ Z tel. zapisniku
Cas ukonieni Divod pozdniho

vyluky ukonéeni vyluky

Dalsi udaje:

Obrazek R.2 - Vzor Protokolu o vyluce - jeden VVP, nebo 022
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Sz D7/2 Gcinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

R.3.2 Vzor Protokolu o vyluce - vice 0ZZ

i I SPRAVA
. &3 PRILOHA R (NORMATIVNI)
B ZELEZNIC k pfedpisu SZ D7/2

Protokol o vyluce

Misto vyluky
Cislo ROV {n‘ (dopravea / c Covy Gsek,
vyluka (&islo dps) m{‘f’i a'&":';““““
Planovany datum a &as Planovany datum a ¢as
zahdjeni vyluky ukonéeni vyluky
ozov
(jméno a Telefon

| pfijmeni)

0zZZ -1
(jméno & Telefon
| pfiimeni)
0zz -2
(jménc a Telefon
| pfijment)
0zZZ -3
(jméno a Telefon
| pfiimeni)
ZPRS - 1 pidél
(§méno a eny Telefon
pfijmeni) obvod

ZPRS - 2 Pridél
(jméno a eny Telefon

pfijmeni) obvod

Pfipravenost k vyluce nahldsena OZOV
od 0ZZ - 1 v ase

Pfipravenost k vyluce nahlasena OZOV
od 0ZZ - 2 v Lase

Pfipravenost k vyluce nahldsena OZOV
od 0ZZ - 3 v Ease

Pfipravenost k vyluce nahldsena Cislo fonogramu
vypravéimu od 0ZOV Z tel. zapisniku
Datum a &as Duvod pozdniho
zahdjeni vyl. zahdjeni vyluky

Po dobu vyluky
budou vypnuta PZZ

Z&stupce SSZT ozov ZPRS - 1 ZPRS - 2
(jméno a pliymeni / podpis) (jméno a pfijmeni / (§méno a pliymeni / podpis) | (iméno a plijmeni / podpis)

Podpis 0ZZ - 1

Podpis 0ZZ - 2

Podpis 0ZZ - 3

Zavedeni povell VOP a DK,
pouZiti tlacitek DKNP na PZZ
Vvypravéi/tratovy dispeder Vvypravéi/tratovy dispeder
jméno, pFijmeni, podpis / nebo yméno, pFiymeni, podpis / nebo
 Sislo fonoaramy / ofi zahdieni v Sislo fonoqramy ~of ykendeni v

Y.
ozov ZPRS - 1 ZPRS - 2
(yméno a pliymeni / podpis) (yméno a pfiymeni / podpis) (yméno a ptiymeni / podpis)

Povoleni k zahdjeni tas 0zz-1 02z -2 02z-3
vylukovych praci u vyluky
Povoleni k zahdjeni
vylukovych praci u vyluky TV

Prace ukoncete do (&as) Podpis 0ZZ - 1
Podpis 0ZZ - 2 Podpis 0ZZ - 3
Koleje uvolnéte do (&as) I I Podpis ZPRS | * Iz'

Obrazek R.3 - Vzor Protokolu o vyluce - vice 0ZZ (dokonceni na dalsi strané)
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SZ D7/2
ve znéni zmény ¢.

(dokonceni)

s SPRAVA

la2

z ZELEZNIC

ucinnost od 1. ¢ervence 2022
(Ucinnost od 1. ledna 2025)

provozuschopno

Cas ukonéeni pradi a

sti zaF.

i

Padpis OZZ-1 |

Podpis OZZ-2

Padpis OZZ-3

Cas uvolnéni
koleje

Z.

Podpis ZPRS

F3

Potvrzeni zastupcl odbomych sprav k moZnosti ukonfeni wiukoy™® (jméns & prijmend |/ podpe)

5T

SEE

S57T

SMT

SPS a CTD

Omezeni po
ukonéeni wyluky

provozuschopno

Cas czndmeni volnosti a

sti”

Cislo fonogramu
z tel. zapisniku

Cas ukondeni

wylubky

Dived pozdniho

ukonceni vyluky

Dalsi adaje:
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Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

S.1

S.2.

S.2.1.

Pfiloha S (normativni)

RozsSifujici ustanoveni k projednani vylukovych c¢innosti na
pohraniénich tratovych Gsecich

Uvodni ustanoveni

Tato pfiloha obsahuje ustanoveni, ktera stanovuji postup projednani vylukovych cinnosti
na pohrani¢nich tratovych uUsecich mezi Spravou zeleznic a SPD (zemé&, SPD, pfechod
apod.) a spolupraci objednavatele vyluky, zpracovatele VR a zaméstnance O11
povéfeného feditelem O11 pro zprostifedkovani komunikace (dale jen ,zaméstnanec pro
styk drah™).

Pohrani¢ni ujednani SPD/vnitini predpisy

Pohrani¢ni ujednani SPD plati pouze v pohrani¢nich tratovych Usecich, véetné
pohranicnich stanic / stanic styku a jeho ustanoveni jsou nadfazena ustanovenim
vnitinich predpist provozovatell drah (napt. SZ D1 CAST PRVNI, SZ D7/2). V ptipadé, ze
se vyskytne situace, kterou ustanoveni pohrani¢niho ujednani SPD nefesi, postupuje se
podle ustanoveni vnitinich predpisd Uzemné prislusného provozovatele drahy.

DB Netz AG

Sprava zeleznic ma s DB Netz AG navazanu infrastrukturu na jedenacti pohranicnich
tratovych Usecich, pro které jsou uzaviena tato Dodatkova ujednani ke smlouvé
o navazani infrastruktur (dale téz ,DU"):

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat Hradek
nad Nisou - Zittau,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni trat
Varnsdorf - GroBschénau (Sachs)

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni trat
Rumburk - Ebersbach (Sachs),

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni trat Dolni
Poustevna - Sebnitz (Sachs),

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohranié¢ni trat Dé&cin -
Bad Schandau,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat
Vejprty - Cranzahl,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat
Potlcky - Johanngeorgenstadt,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat AS -
Selb-PléBberg,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohranic¢ni trat Cheb -
Schirnding,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni trat Ceska

Kubice - Furth im Wald,

. Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni stanici
Zelezna Ruda-Alzbétin / Bayerisch Eisenstein.

PFislusné DU stanovuje Ihdty pro projedndni a odsouhlaseni vyluk.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
S.2.2 Sprava Zeleznic - DRE
Dodatkové ujednani ke Smlouvé o spolupraci provozovatell drah v pfeshraniénim
provozu pro pohrani¢ni trat Varnsdorf — Seifhennersdorf.
DU stanovuje Ih{ty pro projednani a odsouhlaseni vyluk.
S.2.3 Sprava Zeleznic - OBB-Infrastruktur AG
Sprava Zeleznic m& s OBB-Infrastruktur AG navazanu infrastrukturu na c&tyfech
pohraniénich tratovych Usecich, pro které jsou uzaviena tato DU:
Dodatkové ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur pro pohrani¢ni trat
a pohranicni stanice Horni Dvofisté - Summerau,
Dodatkové ujednadni ke Smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat
a pohraniéni stanice Ceské Velenice - Gmiind NO,
Dodatkové ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat
a pohranicni stanice Satov - Retz,
Dodatkové ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur pro pohraniéni trat
a pohranicni stanice Breclav — Bernhardsthal Fbf.
PFisluné DU stanovuje Ihdty pro projednani a odsouhlaseni vyluk.
S.2.4 Sprava zeleznic - PKP PLK S.A.

222

Sprava Zeleznic ma s PKP PLK S.A. navazanu infrastrukturu na jedenacti pohranicnich
tratovych Usecich, pro které jsou uzavfena tato Mistni pohraniéni ujednani (dale téz
,MPUY):

Mistni pohrani¢ni ujednani o spolupraci provozovatell drah na Useku pfeshraniéniho
provozu Mikulovice (CR) — Gtuchotazy (PR),

Mistni pohraniéni ujedndni o spoluprdci provozovateld drah na tseku preshrani¢niho
provozu Jindfichov ve Slezsku (CR) - Gtuchotazy (PR),

Mistni pohrani¢ni ujedndni o spolupraci provozovatell drah na Usecich
preshrani¢niho provozu Bohumin os. n. (CR) - Chatupki (PR) a Bohumin Vrbice (CR)
- Chatupki (PR),

Mistni pohraniéni ujedndni o spolupraci provozovateld drah na tseku preshrani¢niho
provozu Petrovice u Karviné (CR) — Zebrzydowice (PR),

Mistni pohraniéni ujedndni o spolupraci provozovateld drah na tseku preshrani¢niho
provozu Cesky Tésin (CR) - Zebrzydowice (PR),

Mistni pohraniéni ujedndni o spolupraci provozovateld drah na tseku preshrani¢niho
provozu Cesky Tésin (CR) - Cieszyn (PR),

Mistni pohraniéni ujednani o spolupraci provozovatell drah na Useku pfeshrani¢niho
provozu Lichkov (CR) - Miedzylesie (PR),

Mistni pohraniéni ujednani o spolupraci provozovatell drah na Useku pfeshraniéniho
provozu Mezimésti (CR) — Mieroszéw (PR),

Mistni pohraniéni ujednani o spolupraci provozovatell drah na Useku pfeshraniéniho
provozu Kralovec (CR) — Kamienna Géra (PR),

Mistni pohraniéni ujedndni o spoluprdci provozovateld drah na tseku preshrani¢niho
provozu Visnova (CR) - Zawidow (PR).

PFislusné MPU stanovuje Ihity pro projednani a odsouhlaseni vyluk.



Sz D7/2

ucinnost od 1. ¢ervence 2022

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)

S.2.5

S.2.6

S.3

S.3.1

Sprava Zeleznic - DSDiK

Sprava zeleznic ma s DSDiK. navazanu infrastrukturu na jednom pohrani¢nim tratovém
useku, pro ktery je uzavreno:

Mistni pohrani¢ni ujednani Harrachov (CR) - Szklarska Poreba Gérna (PR).

MPU stanovuje Ihdty pro projedndni a odsouhlaseni vyluk.

Spréava Zeleznic - ZSR

Sprava zeleznic mé& se ZSR navazéanu infrastrukturu na sedmi pohrani¢nich tratovych
Usecich, pro které jsou uzavrena tato ,MU":

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranic¢ni trati
a v pohranicnich stanicich Mosty u Jablunkova (CR) - Cadca (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranic¢ni trati
a v pohranicnich stanicich Velkad nad Velickou (CR) - Vrbovce (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranicni trati
a v pohrani¢nich stanicich Hodonin (CR) - Holi¢ nad Moravou (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranicni trati
a v pohrani¢nich stanicich Lanzhot (CR) - Kuty (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranicni trati
a v pohranicnich stanicich Horni Lide¢ (CR) - Luky pod Makytou (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranic¢ni trati
a v pohranié¢nich stanicich Vlarsky prismyk (CR) - Horné Srnie (SR),

Mistni ujednani pro Fizeni provozu a organizovani drazni dopravy na pohranic¢ni trati
a v pohranicnich stanicich Sudomérice nad Moravou (CR) - Skalica na Slovensku
(SR).

PFislusné MU stanovuje Ihity pro projedndni a odsouhlaseni vyluk.

Projednani a zpracovani VR

Ve sméru Sprava zeleznic => SPD

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) vytvofi navrh VR se zakladnimi
opatienimi k vylukové cinnosti.

V pfipadé potreby soucinnosti slozek SPD (napf. vypnuti TV, zpfistupnéni zafizeni
SPD apod.) projednd objednavatel (centrdlni objednavatel) soucinnost
zaméstnancl SPD, kterad bude nasledné uvedena do konedného znéni VR.

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) zasle navrh VR v ¢eském jazyce
(v souladu s pohrani¢nim ujednanim SPD) na pozadované adresy SPD.

SPD zasle hlavnimu zpracovateli VR své pfipadné pfipominky k navrhu VR.

Po vyporadani pripominek, vyda hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR)
konecnou verzi VR.

Hlavni zpracovatel VR (centralni zpracovatel VR) zasle konecnou verzi VR na
pozadované adresy SPD.

Ve vdech fazich procesu projednavani VR muize hlavni zpracovatel VR (centraini
zpracovatel VR) nebo objednavatel (centrdini objednavatel) pozadat o spolupraci
zaméstnance pro styk drah.
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SZ D7/2 ucinnost od 1. ¢ervence 2022
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost od 1. ledna 2025)
S.3.2 Ve sméru SPD => Sprava Zeleznic,
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a)

b)

)

d)
e)

f)

SPD vytvofi navrh VR se zakladnimi opatfenimi k vylukové cinnosti a zasle jej
hlavnimu zpracovateli VR a objednavateli vyluk Spravy zZeleznic.

V pripadé potreby soucinnosti O] Spravy Zeleznic (napf. vypnuti TV, zpFistupnéni
zarizeni Spravy Zeleznic apod.) projedna objednavatel (centrdlni objednavatel)
soucinnost zaméstnancl Spravy Zeleznic s SPD.

SPD zasle navrh VR ve svém jazyce (v souladu s pohrani¢nim ujednanim SPD)
na pozadované adresy Spravy zZeleznic.

Sprava Zeleznic zasle SPD své pripadné pripominky k navrhu VR,
Po vyporadani pfipominek, vyda SPD konecnou verzi VR,

SPD zasle konecnou verzi VR na pozadované adresy Spravy Zeleznic.

Ve vdech fazich procesu projednavani VR muize hlavni zpracovatel VR (centraini
zpracovatel VR) nebo objednavatel (centrdlni objednavatel) pozadat o spolupraci
zaméstnance pro styk drah.



Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 5185502, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, sklddajici se z 224 listi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovétujici osoba: Lenka KOMINOVA
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 05.12.2024 08:28:20
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